

PWDR 2014-2020 MESURE19 - LEADER



GAL Pays des 4 Bras

Intitulé du Projet : Création d'un centre de formation aux « métiers du terroir »

RAPPORT D'ACTIVITES N°4

Comité de projet du : 16 juillet 2020

Période : 01/01/2020 au 30/06/2020

Code projet : 191406 a

Date de la signature de l'Arrêté Ministériel : 8 octobre 2018

Période concernée : du 1/04/2018 au 30/06/2021

Budget global (100%) : 265.251,62 €

Coordonnées du bénéficiaire de la subvention: ASBL Pays des 4 Bras - Rue Jules
Tarlier, 32 à 1495 Villers-la-Ville

Coordonnées du chargé de mission : Rosen Nicolas
071 81 81 29 – formation@paysdes4bras.be

Autorité responsable : SPW Economie et formation - Direction Emploi et
Formation Professionnelle

Personne de contact à l'administration : **Philippe Dreye**

Autorité responsable du suivi technique :

Personne de contact à l'administration : **sans objet**

Communes de : Villers-la-Ville - Les Bons Villers – Genappe

1. Généralités

1.1. Description succincte du projet

Ce projet vise à développer un centre de formation aux métiers du terroir dans un lieu innovant et multipartenaires.

1.2. Objectifs du projet

À travers la fiche projet 5, 3 objectifs opérationnels ont été identifiés. Ceux-ci se réfèrent à 3 échelles de travail : activités, structure, association de structures.

➤ **Tester, profiter de la dimension de projet pilote, de lieu d'expérimentation.**

Le projet vise à démarrer dès le début des activités de formations continues et en insertion afin de tester le potentiel de développement de ses activités sur le territoire (type pop-up – activités éphémères).

Les activités testées concerneront les thèmes de l'agriculture et de l'alimentation durables.

➤ **Jeter les bases pour un futur centre de formation aux métiers du terroir en fonction des besoins du territoire.**

Le projet vise à étudier la faisabilité de créer un centre pour à la fois pérenniser les activités testées et développer de nouvelles activités (formation continue, insertion, recherche et développement, éducation, etc.) sur le territoire. À terme (peut-être en fin de projet), le but est de créer le centre.

Si la nécessité de créer une nouvelle structure sur le territoire ne s'avérait pas être pertinente, certaines formations pourraient être également reconnues au travers de structures déjà existantes sur le territoire (exemple : Cellule Solidarité Emploi) ou via des collaborations avec des acteurs de formations reconnus.

➤ **Créer un modèle innovant multi - partenaires en s'inspirant d'autres expériences**

En cherchant à développer des projets mixtes regroupant plusieurs thématiques et opérateurs, et si possible sur un lieu unique tel que Terre – en – Rêves ou Agricoeur, le projet cherchera à amplifier ses activités et apporter une dimension innovante grâce aux synergies créées.

2. Activités durant la période

2.1. Description des activités par objectif

Toute la fiche

➤ Participation aux projets communs du GAL

Dans le cadre sa mission, les chargés de projet ont participé à la construction des thématiques transversales du GAL : communication, gestion d'équipe, auto-évaluation, transversalité entre les fiches, budget fiche et administratif...

Objectif 1 : Tester, profiter de la dimension pilote pour expérimenter

➤ Programme de formations continues

1. Formations prévues durant la 1ère partie de 2020

Toutes les formations prévues initialement ont dû être reportées suite au confinement. Ce report a impliqué de recontacter tous les formateurs et les salles afin de postposer les formations en plus de la communication vers les futurs participants.

Nous avons profité de cet arrêt forcé pour adapter nos formations qui reprendront le 28 juillet (plus de détail dans le calendrier de formations voir pages annexes et sur notre site internet) et de créer sur le nouveau site internet un programme de formation avec la possibilité de s'inscrire directement sur le site.

The image shows a screenshot of a web browser displaying a registration form for a marketing training course. The browser address bar shows the URL: paysdes4bras.be/template-formation-marketing/. The website header includes the logo for 'GRL Pays des 4 bras' and navigation links: 'Accueil', 'Agenda', 'Actualités', 'Qui sommes-nous', 'Nos projets', and 'Contact'. The main content area is titled 'QUOI?' and describes the training as a 2-day course on marketing and B2C communication. It lists topics such as product sales, social media image, and social network strategy. The formator is identified as Florian Mélon, an accountant in Wallonia. A contact email 'formation@paysdes4bras.be' is provided. Below this, the 'POUR QUI?' section states it is for independent or future territory members. The 'OÙ?' section specifies the location as 'Salle de Village de Melle - Rue Helsen (place de Melle)'. The 'QUAND?' section indicates the dates: 'Mardi 28 juillet de 13h00 à 16h30 et le lundi 02 août de 13h00 à 16h30'. The 'COÛT?' section states '25€ pour les deux jours de formation, collections comprises'. At the bottom, the 'PRÉINSCRIPTION' section contains a registration form with input fields for 'Nom', 'Adresse e-mail', 'Téléphone', 'Activité', and 'Commune'. A large yellow arrow graphic points from the right towards the registration form.

Figure 1 Inscription formation marketing

Objectif 2 - Jeter les bases d'un modèle de centre de formations aux métiers du terroir

Depuis le début de l'année 2020, nous nous sommes focalisés sur le lancement de l'aménagement du site Les Jardins d'Agricoeur et la mise en place de ces 3 fonctions :

- Formations socioprofessionnelles pour un public précarisé,
- Espace test pour porteur de projet et accompagnement vers une autonomie des porteurs,
- Lieu d'innovation et de formations continues.

➤ Aménagement du site.

Le début de l'année a été consacré aux discussions avec la commune sur l'utilisation du site et sur la mise en place de la convention de partenariat.

Pour mieux délimiter les espaces et leurs utilisations, mais également pour avoir un visuel de communication efficace, nous avons lancé un appel d'offres pour un paysagiste.



Le paysagiste, Pierre Lacroix, nous a conseillé sur l'aménagement du terrain afin de bien dissocier les différentes fonctions, mais également d'avoir un système d'irrigation performant sans trop de matériel. Sur le plan, nous pouvons voir les 3 zones (espace-test, formation et zone d'expérimentation) en plus du réseau pour l'approvisionnement en eau qu'il faudrait atteindre pour que le site soit autonome. Ce plan tient compte du développement souhaité par la commune des bâtiments d'Agricoeur, à savoir, transformation de la grange, chemin d'accès vers les bâtiments et zone de mise en jauge.

Afin d'avoir une zone de stockage et convivialité entre les porteurs de projets et les participants aux formations d'insertion, nous avons fait l'acquisition d'un container de 6m sur 3 que nous avons placé dans la zone « infrastructures pour maraichage » dans le plan. Pour ce faire, nous avons recherché après plusieurs containers en occasion et lancer un appel d'offres pour la gestion du transport et de l'installation sur site.



Figure 2 transports depuis Nismes



Figure 3 Placement du container

Le terrain a du être travaillé plusieurs fois :

- Fin mars, le terrain a été fraisé et nous avons épandu de la boue de pommes de terre et du compost.
- 13 et 15 mai, nous avons retourné le terrain grâce au motoculteur loué après un appel d'offre, afin d'éliminer les repousses et d'affiner la terre.



Figure 4 photo après passage du motoculteur

-11 juin, suite à l'analyse chimique du sol, nous avons dû chauler la parcelle. Nous avons profité de ce travail pour effectuer un sous chaulage et d'implanté un engrais vert (moutarde – phacélie) sur les parcelles non utilisées. Pour ce faire, nous avons lancé un appel d'offres et c'est la société Phitech qui a reporté cet appel.



Figure 5 fraisages avant implantation engrais vert



Figure 6 systèmes de pompage relié à 2 X 5 000L

Le système de pompe et d'irrigation de la serre a demandé beaucoup de réglages depuis le mois de mars et l'achat de matériel en sus afin de pouvoir atteindre toutes les parcelles des Jardins d'Agricoeur. Pour ce faire, une comparaison de prix chez différents fournisseurs a été effectuée.

Afin de pouvoir se protéger des vents dominants de Nord Est et des résidus de pesticides, nous avons implanté avec l'aide de la société Phitech une haie de saules en double rangée le long du champ. Le choix de cette espèce va nous offrir :

- Une protection rapide et efficace, car le saule atteint les 2 m en 2saisons ;
- Tous les ans, le saule est recépé et broyé. Une partie de ce broyat sera laissé à Agricoeur ce qui permettra d'avoir un broyat de qualité à disposition des projets pour le recouvrement du sol ;
- Un poulailler bio sera installé par phitech en novembre. Ils se chargeront des soins et récoltes des œufs. Nous pourrons récupérer les fientes afin d'aller vers une autonomie en intrant.



Figure 7 Plantation des saules par Phitech 12 juin 2020

➤ **Ateliers de formations insertions socioprofessionnelles.**

Pour rappel, voici un résumé des objectifs des ateliers collectifs définis l'année passée.

	<i>Ateliers collectifs en maraîchage</i>
Objectif	Réapprendre l'autonomie, reprendre une activité petit à petit, se familiariser avec le métier d'agriculteur maraîcher, en apprenant les techniques de bases voir approfondir des connaissances préalables.
Public cible	Les demandeurs d'emploi fortement éloignés de l'emploi qui nécessite un fort encadrement psychosocial.
Partenaire	CPAS des communes/Nos Oignons asbl/Centre Pilote/ CES
Formule	2 jours/semaine dans une ferme sur le site d'Agricoeur. Engagement d'un mi-temps.

Nous avons dédié un espace de 15ares pour ces ateliers directement devant la serre. Avec le COVID et l'incertitude de la possibilité de tenir les formations en groupes, nous avons repoussé le commencement des ateliers à l'été 2020. Entre temps, nous avons lancé au mois fin février un appel à candidatures pour un engagement à mi-temps par le GAL comme formateur.

La sélection du formateur a été encadrée par un comité de sélection qui comprend des représentants communaux (présidente du CPAS de LBV, échevin de l'agriculture, agent communal, travailleur social du CPAS) ; un agent de la FRW, le coordinateur du GAL et le chargé de mission formation.

Après avoir rencontré via vidéoconférence les 4 candidats (un 5^{ème} candidat n'a pas répondu) et suite au délibération du comité, le CA du GAL a validé l'engagement de la

formatrice Heidi Bonsacquet à partir de juin 2020.

Entre temps, nous avons travaillé pour que les ateliers puissent directement démarrer. Les ateliers seront donnés tous les mardi et jeudi selon un horaire établi de 10h à 15h.

Voici le programme du premier mois :

- 14 juillet : Façonnage des buttes
- 16 juillet : Plantation des choux
- 22 juillet : Tutorage tomates
- 23 juillet : Plantations et semis
- 28 juillet : Plantations et semis
- 30 juillet : Construction bois et habillage du container

Pour permettre la mise en place des ateliers, nous avons lancé un appel d'offres pour l'achat de matériel et l'achat de plants.

Les participants aux ateliers pourront repartir avec quelques légumes produits sur l'espace. Le reste de la production sera destinée à notre partenaire, le CPAS de LBV, afin d'alimenter son épicerie sociale. En juin nous avons planté des tomates dans la serre afin que les participants puissent travailler sur celles-ci.



Figure 8 Tomates plantées début juin

➤ Espace-test

Suite à plusieurs rencontres par vidéo-conférence, les jardins d'Agricoeur ont adhéré au réseau Espace-test.be fondé par 3 autres GAL wallons, ce qui permet au projet d'avoir une portée régionale, une meilleure visibilité et légitimité certaine auprès des porteurs de projets.

Le choix des porteurs de projets c'est fait en même temps que le choix du formateur en insertion. Sur les 5 candidatures reçues comme porteurs de projet, 2 candidatures ont été acceptées et jugée mûrs pour se lancer début mai.

Les deux candidates sélectionnées :

- Mathilde souhaite développer un maraichage polyvalent et se tester pendant 2 saisons avant de reprendre éventuellement la ferme familiale.
- Hélène, veut développer son projet de vente de bouquet de fleurs. En 2019, Hélène produisait déjà des fleurs dans son jardin à Reves et vendait ses bouquets sur la commune. Elle souhaite tester son activité à plus grande échelle avant de faire des investissements et d'acheter un terrain.

Les deux porteuses de projet se sont par ailleurs engagées à participer à la dynamique de formation du site, tant en accueillant les bénéficiaires des ateliers qu'en bénéficiant également des conseils dispensés par notre animatrice/formatrice.



Figure 9 Courgettes et potirons plantés par Mathilde



Figure 10 Parcelle d'Hélène

➤ Lieu d'innovation

Le lieu se veut également un espace d'innovation en agriculture et de préservation de la biodiversité, en tant qu'outil de formation et de démonstration. Différents dispositifs ont pu être implantés :

- Une culture de saules à courte rotation servant également de haie brise-vent. Cette culture fournira du broyat aux maraichers et pourra abriter en son sein un poulailler mobile (association broyat/poules/maraichage innovante en Wallonie)

- Deux parcelles de bande fleurie pour les MAE (mesures agro-environnementales) en partenariats avec NatAgriWal sur une bande 6m de large et sur 25m de long. Les deux mélanges ont été plantés mi-avril. Ils ont souffert du manque d'eau de ce printemps, mais sont en train de rattraper leurs retards.
 - Un mélange Agrarius : phacélie/vesce/sarrasin/radis fourrager
 - Un mélange Monseu : sarrasin/phacélie/trèfle de perse/tournesol

- En collaboration avec la chargée de mission agriculture, nous avons plantés le 11 juin des tests de plantes médicinales à des fins démonstratives.



Figure 11 Première pousses des MAE



Figure 12 Micro-parcelles de plantes médicinales

Objectif 3 - Développer un modèle innovant, multipartenaires sur un site

- **Accompagnement à la création d'une coopérative dans la filière des céréales panifiables**

Pour rappel, 6 fermes sont actuellement porteuses du projet. Elles sont accompagnées par le GAL et Groupe One dans le cadre d'Empreinte BW afin de définir plus en détail leur projet. Ils ont planté 6 Ha de froment, 4 Ha d'épeautre et 1,5 Ha de seigle.

Les agriculteurs ont fait le choix de ne pas se rencontrer durant le confinement. Cependant, nous avons pu avancer sur la recherche d'un logo et d'une charte graphique pour la fabrication des étiquettes.

En accompagnant le groupement de producteur dans le montage de ce projet, le chargé de mission formation assure des synergies avec d'autres activités :

- Développement d'un programme de formations continues autour de la création de filières et des céréales ;
- Recherche d'intégration dans un lieu qui sera multipartenaires : Atelier rural et cuisine professionnelle ;
- Développement de synergie avec des acteurs de l'insertion ou entrepreneurs pour la partie transformation.

2.2. Indicateurs

Indicateurs de réalisation/suivi

	Unité	Réalisé au 31/12/19	Réalisé au 30/06/20	Objectif au 31/12/21	Commentaire
Nombre de modules de formation continue organisés (journée ou en ½)	Nbr	12	12	33	Toutes les formations ont été reportées
Nombre de journées de formations « insertion » organisées	Nbr	0	0	300	Démarrage prévu en juillet 2020
Nombre d'intervenants potentiels mobilisés (formateurs, expert, partenaires)	Nbr	15	20	30	NatAgriWall, GroupeOne, Phitech, Pierre Lacroix, Charleroi Métropole
Nombre de journées d'accompagnement économique de porteur de projets	Nbr	6	17		Coopérative céréales (1), accompagnements des 2 porteuses Espace test (10)

Indicateurs de résultats/impact

	Unité	Résultat au 31/12/19	Résultat au 30/06/20	Objectif 31/12/21	Commentaire
Nombre de participants ayant suivi la formation dans son ensemble (projet(s) de formation professionnelle) (RAMO)	Nbre.	39	39	50	Toutes les formations ont été reportées
Nombre de participants bénéficiaires (accueillis) - Insertion socioprofessionnelle (RAMO)	Nbre	0	0	40	Démarrage prévu en juillet 2020
Niveau de satisfactions des participants - Formation professionnelle (projet(s) de formation professionnelle)	%	-	100% (sur 48 personnes)	40	Toutes les formations ont été reportées
Nouvelle activité économique créée	Nbr	0	0	4	Transformation céréale fin 2020 Hélène est indépendante complémentaire Mathilde est aidante

2.3. Points positifs et difficultés rencontrées

Points positifs

- 1) La mise en place du projet Les Jardins d'Agricoeur constitue un forte avancée pour concrétiser le projet et probablement une amorce d'un centre de formation ou en tout cas un élément de base d'un futur centre. Les 3 fonctions du site sont complémentaires et permettent de faire vivre le lieu.
- 2) Bonne dynamique et motivations des agriculteurs autour du projet de transformation des céréales. Avec une forte demande pour se former au marketing et à la gestion financière.
- 3) Période mise à profit pour se doter d'une meilleur communication via le site internet, la newsletter et la charte graphique en vu de promouvoir les ateliers en insertion et les formations continues.

Difficultés rencontrées

- 1) Le confinement a été un frein énorme dans la recherche de partenaire et dans la mise en route des ateliers.
- 2) En absence d'une structure professionnelle existante reconnue et agréée, la mise en place de formation d'insertion socioprofessionnelle qualifiante reste difficile à mettre en place. Les OISP ne sont pas à enclin à étendre leurs filières de formations, mais restent ouvertes sur du partenariat.

3. Programme de travail pour la période suivante

Objectif 1 : Tester, profiter de la dimension pilote pour expérimenter

➤ **Mise en place des formations continues.**

Mise en place des formations reportées durant le 1^{er} semestre.

Organiser une rencontre avec les maraichers du territoire en collaboration avec la FP1 agriculture afin d'identifier leurs besoins de formations et de transformations. (juillet 2020)

Mise en place des ateliers d'insertion, recherche des publics cibles, organisation d'activités d'information, adaptation des contenus, développement du partenariats avec les CPAS.

➤ **Second appel à projets pour les Jardins d'Agricoeur**

Un appel à projets est prévu courant du mois de septembre afin d'accueillir de nouveaux porteurs de projets pour le mois de janvier 2021 dans de bonnes conditions.

Objectif 2 - Jeter les bases d'un modèle de centre de formations aux métiers du terroir

➤ **Étude sur le développement du centre de formation**

Cette partie vise à étudier la faisabilité de créer un nouveau centre ou à ajouter des activités à un centre existant pour à la fois pérenniser les activités testées et développer de nouvelles activités répondant à un besoin sur le territoire.

Durant l'été 2020, en collaboration avec Charleroi Métropole et Cap Innove, nous étudierions la faisabilité de démultiplier cette expérience à d'autres lieux du territoire (terres en Rêve, autres friches communales...) ou bien d'ajouter de nouveaux projets à Agricoeur (transformation de légumes, augmentation des surfaces...).

L'étude de faisabilité aura pour vocation de vérifier que le projet est techniquement faisable et économiquement viable. On distinguera les étapes suivantes :

- Identifier le contexte, le concept (vision, activités, produits, etc.) et les parties prenantes toujours intéressées.
- Étude de marché : clientèle, fournisseurs, concurrents
- Modèle économie et plan financier : financement, ventes, investissements, etc.
- Étude juridique et d'organisation

Objectif 3 - Développer un modèle innovant, multipartenaires sur un site

- **Suite de l'accompagnement à la création d'une coopérative dans la filière des céréales panifiables.**

Les différentes étapes qui seront réalisées au cours des 6 prochains mois dans le cadre du projet farines locales du GAL en partenariat avec Groupe One :

- Suivi des cultures
- Recontacter les clients potentiels
- Récoltes
- Premières transformations
- Événement en novembre 2020
- Premières ventes fin d'année 2020

Tout en assurant, une veille sur les appels à projets Hall Relais afin de pouvoir rentrer un dossier complet dès que possible.

4. Annexes

4.1. Tableau financier (Situation 30/03/2020)

BILAN FINANCIER												
BUDGET PREVU PDS		montants à 100%				Région	FEADER	recettes		part locale	solde (100%)	solde (90%)
POSTE	montant	BUDGET MODIFIE*	Dépenses réelles	Montants refusés	Dépenses subventionnables			déduites de la subvention	couvrant la part des 10%			
Personnel	197.358,26	197.358,26	63.534,61	0,00	63.534,61	32.593,26	24.587,90	0,00	0,00	6.353,46	133.823,65	120.441,28
Coût total	197.358,26	197.358,26	63.534,61	0,00	63.534,61	32.593,26	24.587,90	0,00	0,00	6.353,46	133.823,65	120.441,28
Fonctionnement	27.630,16	27.630,16	8.894,85	0,00	8.894,85	4.563,06	3.442,31	0,00	0,00	889,48	18.735,31	16.861,78
Coûts indirects 14% personnel	27.630,16	27.630,16	8.894,85	0,00	8.894,85	4.563,06	3.442,31	0,00	0,00	889,48	18.735,31	16.861,78
Promotion	4.000,00	4.000,00	1.731,12	0,00	1.731,12	888,06	669,94	0,00	0,00	173,11	2.268,89	2.042,00
Publication	4.000,00	4.000,00	1.353,00	0,00	1.353,00	694,09	523,61	0,00	0,00	135,30	2.647,01	2.382,30
Site Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres activités	0,00	0,00	378,12	0,00	378,12	193,98	146,33	0,00	0,00	37,81	-378,12	-340,31
Consultance	16.500,00	16.500,00	534,00	0,00	534,00	273,94	206,66	0,00	0,00	53,40	15.966,00	14.369,40
Etude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mission de consultance	16.500,00	16.500,00	534,00	0,00	534,00	273,94	206,66	0,00	0,00	53,40	15.966,00	14.369,40
Partenariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariat_1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariat_2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariat_3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Action	19.763,20	19.763,20	4.799,83	191,76	4.608,07	2.363,94	1.783,32	0,00	0,00	652,57	15.155,13	13.639,62
Animation	0,00	0,00	3.875,95	191,76	3.684,19	1.889,99	1.425,78	0,00	0,00	560,18	-3.684,19	-3.315,77
Action - Publication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	19.763,20	19.763,20	923,88	0,00	923,88	473,95	357,54	0,00	0,00	92,39	18.839,32	16.955,39
2. Dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	265.251,62	265.251,62	79.494,40	191,76	79.302,64	40.682,26	30.690,12	0,00	0,00	8.122,02	185.948,97	167.354,07

4.2. Actions de communication sur le projet.

Dates	Description des actions de communication
Février	Communiqué sur l'appel à projet (relayé entre autre sur les sites web, le Sillon Belge, ...)
Mars/avril/mai	Diverses publications Facebook
Mars	Appel à projet toute-boite sur la commune de Les Bons Villers réalisé par la Commune.
Mai	Nouveau site web avec contenu des formations
Juin	Articles Gazette du GAL (16.000 ex en toute boite)

4.3. Time sheet

ROSEN Nicolas				PRESTATIONS DU MOIS DE JANVIER 2020	
				1/2 journées prestées	%
Formation				92	100,00%
Projet 2				0	0,00%
projet 3				0	0,00%
nombre total de 1/2 journées prestées :				92	
type de jour	projet				
féried	mercredi	1-01-2020	matin	Formation	
féried	mercredi	1-01-2020	AM	Formation	
récup	jeudi	2-01-2020	matin	Formation	
récup	jeudi	2-01-2020	AM	Formation	
	vendredi	3-01-2020	matin	Formation	Travail sur les espaces tests
	vendredi	3-01-2020	AM	Formation	Travail sur les espaces tests
	lundi	6-01-2020	matin	Formation	Admin 2019
	lundi	6-01-2020	AM	Formation	préparation des formations 2020
	mardi	7-01-2020	matin	Formation	préparation des formations 2020
	mardi	7-01-2020	AM	Formation	Agricoeur - recherche sur l'histoire du site
	mercredi	8-01-2020	matin	Formation	Agricoeur - recherche sur l'histoire du site
	mercredi	8-01-2020	AM	Formation	Préparation phytolice
	jeudi	9-01-2020	matin	Formation	Préparation phytolice
	jeudi	9-01-2020	AM	Formation	Agricoeur - évaluation des couts
	vendredi	10-01-2020	matin	Formation	Agricoeur - évaluation des couts
	vendredi	10-01-2020	AM	Formation	préparation des formations 2020
	lundi	13-01-2020	matin	Formation	Préparation réunion coop
	lundi	13-01-2020	AM	Formation	Préparation réunion coop
	lundi	13-01-2020	soir	Formation	Réunion coop - 18h30 à 00h35
	mardi	14-01-2020	matin	Formation	Préparation réunion éco conseil genapce
	mardi	14-01-2020	AM	Formation	Rdv Aude Roland
	mercredi	15-01-2020	matin	Formation	Contact pour formation agroforesterie
	mercredi	15-01-2020	AM	Formation	formation agroforesterie
	jeudi	16-01-2020	matin	Formation	Réunion équipe
	jeudi	16-01-2020	AM	Formation	Préparation phytolice
	vendredi	17-01-2020	matin	Formation	contact pour formation HE
	vendredi	17-01-2020	AM	Formation	contact pour formation HE
	lundi	20-01-2020	matin	Formation	Agricoeur - recherche candidats préparation
	lundi	20-01-2020	AM	Formation	Agricoeur - fonctionnement espace test
	mardi	21-01-2020	matin	Formation	Agricoeur - recherche matériel et investissements
	mardi	21-01-2020	AM	Formation	Agricoeur - établissement trésorie
	mercredi	22-01-2020	matin	Formation	Agricoeur - établissement trésorie
	mercredi	22-01-2020	AM	Formation	Préparation formation transformation
	jeudi	23-01-2020	matin	Formation	RDV Dubucq Agricoeur
	jeudi	23-01-2020	AM	Formation	Agricoeur - moyen technique eaux
	vendredi	24-01-2020	matin	Formation	Agricoeur - établissement trésorie
	vendredi	24-01-2020	AM	Formation	Agricoeur - recherche matériel et investissements
vacances	lundi	27-01-2020	matin	Formation	
vacances	lundi	27-01-2020	AM	Formation	
vacances	mardi	28-01-2020	matin	Formation	
vacances	mardi	28-01-2020	AM	Formation	
vacances	mercredi	29-01-2020	matin	Formation	
vacances	mercredi	29-01-2020	AM	Formation	
récup	jeudi	30-01-2020	matin	Formation	
récup	jeudi	30-01-2020	AM	Formation	
	vendredi	31-01-2020	matin	Formation	Agricoeur - recherche candidats préparation
	vendredi	31-01-2020	AM	Formation	Formation phytolice - communication

ROSEN Nicolas				PRESTATIONS DU MOIS DE FEVRIER 2020		
				1/2 journées prestées	%	
Formation				0	0,00%	
Projet 2				0	0,00%	
projet 3				0	0,00%	
nombre total de 1/2 journées prestées :				77		
type de jour	projet					tâches
	lundi	3-02-2020	matin	Projet 1	Préparation réunion coopérative	
	lundi	3-02-2020	AM	Projet 1	Agricoeur - Recherche candidats	
	lundi	3-02-2020	soir	Projet 1	Réunion coopérative	
	mardi	4-02-2020	matin	Projet 1	PV réunion coopérative + recherche	
	mardi	4-02-2020	AM	Projet 1	Avancement conférence HE	
	mercredi	5-02-2020	matin	Projet 1	Agricoeur - Recherche candidats	
	mercredi	5-02-2020	AM	Projet 1	Recherche investissements Agricoeur	
	jeudi	6-02-2020	matin	Projet 1	Recherche investissements Agricoeur	
récup	jeudi	6-02-2020	AM	Projet 1		
	vendredi	7-02-2020	matin	Projet 1	Contacts candidats agricoeur	
	vendredi	7-02-2020	AM	Projet 1	Choix offres formation marketing	
	lundi	10-02-2020	matin	Projet 1	Appel d'offre agricoeur - note de synthèse	
	lundi	10-02-2020	AM	Projet 1	Préparation réunion coopérative	
	lundi	10-02-2020	soir	Projet 1	Réunion coopérative (18h45 - 00h10)	
	mardi	11-02-2020	matin	Projet 1	Choix offres formation marketing	
	mardi	11-02-2020	AM	Projet 1	Visite agricoeur avec candidat porteur - Zannatta	
	mercredi	12-02-2020	matin	Projet 1	Visite agricoeur avec candidat porteur - Badean	
	mercredi	12-02-2020	AM	Projet 1	Préparation réunion Agricoeur	
	jeudi	13-02-2020	matin	Projet 1	Réunion équipe	
	jeudi	13-02-2020	AM	Projet 1	Réunion Agricoeur - CPAS Centre Pilote	
	vendredi	14-02-2020	matin	Projet 1	Synthèse formations continues 2020	
	vendredi	14-02-2020	AM	Projet 1	Agricoeur	
	lundi	17-02-2020	matin	Projet 1	Documents pour les formations - appels d'offres 2019	
	lundi	17-02-2020	AM	Projet 1	Synthèse formations continues 2020	
	mardi	18-02-2020	matin	Projet 1	RDV Burton	
	mardi	18-02-2020	AM	Projet 1	Agricoeur - note de synthèse + convention	
	mercredi	19-02-2020	matin	Projet 1	Rapport 2ème partie 2019	
	mercredi	19-02-2020	AM	Projet 1	Rapport 2ème partie 2019	
	mercredi	19-02-2020	soir	Projet 1	RDV Frédéric Lami - projet agricoeur	
	jeudi	20-02-2020	matin	Projet 1	Diffusion appel à candidats agricoeur	
	jeudi	20-02-2020	AM	Projet 1	Diffusion appel à candidats agricoeur	
	vendredi	21-02-2020	matin	Projet 1	Rapport 2ème partie 2019	
	vendredi	21-02-2020	AM	Projet 1	RDV CPAS LBV Louisa Capelli	
maladie	lundi	24-02-2020	matin	Projet 1		
maladie	lundi	24-02-2020	AM	Projet 1		
	mardi	25-02-2020	matin	Projet 1	Rapport 2ème partie 2019 - préparation rdv PM	
	mardi	25-02-2020	AM	Projet 1	Agricoeur rdv Hélène Wilmette	
	mercredi	26-02-2020	matin	Projet 1	Agricoeur - convention	
	mercredi	26-02-2020	AM	Projet 1	Agricoeur - convention + retour vers LBV	
	jeudi	27-02-2020	matin	Projet 1	Formation gestion financière - appel d'offres	
	jeudi	27-02-2020	AM	Projet 1	agricoeur - appel à projet citoyen	
	vendredi	28-02-2020	matin	Projet 1	RDV Accueil champêtre	
	vendredi	28-02-2020	AM	Projet 1	formation gestion financière téléphone	

ROSEN Nicolas		PRESTATIONS DU MOIS DE MARS 2020	
		1/2 journées prestées %	
Formation		89	100,00%
Projet 2		0	0,00%
projet 3		0	0,00%
nombre total de 1/2 journées prestées :		89	
type de jour		projet	tâches
lundi	2-03-2020	matin	Formation Rdv Cap innové - Agricoeur
lundi	2-03-2020	AM	Formation continue gestion financière
mardi	3-03-2020	matin	Formation Formation continue marketing
mardi	3-03-2020	AM	Formation Agricoeur - appel à candidature
mercredi	4-03-2020	matin	Formation RDV porteur projet - Agricoeur Heidi + Coopere
mercredi	4-03-2020	AM	Formation RDV porteur projet - Agricoeur Ccharina
jeudi	5-03-2020	matin	Formation Avancement Agricoeur
jeudi	5-03-2020	AM	Formation Formation continue gestion financière
vendredi	6-03-2020	matin	Formation Informaticien
vendredi	6-03-2020	AM	Formation Agricoeur - rdv porteur de projet Maude
lundi	9-03-2020	matin	Formation RDV Cap innové
lundi	9-03-2020	AM	Formation RDV Groupe One
lundi	9-03-2020	soir	Formation Réunion céréales
mardi	10-03-2020	matin	Formation Ateliers CPAS LBV
mardi	10-03-2020	AM	Formation PV réunion céréales
mercredi	11-03-2020	matin	Formation Sélection offre formation gestion + organisation formation
mercredi	11-03-2020	AM	Formation COMAC + PV COMAC
jeudi	12-03-2020	matin	Formation Réunion équipe
jeudi	12-03-2020	AM	Formation PV COMAC
vendredi	13-03-2020	matin	Formation Avancement Agricoeur
vendredi	13-03-2020	AM	Formation Articles gazette
lundi	16-03-2020	matin	Formation TT RDV agricoeur Laets
lundi	16-03-2020	AM	Formation TT Phytobioscience - annulation et reprogrammation
mardi	17-03-2020	matin	Formation TT Formation gestion financière
mardi	17-03-2020	AM	Formation TT Agricoeur grille de sélection porteur de projet
mercredi	18-03-2020	matin	Formation TT Agricoeur - travaux agricoles
mercredi	18-03-2020	AM	Formation TT Agricoeur Sélection projets grille analyse
jeudi	19-03-2020	matin	Formation TT Agricoeur Sélection projets grille analyse
jeudi	19-03-2020	AM	Formation TT Agricoeur Sélection projets grille analyse
vendredi	20-03-2020	matin	Formation TT Agricoeur - travaux agricoles
vendredi	20-03-2020	AM	Formation TT Agricoeur - travaux agricoles
lundi	23-03-2020	matin	Formation TT Agricoeur Sélection projets grille analyse
lundi	23-03-2020	AM	Formation Agricoeur - questions candidats
mardi	24-03-2020	matin	Formation TT Formation continue - marketing com
mardi	24-03-2020	AM	Formation TT Réunion équipe + planing 2020
mercredi	25-03-2020	matin	Formation TT Articles gazette
mercredi	25-03-2020	AM	Formation TT Formation continue - gestion financière contact prestataire
jeudi	26-03-2020	matin	Formation TT replanification formation continue
jeudi	26-03-2020	AM	Formation TT agricoeur - comité de sélection
vendredi	27-03-2020	matin	Formation TT agricoeur - synthèses des analyses des candidats
vendredi	27-03-2020	AM	Formation TT agricoeur - contacts des candidats
lundi	30-03-2020	matin	Formation TT Agricoeur travaux agricoles
lundi	30-03-2020	AM	Formation TT Contact candidats
mardi	31-03-2020	matin	Formation TT Réunion Espace test
mardi	31-03-2020	AM	Formation Réunion équipe + rencontre porteur de projet Hélène Wilmotte

ROSEN Nicolas		PRESTATIONS DU MOIS DE AVRIL 2020		
		1/2 journées prestées %		
Formation		89	100,00%	
Projet 2		0	0,00%	
projet 3		0	0,00%	
nombre total de 1/2 journées prestées :		89		
type de jour		projet	tâches	
mercredi	1-04-2020	matin	Formation TT RDV agricoeur sélection projet (vidéo conférence)	
mercredi	1-04-2020	AM	Formation TT RDV agricoeur sélection projet (vidéo conférence)	
jeudi	2-04-2020	matin	Formation TT RDV agricoeur sélection projet (vidéo conférence)	
jeudi	2-04-2020	AM	Formation TT Analyse des candidatures	
vendredi	3-04-2020	matin	Formation TT RDV agricoeur comité de sélection	
vendredi	3-04-2020	AM	Formation TT PV des rencontres	
lundi	6-04-2020	matin	Formation TT Agricoeur recherche matériels	
lundi	6-04-2020	AM	Formation TT Agricoeur recherche matériels	
mardi	7-04-2020	matin	Formation TT Agricoeur recherche matériels	
mardi	7-04-2020	AM	Formation Chercher les semences LLN	
mercredi	8-04-2020	matin	Formation TT Contact porteurs de projets sélectionnés	
mercredi	8-04-2020	AM	Formation TT Contact porteurs de projets sélectionnés	
jeudi	9-04-2020	matin	Formation TT contact porteurs de projets non sélectionnés	
jeudi	9-04-2020	AM	Formation TT Reprogrammation formation continue marketing	
vendredi	10-04-2020	matin	Formation TT Reprogrammation formation continue gestion financière	
vendredi	10-04-2020	AM	Formation TT Avancement coopérative céréales	
lundi	13-04-2020	matin	Formation TT coopérative céréales - communication	
lundi	13-04-2020	AM	Formation TT plan de trésorerie agricoeur	
mardi	14-04-2020	matin	Formation TT plan de trésorerie agricoeur	
mardi	14-04-2020	AM	Formation Agricoeur rencontre sur places et explications avec Mathilde	
mercredi	15-04-2020	matin	Formation Agricoeur rencontre sur places et explications avec Hélène	
mercredi	15-04-2020	AM	Formation TT agricoeur - analyse haie de saules - poullier	
jeudi	16-04-2020	matin	Formation TT agricoeur - capacité eaux	
jeudi	16-04-2020	AM	Formation TT recherche transport container	
vendredi	17-04-2020	matin	Formation TT recherche plantation MAE	
vendredi	17-04-2020	AM	Formation TT articles gazette	
lundi	20-04-2020	matin	Formation TT agricoeur - problèmes ouvertures serre	
lundi	20-04-2020	AM	Formation TT agricoeur recherche travaux agricoles	
mardi	21-04-2020	matin	Formation TT agricoeur - analyse haies possibles	
mardi	21-04-2020	AM	Formation Agricoeur - problèmes pompes	
mercredi	22-04-2020	matin	Formation TT contact maraichers pour trouver partenariats agricoeur	
mercredi	22-04-2020	AM	Formation TT contact maraichers pour trouver partenariats agricoeur	
jeudi	23-04-2020	matin	Formation agricoeur - analyse sols	
jeudi	23-04-2020	AM	Formation TT agricoeur - recherche matériels	
vacances	vendredi	24-04-2020	matin	Formation
vacances	vendredi	24-04-2020	AM	Formation
lundi	27-04-2020	matin	Formation TT recherche transport container	
lundi	27-04-2020	AM	Formation TT recherche motoculteur	
mardi	28-04-2020	matin	Formation TT recherche motoculteur	
mardi	28-04-2020	AM	Formation TT réunion équipe	
vacances	mercredi	29-04-2020	matin	Formation
vacances	mercredi	29-04-2020	AM	Formation
vacances	jeudi	30-04-2020	matin	Formation
vacances	jeudi	30-04-2020	AM	Formation

ROSEN Nicolas		PRESTATIONS DU MOIS DE MAI 2020		
		1/2 journées prestées %		
Formation		40	100,00%	
Projet 2		0	0,00%	
projet 3		0	0,00%	
nombre total de 1/2 journées prestées :		40		
type de jour		projet	tâches	
férié	vendredi	1-05-2020	matin	
férié	vendredi	1-05-2020	AM	
	lundi	4-05-2020	matin	Formation TT Notes espace test pour présentation devant cabinet
	lundi	4-05-2020	AM	Formation TT Agricoeur- schéma et évolutions futures
	mardi	5-05-2020	matin	Formation TT Agricoeur- schéma et évolutions futures
	mardi	5-05-2020	AM	Formation TT réunion d'équipe + planning formations continues
	mercredi	6-05-2020	matin	Formation TT Agricoeur - motoculteur appel d'offres + terrain pour problèmes pompe
	mercredi	6-05-2020	AM	Formation Agricoeur terrain pour pompe
	jeudi	7-05-2020	matin	Formation TT article pour site internet
	jeudi	7-05-2020	AM	Formation TT articles pour les formations continues
	vendredi	8-05-2020	matin	Formation réunion paysagiste
	vendredi	8-05-2020	AM	Formation TT Recherche semoir
	lundi	11-05-2020	matin	Formation TT appel d'offre motoculteur
	lundi	11-05-2020	AM	Formation TT chargement container
	mardi	12-05-2020	matin	Formation TT Besoin théorique eau agricole
	mardi	12-05-2020	AM	Formation TT réunion d'équipe + articles site internet
	mercredi	13-05-2020	matin	Formation réception motoculteur agricoleur + travail terre
	mercredi	13-05-2020	AM	Formation Travail terre agricoleur
	jeudi	14-05-2020	matin	Formation TT Recherche agricoleur travaux agricole
	jeudi	14-05-2020	AM	Formation TT Recherche agricoleur travaux agricole
	vendredi	15-05-2020	matin	Formation Travail terre agricoleur
	vendredi	15-05-2020	AM	Formation Réparation arrivée eau agricoleur
	lundi	18-05-2020	matin	Formation Remise motoculteur + réunion paysagiste
	lundi	18-05-2020	AM	Formation TT recherche eau agricoleur
	mardi	19-05-2020	matin	Formation TT site internet + profil sur espace test.be
	mardi	19-05-2020	AM	Formation TT réunion équipe
	mercredi	20-05-2020	matin	Formation TT profils espace test.be
	mercredi	20-05-2020	AM	Formation TT programme des formations mai
férié	jeudi	21-05-2020	matin	
férié	jeudi	21-05-2020	AM	
	vendredi	22-05-2020	matin	Formation Transport container Nîmes agricoleur
	vendredi	22-05-2020	AM	Formation Transport container Nîmes agricoleur + installation agricoleur
	lundi	25-05-2020	matin	Formation TT programme des formations mai
	lundi	25-05-2020	AM	Formation TT recherche matériel agricoleur
	mardi	26-05-2020	matin	Formation TT appel porteurs de projets pour liste matos + admin 1er trimestre
	mardi	26-05-2020	AM	Formation TT Site internet
	mercredi	27-05-2020	matin	Formation TT recherche matériel agricoleur
	mercredi	27-05-2020	AM	Formation TT plan d'action agricoleur
	jeudi	28-05-2020	matin	Formation Réunion équipe Agricoeur
	jeudi	28-05-2020	AM	Formation TT espace test.be
	vendredi	29-05-2020	matin	Formation TT réunion GAL Culturalité
	vendredi	29-05-2020	AM	Formation TT formation coulis de tomates

ROSEN Nicolas		PRESTATIONS DU MOIS DE JUIN 2020		
		1/2 journées prestées %		
Formation		42	100,00%	
Projet 2		0	0,00%	
projet 3		0	0,00%	
nombre total de 1/2 journées prestées :		42		
type de jour		projet	tâches	
férié	lundi	1-06-2020	matin	
férié	lundi	1-06-2020	AM	
	mercredi	2-06-2020	matin	Formation TT espace citoyen agricoleur
	mercredi	2-06-2020	AM	Formation TT solution eau agricoleur - recherche pompe
	mercredi	3-06-2020	matin	Formation TT solution stockage agricoleur
	mercredi	3-06-2020	AM	Formation TT convention Philbec agricoleur
	jeudi	4-06-2020	matin	Formation Agricoeur rdv Heidi et Mathilde + rdv avec services travaux
	jeudi	4-06-2020	AM	Formation Agricoeur rdv asbl sans cravate
	vendredi	5-06-2020	matin	Formation TT Convention Mathilde et Hélène
	vendredi	5-06-2020	AM	Formation TT site internet
	lundi	8-06-2020	matin	Formation Rdv agricoleur - porteur de projet
	lundi	8-06-2020	AM	Formation TT recherche formateur pour formation soudure
	mardi	9-06-2020	matin	Formation TT recherche matériel irrigation agricoleur
	mardi	9-06-2020	AM	Formation TT site internet
	mercredi	10-06-2020	matin	Formation TT recherche matériel irrigation agricoleur
	mercredi	10-06-2020	AM	Formation TT recherche plants et semis agricoleur
	jeudi	11-06-2020	matin	Formation Agricoeur - plantation et préparation terre
	jeudi	11-06-2020	AM	Formation Agricoeur - plantation MAE et plantes méd
	vendredi	12-06-2020	matin	Formation Agricoeur - plantation saules
	vendredi	12-06-2020	AM	Formation Agricoeur - plantation saules
	lundi	15-06-2020	matin	Formation tt Programmation formation transformation
	lundi	15-06-2020	AM	Formation TT recherche matériel pour formation transformation
	mardi	16-06-2020	matin	Formation Agricoeur - rdv Monsieur Dubucq
	mardi	16-06-2020	AM	Formation TT Communication agricoleur
	mercredi	17-06-2020	matin	Formation Agricoeur - rdv commune pour accès eau et pompe
	mercredi	17-06-2020	AM	Formation TT construction cycle formation
	jeudi	18-06-2020	matin	Formation TT recherche matériel agricoleur
	jeudi	18-06-2020	AM	Formation Bureau - réunion avec FPI
	vendredi	19-06-2020	matin	Formation Rdv agricoleur - porteur de projet
	vendredi	19-06-2020	AM	Formation Rdv agricoleur - rencontre Heidi et porteurs de projet
	lundi	22-06-2020	matin	Formation TT Mise en place ateliers jardin d'agricoeur
	lundi	22-06-2020	AM	Formation Agricoeur - rdv Valériane
	mardi	23-06-2020	matin	Formation Réunion Olivier Verbeke - centre de formation
	mardi	23-06-2020	AM	Formation Mise en route formations continues + com
	mercredi	24-06-2020	matin	Formation TT cycle formation souure
	mercredi	24-06-2020	AM	Formation TT forantion bois recherche matériel
	jeudi	25-06-2020	matin	Formation TT recherche sur le dev d'un centre de formation à la transformation
	jeudi	25-06-2020	AM	Formation TT Rapport
	vendredi	26-06-2020	matin	Formation TT recherche matériel agricoleur
	vendredi	26-06-2020	AM	Formation TT recherche matériel agricoleur
	lundi	29-06-2020	matin	Formation Agricoeur - gestion espace
	lundi	29-06-2020	AM	Formation Rencontre avec CPAS LBV
	mardi	30-06-2020	matin	Formation TT Préparation espace test
	mardi	30-06-2020	AM	Formation TT réunion espace test

4.4. Annexe

➤ Programme formation 2020







The screenshot shows the website 'paysdes4bras.be/programme-des-formations/'. The header includes the GAL Pays des 4 Bras logo, contact information (+3271818129, info@paysdes4bras.be), and navigation links (Accueil, Agenda, Actualités, Qui sommes-nous, Nos projets, Contact). The main content is divided into two sections: 'MODULES DE 1 À 4 JOURS (TYPE ATELIERS)' and 'MODULES COURTS (DEMI-JOURNÉE, SOIRÉE)'. The first section lists six modules with corresponding images: 'Gestion financière' (finance icons), 'Marketing' (marketing icons), 'Formation à la transformation des produits locaux' (jars of jam), 'Initiation à la soudure' (welder), 'Compostage professionnel' (hands holding soil), and 'Formation pratique à l'agroforesterie' (agroforestry field). The second section lists two modules: 'Utilisation des huiles essentielles en agriculture/élevage' (essential oils) and 'Formation continue agréée Phytolice' (Phytolice logo).

← → ↻ paysdes4bras.be/programme-des-formations/ 🔍 🗖 🛡 📶 ⚙️ 👤



+3271818129 info@paysdes4bras.be f 🐦 📡 Rejoignez-nous sur Facebook ! Inscription newsletter

GAL Pays des 4 Bras Accueil Agenda Actualités Qui sommes-nous **Nos projets** Contact 🔍

MODULES DE 1 À 4 JOURS (TYPE ATELIERS)

- Gestion financière**

- Marketing**

- Formation à la transformation des produits locaux**

- Initiation à la soudure**

- Compostage professionnel**

- Formation pratique à l'agroforesterie**


MODULES COURTS (DEMI-JOURNÉE, SOIRÉE)

- Utilisation des huiles essentielles en agriculture/élevage**

- Formation continue agréée Phytolice**


Sélection des porteurs de projet

VOLET INSERTION				
	Expérience avec le public cible	Expérience en maraichage	Intégration avec l'ET	Retours questions
Nicolas Pacholyk	-	Pas de réponses		
Heidi Bonsacquet	++ A travaillé deux saisons aux ateliers du Crabe et accueillait des publics difficiles à la ferme (8ans) + activités PCS avec partenariat CPAS.	+++ Maraichère indépendante 8 ans	+++ Elle peut aider les maraichers par son expérience et ses compétences	Dispo tout de suite 1 j à 1,5 J/sem pour mettre en route le projet, puis à mi-temps après pré-avis emploi actuel.
Perrine Zarmati	+ Expérience comme prof et lors son expérience en Amérique du Sud, mais pas spécifique avec notre public ciblé. Bonne approche théorique.	++ Expérience de 3 années en création et gestion de potagers chez les particuliers	+ aider les maraichers par ses compétences	Habite à Jumet avec son compagnon. Pas de projet dans l'ET. Dispo de suite.
Maud Boogaerds	+ Exp avec public scolaire en décrochage et public FLE. Ne semble pas fort consciente de la réalité du public.	- Expérience en maraichage limitée à 200m ²	+ Souhaite s'installer comme porteuse de projet (voir projet)	Par rapport à son projet fort vaste, nous lui proposons de phaser son projet en plusieurs étapes. Pas de dispo immédiate.
Channa Gourdin	+ Bonne approche théorique du milieu et du public et un peu de pratique (Art 60 en ressourcerie) mais limité à de la gestion de crise.	--- Pas d'expérience en maraichage et peu d'apport technique mais bonne capacité à aller chercher les ressources	-- Peu d'expériences en maraichage, mais souhaite collaborer avec les maraichers	Dispo 1J/sem à partir de mai (congé parental, doit négocier une diminution de contrat car souhaite garder un mi-temps), puis à mi-temps après 3 mois de préavis.

VOLET Espace TEST						
	Caractéristiques du projet/caractère innovant	Capacité du porteur : technique (expérience, apport de matériel ...), entrepreneuriale	Capacité à s'intégrer dans la dynamique / lien avec le volet insertion	Intérêt de notre apport/en quoi Agricoeur peut apporter son soutien	Impact pour le territoire (ce qu'il va apporter, surtout s'il ne vient pas du territoire ou ne va pas y rester)	Retours questions
JM Zannatta	Vient de trouver un terrain près de chez lui					
Hélène Wilmotte	+ Innovant pour le caractère local, choix des espèces, travail en réseau	++ Déjà en activité complém. (1 an), veut grandir, consciente des difficultés, exp technique, très motivée. Peut démarrer tout de suite.	++ Veut collaborer avec d'autres horticulteurs /maraichers, facilité de contact.	++ Permettre de tester son activité à plus grande échelle.	++ Production de fleurs et dev économique pour une habitante + réseau avec fleuristes et autres prod.	Prête à collaborer pour ne pas faire concurrence aux horticulteurs de l'ET et du territoire. Quantité en eau conséquente quand elles sont coupées, mais pour la production très limitées (va nous fournir les chiffres).
Maud Boogaerds	+++ Projet innovant, mais peut-être grand	-- Peu d'expérience en maraichage. A temps plein (enseignement) jusque fin juin. Veut garder un mi-temps prof+mi-temps GAL + production + maman...	Voir Insertion	+ Va l'aider à se lancer mais est plus en recherche d'un terrain définitif. De notre point de vue, pas sur que le terrain convienne idéalement.	++ Apport en pédagogie avec les enfants et innovation dans les cultures	Prête à collaborer pour ne pas faire concurrence aux maraichers de l'ET et du territoire
Mathilde Desender	+ maraichage bio diversifié, vente à la ferme des parents (hors territoire) = non concurrente à nos prod.	++ cours A et B et soutien familial. Conscience des difficultés. Peut démarrer assez vite.	+++ Veut collaborer avec d'autres maraichers et exp d'animatrice en éduc. permanente. Pourrait accueillir les stagiaires sur son terrain.	+ Permettre de tester son activité rapidement avant installation sur la ferme familiale.	++ Lancer une jeune agricultrice qui souhaite dev le bio dans la ferme familiale	