

PWDR 2014-2020 MESURE19 - LEADER



GAL Pays des 4 Bras

Intitulé du Projet : *Abbayes et sites cisterciens, vecteurs de développement économique, touristique et culturel*

RAPPORT D'ACTIVITES N°2

Comité de projet du : 12/01/2020

Période : 1/07/2020 au 31/12/2020

Code projet : 191409

Date de la signature de l'Arrêté ministériel : 18/12/2019

Période concernée : 01/10/2019 au 31/03/2022

Budget global (100%) : 168.824 €

Coordonnées du bénéficiaire de la subvention : ASBL Pays des 4 Bras - Rue Jules Tarlier, 32 à 1495 Villers-la-Ville

Coordonnées de la chargée de mission : Caroline Rossez

Tél. : 071.81.81.29 email : cooperation@paysdes4bras.be

Autorité responsable : WBI

Personne de contact à l'administration: Dominique Neef de Sainval

Tél : 02.421.86.04 email : d.neefdesainval@wbi.be

Autorité responsable du suivi technique : WBI

Personnes de contact à l'administration : Thomas Ghislain

Tél : 02.421.82.84 email : t.ghislain@wbi.be

Communes de : Villers-la-Ville - Les Bons Villers – Genappe

Partenaires transnationaux :

- GAL Côte des Bar en Champagne (France) ; Communauté de Communes du Barséquanais en Champagne
- DLBC Rural Alto Oeste - Leadre Oeste (Portugal)

1. Généralités

1.1. Description succincte du projet

Les Cisterciens ont marqué notre territoire, y ont construit une abbaye, y ont installé des fermes et exploité des terres, y ont produit des bières et tenu commerce, ont collaboré, travaillé en réseau, un réseau tissé à l'échelle locale, régionale et internationale, comptant plus de 1700 abbayes à travers l'Europe. Entre ingéniosité et spiritualité, entre passé et modernité, les abbayes cisterciennes se sont adaptées à leur temps, ont été adoptées par les poètes, artistes et érudits de tout temps. Aujourd'hui encore, elles attirent foules de visiteurs entre leurs murs.

Ce projet vise à promouvoir le rôle des abbayes cisterciennes dans le développement local, tout en renforçant l'offre touristique du territoire et en améliorant l'expérience client. Il s'agit de valoriser le pôle que représente l'abbaye de Villers au sein du territoire, en tant que moteur de développement économique, touristique et culturel (passé et présent), par la conception et la mise en œuvre de nouvelles activités et de nouveaux outils de découverte du patrimoine cistercien. La démarche consiste à mutualiser les pratiques, de même qu'à initier de nouvelles dynamiques entre le pôle et son territoire par la mise en réseau de différents acteurs et la mobilisation de la population locale autour de ce patrimoine.

1.2. Objectifs poursuivis :

Le projet poursuit les objectifs suivants :

- Développement de partenariats durables entre territoires ;
- Augmentation des débouchés pour les produits locaux ;
- Mutualiser les pratiques et optimiser le potentiel que représente la présence d'une abbaye cistercienne sur son territoire.

Et ce à travers la mise en place des actions suivantes :

Axe 1. Développement d'un réseau d'économie rurale

1. Développement d'un label de Qualité « Produits d'Abbaye » : conception graphique, packaging, plan de marketing, point de vente pour la mise en valeur des produits dans les boutiques des abbayes.
2. Plateforme de vente online (action particulière du partenaire portugais pour la vente online de produits labélisés).

Axe 2. Développement d'actions autour des Itinéraires Culturels Européens

1. Création de modules pédagogiques sur « l'abbaye et son territoire » : expo itinérante sur l'histoire générale des cisterciens et un focus sur les 3 abbayes partenaires du projet.
2. Réalisation d'un dispositif scénographique de type « Hologramme » et organisation d'une manifestation sur deux des trois territoires partenaires
3. Conférence de clôture du projet à Villers la Ville pour donner un maximum de visibilité à toutes les actions du projet et pas seulement au dossier UNESCO.
4. Vidéos promotionnelles : réalisation et diffusion d'une quinzaine de capsules vidéo sur les abbayes, leur territoire et les chemins des abbayes.

Axe 3. Montage d'un dossier pour la reconnaissance des sites cisterciens au Patrimoine mondial de l'UNESCO

1. Dossier UNESCO : préparation d'un premier dossier pour la reconnaissance des sites cisterciens au Patrimoine mondial de l'UNESCO, qui sera porté par la Charte.
2. Congrès international sur le paysage cistercien : conférence ou congrès pour officialiser le lancement du dossier UNESCO. L'action sera organisée et financée par le GAL LEADER Oeste.

Axe 4. Développement et test d'une offre touristique

1. Conception d'un produit touristique-type en associant sur chaque territoire les acteurs touristiques, type circuits touristiques de 1, 2 et, si possible, 5 jours en lien avec les sites et paysages cisterciens.
2. Test des circuits touristiques par un spécialiste en tourisme sous la forme d'une visite des trois territoires.
3. Promotion des circuits

2. Activités durant la période

2.1. Vie du partenariat et pilotage du projet

Depuis le lancement du projet en mars dernier, le partenariat s'est réuni à plusieurs reprises par visio-conférence. Ces réunions entre les représentants des 3 GALs et des 3 abbayes partenaires abordent l'actualité et l'impact de la crise sanitaire sur le travail de chacun, l'avancement des actions en cours et le planning de suivi. Le 25 novembre 2020, les partenaires ont rencontré l'équipe en charge d'un autre projet LEADER visant la reconnaissance des paysages cisterciens comme Patrimoine européen (EHL) : Cisterscapes, regroupant 17 sites partenaires. Il s'agissait de présenter nos projets respectifs et de proposer des pistes de collaboration.

Le projet « Abbayes et sites cisterciens : vecteurs de développement local économique, culturel et touristique » a été rebaptisé « Cistercian Territories » et a trouvé son slogan : « Sense the History today » ainsi que sa baseline graphique. Le logo « Cistercian Territories » a été réalisé par un prestataire au mois de novembre (cf. ci-dessous, axe 1 – label qualité).

Dans le cadre du projet et des actions en cours et à venir, les recherches documentaires sur le patrimoine rural cistercien et, plus particulièrement celui du Pays des 4 Bras, ont été poursuivies, en vue de leur inventarisation et documentation.

La crise liée à la pandémie du COVID-19 et le confinement lors du dernier trimestre n'a pas arrêté le projet. À noter que le temps de travail de la chargée de mission a été réduit durant les vacances estivales, notamment avec un congé parental corona à mi-temps au mois d'août. Le reste du temps le travail s'est poursuivi, par le biais du télétravail surtout.

Enfin, dans le cadre de sa mission, la chargée de projet a participé à des réunions d'équipe hebdomadaires, collaborant ainsi à la construction des thématiques transversales du GAL.

2.2. Description des activités par objectif

Axe 1. Développement d'un réseau d'économie rurale

1. Label Qualité :

Les partenaires s'étaient mis d'accord lors du précédent semestre sur la démarche. Si, à ce stade, cette action n'a pas encore été concrétisée, des propositions sont formulées et pourraient être mises en œuvre dès le printemps. Le packaging pourra reprendre le logo « Cistercian Territories » et la charte graphique réalisés en novembre sur base des besoins identifiés, des orientations graphiques et du slogan à promouvoir, tels que définis par l'ensemble des partenaires du projet le 1^{er} octobre 2020.



2. Plateforme de vente online :

Cette action du GAL Leader Oeste a été mise en route mais rapidement suspendue avec la crise sanitaire.

Axe 2. Développement d'actions autour des ICE

1. Modules pédagogiques :

L'élaboration des thèmes de l'exposition itinérante sur les paysages cisterciens est en cours et a donné lieu à de nouvelles recherches documentaires réalisées par la chargée de mission.

2. Hologramme :

La pandémie avait mis un frein au projet et contraint les partenaires a reporté cette action d'un an. La société Penseur de Prod a depuis fourni au GAL Côte des Bar et au GAL Pays des 4 Bras une première version du script comprenant une partie généraliste (non spécifique à une abbaye) et un focus sur l'abbaye de Clairvaux.

3. Conférence de clôture :

Pas d'action réalisée.

4. Capsules vidéo :


La période de juillet à septembre a été mise à profit pour collaborer à l'écriture des scripts (fourniture des informations et contenus divers, suivi et révisions), la sélection des sites et l'organisation des tournages qui ont eu lieu cet été en Belgique et à l'étranger. Un suivi régulier a été mis en place avec la société de production, d'une part et avec les partenaires, d'autre part.

Abbayes et sites cisterciens ont été sollicités pour illustrer les thématiques identifiées au printemps. En plus des abbayes de Villers, Clairvaux et Alcobaça, de nombreux contacts ont été initiés dans le cadre de l'organisation des tournages (autorisations de tourner, planning et suivi en liaison avec la société de production). Les propriétaires/gérants/équipes de 12 autres abbayes cisterciennes, sélectionnées au préalable, ont été contactés : Orval, Cîteaux, Pontigny, Fontenay, Fontfroide, Noirlac, Cadouin, Aubazine, Sylvanès, Valmagne, Poblet, Piedra. Dans un cas seulement, notre sollicitation n'a pas abouti. Hors abbayes, des contacts ont été initiés avec plus de 21 propriétaires/exploitants de sites autour de Cîteaux et des 3 abbayes partenaires du projet : anciennes fermes en activité ou transformée (habitat groupé, golf...), microbrasserie, vignobles et celliers, verger, coopérative, anciennes granges, forteresse, commanderie templière, tour-prison...

Au total, une quinzaine de jours de tournage ont ainsi été organisés au départ de Villers et jusqu'à Alcobaça en passant par Clairvaux.

Une fois le pilote validé, le montage des images, les adaptations de scripts et l'enregistrement de la voix-off ont été poursuivis. Les projets de capsules vidéos ont été réceptionnés et commentés au fur et à mesure entre octobre et novembre. Les versions finalisées des 12 capsules, dont 1 contextuelle et 11 thématiques, sont attendues pour la fin du mois décembre.

Entre-temps, un appel d'offres a été lancé pour la traduction en 2 langues (EN + PT) et le sous-titrage des capsules. Le marché a été attribué et le travail pourra commencer une fois les capsules finalisées.





Axe 3. Montage d'un dossier pour la reconnaissance des sites cisterciens au Patrimoine mondial de l'UNESCO

1. Dossier UNESCO :
Pas d'action réalisée.
2. Congrès international sur le paysage cistercien :
Pas d'action réalisée.

Axe 4. Développement et test d'une offre touristique

1. Conception d'un produit touristique-type :

Le travail d'identification des thématiques, des partenaires, des ressources et des activités clés est en cours. L'élaboration de couples marchés/produits également.

Parallèlement au recensement des circuits et offres touristiques existants sur le territoire et en dehors de celui-ci et pertinents pour le projet, des contacts avec des personnes ressources ont été pris.

La stratégie de positionnement du Pays des 4 Bras en tant que territoire d'abbaye est en cours d'élaboration avec l'équipe du Relais du visiteur. Une réunion est attendue avec la Direction de la Maison du Tourisme du Brabant wallon.

2. Test des circuits touristiques :

Pas d'action réalisée.

3. Promotion des circuits :

Pas d'action réalisée.

2.3. Actions transversales

- Préalables à la conception de balades commentées sur les paysages cisterciens du Pays des 4 Bras et d'outils de découverte associés. Demande de prix pour une mission exploratoire.
- Actions de communication autour du projet : publications et veille Facebook, articles sur le projet dans la Gazette du GAL Pays des 4 Bras.

2.4. Indicateurs

Indicateurs de réalisation et de résultats	Unité	Résultat au 30-06-2020	Résultat au 31-12-2020	Objectif Final	Commentaires
Axe 1					
Nombre de produits identifiés sur chaque territoire		0	0	20	
Nombre de produits faisant l'objet d'une promotion par le projet sur tout le territoire		0	0	35	
Réalisation d'un Packaging commun		0	0	1	Réalisation d'un logo + charte graphique pour le projet
Axe 2					
Nombre de visites holographiques organisées		0	0	2	Report en 2021
Nombre de personnes ayant assisté aux visites sur chaque site		0	0	150	
Nombre de modules pédagogiques réalisés		0	0	3	
Nombre de vidéos promotionnelles réalisées		0	12	15	Finalisation en cours : 12 capsules
Nombre de participants à la conférence de clôture		0	0	40	Action prévue en 2022
Axe 3					
Nombre de personnes rencontrées		0	0	40	Action prévue en novembre 2021.
Axe 4					
Nombre de circuits conçus		0	0	10	Action en cours. Réalisation prévue au printemps 2021

Indicateurs de résultats participants à l'évaluation globale du GAL :	Unité	Résultat au 30-06-2020	Résultat au 31-12-2020	Objectif	Commentaires
Axe 1					
Existence d'une identité visuelle (packaging) pour les produits cisterciens		0	0	1	Réalisation d'un logo + charte graphique pour le projet
Axe 2					
Mise en place d'actions propres organisées dans le cadre de l' Itinéraire Culturel Européen		0	0	10	
Axe 3					
Dossier de reconnaissance à l'UNESCO		0	0	1	
Axe 4					
Existence d'une offre touristique propre « tourisme cistercien »		0	0	1	

2.5. Points positifs et difficultés rencontrées

Points positifs :

- Maintien des contacts avec les partenaires par visio-conférence.
- Concrétisation d'une action importante du projet : réalisation des capsules vidéos en phase de finalisation et accord de la RTBF pour leur diffusion en mai 2021.
- Contacts pris avec les propriétaires de sites cisterciens ou de sites associés comme le châtelet de Marbais, ainsi qu'avec des guides/ambassadeurs du territoire, dans le cadre de la réalisation des actions (organisation des tournages, élaboration des circuits...).
- Perspectives des collaborations entre projets.
- Le projet interroge l'évolution historique de nos territoires et est l'occasion d'ébaucher un état des connaissances sur le patrimoine rural cistercien de nos campagnes.

Points négatifs :

- Pas de rencontres des partenaires en présentiel.
- Certains propriétaires de fermes se sont montrés « hostiles » au projet (vie privée et dérives de l'activité touristique).
- La multiplication des intervenants et les rapports entre Gal et abbaye partenaire enrichissent mais ralentissent aussi dans une certaine mesure les processus décisionnel et opérationnel.
- La crise liée COVID-19 a bouleversé le rythme de travail comme le planning des actions.

3. Programme de travail pour la période suivante

3.1. Vie du réseau et pilotage du projet :

Faire vivre le partenariat : réunions régulières, réunion semestrielle du comité d'accompagnement, mobilisation des partenaires touristiques et autres « experts » pour le volet circuits touristiques (consultation sur les produits développés), mise en œuvre d'actions transversales pour fédérer les acteurs du territoire, la population locale et les touristes autour du projet.

3.2. Actions prioritaires

Axe 4 – Circuits touristiques

- Élaboration (suite) de la stratégie de positionnement touristique du Pays des 4 Bras comme territoire d'abbaye (cohérence avec les stratégies provinciales et régionale).
- Conception des circuits (suite), test et promotion (conception des supports papier et interfaces web + diffusion)

Axe 2 – Activités autour des ICE

- Finalisation des 12 capsules vidéos avec sous-titrages (EN-PT) + diffusion TV et web des capsules vidéos
- Planification de l'exposition itinérante sur les paysages cisterciens selon les priorités de chaque

partenaire

- Conception (suite) de l'hologramme et réalisation de l'évènement à Clairvaux + suivi pour l'organisation et de la promotion de l'évènement à Villers

Axe 1 – Vers un réseau d'économie rurale

- Identification des produits (locaux) en vente dans les abbayes et pouvant être estampillés « Cistercian Territories » ;
- Premier test possible : vente d'un pack « Cistercian Territories » dans les boutiques des abbayes partenaires.
- Prise de contacts auprès de personnes de référence (labels liés à d'autres abbayes et circuits de diffusion).

Axe 3 – Vers une reconnaissance UNESCO

- Suivi de la programmation et de l'organisation du colloque avec l'abbaye d'Alcobaça et les autres partenaires.

3.3. Actions transversales

Développement d'actions de communication et de valorisation des « territoires d'abbayes cisterciennes », en lien avec d'autres actions des GALs et des abbayes :

Actions de communication et de promotion :

1. Recettes médiévales et terroir d'abbayes :
2. Articles de promotion des abbayes et sites cisterciens comme vecteurs de développement local.

Rédaction et diffusion d'articles autour des abbayes et de leurs activités passées et présentes, grâce au nouveau site web du GAL et à la gazette.

Activités culturelles et touristiques

3. Conception de balades commentées et d'outils de découverte des paysages cisterciens
4. Organisation d'activités en lien avec l'abbaye, à pied ou à vélo sur le territoire du GAL.

1. Annexes

4.1. Tableau financier au 30/09/2020

BILAN FINANCIER												
BUDGET PREVU PDS		montants à 100%				Région	FEADER	recettes		part locale	solde (100%)	solde (90%)
POSTE	montant	BUDGET MODIFIE*	Dépenses réelles	Montants refusés	Dépenses subventionnables			déduites de la subvention	couvrant la part des 10%			
Personnel	63.050,39	63.050,39	13.683,46	0,00	13.683,46	7.019,62	5.295,50	0,00	0,00	1.368,35	49.366,93	44.430,24
Coût total	63.050,39	63.050,39	13.683,46	0,00	13.683,46	7.019,62	5.295,50	0,00	0,00	1.368,35	49.366,93	44.430,24
Fonctionnement	8.827,05	8.827,05	1.915,68	0,00	1.915,68	982,75	741,37	0,00	0,00	191,57	6.911,37	6.220,23
Coûts indirects 14% personnel	8.827,05	8.827,05	1.915,68	0,00	1.915,68	982,75	741,37	0,00	0,00	191,57	6.911,37	6.220,23
Promotion	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.500,00
Publication	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.250,00
Site internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres activités	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.250,00
Consultance	3.182,56	3.182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,56	2.864,30
Etude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mission de consultation	3.182,56	3.182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,56	2.864,30
Partenariat	33.764,00	33.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.764,00	30.387,60
Abbaye Villiers	33.764,00	33.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.764,00	30.387,60
Partenariat_2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariat_3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Action	55.000,00	55.000,00	7.024,05	0,00	7.024,05	3.603,34	2.718,31	0,00	0,00	702,41	47.975,95	43.178,36
Animation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Action - Publication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	55.000,00	55.000,00	7.024,05	0,00	7.024,05	3.603,34	2.718,31	0,00	0,00	702,41	47.975,95	43.178,36
2. Dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	168.824,00	168.824,00	22.623,20	0,00	22.623,20	11.605,70	8.755,18	0,00	0,00	2.262,32	146.200,81	131.580,73

4.2. Communication

Actions de communication LEADER.

Dates	Description des actions de communication
Juillet-décembre 2020	Divers publications Facebook
Octobre 2020	1 page d'articles dans la gazette du GAL (parue en décembre)

LA GAZETTE DU GAL
LE RENDIZ-VOUS SEMESTRIEL
DÉCEMBRE 2020

Pays des 4 Bras
GROUPE D'ACTION LOCALE

Les Bénévoles
Généraliste
Volontariat

Agriculture Je mange local	Formation Médiateur du terrain et innovation	Mobilité Déboulez sur nos territoires!	Coopération Nos territoires cisterciens	Culture Cap sur 2021...
page 2	page 3	page 4	page 6	page 8

ÉDITO

Dans notre édition précédente, nous espérons que le gros de la crise sanitaire était derrière nous. Malheureusement, c'est une toute autre réalité que nous devons tous affronter en continuant à prendre soin de nous et des autres, tout en nous obligeant nous-mêmes à nous adapter, à nous inventer. Si nos habitudes ont parfois le vent dans les voiles, certains problèmes tendent à se débarrasser ou trouvent tout leur sens dans le contexte actuel : engagement pour les circuits courts, multiplication des ventes, redynamisme de notre environnement proche, solidarité, implication des parents...

À travers les pages d'activités et de citoyens, ces quelques pages devraient que le dynamisme du territoire soit bel et bien présent et en marche pour recevoir les nombreux défis qui nous attendent. Que l'énergie dont nous avons tous besoin pour rester créatifs en cette fin d'été soit particulière. Merci de aller, ne négociez pas l'accès à nos habitants, notre territoire est à votre portée à une vitesse d'innovation de 5% d'ici 2024, selon les dernières perspectives de l'INSEE, soit un gain net de 1 700 habitants. Cette croissance se traduira par une part plus importante des ES et plus qu'ailleurs : entre 20% de la population, c'est 2300 habitants de plus que partout ailleurs. Elle se traduira également par l'arrivée de nouveaux habitants. Quant à ce concernant plus généralement notre territoire, interagissant avec nous, nos entreprises, nos agriculteurs, notre cadre de vie... Car en conclusion, c'est la volonté qui nous permettra d'être à la hauteur et de faire progresser nos territoires au-delà de nos frontières. Et parce que ce présent nous oblige à réfléchir profondément avec la crise sanitaire ou les crises futures. Aidez-les à progresser. Alors, changez les pays et créez une opportunité de renforcer nos entreprises et disperser ailleurs ?

L'équipe de GAL

COOPERATION TRANSNATIONALE

ANCRER LE TERRITOIRE DANS SON HISTOIRE, UN ENJEU D'AVENIR

Le 20 octobre 2020, un groupe de personnes du Pays de l'Est de France, composé de représentants de l'Union Régionale des Pays de l'Est de France (URPEF) et de l'Association des Cisterciens, est allé à la rencontre de Caroline Rossez, présidente de Pays des 4 Bras. Ce rendez-vous a permis de discuter de la coopération transnationale entre les deux territoires. Pays des 4 Bras a accueilli avec bienveillance et intérêt les visiteurs du Pays de l'Est. Ils ont été reçus par Caroline Rossez, présidente de Pays des 4 Bras, et par les membres du bureau de Pays des 4 Bras. Ils ont également rencontré les bénévoles du territoire. Le rendez-vous a permis de discuter de la coopération transnationale entre les deux territoires. Pays des 4 Bras a accueilli avec bienveillance et intérêt les visiteurs du Pays de l'Est. Ils ont été reçus par Caroline Rossez, présidente de Pays des 4 Bras, et par les membres du bureau de Pays des 4 Bras. Ils ont également rencontré les bénévoles du territoire.

VOYAGE SUR LES ROUTES CISTERCIENNES

Le territoire de Villers-la-Ville possède une histoire riche et variée. L'abbaye de Villers-la-Ville est un lieu de mémoire et de spiritualité. Le territoire de Villers-la-Ville est un lieu de mémoire et de spiritualité. Le territoire de Villers-la-Ville est un lieu de mémoire et de spiritualité. Le territoire de Villers-la-Ville est un lieu de mémoire et de spiritualité.

TERRITOIRE D'ABBAYE

Le territoire de Villers-la-Ville est un lieu de mémoire et de spiritualité. Le territoire de Villers-la-Ville est un lieu de mémoire et de spiritualité. Le territoire de Villers-la-Ville est un lieu de mémoire et de spiritualité. Le territoire de Villers-la-Ville est un lieu de mémoire et de spiritualité.

Pays des 4 Bras
Publié par Caroline Rossez · 9 octobre · 2741 personnes touchées · 105 interactions

Nos paysages sont-ils un patrimoine commun ? Le Pays des 4 Bras, comme d'autres territoires en Europe, est marqué par l'empreinte des Cisterciens. Le passé est là... Il travaille le présent. Le voyez-vous ?

Avec LDV Production, nous sommes partis à la rencontre de ce patrimoine, de ce qu'il est devenu de l'ouvrage des communautés monastiques au sein de nos campagnes. Sur les traces des moines de l'Abbaye de Villers (Villers-la-Ville) et sur les routes cisterciennes...
Afficher la suite

LE PASSÉ VIT ICI ET MAINTENANT LE VOYEZ-VOUS ?

PAYS DES 4 BRAS
TERRITOIRE

2741
Personnes touchées

105
Interactions

Booster la publication

4.3 Time sheet

ROSSEZ Caroline

PRESTATIONS DU MOIS DE JUILLET 2020

	1/2 journées prestées	%
Coopération Abbaye	23	63,89%
Coordination	13	36,11%
Projet 3	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 36

type de jour	projet		tâches
	mercredi	1-07-2020 matin	Coopération Abbaye Capsules - Base de travail pour les script
	mercredi	1-07-2020 AM	Coopération Abbaye Capsules - Base de travail pour les script + échanges tél. avec L. Michaux + mail Golf de la Bruyère
	jeudi	2-07-2020 matin	Coopération Abbaye Capsules - base script pour toutes les thématiques + infos abbayes route
	jeudi	2-07-2020 AM	Coopération Abbaye Capsules - base script pour toutes les thématiques + infos abbayes route
	vendredi	3-07-2020 matin	Coopération Abbaye TTT - Capsules - infos abbayes route
	vendredi	3-07-2020 AM	Coopération Abbaye TTT- Capsules - infos abbayes route
	lundi	6-07-2020 matin	Coopération Abbaye Rencontre Renaud Lecat + infos lieux territoire
	lundi	6-07-2020 AM	Coordination Publi portrait espace collabo. Site web + FB
	mardi	7-07-2020 matin	Coopération Abbaye Prépa docs pour LDV+Abbaye + Mission tournage
	mardi	7-07-2020 AM	Coopération Abbaye Mission tournage (artisanat+fermes)
	mercredi	8-07-2020 matin	Coordination Comm - dépliant P.M.
	mercredi	8-07-2020 AM	Récup
	jeudi	9-07-2020 matin	Coordination Publi FB jeu concours gazette + couverture FB
	jeudi	9-07-2020 AM	Coopération Abbaye Mise à jour et complément du document base pour script + suivi mails
	vendredi	10-07-2020 matin	Coopération Abbaye Suivi des mails
	vendredi	10-07-2020 AM	
	lundi	13-07-2020 matin	Coopération Abbaye Mise à jour et complément du document base pour script + suivi mails
	lundi	13-07-2020 AM	Coopération Abbaye Mise à jour et complément du document base pour script + suivi mails
	mardi	14-07-2020 matin	Coordination Newsletter août
	mardi	14-07-2020 AM	Coordination Newsletter août + contacts RdV et Agricoeur + test canva
	mercredi	15-07-2020 matin	Coordination Réunion "comm" avec OS (canva + mailchimp)
	mercredi	15-07-2020 AM	Coopération Abbaye Suivi mails et contacts avec LDV + contact Rdv pour article web
	jeudi	16-07-2020 matin	Coopération Abbaye Prépa COMAC + suivi des mails (LDV)
	jeudi	16-07-2020 AM	Coordination COMAC + Canva - templates + contacts collègues pour newsletter + configuration PC
	vendredi	17-07-2020 matin	Coopération Abbaye Mails LDV
	vendredi	17-07-2020 AM	Coordination Canva : prise en main, intégration de formes et de contenus pour modèles
	lundi	20-07-2020 matin	Coopération Abbaye Envoi demande de prix + échanges tel. + réponses aux abbayes + PV COMAC
	lundi	20-07-2020 AM	Coordination Newsletter août + actus sur site web
férié	mardi	21-07-2020 matin	
férié	mardi	21-07-2020 AM	
récup	mercredi	22-07-2020 matin	Récup
récup	mercredi	22-07-2020 AM	Récup
récup	jeudi	23-07-2020 matin	Récup
récup	jeudi	23-07-2020 AM	Récup
	vendredi	24-07-2020 matin	
	vendredi	24-07-2020 AM	
	lundi	27-07-2020 matin	Coopération Abbaye Réunion avec D. Belayew (paysages) + suivi mails
	lundi	27-07-2020 AM	Coopération Abbaye Contacts tél. Tournage LDV + GAL CdB + Convention partage des frais capsules (corrections et envoi à M. Martinez)
	mardi	28-07-2020 matin	Coordination Newsletter août
	mardi	28-07-2020 AM	Coopération Abbaye contacts LDV (suivi + convention) et partenaires + prépa réunion partenaires du 29/07
	mercredi	29-07-2020 matin	Coopération Abbaye Prépa réunion du jour + suivi mails + réunion des partenaires par tél.
	mercredi	29-07-2020 AM	Coordination Modif et envoi de la newsletter ; concours gazette - analyse des réponses
	jeudi	30-07-2020 matin	Coopération Abbaye Contact LDV + convention de partage des frais des capsules + mail J. Coutinho + PV réunion partenaires 29/07
	jeudi	30-07-2020 AM	Coordination Contact Pauline + configuration suite Office + demande par mail pour la configuration du cloud station du NAS
	vendredi	31-07-2020 matin	Coopération Abbaye Suivi mails + contacts partenaires (répartition coût capsules) + PV réunion 24/06 + partages dossiers Drive aux partenaires
	vendredi	31-07-2020 AM	Coordination Suivi mails (configuration NAS)

ROSSEZ Caroline

PRESTATIONS DU MOIS D'AOUT 2020

	1/2 journées prestées	%
Coopération Abbaye	7	63,64%
Coordination	4	36,36%
Projet 3	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 11

type de jour		projet		tâches	
recup	lundi	3-08-2020	matin		recup
recup	lundi	3-08-2020	AM		recup
recup	mardi	4-08-2020	matin		recup
recup	mardi	4-08-2020	AM		recup
congé circonst.	mercredi	5-08-2020	matin		
congé circonst.	mercredi	5-08-2020	AM		
congé circonst.	jeudi	6-08-2020	matin		
congé circonst.	jeudi	6-08-2020	AM		
	vendredi	7-08-2020	matin		
	vendredi	7-08-2020	AM		
recup	lundi	10-08-2020	matin		recup
recup	lundi	10-08-2020	AM		recup
recup	mardi	11-08-2020	matin		recup
recup	mardi	11-08-2020	AM		recup
congé circonst.	mercredi	12-08-2020	matin		
congé circonst.	mercredi	12-08-2020	AM		
congé circonst.	jeudi	13-08-2020	matin		
congé circonst.	jeudi	13-08-2020	AM		
	vendredi	14-08-2020	matin		
	vendredi	14-08-2020	AM		
	lundi	17-08-2020	matin	Coopération Abbaye	TTT - Suivi mails (dont offres ID visuelle) + lecture des projets de scripts de LDV + recherches sur le projet Cistercian Landscapes de Bamberg + PV comité d'accompagnement du 25 juin
	lundi	17-08-2020	AM	Coordination	Suivi mails (projet Jeunesse) + réflexions pour la news et la gazette
	mardi	18-08-2020	matin	Coopération Abbaye	PV comité d'accompagnement du 25/06 + réunion avec V-A
	mardi	18-08-2020	AM	Coordination	réflexions sur la comm' du GAL + Briefing Y. Patte (Jeunesse) au CCG
	mercredi	19-08-2020	matin	Coordination	Prépa Newsletter 3 + Configuration PC (BSC - 30 minutes)
	mercredi	19-08-2020	AM	Coopération Abbaye	Consultation docs Projet Bamberg et relecture des scripts de LDV
congé circonst.	jeudi	20-08-2020	matin		
congé circonst.	jeudi	20-08-2020	AM		
	vendredi	21-08-2020	matin		
	vendredi	21-08-2020	AM		
congé circonst.	lundi	24-08-2020	matin		
congé circonst.	lundi	24-08-2020	AM		
	mardi	25-08-2020	matin	Coordination	Newsletter Septembre + mise à jour site web (agenda)
	mardi	25-08-2020	AM	Coopération Abbaye	Point avec Eva LDV Production + mail MD et GCI (scripts LDV)
	mercredi	26-08-2020	matin	Coopération Abbaye	Mails M. Dubuisson + configuration PC (transfert dossiers)
congé circonst.	mercredi	26-08-2020	AM		
	jeudi	27-08-2020	matin	Coopération Abbaye	TTT - envoi PV réunion du 25 juin
	jeudi	27-08-2020	AM	Coopération Abbaye	TTT - relecture et corrections scripts LDV
	vendredi	28-08-2020	matin		
	vendredi	28-08-2020	AM		
recup	lundi	31-08-2020	matin		
recup	lundi	31-08-2020	AM		

ROSSEZ Caroline

PRESTATIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020

	1/2 journées prestées	%
Coopération Abbaye	24	63,16%
Coordination	14	36,84%
Projet 3	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 38

type de jour	projet			tâches
mardi	1-09-2020	matin	Coopération Abbaye	TTT - Relecture et corrections scripts
mardi	1-09-2020	AM	Coopération Abbaye	TTT - Relecture et corrections scripts
mercredi	2-09-2020	matin	Coopération Abbaye	ID visuelle - choix du prestataire ; dernière relecture des scripts (après qq modif apportées par LDV)
mercredi	2-09-2020	AM	Coordination	Newsletter + site web (pages Relais)
jeudi	3-09-2020	matin	Coopération Abbaye	Réunion à Villers - révision des scripts avec M. Dubuisson
jeudi	3-09-2020	AM	Coopération Abbaye	Réunion à Villers - révision des scripts avec M. Dubuisson + suivi mails
vendredi	4-09-2020	matin	Coordination	Newsletter + site web (pages Relais)
vendredi	4-09-2020	AM	Coopération Abbaye	suivi mails + recherches Cisterscapes
lundi	7-09-2020	matin	Coordination	Réunion tel avec OS + newsletter + site web MAJ
lundi	7-09-2020	AM	Coordination	Réunion tel avec OS + newsletter + site web MAJ
mardi	8-09-2020	matin	Coordination	Comm du GAL (FB +site web) + suivi concours gazette
mardi	8-09-2020	AM	Coordination	Actu Agricoeur
mercredi	9-09-2020	matin	Coopération Abbaye	Suivi scripts + suivi offre ID visuelle (questions aux répondants)
mercredi	9-09-2020	AM	Coopération Abbaye	Mail partenaires + ODJ réunion 10/09 + suivi mails équipe GAL
jeudi	10-09-2020	matin	Coopération Abbaye	Tel. Eva LDV + Réunion partenaires + contacts équipe GAL
jeudi	10-09-2020	AM	Coopération Abbaye	Suivi mails (update Portugal) + réflexions + suivi LDV (2 capsules reçues)
vendredi	11-09-2020	matin		
vendredi	11-09-2020	AM		
lundi	14-09-2020	matin	Coordination	réunion tel avec OS comm du GAL + suivi avec l'équipe
lundi	14-09-2020	AM	Coopération Abbaye	Suivi avec OS + logos et mentions + mail Eva
mardi	15-09-2020	matin	Coordination	Réflexions comm + Réunion équipe (KISS)
mardi	15-09-2020	AM	Coopération Abbaye	Suivi LDV + Réunion OS - circuits touristiques, mise en oeuvre (conception-stratégie)
mercredi	16-09-2020	matin	Coopération Abbaye	Suivi LDV + recherches logo/nom
mercredi	16-09-2020	AM	Coopération Abbaye	Contacts sites pour tournage (2/2) + mail infos Cisterscapes (Birgit Kastner)
jeudi	17-09-2020	matin	Coopération Abbaye	Suivi Abbaye MD + recherches logo/nom
jeudi	17-09-2020	AM	Coopération Abbaye	Mail partenaires (prépa) + confirmation du choix prestataire LOGO + date tournage (2/2) LDV
vendredi	18-09-2020	matin		
vendredi	18-09-2020	AM		
lundi	21-09-2020	matin	Coordination	Modif Canva + Réunion comm avec OS
lundi	21-09-2020	AM	Coopération Abbaye	Suivi mails + corrections rapport AG
mardi	22-09-2020	matin	Coordination	Gazette - rétroplanning + Réunion équipe
mardi	22-09-2020	AM	Coopération Abbaye	TTT - Suivi mails partenaires
mercredi	23-09-2020	matin	Coopération Abbaye	Contacts projet : tournage LDV + D. Willems (service archéo)
mercredi	23-09-2020	AM	Coopération Abbaye	Info Label Héritage europ + échange tel. avec M. Dubuisson
jeudi	24-09-2020	matin	Coopération Abbaye	TTT - Suivi mails D. Belayew + LDV (tournage + RTBF) + partenaires + organisation tournage 30/09
jeudi	24-09-2020	AM	Coordination	TTT - Contacts mails GAZETTE + échanges comm. Jemangelocal
vendredi	25-09-2020	matin		
vendredi	25-09-2020	AM		
lundi	28-09-2020	matin	Coordination	TTT - Mail Melissa (CCG) + Graphisme
lundi	28-09-2020	AM	Coordination	TTT - Marche à suivre GAZETTE
mardi	29-09-2020	matin	Coordination	Suivi comm (site web + newsletter) + Réunion équipe + carte interactive - site web
mardi	29-09-2020	AM	Coopération Abbaye	Planning Tournage LDV - finalisation + Mails partenaires (Cisterscapes + OJ réunion 30/09)
mercredi	30-09-2020	matin	Coopération Abbaye	Repérage sites pour tournage
mercredi	30-09-2020	AM	Coopération Abbaye	Tournage LDV

ROSSEZ Caroline

PRESTATIONS DU MOIS D'OCTOBRE 2020

	1/2 journées prestées	%
Coopération Abbaye	21	61,76%
Coordination	13	38,24%
Projet 3	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 34

type de jour				projet	tâches
	jeudi	1-10-2020	matin	Coopération Abbaye	Prépa réunion partenaires + réunion partenaires + divers
récup	jeudi	1-10-2020	AM		
	vendredi	2-10-2020	matin	Coordination	TTT - Newsletter octobre (prépa) + Canva (flyers + roll-up)
	vendredi	2-10-2020	AM	Coordination	TTT - Newsletter octobre (prépa) + Canva (flyers + roll-up)
	lundi	5-10-2020	matin	Coordination	Newsletter
	lundi	5-10-2020	AM	Coordination	Newsletter + mail équipe (gazette) + Canva
	mardi	6-10-2020	matin	Coopération Abbaye	Réunion équipe + mail Curlie
	mardi	6-10-2020	AM	Coordination	Formation Marketing
	mercredi	7-10-2020	matin	Coopération Abbaye	Réunion Rdv (stratégie tourisme)
récup	mercredi	7-10-2020	AM		
	jeudi	8-10-2020	matin	Coordination	TTT - Mail comité de relecture (gazette) + accès NAS (Yves+Pierre) + Newsletter (et MAJ site web)
	jeudi	8-10-2020	AM	Coopération Abbaye	TTT - EA avec Eva + publication FB
	vendredi	9-10-2020	matin		
	vendredi	9-10-2020	AM		
	lundi	12-10-2020	matin	Coopération Abbaye	TTT - Articles Gazette 6
	lundi	12-10-2020	AM	Coopération Abbaye	TTT - Articles Gazette 6
	mardi	13-10-2020	matin	Coopération Abbaye	Mise au vert
	mardi	13-10-2020	AM	Coopération Abbaye	Mise au vert + mail LDV (infos) + contact tel Ghislain Thomas (WBI) + mail Astrid Seeger (Cisterscapes)
	mercredi	14-10-2020	matin	Coopération Abbaye	Articles Gazette 6 + contacts France + contacts LDV (planning)
récup	mercredi	14-10-2020	AM		
	jeudi	15-10-2020	matin	Coopération Abbaye	TTT - Articles Gazette 6
	jeudi	15-10-2020	AM	Coordination	TTT - Gazette 6 relecture + publi FB
	vendredi	16-10-2020	matin		
	vendredi	16-10-2020	AM		
	lundi	19-10-2020	matin	Coordination	TTT - Gazette 6 - relecture
	lundi	19-10-2020	AM	Coordination	TTT - Gazette 6 - relecture, corrections et modif
	mardi	20-10-2020	matin	Coordination	TTT - Gazette 6 - relecture, corrections et modif ; mails rédacteurs pour validation
	mardi	20-10-2020	AM	Coopération Abbaye	TTT - Contact LDV + corrections textes Gazette + prépa réunion Curlie
	mercredi	21-10-2020	matin	Coopération Abbaye	Réunion Curlie + rédaction appel d'offres sous-tirage des capsules
	mercredi	21-10-2020	AM	Coopération Abbaye	Admin + prépa réunion (rétroplanning) + mail partenaires
	jeudi	22-10-2020	matin	Coopération Abbaye	TTT - appel offres sous-tirage + MEC rapport DNS + réservation DNS
	jeudi	22-10-2020	AM	Coopération Abbaye	TTT - corrections scripts 11-12 + prépa réunion partenaires (OJ + réflexions site web) + publi FB
	vendredi	23-10-2020	matin	Coopération Abbaye	TTT - Circuits touristiques (mail Steph + réflexions et recherches)
	dimanche	25-10-2020	AM		
	dimanche	25-10-2020	soir		
	lundi	26-10-2020	matin	Coopération Abbaye	TTT - capsules (réception ép. 1-5)
	lundi	26-10-2020	AM	Coordination	TTT - Corrections gazette + chemin de fer pour envoi à la graphisme
	mardi	27-10-2020	matin	Coopération Abbaye	TTT - réponse mail Virtual words (questions) + réunion partenaires
	mardi	27-10-2020	AM	Coordination	TTT - Gazette 6 - chemin de fer et finalisation + aide aux chargés de mission
	mercredi	28-10-2020	matin	Coordination	Newsletter 11/2020
récup	mercredi	28-10-2020	AM		
	jeudi	29-10-2020	matin	Coopération Abbaye	TTT - Commentaires capsules vidéos 1-5 + révision scripts (coupes)
	jeudi	29-10-2020	AM	Coopération Abbaye	TTT - suivi appel d'offres sous-tirage + actu site web
	vendredi	30-10-2020	matin	Coopération Abbaye	TTT - Suivi mails + suivi capsules + sondage réunion Cisterscapes
	vendredi	30-10-2020	AM		

ROSSEZ Caroline

PRESTATIONS DU MOIS DE NOVEMBRE 2020

	1/2 journées prestées	%
Coopération Abbaye	15	62,50%
Coordination	9	37,50%
Projet 3	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 24

type de jour		projet		tâches
récup	lundi	2-11-2020	matin	Récup 1/11
récup	lundi	2-11-2020	AM	Récup 1/11
vacances	mardi	3-11-2020	matin	
vacances	mardi	3-11-2020	AM	
vacances	mercredi	4-11-2020	matin	
vacances	mercredi	4-11-2020	AM	
vacances	jeudi	5-11-2020	matin	
vacances	jeudi	5-11-2020	AM	
	vendredi	6-11-2020	matin	
	vendredi	6-11-2020	AM	
	lundi	9-11-2020	matin	Coordination
	lundi	9-11-2020	AM	Coopération Abbaye
	mardi	10-11-2020	matin	Coordination
	mardi	10-11-2020	AM	Coopération Abbaye
férié	mercredi	11-11-2020	matin	
férié	mercredi	11-11-2020	AM	
	jeudi	12-11-2020	matin	Coopération Abbaye
	jeudi	12-11-2020	AM	Coordination
	vendredi	13-11-2020	matin	
	vendredi	13-11-2020	AM	
	lundi	16-11-2020	matin	Coordination
	lundi	16-11-2020	AM	Coordination
	mardi	17-11-2020	matin	Coopération Abbaye
	mardi	17-11-2020	AM	Coordination
	mercredi	18-11-2020	matin	Coopération Abbaye
	mercredi	18-11-2020	AM	Coopération Abbaye
	jeudi	19-11-2020	matin	Coopération Abbaye
	jeudi	19-11-2020	AM	Coopération Abbaye
	vendredi	20-11-2020	matin	
	vendredi	20-11-2020	AM	
	lundi	23-11-2020	matin	Coopération Abbaye
	lundi	23-11-2020	AM	Coordination
	mardi	24-11-2020	matin	Coopération Abbaye
	mardi	24-11-2020	AM	Coopération Abbaye
	mercredi	25-11-2020	matin	Coopération Abbaye
	mercredi	25-11-2020	AM	Coopération Abbaye
	jeudi	26-11-2020	matin	Coopération Abbaye
	jeudi	26-11-2020	AM	Coordination
	vendredi	27-11-2020	matin	
	vendredi	27-11-2020	AM	
	lundi	30-11-2020	matin	Coordination
	lundi	30-11-2020	AM	Coopération Abbaye

ROSSEZ Caroline

PRESTATIONS DU MOIS DE DECEMBRE 2020

1/2 journées prestées %

Coopération Abbaye	13	61,90%
Coordination	8	38,10%
Projet 3	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 21

type de jour		projet		tâches	
	mardi	1-12-2020	matin	Coopération Abbaye	Centre de doc Abbayes (recherches pour expo) + reunion d'équipe
	mardi	1-12-2020	AM	Coopération Abbaye	Centre de doc Abbayes (recherches pour expo)
	mercredi	2-12-2020	matin	Coopération Abbaye	TT - Prépa CA (présentation du projet) et recherches Label Héritage Europ. + Paysages (abbaye de Floreffe)
	mercredi	2-12-2020	AM	Coopération Abbaye	TT - Suivi mails + prépa CA (présentation du projet) et recherches Label Héritage Europ. + CA
	jeudi	3-12-2020	matin	Coordination	TT - Article bull. LBV - rédaction
	jeudi	3-12-2020	AM	Coordination	TT - Article bull. LBV - révision + suivi équipe
	vendredi	4-12-2020	matin		
	vendredi	4-12-2020	AM		
	lundi	7-12-2020	matin	Coopération Abbaye	Elaboration des thèmes expo paysages
	lundi	7-12-2020	AM	Coopération Abbaye	Elaboration des thèmes expo paysages
	mardi	8-12-2020	matin	Coopération Abbaye	Recherches au centre doc Abbayes + réunion équipe
	mardi	8-12-2020	AM	Coopération Abbaye	Recherches au centre doc Abbayes
	mercredi	9-12-2020	matin	Coordination	TT - Actus Jeunesse + Circuits courts
	mercredi	9-12-2020	AM	Coopération Abbaye	TT - Perspectives circuits + expo et suivi mails
	jeudi	10-12-2020	matin	Coopération Abbaye	Réunion Abbaye + suivi MEC Balades paysages
	jeudi	10-12-2020	AM	Coordination	Suivi poste + actus tourisme site web + articles bulletins communaux (Genappe+LBV)
	vendredi	11-12-2020	matin	Coordination	TT - Suivi mails + mise à jour site web
	vendredi	11-12-2020	AM		
	lundi	14-12-2020	matin	Coordination	TT - Mise à jour site web (formations + tourisme)
	lundi	14-12-2020	AM	Coordination	TT - Newsletter GAL
	mardi	15-12-2020	matin	Coordination	TT - Newsletter GAL + site web corrections et suivi équipe
	mardi	15-12-2020	AM	Coopération Abbaye	TT - Réunion équipe + rapport WBI + suivi circuits (mail B. Hogge + tel. OS)
	mercredi	16-12-2020	matin	Coopération Abbaye	Rapport COMAC
	mercredi	16-12-2020	AM	Coopération Abbaye	Rapport COMAC + mails partenaires
vacances	jeudi	17-12-2020	matin		
vacances	jeudi	17-12-2020	AM		
	vendredi	18-12-2020	matin		
	vendredi	18-12-2020	AM		
vacances	lundi	21-12-2020	matin		
vacances	lundi	21-12-2020	AM		
vacances	mardi	22-12-2020	matin		
vacances	mardi	22-12-2020	AM		
vacances	mercredi	23-12-2020	matin		
vacances	mercredi	23-12-2020	AM		
vacances	jeudi	24-12-2020	matin		
vacances	jeudi	24-12-2020	AM		
	vendredi	25-12-2020	matin		
	vendredi	25-12-2020	AM		
vacances	lundi	28-12-2020	matin		
vacances	lundi	28-12-2020	AM		
vacances	mardi	29-12-2020	matin		
vacances	mardi	29-12-2020	AM		
vacances	mercredi	30-12-2020	matin		
vacances	mercredi	30-12-2020	AM		
vacances	jeudi	31-12-2020	matin		
vacances	jeudi	31-12-2020	AM		