GAL Pays des 4 Bras

Fiche Projet 1 – Initiatives de production, diffusion et promotion des produits locaux

Comité de projet du 12/01/2021

Présents : Nicolas de Fotso (Coordinateur LEADER-DGARNE), Katia Mangione (DGARNE), Véronique Rousseau (coordinatrice Interface LEADER, FRW), Marie Burette (FRW), Olivier Servais (coordinateur du GAL).

Excusés : Valérie-Anne Dumont (chargée de mission Agriculture du GAL)

1. Approbation du PV du comité de suivi du 16/07/2020

Le PV du précédent comité de projet est approuvé à l'unanimité.

2. Fiche projet Agriculture : Rapport d'activité n°6

Les actions réalisées sont présentées par le coordinateur, la chargée de mission étant en arrêt de maladie depuis le 19/12/2020.

Quelques remarques formulées :

- Sur la page de garde, il faut indiquer SPW-ARNE. A noter que dans les faits, la phase 1 s'étale jusque 2021 et la phase 2 sur 2022.
- Le tableau financier est à actualiser
- Erreur dans les TS de juillet et novembre (sans impact puisque 100% sur le projet)

Concernant la filière céréale, le groupe de producteurs a souhaité ne pas poursuivre les collaborations entre eux par divergence de vue, ce qui ne les empêchent pas de continuer à travailler ensemble vu les contacts privilégiés que le GAL a réussi à tisser entre eux.

Concernant les perspectives 2021-2023, le GAL doit bien justifier si il y a une augmentation du rythme des dépenses programmées (par ex un gros évènement, …). A priori, le projet Ferme en fête recevrait un avis favorable.

Le rapport d'activités N°6 est validé.

Prochain Comité le 06/07/2021