PWDR 2014-2020
MESURE19 - LEADER

GAL Pays des 4 Bras

Intitulé du Projet : Création d'un centre de formation aux « métiers du terroir »

RAPPORT D'ACTIVITES N° 6

Comité de projet du : 6 juillet 2021

Période : 01/01/2021 au 31/06/2021

Code projet : 191406 a

Date de la signature de l'Arrêté Ministériel : 8 octobre 2018
Période concernée : du 1/04/2018 au 30/06/2021

Budget global (100%) : 265.251,62 €

Coordonnées du bénéficiaire de la subvention: ASBL Pays des 4 Bras - Rue Jules Tarlier, 32 à 1495 Villers-la-Ville

Coordonnées du chargé de mission : ROSEN Nicolas et BONSACQUET Heidi
071 81 81 29 – formation@paysdes4bras.be

Autorité responsable : SPW Economie et formation - Direction Emploi et Formation Professionnelle
Personne de contact à l'administration : **Philippe Dreye**

Autorité responsable du suivi technique :
Personne de contact à l'administration : **sans objet**

Communes de : Villers-la-Ville - Les Bons Villers – Genappe

1. Généralités

1.1. Description succincte du projet

Ce projet vise à développer un centre de formation aux métiers du terroir dans un lieu innovant et multipartenaires.

1.2. Objectifs du projet

À travers la fiche projet 5, 3 objectifs opérationnels ont été identifiés. Ceux-ci se réfèrent à 3 échelles de travail : activités, structure, association de structures.

- **Tester, profiter de la dimension de projet pilote, de lieu d'expérimentation.**

Le projet vise à démarrer dès le début des activités de formations continues et en insertion afin de tester le potentiel de développement de ses activités sur le territoire (type pop-up – activités éphémères).
Les activités testées concerneront les thèmes de l'agriculture et de l'alimentation durables.

- **Jeter les bases pour un futur centre de formation aux métiers du terroir en fonction des besoins du territoire.**

Le projet vise à étudier la faisabilité de créer un centre pour à la fois pérenniser les activités testées et développer de nouvelles activités (formation continue, insertion, recherche et développement, éducation, etc.) sur le territoire. À terme (peut-être en fin de projet), le but est de créer le centre.

Si la nécessité de créer une nouvelle structure sur le territoire ne s'avérait pas être pertinente, certaines formations pourraient être également reconnues au travers de structures déjà existantes sur le territoire (exemple : Cellule Solidarité Emploi) ou via des collaborations avec des acteurs de formations reconnus.

- **Créer un modèle innovant multi - partenaires en s'inspirant d'autres expériences**

En cherchant à développer des projets mixtes regroupant plusieurs thématiques et opérateurs, et si possible sur un lieu unique tel que Terre – en – Rêves ou Agricoeur, le projet cherchera à amplifier ses activités et apporter une dimension innovante grâce aux synergies créées.

2. Activités durant la période

2.1. Description des activités par objectif

Toute la fiche

- **Participation aux projets communs du GAL**

Dans le cadre sa mission, les chargés de projet ont participé à la construction des thématiques transversales du GAL : communication, gestion d'équipe, auto-évaluation, transversalité entre les fiches, budget fiche et administratif…

Objectif 1 : Tester, profiter de la dimension pilote pour expérimenter

- **Programme de formations continues**

1. Formations réalisées durant la 1ème partie de 2021

Suite à la situation sanitaire due au COVID 19, les cycles de formations ont été très perturbés. De plus, les formations en ligne n'ont pas répondu à nos attentes c'est pourquoi nous avons préféré attendre que la situation s'améliore pour avoir un meilleur impact. Nous avons pu terminer la formation soudure en début d'année et avons relancé un nouveau cycle d'ateliers maraichage depuis l'allègement des mesures.

-Formation à la soudure pour plus d'autonomie (26 octobre ; ~~9 16 et 23 novembre~~)

4 demies journées étaient prévues afin d'apprendre les bases de la soudure à destination des maraichers/agriculteurs/acteurs du territoire afin d'augmenter leur autonomie et pouvoir faire de petites réparations/créations sans aide extérieure.

La 1ère journée a eu lieu avant le confinement du mois de novembre, les 3 autres dates ont donc été reportées en début d'année2021.

9 maraichers/agriculteurs (dont une personne de l'Espace Test) et un travailleur culturel du territoire ont suivi cette formation.

Figure 1 Formation soudure du 26/10

-Ateliers des Jardins d'Agricoeur

Sur base de l'engouement de l'année passée, les ateliers maraichers ont été relancés depuis mai 2021. L'objectif de ces ateliers est d'acquérir ou de perfectionner des techniques particulières en maraichage. Le public cible étant de futurs maraichers (une personne suivant les ateliers a postulé à l'espace test) ou des jeunes maraichers qui souhaitent développer leurs compétences.

Mardi 25 mai	Les plantes méditerranéennes	5 participants
Mardi 22 juin	Les plantes médicinales	6 participants
Mardi 3 aout	Economie d'eau en maraichage	
Mardi 24 aout	Préparer l'après saison avec les légumes d'hiver	
Mardi 21 septembre	Récolter ses propres semences	
Mardi 12 octobre	La culture du chicon	

Figure 2 Calendrier ateliers et nombre de participants

- **Rencontres des maraichers du territoire**

Afin d'affiner les thèmes de formations et de répondre à des problèmes du territoire, nous avons rencontré plusieurs maraichers et agriculteurs. Il en résulte une demande de formations autour de la transformation de légumes, des demandes de gestion du personnels/engagements d'un point de vue légal et d'augmentation de l'autonomie (techniques particulières, compostage …)

Objectif 2 - Jeter les bases d'un modèle de centre de formations aux métiers du terroir

Dans la continuité de ce qui a été fait en 2020, nous avons poursuivi l'aménagement du site Les Jardins d'Agricoeur et la mise en place de ces 3 fonctions :

- Formations socioprofessionnelles pour un public précarisé,
- Espace test pour porteur de projet et accompagnement vers une autonomie des porteurs,
- Lieu d'innovation et de formations continues.

➢ Aménagement du site

Une grosse réflexion sur la gestion de l'eau a été menée avec des professionnels du secteur vu les difficultés rencontrées cette année (sècheresse, réserves insuffisantes, …). La solution retenue serait d'installer une citerne « portefeuille » sur le point le plus haut du site avec un système de pompe et canalisation qui permettrait, en hiver, de récupérer l'eau de pluie des toitures des bâtiments communaux voisins vers la zone de stockage, et en été, de la zone de stockage vers les champs. Les commandes pour le matériel ont été lancées en juin 2021, les travaux seront effectués pendant l'été.

Figure 3 Plan eau

Durant les permanences d'insertion sociale, quand le temps n'était pas suffisamment bon pour des activités en champs et dans le but d'améliorer la convivialité du lieu, les participants ont construit toute une série de mobilier (table, banc, rack de rangement pour outils, toilettes sèches, tabourets …)

En mai, trois nouvelles serres ont été installées dans les Jardins. La grande serre du site sera dorénavant réservée exclusivement aux semis. Nous devons donc proposer un espace pour les formations d'insertion socio-professionnelles (1 serre) et des espaces pour les ateliers et formations maraichères (2 serres). Les deux dernières serres seront entretenues avec les porteurs de projets de l'Espace Test afin d'alléger les charges de travail du GAL.

Nous avons également acheté un tracteur avec fraise afin de mieux gérer les espaces

communs et les planches de production. Cet achat nous a rendu plus autonome et nous permettra de ne plus louer un motoculteur chaque année. Le tracteur est mis à disposition des porteurs de projets de l'Espace Test en contre partie d'une participation aux frais d'entretien.

Figure 4 Tracteur arrivé en mars 2021

- **Permanences / formations insertions socioprofessionnelles.**

Pour rappel, voici un résumé des objectifs des permanences définis pour l'année 2020.

	Permanences en maraîchage
Objectif	Réapprendre l'autonomie, reprendre une activité petit à petit, se familiariser avec le métier d'agriculteur maraîcher, en apprenant les techniques de bases voir approfondir des connaissances préalables.
Public cible	Les demandeurs d'emploi fortement éloignés de l'emploi qui nécessite un fort encadrement psychosocial.
Partenaire	CPAS des communes/Nos Oignons asbl/Centre Pilote/ CES
Formule	2 jours/semaine dans une ferme sur le site d'Agricoeur. Engagement d'un mi-temps.

Les permanences ont pu continué toute l'année grâce à la volonté des bénéficiaires de continué malgré la non obligation du CPAS. Comme l'année passée, c'est Heidi, notre animatrice/maraichère référentes qui anime le groupe tous les mardis et jeudis basés sur ce canevas :

10h Accueil, briefing sur la journée et répartition des tâches
10h30 Début des activités

12h30 Pause midi
13h15 Briefing
13h30 Activités
15h30 Fin des activités

De janvier à mai, nous avions 4 personnes chaque mardi et jeudi avec une tournante antre elles afin d'assurer les règles sanitaires. A partir de juin, les règles étant assouplies, le groupe s'agrandi avec un moyen de 6 pers par permanences.

La motivation du groupe a continué les permanences malgré la non obligation du CPAS montre bien que les permanences sont essentielles à leurs bien être et rentre tout à fait dans un parcours de remobilisation sociale.

De plus, les permanences ont permis de produire une série de légumes valorisée à travers l'épicerie sociale et en partie donnée aux participants des permanences même si le gros de la période à été consacrée à préparer la production de juin-septembre.

Quand la météo de ne permet pas d'aller travailler en champs, les participants s'atèle à la construction et l'aménagement du site comme par exemple la création d'un panneau indiquant l'entrée des Jardins.

Figure 5 Permanences des Jardins d'Agricoeur et visite de la RTBF

Une communication vers les autres CPAS et autres relais locaux (maison de l'emploi, maison médicale pour remise en route après brun out, …) est en cours, les premiers participants du CPAS de Genappe devrait arriver pour le 6 juillet.

Figure 6 Flyers Maille

La période de travail a également permis d'initier un nouveau partenariat avec le Centre Pilote (CISP Parc et Jardins) afin de développer une seconde formation en parallèle à leur formation Parcs et Jardin dès 2022. Si cette formation pouvait se mettre en place, elle permettrait à la fois d'élargir l'offre actuelle sur le territoire (et offrir une des étapes importantes du parcours vers l'emploi, en plus de la remobilisation sociale, la formation qualifiante, l'Espace Test) tout en pérennisant l'emploi de notre animatrice/formatrice Heidi. Cette perspective s'inscrit également dans le cadre du projet d'Ateliers d'Agricoeur (CF Obj 3).

- **Espace-test**

Le suivi des porteuses de l'Espace Test se fait tous les mois de manière structurée en plus des échanges informels avec Heidi et Nicolas. Lors de ces réunions, nous abordons le suivi des cultures, les problèmes rencontrés, les besoins auxquels le GAL pourrait répondre, la planification des travaux de groupes…

En plus de ces réunions mensuelles, nous nous voyons en début et en fin de saison pour faire le point sur la saison écoulée, le volume de production souhaité et réel, les problèmes rencontrés, les attentes des saisons futures … Si nous ne pouvons pas répondre aux demandes, nous les redirigeons vers nos partenaires.



+3271818129 info@paysdes4bras.be

Rejoignez-nous sur Facebook ! Inscription newsletter

GAL Pays des 4 Bras

Accueil Agenda Actualités Qui sommes-nous Nos projets Contact

HÉLÈNE WILMOTTE : "CUEILLETTE BUISSONNIÈRE"

Le projet "Cueillette Buissonnière" est né en janvier 2019 du désir de combiner passion de toujours et activité professionnelle complémentaire. Depuis 8 ans, Hélène cultive et soigne les légumes et fleurs de son jardin dans le respect de la nature. En mars 2020, son "terrain de jeu" s'est agrandi avec une parcelle de l'espace-test des Jardins d'Agricoeur. Elle y sème, cultive et arrange les fleurs de saison pour en faire de jolis bouquets vendus aux particuliers.

Les semis sont effectués par ses soins, la terre est amendée à l'aide d'un composte maison et les fleurs sont entretenues à la main, sans aucun produit phytosanitaire.
Comme les jeunes plants sont couverts d'un épais paillis, l'eau de pluie est utilisée avec parcimonie.

Les bouquets sont effectués à Rêves et distribués dans un rayon de 15 km. A l'heure actuelle, les fleurs de Cueillette Buissonnière sont exclusivement vendues sur commande, aux particuliers (téléphone, mail, Facebook, Instagram). La demande des fleuristes éco-responsables étant en pleine croissance, il est tout à fait envisageable qu'une partie de la production s'oriente vers les fleuristes locaux au cours des prochaines saisons...

"Je suis tout à fait enthousiaste de faire partie du projet Agricoeur ! Il y a encore beaucoup d'espace à investir et aménager et cela promet de **belles découvertes et de belles rencontres**. Avec Mathilde, Nicolas, Heidi et ses bénévoles, nous pouvons **échanger nos**

cueillette_buissonniere

Types d'activités

Floriculture

Valeurs et objectifs

- Cultiver des fleurs locales, de saison, éco-responsables
- Vente de bouquets aux particuliers et décoration d'événements (mariage, anniversaire, funérailles, etc.)

Types de fleurs

- Printemps : tulipe, anémone, renoncule, pivoine, ancolie, etc.
- Eté : dahlia, zinnia, immortelle, statice, cosmos, scabieuse, pavot, delphinium, muflier, aromatiques d'ornement, etc.

Figure 7 Portrait d'Hélène sur paysdes4bras.be

Une des porteuses de projet a eu l'opportunité de reprendre une terre et s'est installée en début d'année. Elle reprend également une partie de la ferme familiale après son expérience concluante sur l'Espace-Test.

Depuis mars 2021, 3 nouveaux porteurs de projets se sont installés dans l'Espace Test :

-Olivier qui y développe du maraichage sur sol vivant (parcelle de 15 ares cette année) et qui souhaite écouler sa production soit aux Bons Villers ou près de chez lui à Genappe.

-Aurélie, elle aussi développe le maraichage (parcelle de 15 ares cette année) mais souhaite transformer sa production via la lactofermentation et écouler sa production localement.

-Kelly, elle cultive des plantes médicinales (parcelle de 6 ares cette année) afin de tester et créer des cosmétiques avec le miel de ses ruches basées au Bons Villers.

La dynamique est excellente entre les porteurs de projets, Aurélie souhaite déjà acheter à Olivier une partie de sa production, par exemple. L'esprit de collaboration y est réel et les porteurs de projets n'hésite pas à s'entraider si besoin. C'est d'ailleurs grâce à leurs aides que nous avons pu monter les serres.

Figure 8 Montage des serres

Les 2 serres sont entretenues par Olivier et Aurélie et ont déjà permis, outre l'augmentation de leurs productions, d'effectuer le premier atelier sur les plantes méditerranéennes.

➢ Lieu d'innovation

La parcelle de saules a bien rattrapé son retard de croissance dû au manque d'eau de l'été 2020. Des poules ont été placées dans une partie de la parcelle afin de tester la bonne densité à développer avant l'installation d'un poulailler mobile. Des essais de melons sont également en cours.

Figure 9 Les premières poules pondeuses

Objectif 3 - Développer un modèle innovant, multipartenaires sur un site

➢ Dynamique du réseau espace test et travail sur les espaces tests mobiles

Les Jardins d'Agricoeur font partie intégrante du Réseau des Espace test wallon (www.espace-test.be), nous participons donc aux réunions de coordination du réseau et à la mise en place d'activités et de réflexion sur son développement et sa pérennité. Construction d'un partenariat avec Emprunte BW pour la création d'un guichet unique sur l'installation en BW.

Nous avons également pu représenter l'Espace Test mais aussi bien le réseau à divers évènements notamment en collaboration avec le Crabe.

➢ Étude sur le développement du centre de formation

Poursuite des réflexions sur la création d'un centre de formation, d'un pôle de formation ou le renforcement d'activités de formation existantes sur le territoire pour amplifier le développement des compétences aux métiers du terroir :

Rencontre avec l'Abbaye de Villers pour stimuler la mise en place de nouvelles formations pour compléter l'offre actuelle, l'Abbaye étant reconnue par le FOREM pour une série de formation (Formation de cordistes et formation ouvrier parcs et jardins). Cette piste n'a pas encore abouti à des projets concrets.

Rencontre avec la Commune des Bons Villers pour réorienter les activités de l'Atelier rural d'Agricoeur (Atelier de 1200 m² financé dans le cadre du développement rural). La commune est demandeuse d'une évolution de l'activité ; estimant que l'activité actuelle (centre de formation dans le domaine d'attaque chimique, bactériologique et nucléaire) n'apportant pas assez de retombées pour le territoire. En collaboration avec la Fiche-Projet 1 Agriculture, nous nous sommes lancé dans l'étude de faisabilité de la création d'un nouveau pôle Circuit Court sur le site d'Agricoeur en lien avec les Jardins : formation, transformation, logistique. Rencontre d'acteurs actifs dans le secteur des circuits courts, d'acteurs de formation, d'agences conseils, de sctructires territoriales (Food-C, Paysans-Artisans, …), pistes de financements possibles et évaluation des outils dont le territoire à besoin. Nous avons mandaté l'agence-conseils Saw-B pour nous aider dans cette mission (financement sur les 2 fiches-projets).

Figure 10 Agricoeur bâtiment de 1 200m² jouxtant les Jardins

2.2. Indicateurs

Indicateurs de réalisation/suivi

	Unité	Réalisé au 31/12/20	Réalisé au 31/06/21	Objectif au 31/12/21	Commentaire
Nombre de modules de formation continue organisés (journée ou en ½)	Nbr	22	27	33	Ateliers + soudure
Nombre de journées de formations « insertion » organisées	Nbr	44	94	300	Depuis janvier 21, 2X semaines (certaines ont été annulées à cause de la météo)
Nombre d'intervenants potentiels mobilisés (formateurs, expert, partenaires)	Nbr	29	34	30	Diversiferm, Empreinte BW, Biowallonie, Cap innove, Province du Brabant Wallon,
Nombre de journées d'accompagnement économique de porteur de projets	Nbr	22	30		Accompagnements des 4 porteurs Espace test (4) + réunion mensuel (4)

Indicateurs de résultats/impact

	Unité	Réalisé au 31/12/20	Réalisé au 31/06/21	Objectif 31/12/21	Commentaire
Nombre de participants ayant suivi la formation dans son ensemble (projet(s) de formation professionnelle) (RAMO)	Nbre.	73	94	50	Soudure non comptée en 2020 et ateliers
Nombre de participants bénéficiaires (accueillis) - Insertion socioprofessionnelle (RAMO)	Nbre	18	29	40	11 nouveaux participants
Niveau de satisfactions des participants - Formation professionnelle (projet(s) de formation professionnelle)	%	98.5% (73pers)	98.5% (94pers)	40	Voir annexe
Nouvelle activité économique créée	Nbr	0	1	4	Mathilde s'est installée via les aides ADISA

2.3. Points positifs et difficultés rencontrées

Points positifs

1) L'avancement dans le projet des Jardins d'Agricoeur, tant sur le volet Insertion que sur le soutien aux projets de réorientation (Espace test).

2) L'aménagement du site.

3) La possibilité de créer avec un acteur de formation du territoire un module de formation reconnu.

Difficultés rencontrées

1) Le confinement a été un frein dans la programmation des formations.

2) La communication avec la commune/CPAS.

3) L'arrivée des serres un peu tard dans la saison.

3. Programme de travail pour la période suivante

Objectif 1 : Tester, profiter de la dimension pilote pour expérimenter

- **Planification des formations continues.**

Dans la poursuite du travail effectué en 2020 nous allons axer nos formations sur la transformation, le maraichage et l'autonomie des producteurs.

-Cycle transformation :
Afin de renforcer les compétences de nos producteurs locaux et peut-être encourager d'autres (futurs) professionnels du secteur, qu'ils soient maraichers, traiteurs ou candidats en reconversion, nous mettons en place un cycle de formations à la transformation dans les cuisines de l'Abbaye de Villers la Ville :

- Un module sur la transformation des tomates, **aout 2021** ;
- Un module sur la transformation de légumes en tartinables, **septembre 2021** ;
- Un module sur les questions économiques et administratives liées ce type d'activités, **novembre 2021**.

-Cycle ateliers maraichers :

Le cycle des ateliers donné aux Jardins d'Agricoeur qui courre jusque fin octobre (Cf page 4).

-Formation sur l'engagement à la ferme :

Cette formation prévue en octobre 2021 destinée aux agriculteurs et maraichers du territoire abordera les questions liées à l'engagement d'ouvriers. Nous souhaitons également faire intervenir des personnes qui travaillent avec un groupement d'employeur et profiter de l'occasion pour évaluer l'opportunité d'en créer un sur le territoire.

-Formation compostage :

Une formation compostage est prévue à l'autonome 2021. Cette formation fait suite à la demande de plusieurs maraichers et ouvriers communaux de se former pratiquement à la gestion d'un compost. Cette formation nous sera également utile pour créer une compostière communale avec la commune des Bons Villers.

Objectif 2 - Jeter les bases d'un modèle de centre de formations aux métiers du terroir

- **Développement des Jardins d'Agricoeur**
  - Poursuite des aménagements du site

Des investissements seront nécessaires pour que les Jardins puissent continuer :

- Eau : une citerne « portefeuille » est nécessaire pour augmenter la quantité d'eau disponible durant les mois sec.
- Petits matériel et électricité : l'achat de petit matériel ainsi que de câbles électriques est une nécessité afin de rendre le lieu sécure et convivial.
- Abords et visibilité : plantations, cheminement, panneau d'accueil, …
- Chantier de plantation d'arbres fruitiers et de haie sous la forme d'une plantation participative et citoyenne organisée par la commune de Les Bons Villers. Suite au confinement, cette plantation sera postposée en novembre 2021. Les haies reprendront le schéma établi avec le paysagiste tandis que les fruitiers seront placés dans la « Maille » (la parcelle d'insertion sociale) pour démontrer la faisabilité de l'agroforesterie en maraichage et d'avoir une production de fruits.

- Espace Test

Vu les surfaces disponibles, les capacités en eau et la nécessité de réserver du terrain pour la formation d'ouvriers maraichers, nous ne lancerons pas de nouvel appel à projet cette année mais poursuivrons l'accompagnement des porteurs en place. En collaboration avec ces derniers, nous allons créer un moment de vente aux Jardins qui se fera dans un premier temps tous les 15 jours. Poursuite des contacts et réflexions sur les questions d'accès à la terre (Terres en Rêves, privé pour un Espace Test mobile…).

- La Maille, espace d'insertion

Le souhait est de poursuivre les permanences tout en augmentant le nombre de participants et de rendre ceux-ci plus autonomes. Pour ce faire, nous proposons de travailler sur différents leviers :

- *Public :*

Augmenter l'implication d'autres CPAS
Augmenter la visibilité (panneaux par ex)
Intégrer des bénévoles (objectif de bénévoles aux permanences +/-10%)

- *Activités :*

Diversifier les activités :
- Vente sur champs
- Travail de métal (Capitaliser sur la formation soudure)
- Organisation de visites extérieures pour susciter des vocations professionnelles (visites autres fermes, ferme Delsame, Thuin, Forem…)
- Culture plantes médicinales en collaboration avec les autres acteurs
- Favoriser la collaboration avec les autres acteurs des Jardins (porteurs de projets, citoyens…) -> favoriser des moments de rencontres (montage des serres, repas, organisation de la fête, moment de vente …).

- *Autonomie et pérennités :*

Augmenter l'autonomie (avoir une présence au-delà des mardis et jeudis, mise en place d'un tableau de communication avec les todo de la semaine et des mois à venir, budget -journal de caisse-, planning, organigramme, ligne du temps).

- *Partenariats :*

Diversifier les partenaires (Forem, agriculteurs…)

- **Pérennisation des Jardins d'Agricoeur**

En collaboration avec le Centre Pilote (CISP Parc et Jardins), une demande de subvention sera introduite en aout 2021 (sous leur numéro d'agrément) pour la création d'une filière d'ouvrier qualifier. Cette nouvelle formation sur le territoire permettrait d'offrir toutes les étapes de la formation possible en maraichage (remobilisation sociale, formation qualifiante, Espace Test).

Objectif 3 - Développer un modèle innovant, multipartenaires sur un site

- **Les Jardins d'Agricoeur**

Accueil et soutien aux projets citoyens portés par la Commune sur une parcelle des Jardins d'Agricoeur avec comme envie de favoriser un maximum les collaborations entre les acteurs des Jardins.

Selon la situation sanitaire, nous voudrions organiser une journée porte ouverte en octobre 2021.

Nous travaillons avec la commune des Bons Villers pour la création d'un site de compostage et qui ferait suite à la formation prévue en septembre.

- **Réseau Espace test**

Quand les conditions sanitaires le permettront nous souhaiterions organiser des journées d'échanges entre les porteurs des différents Espaces Tests.

- **Étude sur le développement d'un nouveau centre de formation**

Nous souhaiterions avoir effectué un relevé des manques du territoire en termes de circuits courts et de transformation afin d'affiner la stratégie et plans financier qui pourraient se développer dans le bâtiment d'Agricoeur. De plus, nous souhaitons y mêler activités économiques et de formations et donc tendre vers un centre de formation en lien directe avec les Jardins d'Agricoeur.

4. Annexes

4.1. Tableau financier (au 31/03/2021)

.

BILAN FINANCIER

BUDGET PREVU PDS		montants à 100%						recettes				
POSTE	montant	BUDGET MODIFIE*	Dépenses réelles	Montants refusés	Dépenses subventionnables	Région	FEADER	déduites de la subvention	couvrant la part des 10%	part locale	solde (100%)	solde (90%)
Personnel	**197.358,26**	**197.358,26**	**126.400,48**	**0,00**	**126.400,48**	**64.843,45**	**48.916,99**	**0,00**	**0,00**	**12.640,05**	**70.957,78**	**63.862,00**
Coût total	197.358,26	197.358,26	126.400,48	0,00	126.400,48	64.843,45	48.916,99	0,00	0,00	12.640,05	70.957,78	63.862,00
Fonctionnement	**27.630,16**	**27.630,16**	**17.696,07**	**0,00**	**17.696,07**	**9.078,08**	**6.848,38**	**0,00**	**0,00**	**1.769,61**	**9.934,09**	**8.940,68**
Coûts indirects 14% personnel	27.630,16	27.630,16	17.696,07	0,00	17.696,07	9.078,08	6.848,38	0,00	0,00	1.769,61	9.934,09	8.940,68
Promotion	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.887,05**	**0,00**	**2.887,05**	**1.481,06**	**1.117,29**	**0,00**	**0,00**	**288,71**	**1.112,95**	**1.001,65**
Publication	4.000,00	4.000,00	2.508,93	0,00	2.508,93	1.287,08	970,96	0,00	0,00	250,89	1.491,07	1.341,96
Site internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres activités	0,00	0,00	378,12	0,00	378,12	193,98	146,33	0,00	0,00	37,81	-378,12	-340,31
Consultance	**16.500,00**	**16.500,00**	**7.299,52**	**0,00**	**7.299,52**	**3.744,65**	**2.824,91**	**0,00**	**0,00**	**729,95**	**9.200,48**	**8.280,43**
Etude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mission de consultance	16.500,00	16.500,00	7.299,52	0,00	7.299,52	3.744,65	2.824,91	0,00	0,00	729,95	9.200,48	8.280,43
Partenariat	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Partenariat_1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariat_2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariat_3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Action	**19.763,20**	**19.763,20**	**11.328,55**	**191,76**	**11.136,79**	**5.713,17**	**4.309,94**	**0,00**	**0,00**	**1.305,44**	**8.626,41**	**7.763,77**
Animation	0,00	0,00	2.127,33	191,76	1.935,57	992,95	749,07	0,00	0,00	385,32	-1.935,57	-1.742,01
Action - Publication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	19.763,20	19.763,20	9.201,22	0,00	9.201,22	4.720,23	3.560,87	0,00	0,00	920,12	10.561,98	9.505,78
2. Dépenses d'investissement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investissement 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**265.251,62**	**265.251,62**	**165.611,68**	**191,76**	**165.419,92**	**84.860,42**	**64.017,51**	**0,00**	**0,00**	**16.733,75**	**99.831,70**	**89.848,53**

/

4.2. Communication

Actions de communication LEADER.

Dates	Description des actions de communication
Mars 21	Encadré dans le Tack
Avril 21	Communication sur les ateliers des Jardins d'Agricoeur
Avril 21	Passage des Jardins au journal télé RTBF
Mai 21	Communication via flyers pour les permanences
Juin 21	InterGAL

4.3. Time sheet



	A	B	C	D	F	G
1	Rosen Nicolas				PRESTATIONS DU MOIS DE JANVIER 2021	
2				1/2 journées prestées	%	
3	Formation				56	88,89%
4	Agriculture				7	11,11%
5	projet 3				0	0,00%
6	Mobilité				0	0,00%
7						
8		nombre total de 1/2 journées prestées :			63	
9						
10	type de jour				projet	tâches
20	férié	vendredi	1-01-2021	matin		
21	férié	vendredi	1-01-2021	AM		
29	récup	lundi	4-01-2021	matin		
30	récup	lundi	4-01-2021	AM		
32		mardi	5-01-2021	matin	Formation	TT Réunion RAWAD
33		mardi	5-01-2021	AM	Formation	Porteur espace test contact indiv
35		mercredi	6-01-2021	matin	Formation	TT serres + tracteur
36		mercredi	6-01-2021	AM	Formation	TT serres + tracteur
38		jeudi	7-01-2021	matin	Formation	TT réunion ETM + empreinte
39		jeudi	7-01-2021	AM	Formation	Porteur espace test contact indiv
41		vendredi	8-01-2021	matin	Formation	Porteur espace test contact indiv
42		vendredi	8-01-2021	AM	Formation	TT serres + tracteur
50		lundi	11-01-2021	matin	Formation	Bureau pilotage porteurs de projet Hélène
51		lundi	11-01-2021	AM	Formation	Agricoeur formation rendure
53		mardi	12-01-2021	matin	Formation	TT préparation COMAC
54		mardi	12-01-2021	AM	Formation	TT Comac
56		mercredi	13-01-2021	matin	Formation	TT préparation budget
57		mercredi	13-01-2021	AM	Formation	TT préparation budget
59		jeudi	14-01-2021	matin	Formation	TT réunion budget
60		jeudi	14-01-2021	AM	Formation	TT réunion rawad + réunion ETM
62		vendredi	15-01-2021	matin	Formation	TT formation transfer quid mars
63		vendredi	15-01-2021	AM	Agriculture	Promotion PL épicerie sociale
71		lundi	18-01-2021	matin	Formation	TT site internet
72		lundi	18-01-2021	AM	Formation	Agricoeur formation rendure
74		mardi	19-01-2021	matin	Formation	TT travail extension budget FP
75		mardi	19-01-2021	AM	Formation	TT réunion GP%
77		mercredi	20-01-2021	matin	Agriculture	Promotion de l'appel à projet transfo
78		mercredi	20-01-2021	AM	Formation	TT FP Espace test mobile
80		jeudi	21-01-2021	matin	Formation	TT FP Espace test mobile
81		jeudi	21-01-2021	AM	Formation	TT travail extension budget FP
83		vendredi	22-01-2021	matin	Agriculture	Réunion CPAS pour promotion des PL via épicerie sociale
84		vendredi	22-01-2021	AM	Agriculture	Promotion de l'appel à projet transfo
92		lundi	25-01-2021	matin	Formation	TT travail extension budget FP
93		lundi	25-01-2021	AM	Formation	Agricoeur formation rendure
95		mardi	26-01-2021	matin	Formation	Agricoeur piquetage pacellor
96		mardi	26-01-2021	AM	Formation	TT réunion formation GP%
98		mercredi	27-01-2021	matin	Formation	Echantillonage terre agricoeur
99		mercredi	27-01-2021	AM	Formation	TT Facture agricoeur
101		jeudi	28-01-2021	matin	Formation	TT tracteur pour agricoeur
102		jeudi	28-01-2021	AM	Agriculture	Visite ferme Cag des prés
104		vendredi	29-01-2021	matin	Agriculture	Visite ferme de bérinor pour appel à projet
105		vendredi	29-01-2021	AM	Agriculture	TT Analyse des candidature appel à projet
119						
120						

	A	B	C	D	F	G
1	**Rosen Nicolas**				**PRESTATIONS DU MOIS DE FEVRIER 2021**	
2					1/2 journées prestées	%
3	Formation				44	80,00%
4	Agriculture				11	20,00%
5	projet 3				0	0,00%
6	Mobilité				0	0,00%
7						
8		nombre total de 1/2 journées prestées :			55	
9						
10	type de jour				projet	tâches
20		lundi	1-02-2021	matin	Formation	TT Tracteur recherche
21		lundi	1-02-2021	AM	Formation	TT FP réseau ET
23		mardi	2-02-2021	matin	Formation	TT Espace test - porteurs de projet
24		mardi	2-02-2021	AM	Formation	TT Espace test - porteurs de projet
26		mercredi	3-02-2021	matin	Agriculture	Réunion épicerie pour prama PL + visite ferme couranne
27		mercredi	3-02-2021	AM	Agriculture	Visite ferme couranne + poulet bio LBV
29		jeudi	4-02-2021	matin	Formation	TT rdv cuisine ISPPC
30		jeudi	4-02-2021	AM	Formation	TT Sorrer MEC
32		vendredi	5-02-2021	matin	Formation	TT préparation porteur de projet ET
33		vendredi	5-02-2021	AM	Formation	BU rdv porteur de projet - Mathilde
41		lundi	8-02-2021	matin	Agriculture	TT Appel à projet transnfa
42		lundi	8-02-2021	AM	Agriculture	TT Appel à projet transnfa
44		mardi	9-02-2021	matin	Formation	TT projection porteurs de projet et parcelle
45		mardi	9-02-2021	AM	Agriculture	TT solution pour planter méd sur Agriculteur
47		mercredi	10-02-2021	matin	Formation	TT préparation centre de formation métier de bouche
48		mercredi	10-02-2021	AM	Formation	TT préparation centre de formation métier de bouche
50		jeudi	11-02-2021	matin	Formation	TT réunion rauad + ceinture alimentaire
51		jeudi	11-02-2021	AM	Formation	TT MEC + admin
53		vendredi	12-02-2021	matin	Agriculture	Visite ferme prama pour épicerie
54		vendredi	12-02-2021	AM	Formation	Agriculteur réunion porteur projets
62		lundi	15-02-2021	matin	Agriculture	TT Appel à projet transnfa
63		lundi	15-02-2021	AM	Agriculture	TT Appel à projet transnfa
65		mardi	16-02-2021	matin	Formation	Réunion Charlotte Entreprendre suite Agriculteur
66		mardi	16-02-2021	AM	Formation	Permanence agriculteur - solution prab rat
68		mercredi	17-02-2021	matin	Agriculture	TT réunion CPAS - CACM
69		mercredi	17-02-2021	AM	Formation	TT facture agriculteur
71		jeudi	18-02-2021	matin	Formation	TT préparation centre de formation métier de bouche
72		jeudi	18-02-2021	AM	Formation	TT MEC + admin
74		vendredi	19-02-2021	matin	Formation	TT préparation réunion porteur
75		vendredi	19-02-2021	AM	Formation	TT préparation réunion porteur
83		lundi	22-02-2021	matin	Formation	TT MEC + dossier agri innovation
84		lundi	22-02-2021	AM	Agriculture	TT préparation réunion porteur
86		mardi	23-02-2021	matin	Formation	Agriculteur réunion Aurélie ET
87		mardi	23-02-2021	AM	Formation	Réunion abbaye
89		mercredi	24-02-2021	matin	Formation	Réunion porteur de projet - Hélène + dossier Agri innovation
90		mercredi	24-02-2021	AM	Formation	Réuinn porteur de projet - Kelly
92		jeudi	25-02-2021	matin	Formation	TT Dossier agri innovation
93		jeudi	25-02-2021	AM	Formation	Réunion suivi agriculteur
95		vendredi	26-02-2021	matin	Agriculture	Réunion porteur de projet - Olivier
96		vendredi	26-02-2021	AM	Formation	TT Dossier agri innovation

	A	B	C	D	F	G
1	**Rosen Nicolas**				**PRESTATIONS DU MOIS DE MARS 2021**	
2					1/2 journées prestées	%
3	Formation				28	65,12%
4	Agriculture				15	34,88%
5	projet 3				0	0,00%
6	Mobilité				0	0,00%
7						
8		nombre total de 1/2 journées prestées :			43	
9						
10	type de jour				projet	tâches
20		lundi	1-03-2021	matin	Formation	Réunion CPAS
21		lundi	1-03-2021	AM	Formation	Admin - relancer pour achat des erreurs
23		mardi	2-03-2021	matin	Agriculture	TT Appel à projets transnfa
24		mardi	2-03-2021	AM	Formation	AG Rda Heidi - réunion mardi
26		mercredi	3-03-2021	matin	Formation	TT admin - articles pour quarlles
27		mercredi	3-03-2021	AM	Formation	Réunion CPAS pour préparation dossier RAWAT
29		jeudi	4-03-2021	matin	Agriculture	TT réunion appel à projets
30		jeudi	4-03-2021	AM	Agriculture	TT réunion appel à projets
32		vendredi	5-03-2021	matin	Formation	Agriculteur - réunion >Hélène
33		vendredi	5-03-2021	AM	Agriculture	TT Appel à projets transnfa
41	réseau	lundi	8-03-2021	matin		
42	réseau	lundi	8-03-2021	AM		
44	réseau	mardi	9-03-2021	matin		
45	réseau	mardi	9-03-2021	AM		
47		mercredi	10-03-2021	matin	Formation	BU réunion communication Cara
48		mercredi	10-03-2021	AM	Formation	BU formation empêcéline à distance
50		jeudi	11-03-2021	matin	Agriculture	TT Réunion CrÉdal pour les appels à projets
51		jeudi	11-03-2021	AM	Formation	Réunion agriculteur Virginie Perlimo - préparation réunion Espace test
53		vendredi	12-03-2021	matin	Formation	TT communication
54		vendredi	12-03-2021	AM	Formation	Agriculteur RDV Espace Test
62		lundi	15-03-2021	matin	Agriculture	Préparation sommaire de réflexion
63		lundi	15-03-2021	AM	Agriculture	TT Réunion sommaire de réflexion appel à projet
65		mardi	16-03-2021	matin	Formation	Préparation des JDR au RAWAT au CPAS LBV
66		mardi	16-03-2021	AM	Formation	TT achat des plants et cables électriques
68		mercredi	17-03-2021	matin	Agriculture	Agriculteur rdv pour les bâtiments agriculteur
69		mercredi	17-03-2021	AM	Agriculture	TT Préparation suivi porteurs de projets
71		jeudi	18-03-2021	matin	Formation	Agriculteur réunion Virginie Perlimo pour ET - permanence
72		jeudi	18-03-2021	AM	Formation	BU rdv Coordinateur
74		vendredi	19-03-2021	matin	Formation	Agriculteur RDV CIM
75		vendredi	19-03-2021	AM	Agriculture	TT travail sur Agriculteur bâtiments
83		lundi	22-03-2021	matin	Formation	TT communication
84		lundi	22-03-2021	AM	Formation	TT réunion réseau ETM
86		mardi	23-03-2021	matin	Formation	Agriculteur - rdv Virginie B pour plantes méd
87		mardi	23-03-2021	AM	Formation	TT rdv méthode pour agriculteur - travail
89		mercredi	24-03-2021	matin	Formation	TT rdv ETM pour préparation réseau
90		mercredi	24-03-2021	AM	Formation	TT formation empêcéline à distance
92		jeudi	25-03-2021	matin	Agriculture	TT préparation des assemblées générales porteurs
93		jeudi	25-03-2021	AM	Agriculture	TT Préparation réunion porteurs de projets
94		jeudi	25-03-2021	soir	Agriculture	TT Réunion porteurs de projets
95		vendredi	26-03-2021	matin	Formation	TT Préparation des ateliers agriculteur
96		vendredi	26-03-2021	AM	Formation	TT Fusterre agriculteur
184		lundi	29-03-2021	matin	Formation	TT articles quarlles
185		lundi	29-03-2021	AM	Agriculture	TT articles quarlles - suivi porteurs de projets
187		mardi	30-03-2021	matin	Formation	TT préparation de PP pour réseau ETM
188		mardi	30-03-2021	AM	Agriculture	Agriculteur - réunion suivi mardi
190		mercredi	31-03-2021	matin	Formation	TT articles quarlles
191		mercredi	31-03-2021	AM	Formation	TT articles quarlles

	A	B	C	D	F	G	H
1	**Rosen Nicolas**				**PRESTATIONS DU MOIS DE AVRIL 2021**		
2					1/2 journées prestées	%	
3	Formation				21	**51,22%**	
4	Agriculture				20	**48,78%**	
5	projet 3				0	**0,00%**	
6	Mobilité				0	**0,00%**	
7							
8		nombre total de 1/2 journées prestées :			41		
9							
10	type de jour				projet	tâches	
17		jeudi	1-04-2021	matin	Agriculture	TT stratégie batiment agriculteur	
18		jeudi	1-04-2021	AM	Formation	TT Agriinnovation	
20		vendredi	2-04-2021	matin	Formation	TT factures + MEC	
21		vendredi	2-04-2021	AM	Agriculture	TT Batiment agriculteur recherche canneruerie	
29	férié	lundi	5-04-2021	matin			
30	férié	lundi	5-04-2021	AM			
32		mardi	6-04-2021	matin	Formation	TT préparation présentation réseau	
33		mardi	6-04-2021	AM	Formation	Visite agriculteur Bénévalor	
35		mercredi	7-04-2021	matin	Agriculture	TT réunion SAWB	
36		mercredi	7-04-2021	AM	Formation	Rencontre regain de zone	
38		jeudi	8-04-2021	matin	Agriculture	TT recontre porteurs de projet	
39		jeudi	8-04-2021	AM	Agriculture	TT recontre porteurs de projet	
41		vendredi	9-04-2021	matin	Formation		
42		vendredi	9-04-2021	AM	Agriculture	TT batiment agriculteur recherche abbatage	
50		lundi	12-04-2021	matin	Formation	Rencontre agriinnovation Agriculteur	
51		lundi	12-04-2021	AM	Formation	Placement électricité agriculteur	
53		mardi	13-04-2021	matin	Formation	TT admin	
54		mardi	13-04-2021	AM	Formation	TT préparation présentation réseau	
56		mercredi	14-04-2021	matin	Agriculture	TT Préparation convention projet CC	
57		mercredi	14-04-2021	AM	Agriculture	TT suivi de chaque participants projet CC	
59		jeudi	15-04-2021	matin	Agriculture	Visite Regain de zone Agriculteur	
60		jeudi	15-04-2021	AM	Formation	Permanences Agriculteur	
62		vendredi	16-04-2021	matin	Formation	Réunion ET	
63		vendredi	16-04-2021	AM	Agriculture	TT batiment agriculteur recherche logistique	
71		lundi	19-04-2021	matin	Agriculture	TT recontre porteurs de projet	
72		lundi	19-04-2021	AM	Agriculture	TT recontre porteurs de projet	
74		mardi	20-04-2021	matin	Formation	TT Mise en place des ateliers + agriculteur équipe rtbf	
75		mardi	20-04-2021	AM	Formation	TT rencontre raub	
76		mardi	20-04-2021	soir	Formation	Présentation réseau	
77		mercredi	21-04-2021	matin	Agriculture	TT rdv province BW pour CC	
78		mercredi	21-04-2021	AM	Agriculture	TT Rencontre porteur de projets CC	
80		jeudi	22-04-2021	matin	Agriculture	TT Rencontre porteur de projets CC	
81		jeudi	22-04-2021	AM	Agriculture	TT Rencontre porteur de projets CC	
83		vendredi	23-04-2021	matin	Formation	TT RDV Pierre Manty	
84		vendredi	23-04-2021	AM	Formation	TT travailsur possibilité CISP via Cdntre pilate	
92	récup	lundi	26-04-2021	matin			
93	récup	lundi	26-04-2021	AM			
95		mardi	27-04-2021	matin	Formation	TT réunion équipe + Crowfunding	
96		mardi	27-04-2021	AM	Formation	TT Travailsur charte ET	
98		mercredi	28-04-2021	matin	Agriculture	Visite ferme de la Chapelette pour Agriculteur	
99		mercredi	28-04-2021	AM	Agriculture	TT réunion made in BW pour Agriculteur	
101		jeudi	29-04-2021	matin	Formation	Réunion Les Jardins d'Agriculteur	
102		jeudi	29-04-2021	AM	Agriculture	Visite Crabe + formation possible dans batiment agriculteur	
104		vendredi	30-04-2021	matin	Agriculture	Rencontre Cap innove	

	A	B	C	D	F	G
1	**Rosen Nicolas**				**PRESTATIONS DU MOIS DE MAI 2021**	
2					1/2 journées prestées	%
3	Formation				25	**67,57%**
4	Agriculture				12	**32,43%**
5	projet 3				0	**0,00%**
6	Mobilité				0	**0,00%**
7						
8		nombre total de 1/2 journées prestées :			37	
9						
10	type de jour				projet	tâches
23		lundi	3-05-2021	matin	Agriculture	TT Récap candidatur pour batiment Agriculteur
24		lundi	3-05-2021	AM	Formation	TT préparation visite citoyen JDA + préparation batiments agriculteur
26		mardi	4-05-2021	matin	Agriculture	Porteur de projet CC 2ème rdv - Pat age fleuri
27		mardi	4-05-2021	AM	Agriculture	Rencontre commune pour batiment
29		mercredi	5-05-2021	matin	Formation	TT Batiment agriculteur
30		mercredi	5-05-2021	AM	Agriculture	TT Bacana
32		jeudi	6-05-2021	matin	Formation	Réunion logistique charleroi
33		jeudi	6-05-2021	AM	Formation	Réunion regain de zone + visite partie citoyenne
35		vendredi	7-05-2021	matin	Formation	TT convention ET
36		vendredi	7-05-2021	AM	Agriculture	TT travail pour Batient agriculteur
44		lundi	10-05-2021	matin	Formation	TT réunion espace test
45		lundi	10-05-2021	AM	Formation	TT MEC pour pompes, eau et elect pour Jardins
47		mardi	11-05-2021	matin	Formation	TT préparation réunion ET
48		mardi	11-05-2021	AM	Formation	Agriculteur - coordination + MEC
50		mercredi	12-05-2021	matin	Formation	TT Admin MEC
51		mercredi	12-05-2021	AM	Agriculture	TT Bacana + batiment agriculteur
53	férié	jeudi	13-05-2021	matin		
54	férié	jeudi	13-05-2021	AM		
56	récup	vendredi	14-05-2021	matin		Week-end
57	récup	vendredi	14-05-2021	AM		
65		lundi	17-05-2021	matin	Formation	Jury pour recrutement GAL culturalité
66		lundi	17-05-2021	AM	Formation	Jury pour recrutement GAL culturalité
68		mardi	18-05-2021	matin	Agriculture	RDV partager fleuri
69		mardi	18-05-2021	AM	Formation	TT agriculteur - préparation cam
71		mercredi	19-05-2021	matin	Agriculture	PV partager fleuri + bourgeier
72		mercredi	19-05-2021	AM	Formation	Visite Germoir
74		jeudi	20-05-2021	matin	Formation	Réunion Espace test agriculteur
75		jeudi	20-05-2021	AM	Agriculture	Réunion travail logistique BW
77		vendredi	21-05-2021	matin	Formation	Réunion agriculteur avec Heidi
78		vendredi	21-05-2021	AM	Formation	Cam' agriculteur maille
86	férié	lundi	24-05-2021	matin		
87	férié	lundi	24-05-2021	AM		
89		mardi	25-05-2021	matin	Formation	TT MEC pour pompes, eau et elect pour Jardins
90		mardi	25-05-2021	AM	Formation	TT réunion pour Agriculteur et cam' + Atelier Jardins
92		mercredi	26-05-2021	matin	Formation	TT PP présentation réseau ET
93		mercredi	26-05-2021	AM	Agriculture	TT Préparation rdv Karel
95		jeudi	27-05-2021	matin	Agriculture	RDV Karel De Paepe
96		jeudi	27-05-2021	AM	Formation	Réunion ET LLN
98		vendredi	28-05-2021	matin	Agriculture	TT Présentation collège avancé Agriculteur
99		vendredi	28-05-2021	AM	Formation	Réunion Centre Pilate CISP + serres agriculteur
102		samedi	29-05-2021	AM	Formation	Montage serres
107		lundi	31-05-2021	matin	Formation	TT préparation SC + MEC
108		lundi	31-05-2021	AM	Formation	TT MEC pour pompes, eau et elect pour Jardins
119						

.

4.4. Annexe

	A	B	C	D	E
1	(8personnes - 6bulletins)	Mauvais	Moyen	Ok	Parfait
2	Qualité de l'organisation			1	7
3	Lieux		5	3	
4	Date et horaires				8
5	Qualité des informations théoriques			7	1
6	Qualité de la démonstration pratique			2	6
7	Durée de la formation			6	2
8	Satisfaction globale			2	6
9	Seriez-vous prêt à suivre une autre formation			7	1
10	Parleriez-vous des formations du GAL				8
11		0	5	28	39
12			7%	39%	54%
13					
14		Taux de satisfaction (OK + Parfait) = 93%			
15		Satisfaction globale 100% (2 ok, 6 parfait)			

Transfo 280920 | Markt 290920 | Fin 51120 | Ateliers

Figure 11 Satisfaction formation transformation