



PwDR 2014-2020 Mesure 19 - LEADER

GAL du Pays des 4 Bras

Intitulé du Projet : Patrimoine et citoyenneté

RAPPORT D'ACTIVITES N°4

Comité de projet du : 11/03/2020

Période : 1^{er} janvier au 30 juin 2020

Code projet : 191404

Date de la signature de l'Arrêté Ministériel: 4 octobre 2017

Période concernée : 1/01/17 au 31/12/20

Budget global (100%) : 142 865,28

Budget phase 1/ phase 2 :

Coordonnées du bénéficiaire de la subvention:

Centre culturel de Genappe

Rue de bruxelles 38

1470 Genappe

Coordonnées du chargé de mission :

Cécile Voglaire

067 77 16 27

cecile@ccgenappe.be

Autorité responsable :

Personne de contact à l'administration :

Sophie Levêque

Simon Leunis

Autorité responsable du suivi technique :

Personne de contact à l'administration :

Jean-François Goossens

Marie-Ophélie Baeken

Communes de :

Villers La Ville, Genappe, Les Bons Villers

1. Généralités :

1.1. Description succincte du projet

La fiche se base sur deux objectifs identifiés dans le diagnostic à la base du GAL : mettre en valeur le patrimoine et renforcer l'identité territoriale.

Afin d'atteindre ces objectifs, le Centre culturel de Genappe s'appuie sur deux ressources du territoire : la jeunesse et le secteur associatif culturel. L'idée n'est pas de valoriser un patrimoine immuable avec une vision passéiste mais bien de tenter de valoriser de manière originale la diversité culturelle, les spécificités du territoire, d'inciter à la rencontre et à l'échange dans une perspective d'émancipation collective et de citoyenneté.

Les actions prévues s'articulent autour de 3 axes : développement de projets sur l'ensemble du territoire du GAL, participation à l'élaboration d'un outil de communication commun et enfin, une analyse partagée du territoire.

L'axe « développement de projets sur l'ensemble du territoire du GAL » est l'élément majeur. Via cet axe, le Centre culturel de Genappe met en place des projets culturels communs dans les trois communes du Pays des 4 Bras pour un public âgé de 12 à 20 ans, et étend ainsi son territoire d'intervention.

Mise en place d'ateliers d'expression :

A partir d'une thématique, différents ateliers sont mis en place afin d'encourager les jeunes à s'approprier et à réinventer le patrimoine vivant, historique et naturel du territoire.

Ils ont le choix d'utiliser les modes d'expression et/ou disciplines qu'ils souhaitent.

Organisation d'un festival jeune et citoyen :

En dehors des ateliers, le Centre culturel a également le souhait d'organiser avec un groupe de jeunes un festival multidisciplinaire dans l'espace public afin de les amener à s'approprier, valoriser et réinventer leur patrimoine.

1.2. Objectifs du projet

De manière spécifique, le projet de décentralisation d'actions culturelles permettra

- Pour les jeunes de 12 à 20 ans de :
 - o Mettre en valeur les productions culturelles des jeunes (dans l'espace public) ;
 - o Aborder des questions liées au patrimoine vivant, historique et naturel ;

- Amener les jeunes à repenser et réinventer leur patrimoine ;
 - Favoriser la rencontre entre jeunes des différentes communes tout au long du processus ;
 - Aborder des thématiques citoyennes et des questions de société.
- Pour les associations culturelles :
- Mettre en valeur et questionner leurs pratiques ;
 - Favoriser la rencontre avec les jeunes du territoire ;
 - Renforcer l'identité territoriale par une communication commune.

Activités durant la période

2.1. Description des activités

Axe 1 : Ateliers et festival

- **Spectacle « Souliers rouges »**

Afin de permettre aux jeunes de circuler sur le territoire du GAL, de découvrir des lieux qu'ils ne connaissent pas et de leur permettre de se rencontrer, nous avons invité les 1ères secondaires de l'école Nespa et les enfants de 6è primaire des Bons Villers à venir voir le spectacle « Souliers Rouges » au Monty.

Depuis un certain temps, nous avons envie de proposer aux enfants de ces deux communes d'assister à un spectacle. Ce sont des enfants qui n'assistent jamais au théâtre à l'école vu qu'aucun centre culturel de ne situe sur leur territoire. Le Monty, le CCBW et le Centre culturel de Genappe ont eu une envie commune de programmer « Souliers rouges ». Cette opportunité de collaboration a permis de diminuer les coûts.

C'est donc ainsi qu'en février 2020, 250 enfants issus des deux communes du GAL sont venus au Monty assister au spectacle. Une belle façon de découvrir à la fois le patrimoine local et le patrimoine artistique belge francophone.

Avant le spectacle, les jeunes de Nespa ont participé à un atelier pour découvrir les missions d'un centre culturel. Suite à la présentation théorique, par groupe, ils ont dû identifier des problèmes dans leur commune et inventer des actions culturelles à mettre en place pour y répondre. Une belle opportunité de réaliser une analyse du territoire.



- **Projet « jeunes Villers la Ville »**

Suite à la première réunion de novembre 2019, une nouvelle rencontre pour les jeunes de Villers La Ville a eu lieu le dimanche 8 mars. Quelques mois ont passé entre ces deux moments car il a fallu attendre que les tensions s'apaisent entre le GAL et la commune de Villers la Ville.

Lors de cette réunion, nous avons développé et balisé les 5 projets qui avaient été le plus plébiscités en novembre :

- Festival à définir
- Escape game géant à l'Abbaye :
- Journal pour les jeunes
- Accueil pour « zoner » :
- Développer jeu PS4

Après réflexion, les jeunes veulent plutôt utiliser les réseaux sociaux pour communiquer plutôt qu'un journal « version papier ». Ils souhaitent à la fois communiquer vers l'extérieur des informations pratiques pour les habitants (baby sitting, dog sitting...) et communiquer aussi entre eux pour faire évoluer les différents projets.

Pour le festival, ils souhaitent organiser une journée à l'image de la « student party » au parc de la Dodaine.

Leur envie est d'organiser un festival de ce type durant les jours blancs 2021 avec au programme : escape game, lazer game, courses de sac, beach volley, tournoi de foot, DJ, des décors « instagram », battle danse urbaine (street family), foodtrucks, artisans locaux, animation skate.

Pour faire référence à cette période entre les examens et le bulletin, ils souhaitent appeler cette journée « White festival » où tous les organisateurs auraient un tshirt blanc avec le nom

du festival. Ils imaginent aussi la couleur blanche comme élément principal de la déco : lanières blanches, fleurs en papier....

Pour pouvoir organiser le festival, différents ateliers/stages seront donc à organiser en 2020 et 2021. Un planning provisoire se dessine durant la réunion :

- **Juin 2020** : atelier/workshop communication (vidéo promo, création logo festival)
- **Toussaint 2020** : stage fabrication escape game
- **Carnaval 2021** : stage fabrication escape game
- **Pâques 2021** : stage sérigraphie/construction décors...

L'enjeu de ce projet est de réussir à trouver un équilibre entre les envies et besoins des jeunes avec les enjeux de Villers La Ville et les volontés politiques mais aussi avec les enjeux et le calendrier du GAL.

De plus, la réunion de mars s'est déroulée juste avant le confinement. Cette longue période de crise sanitaire a un peu perturbé l'évolution du projet. Une réunion devait avoir lieu en avril et a bien-sûr été annulée et le stage de juin également.

Un nouveau planning a été envisagé en fonction de l'actualité du COVID. Un stage aura finalement lieu la semaine du 17 au 21 aout.





- Outils patrimoine

Pour permettre une transversalité entre les fiches projets, la collaboration avec le Relais du Visiteur s'est intensifiée. Le patrimoine est une thématique essentielle de nos deux fiches projets. Nous avons donc développé et conçu différents outils de découverte du patrimoine, à destination des familles et des écoles.

o Journée patrimoine

Les journées patrimoine ont été conçues suite à la volonté des instituteurs de Genappe de faire découvrir aux enfants l'histoire de la commune. A partir de vieux objets « retrouvés sous des décombres », les enfants essayeront de décoder ces traces du passé, de remonter le fil du temps pour mieux comprendre Genappe aujourd'hui.

Une première version a été conçue pour Genappe mais dans les mois à venir, des versions pour les deux autres communes du GAL seront développées.

o Sacs aventure

Le projet de sacs-aventure vise à emmener le public familial en promenade à la découverte du patrimoine local au travers d'une activité ludique. Il est prévu de créer trois aventures différentes, une par commune.

La première aventure créée se déroule à Genappe. Il s'agit d'un Cluedo géant, sous forme d'un jeu de piste dans le centre-ville. Chaque équipe reçoit en prêt un sac dans lequel se trouvent des informations et des outils qui seront utiles à son enquête. Le parcours et les indices à récolter par les joueurs les amèneront à apprendre à observer leur environnement et le petit patrimoine tout en s'amusant.

La création d'un deuxième sac-aventure a été lancée pour la commune de Villers-la-Ville. L'objectif est qu'il soit disponible à l'automne 2020.



o Les trésors du Pays des 4 bras

Ce projet vise également le public familial avec de jeunes enfants. Grâce à un petit carnet qui sera mis à disposition gratuitement aux familles, le projet vise à rendre la promenade plus ludique pour le jeune public, à attirer l'attention sur les éléments de patrimoine rencontrés et à dynamiser les itinéraires de promenade.

Chaque carnet propose un itinéraire de promenade d'un peu moins de 5 km sous la forme d'une chasse aux trésors. Tout au long du parcours, les enfants doivent observer leur environnement pour pouvoir répondre à des questions et jouer à de petits jeux afin d'obtenir le code du cadenas qui ferme le coffre au trésor situé à la fin de la promenade.

Des carnets ont été conçus pour les villages de Marbais, Houtain Le Val, Ways et Mellet.

Axe 2 :

Malgré le contexte particulier en ces temps de pandémie, la 5^{ème} gazette du GAL est sortie début juin.

Initialement, un article devait être consacré au planning des ateliers et stages de Villers la Ville. Finalement, au vu de tous les chamboulements, nous avons lancé un concours pour les jeunes des trois communes pour mettre en avant le patrimoine : un concours photo et un concours création de cartes postales.

Et pour la deuxième page « culture », comme à chaque parution, un agenda devait compiler les événements culturels locaux mais au vu des nombreuses annulations, il sera uniquement sur le site web du GAL

Axe 3 :

Tout au long des rencontres et des projets, j'analyse le territoire de manière continue : ses atouts, ses faiblesses, ses opportunités et ses menaces. La fiche projet permet également la mise en réseau du secteur de la jeunesse et culturel.

2.2. Indicateurs

Indicateurs de réalisation et de résultats	Unité	Résultat au 31/12/19	Résultat au 30/06/20	Objectif Final	Commentaire
Nombre de jeunes touchés	nbre	1025	1275	1500	Le nombre de jeunes touchés est assez élevé grâce aux deux festivals. Lors des ateliers, le nombre moyen de jeunes est de 10 environ. Pour mobiliser les jeunes lors de ces ateliers, nous nous appuyons sur le secteur associatif des trois communes.
Nombre d'ateliers mis en place	nbre	15	16	18	<ul style="list-style-type: none"> - Atelier sérigraphie - mars/avril 2018 (3) - Stage photo VLV – juillet 2018 (5) - Atelier d'écriture LBV - mai 2018 (3) - Chantier participatif GEN/LBV – Août 2019 (4) - Atelier NESPA + théâtre – février 2020 (1)
Nombre d'associations impliquées	nbre	23	23	30	<ul style="list-style-type: none"> - Abbaye de Villers la Ville - Rodava

					<ul style="list-style-type: none"> - Bibliothèque de Genappe - Comité des fêtes Les Bons Villers - Récré des décibels - CEC Ateliers du Léz'arts - Coderm - Ville de Genappe - Secteur Jeunesse et Cohésion sociale Les Bons Villers - MJ Bug-1 - Nespa - Atelier du Marais - Institut Sainte Marie Rèves - Patrimoine à roulettes - Maisons pour jeunes de Marbisoux - ATL Villers la ville - Service de l'environnement et du développement territorial Brabant wallon - Cercle Art et Récréation - Gracq Villers la Ville
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<ul style="list-style-type: none"> - Mélanie Mertens - l'ASBL CAVATINA - L'Harmonie Royale de Mellet - Cap sur le monde - Tof Théâtre
Festival mis en place	nbre	2	2	3	Le Kingdom Festival a eu lieu à Genappe tandis que le Bitume Festival a eu lieu lui à Frasnes-Lez-Gosselies. Le prochain et dernier aura lieu à Villers La Ville en 2021.
Degré d'implication des jeunes	%	80%	80%	80%	Au lancement de la fiche, les projets étaient construits en amont pour laisser le temps d'investir le territoire, de connaître le réseau, de prendre connaissance de la réalité du terrain. Depuis, les dispositifs mis en place sont beaucoup plus participatifs pour permettre aux jeunes de s'impliquer dans les projets dès le début afin d'y trouver du sens.
Nombre d'associations du territoire impliquées/nombre d'associations total d'associations répertoriées	%	90	90	90	Les associations partenaires viennent exclusivement du territoire. Seuls certains artistes intervenants ne venaient pas du territoire mais ont été

	Réalisé au 30 juin 2020	Objectif Fin programmation	
Nombre de participants aux animations/activités organisées par le(s) projet(s) d'animation culturelle du GAL	1275	1500	Peut concerner aussi bien des participants aux ateliers que des participants au festival annuel.
Origine des participants (proportion entre locale/hors territoire (%)) concerné par le(s) projet(s) d'animation culturelle du GAL	90	90	Il y a une part de jeunes qui sont touchés par les actions et qui ne viennent pas du territoire : des élèves de l'école de Rêves par exemple des jeunes participants au festival annuel qui viennent de communes adjacentes. Le taux exact est très difficile à estimer.
Type/catégorie de public concerné par le(s) projet(s) d'animation culturelle du GAL	<ul style="list-style-type: none"> - Jeunes 12>20 ans (Ateliers et stages) - Associations culturelles du territoire (gazette) - Public familial (festivals) - Enseignants (théâtre écoles) 		
Nombre de nouvelles activités/événements/productions ouverts au public créés par le(s) projet(s) d'animation culturelle du GAL	100%		Les actions menées depuis le lancement de la fiche mission « Patrimoine et citoyenneté » sont toutes inédites. Effectivement, le budget octroyé dans le cadre du GAL permet au Centre culturel de mener de nouvelles actions complémentaires à celles déjà menées. L'ensemble des activités forment cependant un tout cohérent rentrant dans les objectifs que le

	<p>Centre culturel s'est fixé dans le cadre de son contrat programme. Par exemple : « Amener les jeunes à s'approprier leurs lieux de vie afin de les rendre acteur de leur territoire et de leur futur » ou « valoriser les spécificités du territoire (patrimoine matériel et immatériel : artistes, ressources naturelles et culturelles) ».</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3. Points positifs et difficultés rencontrées

Le confinement a fortement perturbé la manière de travailler et a ralenti les projets, principalement celui de Villers La Ville qui vise les échanges, le vivre ensemble et les rencontres. Après les tensions entre le GAL et la commune au lancement du projet, nous devons vraiment adapter le calendrier.

De plus, fin mai 2020, Cécile Voglaire a quitté ses fonctions. Son remplaçant arrivera seulement mi-août 2020.

Programme de travail pour la période suivante

Dès l'arrivée du nouveau chargé de projet, un stage sera organisé à Villers la Ville pour relancer la dynamique collective qui s'est un peu effritée durant ces longs mois. Un stage sera organisé du 17 au 19 août pour créer du lien mais aussi se lancer dans la réalisation concrète des projets.

Annexes

4.1. Tableau financier Extrait DC (feuille « synthèse »)

4.2. Communication

4.2.1. *Actions de communication sur le projet.*

Les outils développés avec le Relais du visiteur sont des outils de communication du territoire et de son patrimoine. Une façon ludique de valoriser les ressources et permettre au tout public de les (re)découvrir.

Concernant le projet de Villers La Ville, la communication sera co-construite avec les jeunes : logos, visuels, affiches du festival...

De plus, dès le mois d'août, le « journal » qu'ils souhaitent développer se concrétisera.

4.3. Time sheet

Voglaire Cécile

PRESTATIONS DU MOIS DE JANVIER 2020

1/2 journées prestées %

FP 2	26	100,00%
Projet 2	0	0,00%
projet 3	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 26

type de jour		projet		tâches
mercredi	1-01-2020	matin		Férié
mercredi	1-01-2020	AM		
jeudi	2-01-2020	matin		
jeudi	2-01-2020	AM		
vendredi	3-01-2020	matin	FP 2	Organisation théâtre - BONS VILLERS - VILLERS LA VILLE
vendredi	3-01-2020	AM	FP 2	Organisation théâtre - BONS VILLERS - VILLERS LA VILLE
lundi	6-01-2020	matin	FP 2	Rédaction Rapport d'activités
lundi	6-01-2020	AM	FP 2	Rédaction Rapport d'activités
mardi	7-01-2020	matin		
mardi	7-01-2020	AM		
mercredi	8-01-2020	matin	FP 2	Suivi installation skate
mercredi	8-01-2020	AM	FP 2	Organisation théâtre - BONS VILLERS - VILLERS LA VILLE
jeudi	9-01-2020	matin		
jeudi	9-01-2020	AM		
vendredi	10-01-2020	matin	FP 2	Rédaction Rapport d'activités
vendredi	10-01-2020	AM	FP 2	Rédaction Rapport d'activités
lundi	13-01-2020	matin	FP 2	Organisation théâtre - BONS VILLERS - VILLERS LA VILLE
lundi	13-01-2020	AM	FP 2	Organisation théâtre - BONS VILLERS - VILLERS LA VILLE
mardi	14-01-2020	matin		
mardi	14-01-2020	AM		
mercredi	15-01-2020	matin	FP 2	Projet Patrimoine et Ecole
mercredi	15-01-2020	AM	FP 2	Projet Patrimoine et Ecole
jeudi	16-01-2020	matin	FP 2	Réunion d'équipe GAL
jeudi	16-01-2020	AM	FP 2	Suivi installation skate
vendredi	17-01-2020	matin	FP 2	Projet Patrimoine et Ecole
vendredi	17-01-2020	AM	FP 2	Projet Patrimoine et Ecole
lundi	20-01-2020	matin	FP 2	Rédaction Rapport d'activités
lundi	20-01-2020	AM	FP 2	Rédaction Rapport d'activités
mardi	21-01-2020	matin		
mardi	21-01-2020	AM		
mercredi	22-01-2020	matin	FP 2	Projet Patrimoine et Ecole
mercredi	22-01-2020	AM		
jeudi	23-01-2020	matin		
jeudi	23-01-2020	AM		
vendredi	24-01-2020	matin	FP 2	Rencontre Monty
vendredi	24-01-2020	AM	FP 2	Projet Patrimoine et Ecole
lundi	27-01-2020	matin	FP 2	Projet Patrimoine et Ecole
lundi	27-01-2020	AM	FP 2	Projet Patrimoine et Ecole
mardi	28-01-2020	matin		
mardi	28-01-2020	AM		
mercredi	29-01-2020	matin	FP 2	Projet Patrimoine et Ecole
mercredi	29-01-2020	AM		
jeudi	30-01-2020	matin		
jeudi	30-01-2020	AM		
vendredi	31-01-2020	matin	FP 2	Projet Patrimoine et Ecole
vendredi	31-01-2020	AM	FP 2	Projet Patrimoine et Ecole

Voglaire Cécile

PRESTATIONS DU MOIS DE FEVRIER 2020

1/2 journées prestées %

FP2	22	100,00%
Projet 2	0	0,00%
projet 3	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 22

type de jour		projet		tâches	
lundi	3-02-2020	matin			
lundi	3-02-2020	AM			
mardi	4-02-2020	matin			
mardi	4-02-2020	AM			
mercredi	5-02-2020	matin			
mercredi	5-02-2020	AM	FP2		Théâtre - BONS VILLERS - VILLERS LA VILLE
jeudi	6-02-2020	matin	FP2		Théâtre - BONS VILLERS - VILLERS LA VILLE
jeudi	6-02-2020	AM	FP2		Théâtre - BONS VILLERS - VILLERS LA VILLE
vendredi	7-02-2020	matin	FP2		Théâtre - BONS VILLERS - VILLERS LA VILLE
vendredi	7-02-2020	AM	FP2		Théâtre - BONS VILLERS - VILLERS LA VILLE
lundi	10-02-2020	matin	FP2		Travaux peinture Batiment
lundi	10-02-2020	AM	FP2		Travaux peinture Batiment
mardi	11-02-2020	matin			
mardi	11-02-2020	AM			
mercredi	12-02-2020	matin	FP2		Travaux peinture Batiment
mercredi	12-02-2020	AM			
jeudi	13-02-2020	matin	FP2		Réunion d'équipe GAL
jeudi	13-02-2020	AM	FP2		Rendez-vous Echevine Anne-Michèle Pierard
vendredi	14-02-2020	matin			
vendredi	14-02-2020	AM	FP2		Réunion préparation journées patrimoine
lundi	17-02-2020	matin			Congé
lundi	17-02-2020	AM			Congé
mardi	18-02-2020	matin	FP2		Suivi projet Villers la Ville
mardi	18-02-2020	AM	FP2		Suivi projet Villers la Ville
mercredi	19-02-2020	matin			
mercredi	19-02-2020	AM			
jeudi	20-02-2020	matin	FP2		Rapport activités
jeudi	20-02-2020	AM	FP2		Rapport activités
vendredi	21-02-2020	matin	FP2		Déclaration de créance
vendredi	21-02-2020	AM	FP2		Déclaration de créance
lundi	24-02-2020	matin	FP2		Déclaration de créance
lundi	24-02-2020	AM	FP2		Déclaration de créance
mardi	25-02-2020	matin			
mardi	25-02-2020	AM			
mercredi	26-02-2020	matin	FP2		Suivi projet Villers la Ville
mercredi	26-02-2020	AM			
jeudi	27-02-2020	matin			
jeudi	27-02-2020	AM			
vendredi	28-02-2020	matin	FP2		Suivi projet Villers la Ville
vendredi	28-02-2020	AM	FP2		Suivi projet Villers la Ville

Voglaire Cécile

PRESTATIONS DU MOIS DE MARS 2020

1/2 journées prestées %

FP2	26	100,00%
Projet 2	0	0,00%
projet 3	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 26

type de jour		projet			tâches
	lundi	2-03-2020	matin	FP2	Préparation réunion jeunes Villers la ville
	lundi	2-03-2020	AM		
	mardi	3-03-2020	matin	FP2	Préparation réunion jeunes Villers la ville
	mardi	3-03-2020	AM		
	mercredi	4-03-2020	matin	FP2	Réunion équipe Centre culturel
	mercredi	4-03-2020	AM		
	jeudi	5-03-2020	matin	FP2	Journée INTERGAL
	jeudi	5-03-2020	AM	FP2	Journée INTERGAL
	vendredi	6-03-2020	matin		
	vendredi	6-03-2020	AM		
	samedi	8-03-2020	matin	FP2	achat matériel et préparation réunion VLV
	dimanche	9-03-2020	AM	FP2	Réunion jeunes VLV
	lundi	9-03-2020	matin	FP2	Préparation COMAC
	lundi	9-03-2020	AM	FP2	Suivi réunion jeunes VLV
	mardi	10-03-2020	matin	FP2	Mise en page journée patrimoine GAL
	mardi	10-03-2020	AM	FP2	Mise en page journée patrimoine GAL
	mercredi	11-03-2020	matin	FP2	COMAC - GAL
	mercredi	11-03-2020	AM		
	jeudi	12-03-2020	matin	FP2	Réunion d'équipe GAL
	jeudi	12-03-2020	AM		
	vendredi	13-03-2020	matin		
	vendredi	13-03-2020	AM		
	lundi	16-03-2020	matin	FP2	Organisation projet VLV
	lundi	16-03-2020	AM	FP2	Organisation projet VLV
	mardi	17-03-2020	matin		
	mardi	17-03-2020	AM		
	mercredi	18-03-2020	matin	FP2	Organisation projet VLV
	mercredi	18-03-2020	AM		
	jeudi	19-03-2020	matin		
	jeudi	19-03-2020	AM		
	vendredi	20-03-2020	matin	FP2	Gestion administrative, organisation confinement, suivi emails
	vendredi	20-03-2020	AM	FP2	Gestion administrative, organisation confinement, suivi emails
	lundi	23-03-2020	matin	FP2	Développement outils patrimoine
	lundi	23-03-2020	AM	FP2	Développement outils patrimoine
	mardi	24-03-2020	matin		
	mardi	24-03-2020	AM		
	mercredi	25-03-2020	matin	FP2	Rédaction gazette
	mercredi	25-03-2020	AM	FP2	Rédaction gazette
	jeudi	26-03-2020	matin		
	jeudi	26-03-2020	AM		
	vendredi	27-03-2020	matin	FP2	Rédaction gazette
	vendredi	27-03-2020	AM	FP2	Rédaction gazette
	lundi	30-03-2020	matin	FP2	Suivi projets Skate, jeunes villers
	lundi	30-03-2020	AM	FP2	Suivi projets Skate, jeunes villers
	mardi	31-03-2020	matin		
	mardi	31-03-2020	AM		

1/2 journées prestées %

FP2	24	100,00%
Projet 2	0	0,00%
projet 3	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 24

type de jour		projet			tâches
mercredi	1-04-2020	matin	FP2	Développement outils patrimoine	
mercredi	1-04-2020	AM	FP2	Développement outils patrimoine	
jeudi	2-04-2020	matin			
jeudi	2-04-2020	AM			
vendredi	3-04-2020	matin	FP2	Développement outils patrimoine	
vendredi	3-04-2020	AM	FP2	Développement outils patrimoine	
lundi	6-04-2020	matin	FP2	Développement outils patrimoine	
lundi	6-04-2020	AM	FP2	Développement outils patrimoine	
mardi	7-04-2020	matin			
mardi	7-04-2020	AM	FP2	Réunion d'équipe ZOOM	
mercredi	8-04-2020	matin	FP2	Organisation projet VLV	
mercredi	8-04-2020	AM			
jeudi	9-04-2020	matin			
jeudi	9-04-2020	AM			
vendredi	10-04-2020	matin	FP2	Organisation projet VLV	
vendredi	10-04-2020	AM			
lundi	13-04-2020	matin		Férié	
lundi	13-04-2020	AM		Férié	
mardi	14-04-2020	matin			
mardi	14-04-2020	AM	FP2	Réunion d'équipe ZOOM	
mercredi	15-04-2020	matin	FP2	Suivi agenda gazette, concours	
mercredi	15-04-2020	AM			
jeudi	16-04-2020	matin	FP2	Développement outils patrimoine	
jeudi	16-04-2020	AM	FP2	Développement outils patrimoine	
vendredi	17-04-2020	matin	FP2	Suivi agenda gazette, concours	
vendredi	17-04-2020	AM	FP2	Suivi agenda gazette, concours	
lundi	20-04-2020	matin	FP2	Suivi projets Skate	
lundi	20-04-2020	AM	FP2	Suivi projets Skate	
mardi	21-04-2020	matin			
mardi	21-04-2020	AM			
mercredi	22-04-2020	matin	FP2	Développement outils patrimoine	
mercredi	22-04-2020	AM			
jeudi	23-04-2020	matin			
jeudi	23-04-2020	AM			
vendredi	24-04-2020	matin	FP2	Développement outils patrimoine	
vendredi	24-04-2020	AM	FP2	Développement outils patrimoine	
lundi	27-04-2020	matin	FP2	Développement outils patrimoine	
lundi	27-04-2020	AM	FP2	Développement outils patrimoine	
mardi	28-04-2020	matin			
mardi	28-04-2020	AM			
mercredi	29-04-2020	matin	FP2	Développement outils patrimoine	
mercredi	29-04-2020	AM	FP2	Suivi projets Skate	
jeudi	30-04-2020	matin			
jeudi	30-04-2020	AM			

Cécile Voglaire

PRESTATIONS DU MOIS DE MAI 2020

1/2 journées prestées %

FP2	22	100,00%
Projet 2	0	0,00%
projet 3	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 22

type de jour		projet		tâches
	vendredi	1-05-2020	matin	Féié
	vendredi	1-05-2020	AM	Féié
	lundi	4-05-2020	matin	Clôture outil patrimoine
	lundi	4-05-2020	AM	Clôture outil patrimoine
	mardi	5-05-2020	matin	Clôture outil patrimoine
	mardi	5-05-2020	AM	
	mercredi	6-05-2020	matin	Clôture outil patrimoine
	mercredi	6-05-2020	AM	Clôture outil patrimoine
	jeudi	7-05-2020	matin	Clôture outil patrimoine
	jeudi	7-05-2020	AM	
	vendredi	8-05-2020	matin	
	vendredi	8-05-2020	AM	
	lundi	11-05-2020	matin	Clôture outil patrimoine
	lundi	11-05-2020	AM	Clôture outil patrimoine
	mardi	12-05-2020	matin	
	mardi	12-05-2020	AM	
	mercredi	13-05-2020	matin	Organisation inauguration Skate Park
	mercredi	13-05-2020	AM	Organisation inauguration Skate Park
	jeudi	14-05-2020	matin	
	jeudi	14-05-2020	AM	
	vendredi	15-05-2020	matin	Déclaration créances
	vendredi	15-05-2020	AM	Déclaration créances
	lundi	18-05-2020	matin	Déclaration créances
	lundi	18-05-2020	AM	Déclaration créances
	mardi	19-05-2020	matin	
	mardi	19-05-2020	AM	
	mercredi	20-05-2020	matin	Préparation remplacement
	mercredi	20-05-2020	AM	
	jeudi	21-05-2020	matin	Préparation remplacement
	jeudi	21-05-2020	AM	Préparation remplacement
	vendredi	22-05-2020	matin	Congé
	vendredi	22-05-2020	AM	Congé
	lundi	25-05-2020	matin	Clôture dossiers, rapport d'activités, suivi administratif
	lundi	25-05-2020	AM	Clôture dossiers, rapport d'activités, suivi administratif
	mardi	26-05-2020	matin	
	mardi	26-05-2020	AM	
	mercredi	27-05-2020	matin	Clôture dossiers, rapport d'activités, suivi administratif
	mercredi	27-05-2020	AM	
	jeudi	28-05-2020	matin	
	jeudi	28-05-2020	AM	
	vendredi	29-05-2020	matin	Clôture dossiers, rapport d'activités, suivi administratif
	vendredi	29-05-2020	AM	Clôture dossiers, rapport d'activités, suivi administratif