

PWDR 2014-2020 MESURE19 - LEADER



GAL

Pays des 4 Bras

Intitulé du Projet :

Intermodalité : Favoriser l'intermodalité et la mobilité douce pour tous les types d'utilisateurs, en améliorant et réorganisant les structures existantes.

RAPPORT D'ACTIVITES N° 5

Comité de projet du : 16/07/2020

Période : 01-01-2020 au 30-06-2020

Code projet : 191403

Date de la signature de l'Arrêté Ministériel : 4 octobre 2017

Période concernée : 1^{er} octobre 2017 – 31 décembre 2021

Budget global (100%) : 135.612€

Budget phase 1/ phase 2 : sans objet

Coordonnées du bénéficiaire de la subvention : ASBL Pays des 4 Bras - Rue Jules Tarlier,
32 à 1495 Villers-la-Ville

Coordonnées du chargé de mission : Pauline Marchand 2,5/5ETP

Tél : 071/81.81.29 email : mobilite@paysdes4bras.com

Autorité responsable : DGO2

Personne de contact à l'administration : Christelle Vincent

Tél : 081/77 32 35 email : christelle.vincent@spw.wallonie.be

Autorité responsable du suivi technique : DGO2

Personne de contact à l'administration : Christelle Vincent

Tél : 081/77 32 35 email : christelle.vincent@spw.wallonie.be

Communes de : Villers-la-Ville - Les Bons Villers – Genappe

1. Généralités

1.1. Description succincte du projet

Le projet « intermodalité » vise à permettre à tous types d'usagers de se déplacer au sein du territoire du GAL et de rejoindre les grands pôles extérieurs (LLN, Nivelles, Charleroi, etc.) en privilégiant la mobilité douce et intermodale. Le projet vise à connecter – en priorité – cinquante points utilitaires par un réseau de mobilité douce au travers de 3 types d'actions :

1. *Valorisation du réseau lent*

Par l'inventaire des petites voiries et des outils existants, nous identifierons les voies lentes existantes à valoriser ou améliorer ainsi que les priorités en terme de mobilité. Par une démarche participative, nous choisirons les 50 points d'intérêt à connecter et, au travers d'ateliers regroupant les parties prenantes, nous fixerons les priorités d'aménagement pour accéder à chaque point par une mobilité douce. Une attention particulière sera menée pour faciliter l'accès aux points d'intérêt prioritaire : les axes multimodaux (gares, arrêts TEC importants, etc.) et les points d'intérêt pour les jeunes (écoles secondaires, etc.). A terme, nous aurons identifié les infrastructures à prévoir et mis en œuvre le plan de balisage.

2. *Amélioration des transports publics*

Par l'analyse de l'offre en transports publics sur le territoire et l'identification des points d'intérêt à connecter, nous évaluerons les possibilités de réorganisation des arrêts ou des horaires en concertation avec les sociétés des transports publics concernées, voire la SRWT. De plus, nous valoriserons et encouragerons les initiatives locales de mobilité pour compléter l'offre de transport pour les plus nécessiteux dans une logique d'égalité des chances (accès à l'emploi, PMR, personnes âgées, jeunes, etc.).

3. *Communication et veille stratégique*

Au travers de la valorisation du réseau de mobilité lente créé, et d'actions de sensibilisation à la mobilité douce en général, nous espérons impacter les habitudes de déplacement des usagers. Les informations liées à la mobilité douce en général, et au réseau du GAL en particulier, seront centralisées et communiquées.

4. *Création d'un parking de délestage, covoiturage, VAP*

Analyse de la faisabilité et de l'implantation possible au regard des outils planologiques existants, et recherche de financements. Pour cette action, qui sera réalisée seulement si la durée réduite du projet le permet, la chargée de mission a pour rôle d'activer les bons relais (à tous les niveaux de pouvoir).

1.2. Objectifs du projet

Le projet vise donc un triple objectif :

- améliorer les itinéraires de mobilité douce,
- renforcer la connexion entre les différents modes de transport,
- coordonner les initiatives locales de mobilité.

3. Activités durant la période

3.1. Description des activités par objectif

La période décrite dans ce rapport (de janvier à juin 2020) a été fortement perturbée par la crise sanitaire engendrée par la pandémie Covid-19. Ainsi, à partir du 13 mars 2020, toutes les activités ont dû être adaptées à cette situation inédite.

Premièrement, durant les mois de janvier et février, beaucoup de temps de travail a été dédié à l'organisation de l'initiative « Je pédale pour ma forme » (JPPMF) avec les communes de Genappe et Les-Bons-Villers (RDV avec les communes le 7/1, 16/1, 11/2, 5/3 et 12/3) : la formation des coachs devait avoir lieu fin mars et les séances ouvertes au public d'avril à juin. Les activités ont été suspendues mais il a déjà été convenu avec les communes participantes que l'initiative sera réorganisée en 2021 (formation des coachs en février-mars et séances d'avril à juin). Ainsi, tout le travail de préparation n'est pas perdu et nous fera gagner énormément de temps pour l'organisation de l'initiative l'année prochaine.

Exemples des visuels de communication qui ont été créés :

The image shows two promotional posters for the 'Je pédale pour ma forme' initiative. The left poster is a recruitment flyer for coaches, and the right poster is an announcement for participants.

Left Poster (Recruitment):

- Logo: *Je pédale pour ma forme*
- Text: **Mars 2020:** 2 samedis de formation
- Text: **Mai-juin 2020:** accompagnement de cyclistes durant 8 sorties
- Text: **ENVIE DE PARTAGER VOTRE PASSION DU VELO?**
- Text: **DEVENEZ COACH JE PEDALE POUR MA FORME !**
- Text: Pour plus d'informations, contactez: Les Bons Villers – jppmf@lesbonsvillers.be 071/85.81.03 ou Pauline MARCHAND – mobilite@paysdes4bras.be 071/81.81.29

Right Poster (Participant Announcement):

- Text: **8 SÉANCES ENCADRÉES PAR DES COACHS POUR SE REMETTRE EN SELLE**
- Text: **PARTICIPEZ À "JE PÉDALE POUR MA FORME" !**
- Text: Pour plus d'informations, contactez: Justine SERVAIS – justine.servais@genappe.be 067/79.42.39 ou Pauline MARCHAND – mobilite@paysdes4bras.be 071/81.81.29
- Text: **Quand? Mai – juin 2020**
- Text: **L'objectif? Rouler 30km, en toute confiance et en sécurité**
- Text: **Prix? 35 euros**
- Text: **Inscription pour le vendredi 27 mars au plus tard !**

Publication dans le bulletin communal de Genappe paru au mois de février :

Je pédale pour ma forme
— jppmf —

Pays des 4 Bras
Genappe
Europe
Bienôt, près de chez vous!

JE PÉDALE POUR MA FORME, UN NOUVEAU PROJET POUR CETTE ANNÉE !

« Je pédale pour ma forme », sera lancé ce printemps dans votre commune. Un programme de « remise en selle » de huit sorties en vélo, encadrées par des coaches. L'objectif est de permettre à tous les participants de pédaler sur une distance de 30km en toute confiance et en sécurité, tout en passant un moment convivial et en redécouvrant leur commune.

Vous aimez le sport ? Vous avez envie de relever ce nouveau challenge ? Vous voulez partager votre passion pour le vélo ? Alors, devenez coach « Je pédale pour ma forme » !

Après avoir suivi une formation dans le courant du mois de mars, vous accompagnerez un groupe de cyclistes lors de huit sorties, qui se dérouleront en mai et juin 2020.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Justine Servais (067/79.42.39 - justine.servais@genappe.be) ou Pauline Marchand (071/81.81.29 mobilite@paysdes4bras.be). Vous pouvez également visiter le site www.jppmf.be.

Intéressé ? Envoyez votre candidature à Justine Servais (justine.servais@genappe.be) au plus tard pour le mercredi 19 février 2020.

Une nouvelle initiative proposée par la Ville en collaboration avec le GAL du Pays des quatre bras.

Deuxièmement, une séance d'information sur le partage de voiture, organisée en partenariat avec Cozycar, devait avoir lieu le 30 mars 2020 :

Celle-ci a également été annulée mais s'est finalement déroulée en ligne le 24 juin 2020 (voir ci-dessous).

REPORTÉ!

Soirée d'information conviviale sur le partage de voitures entre voisins

Rendez-vous le 30 mars à 20h !

cozycar
Partager sa voiture avec ses voisins ?
C'est simple, convivial, écologique et économique !

Pays des 4 Bras
Genappe
Europe

Troisièmement, le Kingdom Festival, prévu le 21 juillet, a également été annulé. Il ne sera donc pas possible pour moi d'y tenir un stand de sensibilisation « Mobilité ».

Rendez-vous divers ayant eu lieu durant la période décrite dans ce rapport :

- 9/1 : rencontre avec Aude Roland (conseillère mobilité à Genappe), qui était absente depuis mon arrivée en novembre 2019.
- 24/1 : participation au GT sentiers à Rèves.
- 13/2 : participation à la communauté de pratiques « Mobilité » au GAL Burdinale Mehaigne.
- 19/2 : réunion avec Margot et Stéphanie du Relais du Visiteur, afin de réfléchir aux activités commune tourisme/mobilité possibles.
- 20/2 : participation au comité de pilotage du PCM de Les-Bons-Villers.
- 9/6 : participation à la visioconférence sur le réseau cyclable organisée dans le cadre du

PCM de Villers-la-Ville.

2.1.1 Action 1 : Valorisation du réseau lent

Le projet d'installation de racks vélo sur les trois communes du territoire a bien avancé. Suite aux procédures de marché public (choix d'un type de modèle, appel d'offre, décision), le GAL a pu financer l'achat de 57 racks (U inversés) sur l'ensemble du territoire, à savoir 19 racks par commune. Suite aux échanges entre le GAL et les communes, tout en tenant compte des recommandations qui avaient été faites par les bénévoles du « GT Cycles », 6 à 9 pôles ont été sélectionnés sur chaque commune :

Villers-la-Ville	Genappe	Les-Bons-Villers
*Salle polyvalente de SDA	*Terrain multisports, rue de la station	*Château Deddobeeler
*Plaine de jeux- arrêt de bus, rue du Marais	*Salle polyvalente Espace 2000	*Place de Rèves (église et école)
*Patro de Marbais	*Place du Chenoy Loupaigne	*Future maison de village Villers-Perwin
*Plaine de jeux- arrêt de bus, rue de la jouerie	*Place d'Hattain Baisy-Thy	*Maison de village Mellet
*Plaine de jeux Mellery	*Place de l'Eglise Bousval	*Grand Place de Wayaux
*GAL et école de VLV	*Cour intérieure du 38	*Maison des jeunes Mellet
*Plaine de jeux Marbisoux	*Près du Monty	
*Salle des fêtes de Tilly	*Place de Genappe	
*Vignoble de l'Abbaye		

Les racks ont été livrés le 30 juin et seront installés par les services travaux communaux durant l'été. Sur chaque rack sera apposé un autocollant (visuel ci-dessous) résistant aux UV et à la pluie (format 12x14cm) :



La suite du travail lié à l'accessibilité des pôles prioritaires a été défini et un marché a été attribué suite aux procédures de marché public (rédaction d'un cahier des charges, appel d'offre, décision). C'est le bureau d'étude Traject qui a été choisi pour poursuivre le projet. Le travail sera réalisé en plusieurs étapes : sélection des pôles à étudier, réalisation d'outils d'accessibilité (cartes ou schémas) et organisation de réunions participatives visant à permettre à des groupes de citoyens intéressés de réaliser leurs propres outils d'accessibilité pour les lieux qui leur semblent pertinents. Il était également prévu de réaliser des plans de balisage pour chaque pôle étudié : cette option sera réévaluée avec les communes en temps voulu. Le 26 juin 2020, Traject a transmis une première analyse concernant la sélection des pôles à étudier, ainsi que des propositions d'outils de communication pertinents à réaliser : cela sera analysé lors du comité de pilotage prévu le 23 juillet prochain (la suite du travail

envisagé sera développée dans le point « 3. Programme de travail pour la période suivante » de ce rapport).

Le développement du réseau points-nœuds sur la commune de Les-Bons-Villers est toujours à l'étude. Plusieurs contacts ont été pris :

- Contact avec le GAL de l'Entre-Sambre-et-Meuse sur la méthodologie utilisée sur leur territoire ;
- Rendez-vous avec le Service touristique de la Province du Hainaut pour une meilleure compréhension des acteurs impliqués dans le projet et le développement de partenariat (ils semblaient partant pour réaliser le plan de balisage avec nous).
- Prise de contact avec la commune voisine de Pont-à-Celles pour coordonner les connexions sortant du territoire
- 1^{er} repérage de terrain sur la commune de Les Bons Villers

Nous serions ainsi en mesure de proposer à la commune un projet concret et budgétisé dans les prochains mois.

2.1.2 Action 2 : Amélioration des transports publics

Pas d'actions réalisées.

2.1.3 Action 3 : Communication et veille stratégique

Au mois de janvier, un article est paru dans le bulletin communal de Genappe pour annoncer la création de la page Facebook « Ca bouge sur mon territoire » :

Ensuite, dans le contexte de confinement lié à la crise sanitaire, une attention particulière a été portée aux outils de communication en ligne :



- Création de la page « Mobilité » pour le nouveau site web (www.paysdes4bras.be/mobilite) - description du projet, lien vers certains documents déjà réalisés, actualités du projet, actualités de la mobilité sur le territoire).

- En moyenne, une publication Facebook par semaine sur la page « Ca bouge sur mon territoire » (contenu varié : nouveaux outils de communication, partage de publications du TEC, du GRACQ ou de l'AWSR, informations utiles ou pédagogiques pertinentes en temps de confinement, etc.). La page Facebook compte désormais 107 mentions « j'aime » et 123 abonnés. Les publications ayant généré le plus de vues sont celles relayant de nouveaux outils créés par le GAL, à savoir la carte interactive du réseau cyclable et des producteurs locaux (3887 vues) et la fiche-pratique « vélo au Pays des 4 Bras » (2187 vues).

Ca bouge sur mon territoire
30 avril · 🌐

Vous connaissez certainement déjà la carte des producteurs du territoire réalisée par le Pays des 4 Bras (téléchargeable via ce lien : <https://www.paysdes4bras.be/agriculture/circuits-courts/>). Grâce à celle-ci, vous allez régulièrement rendre visite à nos producteurs locaux ? Et si vous y alliez... en vélo ?

👉 Voici un NOUVEL OUTIL qui vous permettra de visualiser rapidement le réseau cyclable du territoire, tout en localisant les producteurs de notre région : <http://u.osmfr.o...> Afficher la suite

3 887 Personnes touchées 169 Interactions [Booster la publication](#)

👍❤️ 10 3 commentaires 10 partages

👍 J'aime 💬 Commenter ➦ Partager

Ca bouge sur mon territoire
28 mai, 12:36 · 🌐

👉 Voici un document récapitulatif des acteurs "vélo" du Pays des 4 Bras. A partager sans modération!

Vous ne savez pas où aller faire réparer votre vélo? Vous avez envie de rejoindre un club de VTT? Vous aimeriez recevoir une prime pour l'achat de votre nouveau vélo cargo?

Toutes les infos se trouvent ci-dessous 📌

2 187 Personnes touchées 157 Interactions [Booster la publication](#)

👍❤️ 3 5 partages

👍 J'aime 💬 Commenter ➦ Partager

La carte interactive du réseau cyclable et des producteurs locaux permet aux utilisateurs de visualiser en ligne le réseau cyclable du territoire et l'emplacement des producteurs locaux - <http://u.osmfr.org/m/450616/> . L'objectif est d'encourager les citoyens à se déplacer à vélo, en leur démontrant que les itinéraires existent et que les temps de distance ne sont pas si importants que cela (sur la carte, j'ai inséré quelques bulles « trucs et astuces » mettant en évidence des parcours faciles et rapides).

La fiche-pratique « Vélo au Pays des 4 Bras » a pour objectif de rassembler certaines informations liées au vélo sur le territoire : acteurs (vélocistes, clubs sportifs, lieux de rencontre), primes existantes et endroits de location.

La Gazette du GAL a également été réalisée durant la période de confinement. Elle a été distribuée à la mi-juin. Voici la page dédiée à la mobilité :

MOBILITÉ

LA MOBILITÉ PARTAGÉE, C'EST POSSIBLE !

Le confinement a profondément modifié nos habitudes, entre autres en ce qui concerne la mobilité : limitation de nos déplacements, recours au télétravail, réinvention de notre temps libre, etc. La crise sanitaire liée à la pandémie a mis en avant les bienfaits du vélo et de la marche, tout en encadrant drastiquement l'usage des transports en commun afin d'y limiter la promiscuité entre les usagers. Dans le monde d'après, l'organisation de nos déplacements devra être repensée. Le télétravail continuera parfois à être encouragé, néanmoins l'usage de la voiture individuelle risque de connaître une recrudescence importante, en remplacement des transports en commun. Ainsi, il sera encore plus important d'envisager notre mobilité d'une façon multimodale et partagée ! En Belgique, la voiture reste le mode de transport le plus utilisé : nous effectuons 61% de nos déplacements en voiture, selon une étude publiée en 2019 par le SPF Mobilité et Transports. En Wallonie, ce chiffre monte à 73% et on comptabilise 501 voitures pour 1000 habitants... Pourtant, tout le monde le sait, avoir une voiture ça pollue et ça coûte cher. Quelles solutions pouvons-nous imaginer afin de contrer ces effets négatifs ? La mobilité partagée, ça vous parle ?

D'autre part, le « car sharing », ou l'autopartage, qui implique que plusieurs personnes fassent usage du même véhicule à des moments différents. Plusieurs initiatives en la matière commencent à émerger sur notre territoire. En effet, quand on sait qu'une voiture reste garée en moyenne 95% du temps et que son taux d'occupation moyen est de 1,4 personnes, on peut y voir une réelle opportunité ! Ainsi, la Ville de Genappe est en train de réfléchir à la création d'une station de deux voitures à partager, qui seraient mises à disposition des habitants de la commune. De son côté, la commune de Les Bons Villers prévoit dans son plan d'actions pour la transition écologique (actuellement en cours d'élaboration) d'encourager le covoiturage.



Pauline Marchand
CHARGÉE DE MISSION MOBILITÉ
mobile@paysdes4bras.be
071 81 81 29



UN NOUVEL OUTIL

Vous connaissez certainement déjà la carte des producteurs du territoire réalisée par le GAL Pays des 4 Bras. Grâce à celle-ci, vous allez régulièrement rendre visite à nos producteurs locaux ? Et si vous y alliez... à vélo ? Durant le confinement, le GAL a imaginé un nouvel outil en ligne, qui vous permettra de visualiser rapidement le réseau cyclable du territoire, tout en localisant les producteurs de notre région : <http://u.osmfr.org/m/450616/>. Retrouvez-le aussi via la page Mobilité de notre site internet. Et devinez quoi ? Où que vous habitiez, il y a de fortes chances que des fraises, du bon fromage ou du jus de pomme vous attendent après une belle balade de quelques kilomètres à peine !

COVOITURAGE ET AUTOPARTAGE, QUELLE PLACE SUR LE TERRITOIRE ?

Il existe deux grands axes de mobilité partagée :
• D'une part, le « ride sharing » ou le covoiturage, qui implique que plusieurs personnes fassent usage d'un même véhicule au même moment ;

Vous avez besoin d'une voiture quelques heures par semaine seulement ? Vous souhaitez faire des économies sur votre budget mobilité ? Vous hésitez à acheter une seconde voiture pour votre famille mais cela vous semble onéreux pour l'utilisation que vous en auriez ? Alors pensez à des alternatives, elles existent ! Le GAL, en partenariat avec les trois communes de son territoire et l'ASBL Taxistop, organisera prochainement **une soirée d'information** sur la plateforme « Cozycar ». Celle-ci vise à promouvoir le partage de voiture entre voisins, en permettant une gestion simplifiée des assurances nécessaires, des défraiements au kilomètre ou encore des réservations de véhicules. En attendant, pour vous accompagner dans vos réflexions, voici quelques liens utiles :

- Organisation de covoiturage
<https://www.fr.blablacar.be/> ou <https://www.carpool.be/fr>
- Organisation de covoiturage lors d'événements
<https://www.covevent.be>
- Gestion du partage de voitures entre voisins
<https://www.cozycar.be/>

LE SAVIEZ-VOUS ?



La Province du Brabant wallon propose **des primes à l'achat** d'un vélo classique, pliable ou cargo, d'un vélo à assistance électrique (VAE) ou d'une trottinette, si vous avez plus de 65 ans ou si vous souhaitez l'utiliser pour vos trajets domicile-travail. Cette prime s'élève à 20% du prix d'achat, avec un plafond pouvant aller de 100 à 400€ en fonction de différents critères. En complément, les communes de Genappe et de Villers-la-Ville proposent également une aide financière à leurs habitants pour l'achat d'un VAE, sous certaines conditions. Plus d'infos sur ces primes : Contactez votre Commune et rendez-vous sur <https://www.brabantwallon.be/bw/vivre-se-divertir/mobilite/prime-velo-electrique/>

2.1.4 Action 4 : Création d'un parking de délestage, covoiturage, VAP

Suite à l'annulation de la soirée Cozycar initialement prévue fin mars, un Facebook live a été organisé le 24 juin. L'objectif était de faire avancer le projet, malgré la crise sanitaire, et de réaliser une première action de communication grâce à une séance d'information générale.

Partager une voiture entre voisins?

A Genappe, Les Bons Villers et Villers-la-Ville, c'est possible!

FACEBOOK LIVE

Questions-réponses

24 juin 2020 à 20h

Pays des 4 Bras
GÉNAPPE
LES BONS VILLERS
VILLERS-LA-VILLE

JUN 24 Facebook LIVE - Partager une voiture
Public · Organisé par Ca bouge sur mon territoire et 4 autres

STATISTIQUES

Voir plus

6 K Personnes touchées +1,6 K ces 7 derniers jours	41 Réponses +14 ces 7 derniers jours
0 Clics sur les billets +0 ces 7 derniers jours	Audience Femmes 35-44 17% de la couverture totale

Malgré les 41 personnes intéressées par l'évènement, seules 3 personnes ont participé

activement à la rencontre. Nous avons bien insisté sur le fait que ce rendez-vous virtuel n'était qu'une première étape du projet (la suite du travail envisagé sera développée dans le point « 3. Programme de travail pour la période suivante » de ce rapport).

3.2. Indicateurs

Indicateurs de réalisation et de résultats	Résultat au 31-12-2019	Résultat au 30-06-2020	Objectif final	Commentaires
Réseau créé	0	0	1	
Nombre d'activités visant à favoriser l'accessibilité aux pôles	1	2	25	Carte interactive
Signalétique et balisage utiles au réseau de mobilité douce	0	0	500	
Nombre d'activités de sensibilisation à la mobilité alternative (organisée ou non par le GAL)	6	7	15	Facebook live Cozycar
Portail internet créé	1	2	2	Page « Mobilité » sur le nouveau site du GAL
Nombre de pôles utilitaires identifiés & connectés	29	29	50	

Indicateurs de résultats participants à l'évaluation globale du GAL :	Résultat au 31-12- 2019	Résultat au 30-06-2020	Objectif final	Commentaires
44. Nombre de participants (comptage, inscriptions) pour l'ensemble des activités / projets « Mobilité » du GAL	261	297	500	36 personnes supplémentaires aiment la page Facebook « Ca bouge sur mon territoire »
45. Nombre de catégorie (PMR, jeunes, personnes âgées, etc.) de participants au(x) projet(s) du GAL (pour les projets animation/formation) – préciser les catégories concernées par le projet dans la case (commentaire)	3	3	5	Jeunes Citoyens Touriste
46. Nombre de km aménagés / balisés / entretenus par le projet intermobilité du GAL	0	0	100	

3.3. Points positifs et difficultés rencontrées

Points positifs :

- Le projet avance et les premières réalisations concrètes sont là.
- La mobilité est un enjeu qui touche à beaucoup de thématiques et donc beaucoup d'acteurs se sentent concernés par cet enjeu.
- Malgré le confinement, des outils de communication ont été créés et le projet a continué de se faire connaître via les réseaux sociaux.

Points négatifs :

- La mobilité est une compétence communale, provinciale et régionale. Le GAL se pose comme un acteur supplémentaire et il est parfois difficile de définir exactement ses compétences et/ou son rôle.
- La mobilité est au cœur de différents plans communaux (établis selon des temporalités différentes sur chaque entité) : il est complexe d'estimer les marges de manœuvre du GAL, à court et moyen terme, afin que ses actions viennent en complément des démarches déjà entreprises par les communes sur le long terme, et non pas en répétition.
- La communication avec les différentes instances communales peut parfois être confuse. Qui doit être prévenu en premier ? Comment ? Pour quelles actions ?

4. Programme de travail pour la période suivante

3.1 Action 1 : Valorisation du réseau lent

A) Suite du travail concernant les **outils d'accessibilité** aux pôles prioritaires :

- 23 juillet – réunion du comité de pilotage afin de discuter des propositions reçues
- 21 août – remise d'une première version des outils d'accessibilité réalisés par Traject
- 1e quinzaine de septembre – réunion publique de présentation des outils, ouverte aux citoyens intéressés (particulièrement à celles et ceux ayant participé aux groupes de travail précédents). Cette rencontre sera organisée dans le cadre de la Semaine de la Mobilité.
- 2e quinzaine de septembre – réunion du comité de pilotage afin de finaliser les outils
- 23 octobre – remise de outils finalisés par Traject
- Dans le courant de l'année 2021 – organisation des ateliers participatifs, si jugé pertinent par le comité de pilotage (ou réalisation de balisages).

B) Evènement d'**inauguration des racks vélo** sur l'ensemble du territoire lors de la Semaine de la Mobilité : l'évènement reste encore à définir.

C) Accompagnement de la commune des Bons-Villers pour la finalisation du **réseau points-nœuds** sur le territoire du GAL. Sur base du tracé modifié, nous ferons appel au service tourisme de la Province du Hainaut pour réaliser le plan de balisage et les schémas d'implantation du réseau. Nous pourrons ensuite proposer un projet concret et budgétisé à la commune : en fonction du budget communal et de celui du GAL, nous pourrons chercher des sources de financement supplémentaires (ex : CGT) si nécessaire. Nous espérons placer le balisage du réseau points-nœuds dans le courant de l'année 2021.

3.2 Action 2 : Amélioration des transports publics

Organisation d'une **rencontre entre les trois communes**, visant à discuter de leurs initiatives respectives en matière de transports alternatifs (ex : taxis sociaux, Bonvibus, etc.) et de la façon dont celles-ci pourraient être partagées, étendues ou mise en commun sur l'ensemble du territoire du GAL.

3.3 Action 3 : Communication et veille stratégique

A) Réalisation d'une **brochure** répertoriant les initiatives en matière de vélo sur le territoire. Celle-ci sera basée sur la fiche-pratique vélo déjà réalisée et sera utilisée pour faire la promotion du projet mobilité du GAL durant le « Bike Summer Tour » organisé par le Relais du Visiteur.

B) Réalisation d'un **recueil de témoignages** (texte, photo et vidéo) de citoyens du territoire utilisant des modes de transport alternatifs. L'objectif est de démontrer que se déplacer autrement, ici et maintenant, c'est possible, agréable et accessible à tous ! Les témoignages recueillis seront exploités sous forme de petits articles accompagnés d'un portrait photo, mais également sous forme de vidéo. Les différents outils créés pourront être adaptés à différents supports de diffusion : Facebook, bulletins communaux, Gazette du GAL, site internet, etc. Et pourquoi pas, une exposition au Monty lorsque le projet sera finalisé. Une première vidéo « teaser » sera réalisée auprès de quelques citoyens afin de servir de support pour lancer un appel aux témoignages plus vaste lors de la Semaine de la Mobilité.

3.4 Action 4 : Création d'un parking de délestage, covoiturage, VAP

Suite au Facebook live réalisé en partenariat avec Cozycar, l'objectif est maintenant de favoriser concrètement, de façon durable, l'implantation de groupes d'autopartage sur le territoire. Ainsi, l'idée est d'organiser avec les personnes intéressées, à partir du mois de septembre, des **réunions personnalisées d'accompagnement à la création de groupes d'autopartage** (aides administratives, partage de supports de communication, accompagnement pour l'organisation d'apéros de l'autopartage, etc.). L'information a déjà été partagée lors du Facebook live et sur le site internet du GAL. Diverses communications seront réalisées durant le mois de septembre afin de diffuser l'information via, entre autres, les bulletins communaux.

Cette orientation pour la suite du projet a été validée par les communes. En effet, je leur ai fait part de ma conviction qu'il ne serait pas opportun de réorganiser une séance d'information générale « physique » : nous étions tous d'accord sur le fait, qu'étant donné que c'est un système de partage de voitures entre particuliers, il est indispensable que l'initiative vienne des citoyens. Ainsi, une bonne communication sur un accompagnement personnalisé nous a semblé être la solution la plus pertinente à envisager.

4. Annexes

4.1 Tableau financier (Situation 31/03/2020)

BILAN FINANCIER												
BUDGET PREVU PDS		montants à 100%				Région	FEADER	recettes		part locale	solde (100%)	solde (90%)
POSTE	montant	BUDGET MODIFIE*	Dépenses réelles	Montants refusés	Dépenses subventionnables			déduites de la subvention	couvrant la part des 10%			
Personnel	90.000,00	90.000,00	50.400,93	35,10	50.365,83	25.837,67	19.491,58	0,00	0,00	5.071,68	39.634,17	35.670,75
Coût total	90.000,00	90.000,00	50.400,93	35,10	50.365,83	25.837,67	19.491,58	0,00	0,00	5.071,68	39.634,17	35.670,75
Fonctionnement	12.600,00	12.600,00	7.056,13	4,91	7.051,22	3.617,27	2.728,82	0,00	0,00	710,04	5.548,78	4.993,90
Coûts indirects 14% personnel	12.600,00	12.600,00	7.056,13	4,91	7.051,22	3.617,27	2.728,82	0,00	0,00	710,04	5.548,78	4.993,90
Promotion	14.000,00	14.000,00	2.501,76	0,00	2.501,76	1.283,40	968,18	0,00	0,00	250,18	11.438,24	10.348,41
Publication	0,00	0,00	2.035,39	0,00	2.035,39	1.044,16	787,70	0,00	0,00	203,54	-2.035,39	-1.831,85
Site internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres activités	14.000,00	14.000,00	466,37	0,00	466,37	239,25	180,49	0,00	0,00	46,64	13.533,63	12.180,27
Consultance	14.012,00	14.012,00	1.881,55	0,00	1.881,55	965,24	728,16	0,00	0,00	188,16	12.130,45	10.917,41
Etude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mission de consultance	14.012,00	14.012,00	1.881,55	0,00	1.881,55	965,24	728,16	0,00	0,00	188,16	12.130,45	10.917,41
Partenariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariat_1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariat_2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariat_3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Action	5.000,00	5.000,00	618,87	0,00	618,87	317,48	239,50	0,00	0,00	61,89	4.381,13	3.943,02
Animation	0,00	0,00	618,87	0,00	618,87	317,48	239,50	0,00	0,00	61,89	-618,87	-556,98
Action - Publication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.500,00
2. Dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	135.612,00	135.612,00	62.459,25	40,01	62.419,23	32.021,07	24.156,24	0,00	0,00	6.281,94	73.192,77	65.873,49

4.2. Communication

Actions de communication LEADER.

Dates	Description des actions de communication
Janvier 2020	Publication bulletin communal Genappe
Février - mars 2020	Communications concernant « Je pédale pour ma forme » et la soirée d'info sur le partage de voiture
Avril 2020	Carte interactive pour l'accès aux producteurs locaux à vélo
Mai 2020	Fiche-pratique « Vélo au Pays des 4 Bras »
Juin 2020	Facebook live « Partager sa voiture » avec Cozycar
Eté 2020	Autocollants sur les 57 racks vélo placés dans le territoire

4.3. Time sheet

MARCHAND Pauline				PRESTATIONS DU MOIS DE JANVIER 2020	
				1/2 journées prestées %	
FP4 - Mobilité				20	100,00%
Projet 2				0	0,00%
projet 3				0	0,00%
nombre total de 1/2 journées prestées :				20	
type de jour			projet	tâches	
féric	mercredi	1-01-2020	matin		
féric	mercredi	1-01-2020	AM		
récup	jeudi	2-01-2020	matin		
récup	jeudi	2-01-2020	AM		
	vendredi	3-01-2020	matin		
	vendredi	3-01-2020	AM		Mi-Temps
	lundi	6-01-2020	matin		Mi-Temps
	lundi	6-01-2020	AM		Mi-Temps
	mardi	7-01-2020	matin	FP4 - Mobilité	Reprise après les vacances: lecture emails + prépa RDV de l'après-midi
	mardi	7-01-2020	AM	FP4 - Mobilité	RDV JPPMF à Genappe
	mercredi	8-01-2020	matin	FP4 - Mobilité	Préparation JPPMF et Cozycar
	mercredi	8-01-2020	AM	FP4 - Mobilité	Réflexions budgétaires
	jeudi	9-01-2020	matin	FP4 - Mobilité	Préparation JPPMF
	jeudi	9-01-2020	AM	FP4 - Mobilité	RDV avec Aude Roland (Genappe)
	vendredi	10-01-2020	matin		Mi-Temps
	vendredi	10-01-2020	AM		Mi-Temps
	lundi	13-01-2020	matin		Mi-Temps
	lundi	13-01-2020	AM		Mi-Temps
	mardi	14-01-2020	matin	FP4 - Mobilité	Communication JPPMF
	mardi	14-01-2020	AM	FP4 - Mobilité	Rédaction demandes de prix formation coaches JPPMF
récup	mercredi	15-01-2020	matin		
	mercredi	15-01-2020	AM		Mi-Temps
	jeudi	16-01-2020	matin	FP4 - Mobilité	Réunion d'équipe
	jeudi	16-01-2020	AM	FP4 - Mobilité	RDV JPPMF à Les Bons Villers
	vendredi	17-01-2020	matin		Mi-Temps
	vendredi	17-01-2020	AM		Mi-Temps
	lundi	20-01-2020	matin		Mi-Temps
	lundi	20-01-2020	AM		Mi-Temps
	mardi	21-01-2020	matin	FP4 - Mobilité	Envoi demandes prix formation coaches JPPMF
	mardi	21-01-2020	AM	FP4 - Mobilité	Finalisation communication JPPMF + mise à jour site internet
récup	mercredi	22-01-2020	matin		
	mercredi	22-01-2020	AM		Mi-Temps
	jeudi	23-01-2020	matin	FP4 - Mobilité	Classement documents
	jeudi	23-01-2020	AM	FP4 - Mobilité	Lectures et réflexions sur les sentiers
	vendredi	24-01-2020	matin	FP4 - Mobilité	GT sentiers à Rèves
	vendredi	24-01-2020	AM	FP4 - Mobilité	Finalisation communication JPPMF pour LBV
	lundi	27-01-2020	matin		Mi-Temps
	lundi	27-01-2020	AM		Mi-Temps
	mardi	28-01-2020	matin	FP4 - Mobilité	Réflexions stratégiques
	mardi	28-01-2020	AM	FP4 - Mobilité	Réflexions sur l'initiative Cozycar
récup	mercredi	29-01-2020	matin		
	mercredi	29-01-2020	AM		Mi-Temps
	jeudi	30-01-2020	matin	FP4 - Mobilité	Recherches sur le projet de racks vélo
	jeudi	30-01-2020	AM	FP4 - Mobilité	Mises à jour administratives
	vendredi	31-01-2020	matin		Mi-Temps
	vendredi	31-01-2020	AM		Mi-Temps

MARCHAND Pauline				PRESTATIONS DU MOIS DE FEVRIER 2020	
				1/2 journées prestées %	
FP4 - Mobilité				20	100,00%
Projet 2				0	0,00%
projet 3				0	0,00%
nombre total de 1/2 journées prestées :				20	
type de jour			projet	tâches	
	lundi	3-02-2020	matin		
	lundi	3-02-2020	AM		
	mardi	4-02-2020	matin	FP4 - Mobilité	Organisation et communication JPPMF
	mardi	4-02-2020	AM	FP4 - Mobilité	Contact téléphonique Taxistop + organisation soirée Cozycar
	mercredi	5-02-2020	matin	FP4 - Mobilité	Rédaction rapports d'attribution formations coaches JPPMF
	mercredi	5-02-2020	AM	FP4 - Mobilité	Planification formation des coaches JPPMF
	jeudi	6-02-2020	matin	FP4 - Mobilité	Recherche réseau point-noeud (réalisation et subsides CGT)
	jeudi	6-02-2020	AM	FP4 - Mobilité	Préparation réunion JPPMF du 11/2
	vendredi	7-02-2020	matin		Mi-Temps
	vendredi	7-02-2020	AM		Mi-Temps
	lundi	10-02-2020	matin		Mi-Temps
	lundi	10-02-2020	AM		Mi-Temps
	mardi	11-02-2020	matin	FP4 - Mobilité	Contact téléphonique Traject + préparation rencontre du 13/2
	mardi	11-02-2020	AM	FP4 - Mobilité	RDV JPPMF Genappe
récup	mercredi	12-02-2020	matin		
	mercredi	12-02-2020	AM		Mi-Temps
	jeudi	13-02-2020	matin	FP4 - Mobilité	Communauté de pratiques chargés de mobilité (GAL Burdinale Mehatgne)
	jeudi	13-02-2020	AM	FP4 - Mobilité	Finalisation formation coaches JPPMF + organisation soirée cozycar
	vendredi	14-02-2020	matin		Mi-Temps
	vendredi	14-02-2020	AM		Mi-Temps
	lundi	17-02-2020	matin		Mi-Temps
	lundi	17-02-2020	AM		Mi-Temps
	mardi	18-02-2020	matin	FP4 - Mobilité	Communication JPPMF + rédaction rapport d'activité
	mardi	18-02-2020	AM	FP4 - Mobilité	Rédaction rapport d'activité
	mercredi	19-02-2020	matin	FP4 - Mobilité	Lecture documents préparatoire comité de pilotage PCM Les-Bons-Villers
	mercredi	19-02-2020	AM	FP4 - Mobilité	Réunion GAL mobilité-tourisme
	jeudi	20-02-2020	matin	FP4 - Mobilité	Comité de pilotage PCM Les-Bons-Villers
	jeudi	20-02-2020	AM	FP4 - Mobilité	Réflexions stratégiques et de planification
	vendredi	21-02-2020	matin		Mi-Temps
	vendredi	21-02-2020	AM		Mi-Temps
	lundi	24-02-2020	matin		Mi-Temps
	lundi	24-02-2020	AM		Mi-Temps
	mardi	25-02-2020	matin	FP4 - Mobilité	Communication soirée d'info Cozycar
	mardi	25-02-2020	AM	FP4 - Mobilité	Demandes de prix catering formation coaches JPPMF
récup	mercredi	26-02-2020	matin		
	mercredi	26-02-2020	AM		Mi-Temps
	jeudi	27-02-2020	matin	FP4 - Mobilité	Réflexions budgétaires
	jeudi	27-02-2020	AM	FP4 - Mobilité	Planification placement racks vélo
	vendredi	28-02-2020	matin		Mi-Temps
	vendredi	28-02-2020	AM		Mi-Temps

MARCHAND Pauline		PRESTATIONS DU MOIS DE MARS 2020	
		1/2 journées prestées %	
FP4 - Mobilité		23	100,00%
Projet 2		0	0,00%
projet 3		0	0,00%
nombre total de 1/2 journées prestées :		23	
type de jour		projet	tâches
lundi	2-03-2020		Mi-temps
lundi	2-03-2020		Mi-temps
mardi	3-03-2020	FP4 - Mobilité	Suites JPPMF
mardi	3-03-2020	FP4 - Mobilité	Préparation COMAC du 11 mars
mercredi	4-03-2020	FP4 - Mobilité	Catering cozycar et formation coachs JPPMF
mercredi	4-03-2020	FP4 - Mobilité	Rédaction suggestion modification budget et indicateurs
jeudi	5-03-2020	FP4 - Mobilité	RDV JPPMF Justine Servais
jeudi	5-03-2020	FP4 - Mobilité	Rédaction convention JPPMF
vendredi	6-03-2020		Mi-temps
vendredi	6-03-2020		Mi-temps
lundi	9-03-2020		Mi-temps
lundi	9-03-2020		Mi-temps
mardi	10-03-2020	FP4 - Mobilité	Organisation pratique formation coachs JPPMF
mardi	10-03-2020	FP4 - Mobilité	Organisation pratique formation coachs JPPMF
mercredi	11-03-2020	FP4 - Mobilité	COMAC
mercredi	11-03-2020	FP4 - Mobilité	Rédaction PV COMAC
jeudi	12-03-2020	FP4 - Mobilité	Réunion d'équipe
jeudi	12-03-2020	FP4 - Mobilité	Réunion JPPMF Les-Bons-Villiers
vendredi	13-03-2020	FP4 - Mobilité	TT- Gestion annulation activités prévues en mars (JPPMF et Cozycar) - épidémie Covid-19
vendredi	13-03-2020		Mi-temps
lundi	16-03-2020		Mi-temps
lundi	16-03-2020		Mi-temps
mardi	17-03-2020	FP4 - Mobilité	TT- Publication Facebook + réflexions stratégiques organisation de travail
mardi	17-03-2020	FP4 - Mobilité	TT- Rédaction PV Comac + article Gazette
récup	mercredi 18-03-2020		Mi-temps
mercredi	18-03-2020		Mi-temps
jeudi	19-03-2020	FP4 - Mobilité	TT- Rédaction article Gazette
jeudi	19-03-2020	FP4 - Mobilité	TT- Rédaction questionnaire enquête en ligne + publication Facebook
vendredi	20-03-2020		Mi-temps
vendredi	20-03-2020		Mi-temps
lundi	23-03-2020		Mi-temps
lundi	23-03-2020		Mi-temps
mardi	24-03-2020	FP4 - Mobilité	TT- Rédaction cahier des charges cartes d'accès multimodales + publication Facebook
mardi	24-03-2020	FP4 - Mobilité	TT- Réunion d'équipe virtuelle + appel téléphonique avec Olivier
récup	mercredi 25-03-2020		Mi-temps
mercredi	25-03-2020		Mi-temps
jeudi	26-03-2020	FP4 - Mobilité	TT- Rédaction note synthétique fiche-projet, calendrier et budget
jeudi	26-03-2020	FP4 - Mobilité	TT- Rédaction note synthétique fiche-projet, calendrier et budget
vendredi	27-03-2020		Mi-temps
vendredi	27-03-2020		Mi-temps
lundi	30-03-2020		Mi-temps
lundi	30-03-2020		Mi-temps
mardi	31-03-2020	FP4 - Mobilité	TT- Organisation Kingdom Festival + publication Facebook
mardi	31-03-2020	FP4 - Mobilité	TT- Réunion d'équipe virtuelle + organisation outils communication (photos)

MARCHAND Pauline		PRESTATIONS DU MOIS DE AVRIL 2020	
		1/2 journées prestées %	
FP4 - Mobilité		20	100,00%
Projet 2		0	0,00%
projet 3		0	0,00%
nombre total de 1/2 journées prestées :		20	
type de jour		projet	tâches
	mercredi 1-04-2020	FP4 - Mobilité	TT- Rédaction cahier des charges cartes d'accessibilité et plan de balisage
	mercredi 1-04-2020	FP4 - Mobilité	TT- Recherche prestataires possibles racks vélo et cartes d'accessibilité
	jeudi 2-04-2020	FP4 - Mobilité	TT- Rédaction cahier des charges carte d'accessibilité et plan de balisage
	jeudi 2-04-2020	FP4 - Mobilité	TT- Recherches thématiques + documentaire "Les roues libres"
	jeudi 2-04-2020	FP4 - Mobilité	TT- Participation au live Facebook de Cozycar
	vendredi 3-04-2020		Mi-temps
	vendredi 3-04-2020		Mi-temps
	lundi 6-04-2020		Mi-temps
	lundi 6-04-2020		Mi-temps
	mardi 7-04-2020	FP4 - Mobilité	TT- Publication Facebook + contenu page Mobilité nouveau site web
	mardi 7-04-2020	FP4 - Mobilité	TT- Réunion d'équipe virtuelle + appel téléphonique avec Olivier
	mercredi 8-04-2020	FP4 - Mobilité	TT- Recherches techniques demandes de prix racks vélo + prise de contact MJ Bug-1
	mercredi 8-04-2020		Mi-temps
récup	jeudi 9-04-2020		
récup	jeudi 9-04-2020		
	vendredi 10-04-2020		Mi-temps
	vendredi 10-04-2020		Mi-temps
	lundi 13-04-2020		Mi-temps
	lundi 13-04-2020		Mi-temps
congé circonst.	mardi 14-04-2020		
congé circonst.	mardi 14-04-2020		
	mercredi 15-04-2020	FP4 - Mobilité	TT- Réflexions carte distances à vélo + contenu page Mobilité nouveau site web
	mercredi 15-04-2020	FP4 - Mobilité	TT- Finalisation cahier des charges carte d'accessibilité et plan de balisage + rédaction demandes de prix racks vélo
	jeudi 16-04-2020	FP4 - Mobilité	TT- Publication Facebook + modifications cahier des charges outils d'accessibilité
	jeudi 16-04-2020	FP4 - Mobilité	TT- Envoi demandes de prix racks + estimation longueur balisage points-nœuds LBV
	vendredi 17-04-2020		Mi-temps
	vendredi 17-04-2020		Mi-temps
	lundi 20-04-2020		Mi-temps
	lundi 20-04-2020		Mi-temps
	mardi 21-04-2020	FP4 - Mobilité	TT- Publication Facebook + recherches sur le balisage
	mardi 21-04-2020	FP4 - Mobilité	TT- Réunion d'équipe virtuelle + réflexions nouveaux outils numériques de communication
congé circonst.	mercredi 22-04-2020		
	mercredi 22-04-2020		Mi-temps
	jeudi 23-04-2020	FP4 - Mobilité	TT- Prise de contact informations balisage points-nœuds + réflexions stratégique
	jeudi 23-04-2020	FP4 - Mobilité	TT- Définition nouveaux projets (outils de communication) + reprise de contact avec les communes pour les racks vélo
	vendredi 24-04-2020		Mi-temps
	vendredi 24-04-2020		Mi-temps
	lundi 27-04-2020		Mi-temps
	lundi 27-04-2020		Mi-temps
	mardi 28-04-2020	FP4 - Mobilité	TT- Prise en main de Umap (tutoriels) + réalisation carte circuits-courts à vélo
	mardi 28-04-2020	FP4 - Mobilité	TT- Réunion d'équipe virtuelle + réalisation carte circuits-courts à vélo
congé circonst.	mercredi 29-04-2020		
	mercredi 29-04-2020		Mi-temps
	jeudi 30-04-2020	FP4 - Mobilité	TT- Réalisation carte circuits-courts à vélo
	jeudi 30-04-2020	FP4 - Mobilité	TT- Finalisation carte circuits-courts à vélo + publication Facebook

MARCHAND Pauline				PRESTATIONS DU MOIS DE MAI 2020				MARCHAND Pauline				PRESTATIONS DU MOIS DE JUIN 2020			
				1/2 journées prestées %								1/2 journées prestées %			
FP4 - Mobilité				18	100,00%					21		100,00%			
Projet 2				0	0,00%					0		0,00%			
projet 3				0	0,00%					0		0,00%			
nombre total de 1/2 journées prestées :				18		nombre total de 1/2 journées prestées :				21					
type de jour			projet	tâches				type de jour			projet	tâches			
vendredi	1-05-2020	matin		Mi-temps					1-06-2020	matin					
vendredi	1-05-2020	AM		Mi-temps					1-06-2020	AM					
lundi	4-05-2020	matin		Mi-temps					2-06-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Veille thématique + finalisation choix emplacements racks vélo LBV + réflexion "Bike Summer Tour"			
lundi	4-05-2020	AM		Mi-temps					2-06-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Lecture offre marché outils accessibilité			
mardi	5-05-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Corrections articles Gazette + analyse offres racks vélo					3-06-2020	matin					
mardi	5-05-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Publication Facebook + réunion d'équipe virtuelle					3-06-2020	AM		Mi-temps			
congé circonst.	6-05-2020	matin							4-06-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Création visuel autocollants racks + organisation soirée d'info Cozycar en ligne			
mercredi	6-05-2020	AM		Mi-temps					4-06-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Demande de prix autocollants racks + état des lieux prospectus "Bike Summer Tour"			
jeudi	7-05-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Finalisation et envoi marché outils d'accessibilité + contact téléphonique Pierre-Louis réseau points-nœuds					5-06-2020	matin		Mi-temps			
jeudi	7-05-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Choix fournisseur rack vélo + analyse des emplacements pour racks proposés par VLV et Genappe + synthèse travail réalisé depuis mars et objectifs mai/juin					5-06-2020	AM		Mi-temps			
vendredi	8-05-2020	matin		Mi-temps					8-06-2020	matin		Mi-temps			
vendredi	8-05-2020	AM		Mi-temps					8-06-2020	AM		Mi-temps			
lundi	11-05-2020	matin		Mi-temps					9-06-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Réunion virtuelle réseau cyclable PCM VLV			
lundi	11-05-2020	AM		Mi-temps					9-06-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Organisation soirée Cozycar en ligne + rédaction invitation comité pilotage "outils d'accessibilité"			
mardi	12-05-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Publication Facebook + analyse des emplacements pour racks					10-06-2020	matin		Mi-temps			
mardi	12-05-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Réunion d'équipe virtuelle + prise en main nouveau site internet					10-06-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Communication Facebook live Cozycar + réflexions stratégiques			
mercredi	13-05-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Mise en page volet mobilité nouveau site internet					11-06-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Finalisation communication Facebook live Cozycar + envoi invitation comité de pilotage "outils d'accessibilité"			
mercredi	13-05-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Mise en page volet mobilité nouveau site internet					12-06-2020	matin		Mi-temps			
jeudi	14-05-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Finalisation volet mobilité nouveau site internet + analyse des emplacements pour racks					12-06-2020	AM		Mi-temps			
jeudi	14-05-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Envoi remarques/suggestions emplacements racks vélo à VLV et Genappe					15-06-2020	matin		Mi-temps			
vendredi	15-05-2020	matin		Mi-temps					15-06-2020	AM		Mi-temps			
vendredi	15-05-2020	AM		Mi-temps					16-06-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Appel téléphonique avec Mireille Braun (racks vélo LBV) + publication Facebook + commande autocollants racks			
lundi	18-05-2020	matin		Mi-temps					16-06-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Création visuel triptyque vélo			
lundi	18-05-2020	AM		Mi-temps					17-06-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Création visuel triptyque vélo + début rapport d'activités COMAC			
mardi	19-05-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Publication Facebook + définition projet recueil de témoignages					17-06-2020	AM		Mi-temps			
mardi	19-05-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Réunion d'équipe virtuelle + réunion virtuelle avec Cozycar					18-06-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - appel téléphonique avec Olivier + prises de contact recueil de témoignages			
mercredi	20-05-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Réalisation fiche pratique vélo + prise de contact avec les communes pour une séance d'info Cozycar en ligne					18-06-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - rédaction rapport d'activités COMAC + enlèvement des autocollants racks à Lodelinsart (Pacific Graphic)			
mercredi	20-05-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Facebook live Provelo + réalisation fiche pratique vélo + envoi commande racks vélo					19-06-2020	matin		Mi-temps			
férié	jeudi	21-05-2020	matin						19-06-2020	AM		Mi-temps			
férié	jeudi	21-05-2020	AM						22-06-2020	matin		Mi-temps			
vendredi	22-05-2020	matin		Mi-temps					22-06-2020	AM		Mi-temps			
vendredi	22-05-2020	AM		Mi-temps					23-06-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Préparation Facebook live + rédaction rapport COMAC			
lundi	25-05-2020	matin		Mi-temps					23-06-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Appel visioconférence Pauline de Cozycar + réflexions stratégiques + préparation interview témoignage			
lundi	25-05-2020	AM		Mi-temps					24-06-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Rédaction rapport d'activités COMAC + réflexions semaine de la mobilité			
mardi	26-05-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Publication Facebook					24-06-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Création page "Que se passe-t-il près de chez vous?" site internet du GAL			
mardi	26-05-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Réflexions stratégiques + reprises contacts communes JPPMF					24-06-2020	soir	FP4 - Mobilité	TT - Facebook live Cozycar			
mercredi	27-05-2020	matin		Mi-temps					25-06-2020	matin	FP4 - Mobilité	Réflexion semaine de la mobilité avec Olivier + interview témoignage Amaury			
mercredi	27-05-2020	AM		Mi-temps					25-06-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Retours Facebook live Cozycar + rédaction articles site et bulletins communaux			
jeudi	28-05-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Tâches administratives + réunion d'équipe à Agricoeur					26-06-2020	matin		Mi-temps			
jeudi	28-05-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Tâches administratives + reprises contacts coaches JPPMF + contacts PCM VLV et soirée Cozycar en ligne					26-06-2020	AM		Mi-temps			
vendredi	29-05-2020	matin		Mi-temps					29-06-2020	matin		Mi-temps			
vendredi	29-05-2020	AM		Mi-temps					30-06-2020	matin	FP4 - Mobilité	Réunion avec le service Tourisme de la Province du Hainaut à Mons concernant le réseau points-nœuds			
								récup	mardi	30-06-2020	AM				