

PWDR 2014-2020 MESURE19 - LEADER



GAL Pays des 4 Bras

Intitulé du Projet : Création d'un centre de formation aux « métiers du terroir »

RAPPORT D'ACTIVITES N° 5

Comité de projet du : 12 janvier 2020

Période : 01/07/2020 au 31/12/2020

Code projet : 191406 a

Date de la signature de l'Arrêté Ministériel : 8 octobre 2018

Période concernée : du 1/04/2018 au 30/06/2021

Budget global (100%) : 265.251,62 €

Coordonnées du bénéficiaire de la subvention: ASBL Pays des 4 Bras - Rue Jules
Tarlier, 32 à 1495 Villers-la-Ville

Coordonnées du chargé de mission : ROSEN Nicolas et BONSACQUET Heidi
071 81 81 29 – formation@paysdes4bras.be

Autorité responsable : SPW Economie et formation - Direction Emploi et
Formation Professionnelle

Personne de contact à l'administration : **Philippe Dreye**

Autorité responsable du suivi technique :

Personne de contact à l'administration : **sans objet**

Communes de : Villers-la-Ville - Les Bons Villers – Genappe

1. Généralités

1.1. Description succincte du projet

Ce projet vise à développer un centre de formation aux métiers du terroir dans un lieu innovant et multipartenaires.

1.2. Objectifs du projet

À travers la fiche projet 5, 3 objectifs opérationnels ont été identifiés. Ceux-ci se réfèrent à 3 échelles de travail : activités, structure, association de structures.

➤ **Tester, profiter de la dimension de projet pilote, de lieu d'expérimentation.**

Le projet vise à démarrer dès le début des activités de formations continues et en insertion afin de tester le potentiel de développement de ses activités sur le territoire (type pop-up – activités éphémères).

Les activités testées concerneront les thèmes de l'agriculture et de l'alimentation durables.

➤ **Jeter les bases pour un futur centre de formation aux métiers du terroir en fonction des besoins du territoire.**

Le projet vise à étudier la faisabilité de créer un centre pour à la fois pérenniser les activités testées et développer de nouvelles activités (formation continue, insertion, recherche et développement, éducation, etc.) sur le territoire. À terme (peut-être en fin de projet), le but est de créer le centre.

Si la nécessité de créer une nouvelle structure sur le territoire ne s'avérait pas être pertinente, certaines formations pourraient être également reconnues au travers de structures déjà existantes sur le territoire (exemple : Cellule Solidarité Emploi) ou via des collaborations avec des acteurs de formations reconnus.

➤ **Créer un modèle innovant multi - partenaires en s'inspirant d'autres expériences**

En cherchant à développer des projets mixtes regroupant plusieurs thématiques et opérateurs, et si possible sur un lieu unique tel que Terre – en – Rêves ou Agricoeur, le projet cherchera à amplifier ses activités et apporter une dimension innovante grâce aux synergies créées.

2. Activités durant la période

2.1. Description des activités par objectif

Toute la fiche

➤ Participation aux projets communs du GAL

Dans le cadre sa mission, les chargés de projet ont participé à la construction des thématiques transversales du GAL : communication, gestion d'équipe, auto-évaluation, transversalité entre les fiches, budget fiche et administratif...

Objectif 1 : Tester, profiter de la dimension pilote pour expérimenter

➤ Programme de formations continues

1. Formations prévues durant la 2ème partie de 2020

Suite à la situation sanitaire due au COVID 19, les formations prévues sur la 1^{ère} partie 2020 ont été reprogrammées, quand cela était possible, dans la 2^{ème} partie 2020. Le deuxième confinement d'automne a forcé un nouveau coup d'arrêt aux formations.

Voici cependant les formations qui ont pu être réalisées :

-Transformation coulis de tomates (28 septembre 2020)

Journée coorganisée avec le GAL Culturalité qui avait comme objectif de faire découvrir l'art de la transformation des tomates et les réglementations qui entourent le processus aux professionnels. Cette formation a eu lieu dans les installations communales de Villers la Ville et a permis de toucher 2 personnes du territoire de Culturalité et 6 personnes du territoire du Pays des 4 Bras (3 maraichers installés, 2 futurs maraichers qui ont postulé à l'Espace Test et une responsable d'épicerie locale). Les participants ont trouvé la formation excellente et sont prêts à se former de nouveau (voir taux satisfaction page 28).



Figure 1 Formation transformation du 28/09/20

-Marketing digital et communication (29 septembre et 6 octobre)

2 demie journée organisées en collaboration avec Accueil Champêtre pour découvrir les bases du marketing en 2020 et de connaître les canaux de communication orienté B2C. Les 7 participants ont eu un retour très positif (voir taux de satisfaction page 28).



Figure 2 formation marketing du 29/09 et 06/10

-Formation à la soudure pour plus d'autonomie (26 octobre ; 9-16 et 23 novembre)

4 demies journées étaient prévues afin d'apprendre les bases de la soudure à destination des maraichers/agriculteurs du territoire afin d'augmenter leur autonomie et pouvoir faire de petites réparations/créations sans aide extérieure.

La 1^{ère} journée a eu lieu avant le confinement du mois de novembre, les 3 autres dates ont donc été reportées en 2021. Cette première journée a permis de (re)voir les bases de la soudure et d'apprendre à manipuler les outils en toutes sécurités.

9 maraichers/agriculteurs (dont une personne de l'Espace Test) et un travailleur du centre culturel de Genappe suivent cette formation.



Figure 3 Formation soudure du 26/10

-Gestion financière (4 et 5 novembre en ZOOM)

Cette formation de 2 demi-journées a permis de mieux maîtriser la gestion financière des petites entreprises ou ASBL du territoire. Les 5 participants à cette formation étaient tous actifs dans une ASBL ou petite entreprise du territoire (Les petits Pots, Epice locale, ASBL animaux ...). Malgré une satisfaction au niveau de l'apprentissage les participants ont regretté ce format en ligne et le manque d'exercices (voir taux de satisfaction page 29).




Figure 4 formation gestion financières du 4 et 5 nov

-Ateliers des Jardins d'Agricoeur

Les ateliers maraichers ont été mis en place à partir de mois de septembre et ont été arrêtés au confinement de novembre. L'objectif de ces ateliers est d'acquérir ou de perfectionner des techniques particulières en maraichage. Le public cible étant de futurs maraichers (une personne suivant les ateliers a postulé à l'espace test) ou des jeunes maraichers qui souhaitent développer leurs compétences.

Jeudi 24 septembre	13h – 15h30	Tout sur la tomate , culture, maladies, récoltes	4 participants
Jeudi 1er octobre	13h – 15h30	Soins naturels du potager	5 participants + groupe permanences
Jeudi 15 octobre	13h – 15h30	Division souches et vivaces et plantation vivaces/aromatiques	5 participants
Samedi 7 novembre	10h – 12h30	Culture des chicons	
Samedi 28 novembre	À partir de 10h	Plantation fruitiers et haies	

Figure 5 Calendrier ateliers et nombre de participants

➤ **Rencontres des maraichers du territoire**

En collaboration avec la FP1, nous avons rencontré 7 maraichers du territoire pour notamment affiner leurs besoins en formation. Il en résulte une demande de formations autour de la transformation de légumes et d'augmentation de l'autonomie (techniques particulières, compostage ...)

Objectif 2 - Jeter les bases d'un modèle de centre de formations aux métiers du terroir

Depuis le début de l'année 2020, nous nous sommes focalisés sur le lancement de l'aménagement du site Les Jardins d'Agricoeur et la mise en place de ces 3 fonctions :

- Formations socioprofessionnelles pour un public précarisé,
- Espace test pour porteur de projet et accompagnement vers une autonomie des porteurs,
- Lieu d'innovation et de formations continues.

➤ **Aménagement du site**

Sur base du travail réalisé par le paysagiste du début d'année 2020, nous avons continué l'aménagement des Jardins d'Agricoeur : semis, plantations,

Une grosse réflexion sur la gestion de l'eau a été menée avec des professionnels du secteur vu les difficultés rencontrées cette année (sécheresse, réserves insuffisantes, ...). La solution retenue serait d'installer une citerne « portefeuille » sur le point le plus haut du site avec un système de pompe et canalisation qui permettrait, en hiver, de récupérer l'eau de pluie des toitures des bâtiments communaux voisins vers la zone de stockage, et en été, de la zone de stockage vers les champs. Ce chantier débutera début de l'année 2021. À noter que la solution la plus simple et efficace serait de forer un puits, mais pour des raisons de pérennités et écologiques nous ne souhaitons pas aller dans cette direction.



Figure 6 exemple de citerne "portefeuille"

Un 1^{er} chantier de plantation d'arbres fruitiers et de haie était programmé le 28 novembre sous la forme d'une plantation participative et citoyenne organisée par la commune de Les Bons Villers. Suite au confinement, cette plantation sera postposée

en 2021. Les haies reprendront le schéma établi avec le paysagiste en début d'année tandis que les fruitiers seront placés dans la « Maille » (la parcelle d'insertion sociale) pour démontrer la faisabilité de l'agroforesterie en maraichage et d'avoir une production de fruits. Quelques plantations seront probablement réalisées début 2021.



Figure 7 schéma des jardins avec les haies




Figure 8 Schéma de la maille

Durant les permanences d'insertion sociale, quand le temps n'était pas suffisamment bon pour des activités en champs et dans le but d'améliorer la convivialité du lieu, les participants ont construit toute une série de mobilier (table, banc, rack de rangement pour outils, toilettes sèches, tabourets ...)

➤ **Permanences / formations insertions socioprofessionnelles.**

Pour rappel, voici un résumé des objectifs des permanences définis pour l'année 2020.

	<u>Permanences en maraîchage</u>
Objectif	Réapprendre l'autonomie, reprendre une activité petit à petit, se familiariser avec le métier d'agriculteur maraîcher, en apprenant les techniques de bases voir approfondir des connaissances préalables.
Public cible	Les demandeurs d'emploi fortement éloignés de l'emploi qui nécessite un fort encadrement psychosocial.
Partenaire	CPAS des communes/Nos Oignons asbl/Centre Pilote/ CES
Formule	2 jours/semaine dans une ferme sur le site d'Agricoeur. Engagement d'un mi-temps.

Sur bases de ce qui avait été fixé en début d'année, les permanences ont commencé début juillet suite à l'engagement de notre animatrice/maraîchère référentes tous les mardis et jeudis basés sur ce canevas :

10h Accueil, briefing sur la journée et répartition des tâches
10h30 Début des activités
12h30 Pause midi
13h15 Briefing
13h30 Activités
15h30 Fin des activités

Les permanences réunissent une dizaine de personnes régulières ainsi que des personnes qui viennent plus sporadiquement. L'essentiel des participants vient du CPAS de Les Bons Villers, les autres CPAS ont ralenti très fortement leurs activités à cause du COVID.

L'objectif de remobilisation sociale est atteint, mais difficilement quantifiable, on voit un changement important dans l'attitude des personnes et un réel dynamisme à venir aux Jardins. De plus, deux personnes suivant les permanences depuis le début ont postulé comme porteuses de projets à l'Espace Test (voir plus loin), ce qui prouve que le parcours pensé (permanences > formations > Espace Test > Indépendant/ ouvrier maraîcher) fonctionne en à peine 6 mois.

De plus, les permanences ont permis de produire une série de légumes valorisée à travers l'épicerie sociale et en partie donnée aux participants des permanences (plus de 200 plants de basilics, 150 scaroles, 150 choux fleur et romanesco, 150 brocolis, du fenouil, 100 laitues, 300chicons et une 50aine bottes d'oignons...).

C'est lors de ces permanences que le mobilier des Jardins et la toilette sèche ont été construit.



Figure 9 Permanences des Jardins d'Agricoeur

➤ Espace-test

Le suivi des porteuses de l'Espace Test se fait tous les 2 mois de manière structurée en plus des échanges informels avec Heidi et Nicolas. Lors de ces réunions, nous abordons le suivi des cultures, les problèmes rencontrés, les besoins auxquels le GAL pourrait répondre, la planification des travaux de groupes...

En plus de ces réunions bimestrielles, nous nous voyons en début et en fin de saison pour faire le point sur la saison écoulée, le volume de production souhaité et réel, les problèmes rencontrés, les attentes des saisons futures ... Si nous ne pouvons pas répondre aux demandes, nous les redirigeons vers nos partenaires.

+3271818120 info@paysdes4bras.be f t i
 Rejoignez-nous sur Facebook! Inscription newsletter

GAL Pays des 4 Bras Accueil Agenda Actualités Qui sommes-nous Nos projets Contact

HÉLÈNE WILMOTTE: "CUEILLETTE BUISSONNIÈRE"

Le projet "Cueillette Buissonnière" est né en janvier 2019 du désir de combiner passion de toujours et activité professionnelle complémentaire. Depuis 8 ans, Hélène cultive et soigne les légumes et fleurs de son jardin dans le respect de la nature. En mars 2020, son "terrain de jeu" s'est agrandi avec une parcelle de l'espace-test des Jardins d'Agricoeur. Elle y sème, cultive et arrange les fleurs de saison pour en faire de jolis bouquets vendus aux particuliers.

Les semis sont effectués par ses soins, la terre est amendée à l'aide d'un compost maison et les fleurs sont entretenues à la main, sans aucun produit phytosanitaire. Comme les jeunes plants sont couverts d'un épais paillis, l'eau de pluie est utilisée avec parcimonie.

Les bouquets sont effectués à Réves et distribués dans un rayon de 15 km. A l'heure actuelle, les fleurs de Cueillette Buissonnière sont exclusivement vendues sur commande, aux particuliers (téléphone, mail, Facebook, Instagram). La demande des fleuristes éco-responsables étant en pleine croissance, il est tout à fait envisageable qu'une partie de la production s'oriente vers les fleuristes locaux au cours des prochaines saisons...

"Je suis tout à fait enthousiaste de faire partie du projet Agricoeur ! Il y a encore beaucoup d'espace à investir et aménager et cela promet de **belles découvertes et de belles rencontres**. Avec Mathilde, Nicolas, Heidi et ses bénévoles, nous pouvons **échanger nos**

Types d'activités
 Floriculture

Valeurs et objectifs

- Cultiver des fleurs locales, de saison, éco-responsables
- Vente de bouquets aux particuliers et décoration d'événements (mariage, anniversaire, funéraires, etc.)

Types de fleurs

- Printemps : tulipe, anémone, renoncule, pivoine, ancolle, etc.
- Été : dahlia, zinnia, immortelle, statice, cosmos, scabieuse, pavot, delphinium, mufler, aromatiques d'ornement, etc.

Figure 10 Portrait d'Hélène sur paysdes4bras.be

En novembre 2020, un second appel à porteurs de projets a été lancé et a abouti à 4 candidatures, 3 projets de maraichages et un projet de production de plantes médicinales.

Résultats issus de la sélection par le comité du 17 décembre 2020 :

Un des projets de maraichage est porté par un binôme qui a suivi toutes les permanences et ils sont issus du CPAS. Cependant, après discussions avec nos partenaires, leur projet n'est probablement pas assez mûr et il a été proposé de les réorienter vers un projet de formation avec le FOREM à Charleroi avant d'envisager une entrée en couveuse éventuel. Le projet sera encore étudié début 2021.

Les trois autres candidatures ont été retenue : un porteur en maraichage sur petite surface (projet de reconversion professionnelle à mi-temps), un porteur en maraichage et transformation (transformation en lactofermentation sur le territoire), et une porteuse en production de plantes médicinales (en vue de produire des cosmétiques associant miel et plantes médicinales en lien avec son activité apicole basée sur les Bons Villers).

Renforcement des partenariats :

En cette fin d'année, nous avons également conclu plusieurs partenariats sur le long terme avec Créajob (accompagnement économique des porteurs de projet), le CIM (accompagnement technique) et le FOREM (Formation).

➤ **Lieu d'innovation**

La croissance des saules a été compromise suite à l'été particulièrement sec. Cependant, le retard se comble et nous espérons pouvoir faire les premiers tests d'élevage (poules ou canards) au printemps 2021 si la situation sanitaire le permet.

Objectif 3 - Développer un modèle innovant, multipartenaires sur un site

➤ **Dynamique du réseau espace test et travail sur les espaces tests mobiles**

Les Jardins font partie intégrante du Réseau des Espace test wallon (www.espace-test.be), nous participons donc aux réunions de coordination du réseau et à la mise en place d'activité.

Au nom du réseau, le GAL a également déposé une candidature dans le cadre de l'appel à projet « Soutien à la relocalisation de l'alimentation en Wallonie » visant à développer/tester des espaces tests dits mobiles (soit des espaces-test décentralisés qui s'implantent au sein d'exploitations agricoles ou sur d'autres parcelles propriétés de pouvoirs locaux ou de citoyens). Le projet n'a malheureusement pas été retenu.

➤ **Étude sur le développement du centre de formation**

Cette partie vise à étudier la faisabilité de créer un nouveau centre ou à ajouter des activités à un centre existant pour à la fois pérenniser les activités testées et développer de nouvelles activités répondant à un besoin sur le territoire.

Durant l'été 2020, en collaboration avec Charleroi Métropole et Cap Innove, nous avons brainstormé et imaginé la mise en place d'un centre de formation au métier de

bouche et de la transformation en collaboration avec l'Abbaye de Villers-la-Ville. L'Abbaye développant déjà une série de formation (cordiste en patrimoine avec l'appui du FSE, Métiers verts) et offrant un beau potentiel sur ce thème (micro-brasserie, projet de fromagerie, rénovation des cuisines et de la salle des fêtes, ...). Le travail d'approfondissement a dû être postposé suite à la situation sanitaire.

2.2. Indicateurs

Indicateurs de réalisation/suivi

	Unité	Réalisé au 30/06/20	Réalisé au 31/12/20	Objectif au 31/12/21	Commentaire
Nombre de modules de formation continue organisés (journée ou en ½)	Nbr	12	22	33	Certaines formations ont dû être reportées
Nombre de journées de formations « insertion » organisées	Nbr	0	44	300	Depuis juillet 20, 2X sem (en décembre certaines ont été annulées à cause de la météo)
Nombre d'intervenants potentiels mobilisés (formateurs, expert, partenaires)	Nbr	20	29	30	Forem, CIM, créajob, Accueil Champ, Diversiferm, Empreinte BW, Triplan, Biowallonie, Igretech
Nombre de journées d'accompagnement économique de porteur de projets	Nbr	17	22		Accompagnements des 2 porteuses Espace test (5)

Indicateurs de résultats/impact

	Unité	Résultat au 30/06/20	Résultat au 31/12/21	Objectif 31/12/21	Commentaire
Nombre de participants ayant suivi la formation dans son ensemble (projet(s) de formation professionnelle) (RAMO)	Nbre.	39	73	50	Toutes les formations et ateliers sauf soudure (10personnes)
Nombre de participants bénéficiaires (accueillis) - Insertion socioprofessionnelle (RAMO)	Nbre	0	18	40	18 participants différents
Niveau de satisfactions des participants - Formation professionnelle (projet(s) de formation professionnelle)	%	100% (39pers)	98.5% (73pers)	40	Voir annexe
Nouvelle activité économique créée	Nbr	0	0	4	Porteurs de projet ET

2.3. Points positifs et difficultés rencontrées

Points positifs

- 1) L'avancement dans le projet des Jardins d'Agricoeur, tant sur le volet Insertion que sur le soutien aux projets de réorientation (Espace test).
- 2) Le retour positif des formations continues malgré la situation COVID
- 3) La confirmation du système « entonnoir » d'insertion socioprofessionnel.

Difficultés rencontrées

- 1) Le confinement a été un frein dans la programmation des formations et reste une épée de Damoclès sur la programmation 2021.
- 2) Le retour négatif du format « online » pour les formations continues.
- 3) Le groupement d'agriculteurs autour de la transformation de céréales en farine qui subit des tensions entre les membres et des différences en termes de visions.

3. Programme de travail pour la période suivante

Objectif 1 : Tester, profiter de la dimension pilote pour expérimenter

➤ Planification des formations continues.

Suite au retour des formations et aux rencontres effectuées, il en résulte qu'il est préférable d'axer nos formations sur la transformation, le maraichage et l'autonomie des producteurs.

-Cycle transformation :

Afin de renforcer les compétences de nos producteurs locaux et peut-être encourager d'autres (futurs) professionnels du secteur, qu'ils soient maraichers, traiteurs ou candidats en reconversion, nous mettons en place un cycle de formations à la transformation dans les cuisines de l'Abbaye de Villers la Ville :

- Un module sur la transformation des courges et choux en soupes, **le mardi 19 janvier** ;
- Un module sur la transformation de légumes en tartinables, **le lundi 22 février** ;
- Un module sur les questions économiques et administratives liées ce type d'activités, **en mars 2021**.

-Cycle autonomie (en collaboration avec la FP1) :

Nous proposons un cycle qui va permettre aux producteurs du territoire d'apprendre des techniques innovantes et qui leur permettraient d'augmenter leurs autonomies.

- Un système de paillage captant les odeurs, mars 2021.
- Robot de traite, fonctionnement et retour sur investissement, mai 2021.
- Culture de quinoa, culture du futur ? été 2021.
- Le compostage professionnel, septembre 2021.
- Biométhanisation, hiver 2021.

En plus de ces dates, nous souhaitons intégrer une ou deux dates autour de la gestion de l'eau en culture maraichère.

-Cycle ateliers maraichers :

Dans la continuité de ce qu'on avait commencé en septembre 2020, à savoir des ateliers pour des professionnels ou pour de futurs professionnels sur des thèmes précis :

- Janvier : Culture des chicons
- Février : Les cultures primeurs
- Mars : Cultures sur couches chaudes
- Avril : Faire ses semis
- Mai : Conduite et début des cultures en serre
- Juin : Couverture du sol anticipative aux sécheresses

Objectif 2 - Jeter les bases d'un modèle de centre de formations aux métiers du terroir

➤ **Développement des Jardins d'Agricoeur**

- Poursuite des aménagements du site

Des investissements seront nécessaires pour que les Jardins puissent continuer durant l'année 2021 :

- Eau : une citerne « portefeuille » est nécessaire pour augmenter la quantité d'eau disponible durant les mois sec.
- Tracteur : un micro tracteur est un outil indispensable dans les travaux journaliers de la maille et pour assurer le développement de la compostière.
- Serres : l'achat de 3 serres va permettre un meilleur développement des porteurs de projet. La serre actuelle sera entièrement dédiée à l'espace d'insertion, aux ateliers, aux formations et aux semis.
- Petits matériel et électricité : l'achat de petit matériel ainsi que de câbles électriques est une nécessité afin de rendre le lieu sécurisé et convivial.
- Abords et visibilité : plantations, cheminement, panneau d'accueil, ...

- Espace Test

L'accueil des nouveaux porteurs de projets se fera dès le mois de février 2021. Il sera nécessaire de maintenir les rencontres collectives une fois par mois et d'inciter à la collaboration entre les porteurs de projets. En début de saison, nous rencontrerons chaque porteur afin de définir les objectifs de l'année. Nous souhaiterions avoir une réflexion collaborative sur la question de la gestion de l'eau avec tous les porteurs. Poursuite des contacts et réflexions sur les questions d'accès à la terre (Terres en Rêves, ...).

- La Maille, espace d'insertion

Le souhait est de poursuivre les permanences tout en augmentant le nombre de participants et de rendre ceux-ci plus autonomes. Pour ce faire, nous proposons de travailler sur différents leviers :

- *Public :*

Augmenter l'implication d'autres CPAS

Augmenter la visibilité (panneaux par ex)

Intégrer des bénévoles (objectif de bénévoles aux permanences +/-10%)

- *Activités :*

Diversifier les activités :

- Vente sur champs et livraisons locales
- Travail de métal (Capitaliser sur la formation soudure)
- Organisation de visites extérieures pour susciter des vocations professionnelles (visites autres fermes, ferme Delsame, Thuin, Forem...)
- Culture plantes médicinales en collaboration avec les autres acteurs
- Favoriser la collaboration avec les autres acteurs des Jardins (porteurs de projets, citoyens...) -> favoriser des moments de rencontres (montage des serres, repas, organisation de la fête, moment de vente ...).

- *Autonomie et pérennités :*

Augmenter l'autonomie (avoir une présence au-delà des mardis et jeudis, mise en place d'un tableau de communication avec les todo de la semaine et des mois à venir, budget -journal de caisse-, planning, organigramme, ligne du temps).

- *Partenariats :*

Diversifier les partenaires (Forem, agriculteurs...)

- **Pérennisation des Jardins d'Agricoeur**

Afin de tendre vers la création d'un centre de formation et de pérenniser les Jardins d'Agricoeur, nous étudierons les possibilités de formes juridiques indépendantes du GAL ainsi que les sources de subsides durant le début de l'année en collaboration avec les partenaires avec le souhait de créer un statut particulier durant l'été 2021.

Objectif 3 - Développer un modèle innovant, multipartenaires sur un site

➤ **Les Jardins d'Agricoeur**

Accueil et soutien aux projets citoyens portés par la Commune sur une parcelle des Jardins d'Agricoeur avec comme envie de favoriser un maximum les collaborations entre les acteurs des Jardins.

Selon la situation sanitaire, nous voudrions organiser une journée porte ouverte en juin afin de rassembler tous les partenaires et de communiquer sur le projet.

En collaboration avec la commune de Les Bons Villers, une zone de compostage professionnelle devrait être implantée sur le site.

➤ **Réseau Espace test**

En 2021, nous continuerons de développer les relations entre les différents ET et d'organiser des journées d'échanges entre porteurs de projets.

➤ **Étude sur le développement d'un nouveau centre de formation**

Sur base de ce qui a été impulsé en 2020, nous continuerons à travailler sur la création d'un centre de formation aux métiers de bouche.

4. Annexes

4.1. Tableau financier (au 30/09/2020)

BILAN FINANCIER												
montants à 100%						Région	FEADER	recettes		part locale	solde (100%)	solde (90%)
BUDGET PREVU PDS		BUDGET MODIFIE*	Dépenses réelles	Montants refusés	Dépenses subventionnables			deduites de la subvention	couvrant la part des 10%			
POSTE	montant											
Personnel	197.358,26	197.358,26	93.414,60	0,00	93.414,60	47.921,69	36.151,45	0,00	0,00	9.341,46	103.943,66	93.549,29
Coût total	197.358,26	197.358,26	93.414,60	0,00	93.414,60	47.921,69	36.151,45	0,00	0,00	9.341,46	103.943,66	93.549,29
Fonctionnement	27.630,16	27.630,16	13.078,04	0,00	13.078,04	6.709,04	5.061,20	0,00	0,00	1.307,80	14.552,11	13.096,90
Coûts indirects 14% personnel	27.630,16	27.630,16	13.078,04	0,00	13.078,04	6.709,04	5.061,20	0,00	0,00	1.307,80	14.552,11	13.096,90
Promotion	4.000,00	4.000,00	2.191,79	0,00	2.191,79	1.124,39	848,22	0,00	0,00	219,18	1.808,21	1.627,39
Publication	4.000,00	4.000,00	1.813,67	0,00	1.813,67	930,41	701,89	0,00	0,00	181,37	2.186,33	1.967,70
Site internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres activités	0,00	0,00	378,12	0,00	378,12	193,98	146,33	0,00	0,00	37,81	-378,12	-340,31
Consultance	16.500,00	16.500,00	5.317,87	0,00	5.317,87	2.728,07	2.058,02	0,00	0,00	531,79	11.182,13	10.063,92
Etude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mission de conseil	16.500,00	16.500,00	5.317,87	0,00	5.317,87	2.728,07	2.058,02	0,00	0,00	531,79	11.182,13	10.063,92
Partenariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariat_1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariat_2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariat_3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Action	19.763,20	19.763,20	5.277,87	191,76	5.086,11	2.609,17	1.968,32	0,00	0,00	700,37	14.677,08	13.209,38
Animation	0,00	0,00	792,08	191,76	600,32	307,96	232,32	0,00	0,00	251,79	-600,32	-640,29
Action - Publication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	19.763,20	19.763,20	4.485,79	0,00	4.485,79	2.301,21	1.736,00	0,00	0,00	448,58	15.277,41	13.749,67
2. Dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	265.251,62	265.251,62	119.280,18	191,76	119.088,42	61.092,36	46.087,22	0,00	0,00	12.100,60	146.163,20	131.546,88

/

4.2. Communication

Actions de communication LEADER.

Dates	Description des actions de communication
Septembre 20	Communication sur les formations professionnels
Septembre 20	Communication sur les ateliers des Jardins d'Agricoeur
Octobre 20	Communication appel à projet Espace Test
Novembre 20	Article Biowallonie dans le n55- Jardins d'Agricoeur et GAL

4.3. Time sheet

ROSEN Nicolas		PRESTATIONS DU MOIS DE JUILLET 2020		
1		1/2 jours pour prestation	%	
2	Formation	43	100,00%	
4	Projet 2	0	0,00%	
5	Projet 3	0	0,00%	
6				
7	nombre total de 1/2 jours pour prestation:	43		
8				
9	type de jour	projet	tâches	
13	mercredi	1-07-2020 matin	Formation	TT formation réunion ID2Food
14	mercredi	1-07-2020 AM	Formation	TT rapport
16	jeudi	2-07-2020 matin	Formation	TT Webinaire route de l'innovation
17	jeudi	2-07-2020 AM	Formation	TT rapport
19	vendredi	3-07-2020 matin	Formation	TT recherche construction keir formation
20	vendredi	3-07-2020 AM	Formation	TT recherche construction keir formation
28	lundi	6-07-2020 matin	Formation	TT Préparation réunion CPAS LEV
29	lundi	6-07-2020 AM	Formation	TT Appel d'offre achat matériel
31	mardi	7-07-2020 matin	Formation	RDV agricoeur Heidi + bureau
32	mardi	7-07-2020 AM	Formation	RDV CPAS LEV avec Heidi
34	mercredi	8-07-2020 matin	Formation	TT communication sur les formations
35	mercredi	8-07-2020 AM	Formation	TT préparation réunion CPAS + achat fourniture
37	jeudi	9-07-2020 matin	Formation	Réunion CPAS agricoeur
38	jeudi	9-07-2020 AM	Formation	Préparation rdo ID2Food
40	vendredi	10-07-2020 matin	Formation	RDV ID2Food
41	vendredi	10-07-2020 AM	Formation	TT recherche centre de formation abbaye
49	lundi	13-07-2020 matin	Formation	TT vidéo conférence GAL Culturalité
50	lundi	13-07-2020 AM	Formation	Rencontre maraicher : Thomas Forme de la rive
51	lundi	13-07-2020 soir	Formation	Béunion communication cbevaler
52	mardi	14-07-2020 matin	Formation	Permanence agricoeur - bureau CPAS LEV
53	mardi	14-07-2020 AM	Formation	TT Communication Jardins Agricoeur
55	mercredi	15-07-2020 matin	Formation	TT recherche remencor
56	mercredi	15-07-2020 AM	Formation	TT recherche pour centre formation keir agricoeur
58	jeudi	16-07-2020 matin	Formation	TT Communication formation marketing
59	jeudi	16-07-2020 AM	Formation	COMAC + recherche remencor avec Heidi
61	vendredi	17-07-2020 matin	Formation	Béunion avec ferme abbaye + formation keir agricoeur
62	vendredi	17-07-2020 AM	Formation	Recherche agricoeur sans alimentaire
70	récup.	20-07-2020 matin		Récup.
71	récup.	20-07-2020 AM		Récup.
73	férié	21-07-2020 matin		
74	férié	21-07-2020 AM		
76	mercredi	22-07-2020 matin	Formation	TT Préparation formation marketing
77	mercredi	22-07-2020 AM	Formation	TT commande plants fraizier et remencor
79	jeudi	23-07-2020 matin	Formation	Préparation rdo abbaye + rdo abbaye
80	jeudi	23-07-2020 AM	Formation	Permanence agricoeur - formation butter
82	vendredi	24-07-2020 matin	Formation	RDV Abbaye - centre de formation
83	vendredi	24-07-2020 AM	Formation	Agricoeur accueil bénévoles
91	lundi	27-07-2020 matin	Formation	TT suite sur formation marketing
92	lundi	27-07-2020 AM	Formation	TT recherche agricoeur sans alimentaire
94	mardi	28-07-2020 matin	Formation	Permanence agricoeur
95	mardi	28-07-2020 AM	Formation	Permanence agricoeur
97	mercredi	29-07-2020 matin	Formation	TT recherche agricoeur sans alimentaire
98	mercredi	29-07-2020 AM	Formation	TT recherche innovation agricoeur
100	jeudi	30-07-2020 matin	Formation	Permanence agricoeur
101	jeudi	30-07-2020 AM	Formation	Permanence agricoeur
103	vendredi	31-07-2020 matin	Formation	RDV candidat EL agricoeur
104	vendredi	31-07-2020 AM	Formation	Problème eau agricoeur
118				
119				
120				

	A	B	C	D	F	G
1	ROSEN Nicolas			PRESTATIONS DU MOIS D'AOUT 2020		
2				1/2 journées prestation %		
3	Formation			31	100,00%	
4	Projet 2			0	0,00%	
5	projet 3			0	0,00%	
6						
7	nombre total de 1/2 journées prestation :			31		
8						
9	jour de jour			projet	tâches	
19	lundi	3-08-2020	matin	Formation	TT Recherche formation 66 artisans	
20	lundi	3-08-2020	AM	Formation	TT préparation formation transfo	
22	mardi	4-08-2020	matin	Formation	TT recherche matériel pour cycle transformation	
23	mardi	4-08-2020	AM	Formation	Agriculteur - permanence	
25	mercredi	5-08-2020	matin	Formation	TT résolution eau aricieur	
26	mercredi	5-08-2020	AM	Formation	Agriculteur - résolution eau	
28	jeudi	6-08-2020	matin	Formation	TT recherche matériel aricieur	
29	jeudi	6-08-2020	AM	Formation	TT Communication formation et site internet	
31	vendredi	7-08-2020	matin	Formation	TT facturation admin	
32	vendredi	7-08-2020	AM	Formation	TT préparation réunion CPAS	
40	lundi	10-08-2020	matin	Formation	RDV CPAS LBV	
41	lundi	10-08-2020	AM	Formation	TT Contact CPAS Genappe et WLV	
43	mardi	11-08-2020	matin	Formation	TT recherche cuisine pour formation transformation	
44	mardi	11-08-2020	AM	Formation	TT recherche cuisine pour formation transformation	
46	mercredi	12-08-2020	matin	Formation	TT repas formation transformation suite à la non durée de la salle	
47	mercredi	12-08-2020	AM	Formation	TT repas formation transformation suite à la non durée de la salle	
49	vacances	jeudi	13-08-2020			
50	vacances	jeudi	13-08-2020			
52	vacances	vendredi	14-08-2020			
53	vacances	vendredi	14-08-2020			
61	férié	lundi	17-08-2020			
62	férié	lundi	17-08-2020			
64	vacances	mardi	18-08-2020			
65	vacances	mardi	18-08-2020			
67	vacances	mercredi	19-08-2020			
68	vacances	mercredi	19-08-2020			
70	vacances	jeudi	20-08-2020			
71	vacances	jeudi	20-08-2020			
73	vendredi	21-08-2020	matin	Formation	Agriculteur - visite candidat ET	
74	vendredi	21-08-2020	AM	Formation	TT Calcul dimension pompe	
82	lundi	24-08-2020	matin	Formation	TT Calcul dimension semez	
83	lundi	24-08-2020	AM	Formation	TT Site internet	
85	mardi	25-08-2020	matin	Formation	TT éreération formation transfo	
86	mardi	25-08-2020	AM	Formation	Permanence Agriculteur	
88	mercredi	26-08-2020	matin	Formation	TT éreération asso à serniat citoyen	
89	mercredi	26-08-2020	AM	Formation	TT nouvel appel à projet agricole	
91	jeudi	27-08-2020	matin	Formation	TT Préparation plan de culture aricieur	
92	jeudi	27-08-2020	AM	Formation	Permanence Agriculteur	
94	vendredi	28-08-2020	matin	Formation	TT Préparation plan de culture aricieur	
95	vendredi	28-08-2020	AM	Formation	Chercher les plants de fraisière et ail - Semillier	
97	samedi	29-08-2020	matin	Formation	Visite Agriculteur - projet citoyen	
103	lundi	31-08-2020	matin	Formation	TT nouvel asso à serniat agricole	
104	lundi	31-08-2020	AM	Formation	TT préparation rdv journaliste	
118						

	H	D	C	D	F	G
1	ROSEN Nicolas			PRESTATIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020		
2				1/2 journées prestation %		
3	Formation			44	100,00%	
4	Projet 2			0	0,00%	
5	projet 3			0	0,00%	
6						
7	nombre total de 1/2 journées prestation :			44		
8						
9	jour de jour			projet	tâches	
13	mardi	1-09-2020	matin	Formation	RDV journaliste ruralité	
14	mardi	1-09-2020	AM	Formation	Agriculteur - permanence, plantation fraisière	
16	mercredi	2-09-2020	matin	Formation	TT recherche atelier	
17	mercredi	2-09-2020	AM	Formation	TT Préparation réunion	
19	jeudi	3-09-2020	matin	Formation	Réunion ID2FOOD Nivelles	
20	jeudi	3-09-2020	AM	Formation	Agriculteur - point avec Heidi et Olivier	
22	vendredi	4-09-2020	matin	Formation	TT recherche formation zéro dure	
23	vendredi	4-09-2020	AM	Formation	TT recherche plantation fraisière	
25	lundi	7-09-2020	matin	Formation	TT Erasee text, éreération asso à serniat	
26	lundi	7-09-2020	AM	Formation	TT Rapport marché public	
34	mardi	8-09-2020	matin	Formation	BU Réunion avec Coordinateur	
35	mardi	8-09-2020	AM	Formation	BU Identification Atelier + cam	
37	mercredi	9-09-2020	matin	Formation	RDV fermatour zéro dure	
38	mercredi	9-09-2020	AM	Formation	TT Communication atelier	
40	jeudi	10-09-2020	matin	Formation	BU Agriculteur, construction, taillez recherche mater	
41	jeudi	10-09-2020	AM	Formation	BU programmation formation coulis de tomate	
43	vendredi	11-09-2020	matin	Formation	TT Cam site internet	
44	vendredi	11-09-2020	AM	Formation	TT Construction formation zéro dure	
52	lundi	14-09-2020	matin	Formation	BU Cam formation coulis de tomate	
53	lundi	14-09-2020	AM	Formation	Outil agricole pour construction bois	
55	mardi	15-09-2020	matin	Formation	BU Organisation formation Marketing + réunion Savie	
56	mardi	15-09-2020	AM	Formation	BU saturation agricole	
58	mercredi	16-09-2020	matin	Formation	TT Réunion erasee text	
59	mercredi	16-09-2020	AM	Formation	TT Travail ETM ilot	
61	jeudi	17-09-2020	matin	Formation	TT Cam coulis de tomate	
62	jeudi	17-09-2020	AM	Formation	TT Préparation réunion	
64	vendredi	18-09-2020	matin	Formation	Réunion erasee text	
65	vendredi	18-09-2020	AM	Formation	Réseau pompe agricole	
73	lundi	21-09-2020	matin	Formation	TT facturer et mise en sensurenseur	
74	lundi	21-09-2020	AM	Formation	TT facturer et mise en sensurenseur	
76	mardi	22-09-2020	matin	Formation	BU Réunion Emergente BW	
77	mardi	22-09-2020	AM	Formation	AG Réunion éreération erasee citoyen	
79	mercredi	23-09-2020	matin	Formation	Caution etraille pour éreération formation coulis de tomate	
80	mercredi	23-09-2020	AM	Formation	Cam atelier tomate - organisation	
82	jeudi	24-09-2020	matin	Formation	TT Gazetteur	
83	jeudi	24-09-2020	AM	Formation	TT recherche tracteur - zéro Agriculteur	
95	vendredi	25-09-2020	matin	Formation	Etat des lieux aller de Mollet	
96	vendredi	25-09-2020	AM	Formation	Cam marketing - éreération	
94	lundi	28-09-2020	matin	Formation	Formation coulis de tomate	
95	lundi	28-09-2020	AM	Formation	Formation coulis de tomate	
97	mardi	29-09-2020	matin	Formation	Réunion Savie	
98	mardi	29-09-2020	AM	Formation	Formation marketing Mollet	
100	mercredi	30-09-2020	matin	Formation	TT cam site internet	
101	mercredi	30-09-2020	AM	Formation	TT formation action financière	
118						
119						
120						

	A	B	C	D	F	G
1	ROSEN Nicolas			PRESTATIONS DU MOIS D'OCTOBRE 2020		
2				1/2 jours par prestataire %		
3	Formation			44	100,00%	
4	Projet 2			0	0,00%	
5	projet 3			0	0,00%	
6						
7	nombre total de 1/2 jours par prestataire :			44		
8						
9	type de jour			projet		tâches
13	jeudi	1-10-2020	matin	Formation	BU Communication formation	
14	jeudi	1-10-2020	AM	Formation	BU Facturer et visiter atelier Agricœur	
16	vendredi	2-10-2020	matin	Formation	Réunion OPAS LBV	
17	vendredi	2-10-2020	AM	Formation	Agricoeur, réunion porteur projet	
25	lundi	5-10-2020	matin	Formation	BU : commune VLV location ralle + réunion coordi	
26	lundi	5-10-2020	AM	Formation	BU Nouvel appel à projet espace vert	
28	mardi	6-10-2020	matin	Formation	BU Réunion Suisse	
29	mardi	6-10-2020	AM	Formation	Formation marketing @Mollet	
21	mercredi	7-10-2020	matin	Formation	TT Réunion ET mobile	
22	mercredi	7-10-2020	AM	Formation	TT Communication formation	
24	jeudi	8-10-2020	matin	Formation	TT Interact	
25	jeudi	8-10-2020	AM	Formation	Interact	
27	vendredi	9-10-2020	matin	Formation	TT Tester gazetter	
28	vendredi	9-10-2020	AM	Formation	TT Tester gazetter	
46	lundi	12-10-2020	matin	Formation	BU Ass transformation et formation + réunion coordi	
47	lundi	12-10-2020	AM	Formation	BU Tester gazetter	
49	mardi	13-10-2020	matin	Formation	BU Mise au vert	
50	mardi	13-10-2020	AM	Formation	BU Mise au vert + rite uob	
52	mercredi	14-10-2020	matin	Formation	TT Communication formation	
53	mercredi	14-10-2020	AM	Formation	TT Préparation atelier agricœur	
55	jeudi	15-10-2020	matin	Formation	BU Réunion ET mobile	
56	jeudi	15-10-2020	AM	Formation	BU Travailleur ET mobile + atelier agricœur	
58	récup	vendredi	16-10-2020	matin	Formation	
59	récup	vendredi	16-10-2020	AM	Formation	
67	lundi	19-10-2020	matin	Formation	TT Budget Agricœur	
68	lundi	19-10-2020	AM	Formation	TT Formation zéure et quartier financier + mise en place	
70	mardi	20-10-2020	matin	Formation	TT Réunion ET mobile + réunion Suisse	
71	mardi	20-10-2020	AM	Formation	Agricoeur, réunion Hoidi + préparation formation zéure	
73	mercredi	21-10-2020	matin	Formation	TT Cam face book + agricœur budget	
74	mercredi	21-10-2020	AM	Formation	TT finalisation appel ET en illat	
76	jeudi	22-10-2020	matin	Formation	TT appel à candidats ET	
77	jeudi	22-10-2020	AM	Formation	TT réunion coordinateur	
79	vendredi	23-10-2020	matin	Formation	tt Contact et traner sur la formation zéure	
80	vendredi	23-10-2020	AM	Formation	Préparation formation zéure	
88	lundi	26-10-2020	matin	Formation	Préparation formation zéure	
89	lundi	26-10-2020	AM	Formation	Formation zéure	
91	mardi	27-10-2020	matin	Formation	TT Organisation formation quartier financ + réunion Suisse	
92	mardi	27-10-2020	AM	Formation	TT Ass trans callab FP1 + quartier admin	
94	mercredi	28-10-2020	matin	Formation	Agricoeur + rdv quartier eau	
95	mercredi	28-10-2020	AM	Formation	TT quartier admin - facturer et DC	
97	jeudi	29-10-2020	matin	Formation	Agricoeur + rdv zéaire	
98	jeudi	29-10-2020	AM	Formation	BU quartier des facturer + réunion avec FP1	
100	vendredi	30-10-2020	matin	Formation	TT Recherche parabilité farage	
101	vendredi	30-10-2020	AM	Formation	TT Recherche parabilité farage + plan de culture 2021	
118						
120						
121						
122						
	A	B	C	D	F	G
1	ROSEN Nicolas			PRESTATIONS DU MOIS DE NOVEMBRE 2020		
2				1/2 jours par prestataire %		
3	Formation			40	100,00%	
4	Projet 2			0	0,00%	
5	projet 3			0	0,00%	
6						
7	nombre total de 1/2 jours par prestataire :			40		
8						
9	type de jour			projet		tâches
16	lundi	2-11-2020	matin	Formation	TT Solution pour formation quartier financier	
17	lundi	2-11-2020	AM	Formation	TT Report avant zéure marquer covid19	
19	mardi	3-11-2020	matin	Formation	TT Communication formation	
20	mardi	3-11-2020	AM	Formation	TT Recherche plantation arbrer agricœur	
22	mercredi	4-11-2020	matin	Formation	TT Préparation formation	
23	mercredi	4-11-2020	AM	Formation	TT Formation quartier financier	
25	jeudi	5-11-2020	matin	Formation	TT rite internet	
26	jeudi	5-11-2020	AM	Formation	TT Formation quartier financier	
28	vendredi	6-11-2020	matin	Formation	TT Communication + report formation zéure et atelier	
29	vendredi	6-11-2020	AM	Formation	TT Report formation quartier fin	
37	lundi	9-11-2020	matin	Formation	TT Formation tran formation 2021	
38	lundi	9-11-2020	AM	Formation	TT Formation tran formation 2021	
40	mardi	10-11-2020	matin	Formation	TT plan de culture agricœur 2021 + réunion Suisse	
41	mardi	10-11-2020	AM	Formation	TT espace vert - nouveaux candidats	
43	féris	mercredi	11-11-2020	matin		
44	féris	mercredi	11-11-2020	AM		
46	jeudi	12-11-2020	matin	Formation	Agricoeur - permanence (maladie Hoidi)	
47	jeudi	12-11-2020	AM	Formation	Agricoeur - permanence (maladie Hoidi)	
49	vendredi	13-11-2020	matin	Formation	TT contact CIMeaur collaboration	
50	vendredi	13-11-2020	AM	Formation	TT Mise en place d'un suivi pour porteur de projet	
58	lundi	16-11-2020	matin	Formation	TT Mise en place d'un suivi pour porteur de projet	
59	lundi	16-11-2020	AM	Formation	TT Recherche financement agricœur	
61	mardi	17-11-2020	matin	Formation	Agricoeur - permanence + réunion Suisse	
62	mardi	17-11-2020	AM	Formation	Agricoeur - permanence	
64	mercredi	18-11-2020	matin	Formation	TT suivi porteur de projet	
65	mercredi	18-11-2020	AM	Formation	TT suivi porteur de projet + com appel à projet agricœur	
67	jeudi	19-11-2020	matin	Formation	Agricoeur - permanence	
68	jeudi	19-11-2020	AM	Formation	Agricoeur - permanence	
70	vaccancer	vendredi	20-11-2020	matin	Formation	vacance
71	vaccancer	vendredi	20-11-2020	AM	Formation	vacance
78	lundi	23-11-2020	matin	Formation	TT Réunion coordination	
79	lundi	23-11-2020	AM	Formation	TT Réunion projet abaya + netor planification	
80	lundi	23-11-2020	AM	Formation	TT Réunion coordination	
82	mardi	24-11-2020	matin	Formation	Agricoeur - permanence + matériel taille et rche	
83	mardi	24-11-2020	AM	Formation	Agricoeur - permanence + réunion équipe + rencontre porteur ET	
85	mercredi	25-11-2020	matin	Formation	TT Netor agricœur	
86	mercredi	25-11-2020	AM	Formation	TT Préparation der rdv indiv avec porteur de projet	
88	jeudi	26-11-2020	matin	Formation	TT Préparation porteur de projet ET	
89	jeudi	26-11-2020	AM	Formation	Agr RDV porteur de projet + rdv commune pour état des lieux agricœur	
91	vendredi	27-11-2020	matin	Formation	Agricoeur RDV Hôlène sur suivi ET	
92	vendredi	27-11-2020	AM	Formation	TT Report suivi	
100	lundi	30-11-2020	matin	Formation	TT Réunion coordination	
101	lundi	30-11-2020	AM	Formation	TT Callabation FP1 - cycle innovation	
118						
119						
120						

	A	B	C	D	F	G
1	Boissacquet Heidi				PRESTATIONS DU MOIS DE JUILLET 2020	
2					1/2 journée prestation :	
3	Formation				23	100,00 %
4	Projet 2				0	0,00 %
5	projet 3				0	0,00 %
6						
7	nombre total de 1/2 journée prestation :				23	
8						
9	type de jour		projet		tâches	
13	mercredi	1-07-2020	matin			
14	mercredi	1-07-2020	AM			
16	jeudi	2-07-2020	matin	Formation	Installation terre	
17	jeudi	2-07-2020	AM	Formation	Installation terre	
19	vendredi	3-07-2020	matin	Formation	Plan de culture	
20	vendredi	3-07-2020	AM			
28	lundi	6-07-2020	matin			
29	lundi	6-07-2020	AM			
31	mardi	7-07-2020	matin	Formation	coordination Agricœur	
32	mardi	7-07-2020	AM	Formation	Rencontre CPAS	
34	mercredi	8-07-2020	matin			
35	mercredi	8-07-2020	AM			
37	jeudi	9-07-2020	matin	Formation	Plantation terre	
38	jeudi	9-07-2020	AM	Formation	Plantation terre	
40	vendredi	10-07-2020	matin			
41	vendredi	10-07-2020	AM	Formation	Installation terre	
49	lundi	12-07-2020	matin			
50	lundi	12-07-2020	AM			
52	mardi	14-07-2020	matin	Formation	Plan de culture	
53	mardi	14-07-2020	AM	Formation	Visite	
55	mercredi	15-07-2020	matin			
56	mercredi	15-07-2020	AM			
58	jeudi	16-07-2020	matin	Formation	Préparation terrain	
59	jeudi	16-07-2020	AM	Formation	Préparation terrain	
61	vendredi	17-07-2020	matin	Formation	Plan de culture	
62	vendredi	17-07-2020	AM			
70	lundi	20-07-2020	matin			
71	lundi	20-07-2020	AM			
73	férik	mardi	21-07-2020	matin		
74	férik	mardi	21-07-2020	AM		
76	mercredi	22-07-2020	matin			
77	mercredi	22-07-2020	AM			
79	jeudi	23-07-2020	matin	Formation	Accueil permanence	
80	jeudi	23-07-2020	AM	Formation	Accueil permanence	
82	vendredi	24-07-2020	matin	Formation	déplacement matériaux	
83	vendredi	24-07-2020	AM	Formation	Visite	
91	lundi	27-07-2020	matin			
92	lundi	27-07-2020	AM			
94	mardi	28-07-2020	matin	Formation	permanence	
95	mardi	28-07-2020	AM	Formation	permanence	
97	mercredi	29-07-2020	matin			
98	mercredi	29-07-2020	AM			
100	jeudi	30-07-2020	matin	Formation	permanence	
101	jeudi	30-07-2020	AM	Formation	permanence	
103	vendredi	31-07-2020	matin	Formation	déplacement matériaux	
104	vendredi	31-07-2020	AM			
118						

	A	B	C	D	F	G
1	Boissacquet Heidi				PRESTATIONS DU MOIS D'AOUT 2020	
2					1/2 journée prestation :	
3	Formation				21	100,00 %
4	Projet 2				0	0,00 %
5	projet 3				0	0,00 %
6						
7	nombre total de 1/2 journée prestation :				21	
8						
9	type de jour		projet		tâches	
19	lundi	2-08-2020	matin			
20	lundi	2-08-2020	AM			
22	mardi	4-08-2020	matin	Formation	permanence	
23	mardi	4-08-2020	AM	Formation	permanence	
25	mercredi	5-08-2020	matin			
26	mercredi	5-08-2020	AM			
28	jeudi	6-08-2020	matin	Formation	permanence	
29	jeudi	6-08-2020	AM	Formation	permanence	
31	vendredi	7-08-2020	matin	Formation	Calculs commander	
32	vendredi	7-08-2020	AM			
40	lundi	10-08-2020	matin			
41	lundi	10-08-2020	AM			
43	mardi	11-08-2020	matin	Formation	permanence	
44	mardi	11-08-2020	AM	Formation	permanence	
46	mercredi	12-08-2020	matin			
47	mercredi	12-08-2020	AM			
49	jeudi	13-08-2020	matin	Formation	permanence	
50	jeudi	13-08-2020	AM	Formation	permanence	
52	vendredi	14-08-2020	matin	Formation	Travail dur	
53	vendredi	14-08-2020	AM	Formation	Travail dur	
61	lundi	17-08-2020	matin			
62	lundi	17-08-2020	AM			
64	mardi	18-08-2020	matin	Formation	permanence	
65	mardi	18-08-2020	AM	Formation	permanence	
67	mercredi	19-08-2020	matin			
68	mercredi	19-08-2020	AM			
70	jeudi	20-08-2020	matin	Formation	permanence	
71	jeudi	20-08-2020	AM	Formation	permanence	
73	vendredi	21-08-2020	matin	Formation	Travail dur	
74	vendredi	21-08-2020	AM			
82	lundi	24-08-2020	matin			
83	lundi	24-08-2020	AM			
85	mardi	25-08-2020	matin	Formation	permanence	
86	mardi	25-08-2020	AM	Formation	permanence	
88	mercredi	26-08-2020	matin			
89	mercredi	26-08-2020	AM			
91	jeudi	27-08-2020	matin	Formation	permanence	
92	jeudi	27-08-2020	AM	Formation	permanence	
94	vendredi	28-08-2020	matin	Formation	déplacement matériaux	
95	vendredi	28-08-2020	AM			
103	lundi	31-08-2020	matin			
104	lundi	31-08-2020	AM			
118						

Boasacquet Heidi			PRESTATIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020		
			1/2 journée prestation :	23	100,00 %
Formation				0	0,00 %
Projet 2				0	0,00 %
projet 3				0	0,00 %
nombre total de 1/2 journées prestation :			23		
lepr de jour			projet	tâches	
	mardi	1-09-2020	matin	Formation	permanence
	mardi	1-09-2020	AM	Formation	permanence
	mercredi	2-09-2020	matin		
	mercredi	2-09-2020	AM		
	jeudi	3-09-2020	matin	Formation	permanence
	jeudi	3-09-2020	AM	Formation	permanence
	vendredi	4-09-2020	matin	Formation	entretien machinerie outil
	vendredi	4-09-2020	AM		
	lundi	7-09-2020	matin		
	lundi	7-09-2020	AM		
	mardi	8-09-2020	matin	Formation	permanence
	mardi	8-09-2020	AM	Formation	permanence
	mercredi	9-09-2020	matin	Formation	Réunion atelier zaudure
	mercredi	9-09-2020	AM		
	jeudi	10-09-2020	matin	Formation	permanence
	jeudi	10-09-2020	AM	Formation	permanence
	vendredi	11-09-2020	matin	Formation	Technique - creage tort
	vendredi	11-09-2020	AM		
	lundi	14-09-2020	matin		
	lundi	14-09-2020	AM		
	mardi	15-09-2020	matin	Formation	permanence
	mardi	15-09-2020	AM	Formation	permanence
	mercredi	16-09-2020	matin		
	mercredi	16-09-2020	AM		
	jeudi	17-09-2020	matin	Formation	permanence
	jeudi	17-09-2020	AM	Formation	permanence
	vendredi	18-09-2020	matin	Formation	ersea atelier
	vendredi	18-09-2020	AM		
	lundi	21-09-2020	matin		
	lundi	21-09-2020	AM		
	mardi	22-09-2020	matin	Formation	permanence
	mardi	22-09-2020	AM	Formation	permanence
	mercredi	23-09-2020	matin		
	mercredi	23-09-2020	AM		
	jeudi	24-09-2020	matin	Formation	permanence
	jeudi	24-09-2020	AM	Formation	Permanence + atelier
	vendredi	25-09-2020	matin	Formation	ersea atelier
	vendredi	25-09-2020	AM		
	lundi	28-09-2020	matin		
	lundi	28-09-2020	AM		
	mardi	29-09-2020	matin	Formation	permanence
	mardi	29-09-2020	AM	Formation	permanence
	mercredi	30-09-2020	matin		
	mercredi	30-09-2020	AM		

Boasacquet Heidi			PRESTATIONS DU MOIS D'OCTOBRE 2020		
			1/2 journée prestation :	18	100,00 %
Formation				0	0,00 %
Projet 2				0	0,00 %
projet 3				0	0,00 %
nombre total de 1/2 journées prestation :			18		
lepr de jour			projet	tâches	
	jeudi	1-10-2020	matin	Formation	permanence
	jeudi	1-10-2020	AM	Formation	atelier
	vendredi	2-10-2020	matin	Formation	Réunion CPAS
	vendredi	2-10-2020	AM		
	lundi	5-10-2020	matin		
	lundi	5-10-2020	AM		
	canak circanet.	6-10-2020	matin		
	canak circanet.	6-10-2020	AM		
	mercredi	7-10-2020	matin		
	mercredi	7-10-2020	AM		
	jeudi	8-10-2020	matin		
	jeudi	8-10-2020	AM		
	vendredi	9-10-2020	matin		
	vendredi	9-10-2020	AM		
	lundi	12-10-2020	matin		
	lundi	12-10-2020	AM		
	mardi	12-10-2020	matin	Formation	permanence atelier tranza Mellet
	mardi	12-10-2020	AM	Formation	permanence atelier tranza Mellet
	mercredi	14-10-2020	matin		
	mercredi	14-10-2020	AM		
	jeudi	15-10-2020	matin	Formation	permanence
	jeudi	15-10-2020	AM	Formation	atelier
	vendredi	16-10-2020	matin	Formation	travail duzal
	vendredi	16-10-2020	AM		
	lundi	19-10-2020	matin		
	lundi	19-10-2020	AM		
	mardi	20-10-2020	matin	Formation	permanence
	mardi	20-10-2020	AM	Formation	Agriculteur - réunion Nicolai
	mercredi	21-10-2020	matin		
	mercredi	21-10-2020	AM		
	jeudi	22-10-2020	matin	Formation	permanence
	jeudi	22-10-2020	AM	Formation	permanence
	vendredi	23-10-2020	matin		
	vendredi	23-10-2020	AM		
	lundi	24-10-2020	matin		
	lundi	24-10-2020	AM		
	mardi	27-10-2020	matin	Formation	formation zaudure
	mardi	27-10-2020	AM	Formation	permanence
	mercredi	28-10-2020	matin		
	mercredi	28-10-2020	AM		
	jeudi	29-10-2020	matin	Formation	permanence
	jeudi	29-10-2020	AM	Formation	permanence
	vendredi	30-10-2020	matin	Formation	Evaluation terre
	vendredi	30-10-2020	AM		

0-01-00		PRESTATIONS DU MOIS DE NOVEMBRE 2020		
1				
2			1/2 journées prestations :	20
3	0,00		20	100,00 €
4	0,00		0	0,00 €
5	0,00		0	0,00 €
6				
7			nombre total de 1/2 journées prestations :	20
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

4.4. Annexe

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	(8personnes - 6bulletins)	Mauvais	Moyen	Ok	Parfait			
2	Qualité de l'organisation			1	7			
3	Lieux		5	3				
4	Date et horaires				8			
5	Qualité des informations théoriques			7	1			
6	Qualité de la démonstration pratique			2	6			
7	Durée de la formation			6	2			
8	Satisfaction globale			2	6			
9	Seriez-vous prêt à suivre une autre formation			7	1			
10	Parleriez-vous des formations du GAL				8			
11		0	5	28	39			
12			7%	39%	54%			
13								
14		Taux de satisfaction (OK + Parfait) = 93%						
15		Satisfaction globale 100% (2 ok, 6 parfait)						
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								

Figure 11 Satisfaction formation transformation

	A	B	C	D	E	F
1	(7 pers - 6 bulletins)	Mauvais	Moyen	Ok	Parfait	
2	Qualité de l'organisation			5	1	
3	Lieux			1	5	
4	Date et horaires			2	4	
5	Qualité des informations				6	
6	Durée de la formation			5	1	
7	Satisfaction globale			1	5	
8	Seriez-vous prêt à suivre une autre formation				6	
9	Parleriez-vous des formations du GAL			4	2	
10				18	30	
11				38%	63%	
12						
13		Taux de satisfaction (OK + Parfait) = 100%				
14		Satisfaction globale 100% (1 ok, 5 parfait)				
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

Figure 12 Satisfaction formation marketing

	A	B	C	D	E	F
1	(5 pers - 3 bulletins)	Mauvais	Moyen	Ok	Parfait	
2	Qualité de l'organisation				3	
3	Lieux	2		1		
4	Date et horaires			3		
5	Qualité des informations théoriques		1	2		
6	Qualité de la démonstration pratique				3	
7	Durée de la formation				3	
8	Satisfaction globale		1	2		
9	Seriez-vous prêt à suivre une autre formation			1	2	
10	Parleriez-vous des formations du GAL			3		
11		2	2	12	11	
12		7%	7%	44%	41%	
13						
14			Taux de satisfaction (OK + Parfait) = 85%			
15			Satisfaction globale 66% (2 ok sur 3)			
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

Figure 13 Satisfaction formation gestion financière

1	Critères	Analyse	Analyse	Analyse	Analyse
2		Aurélie Losfeld (et Michel Castelain)	Jean Philippe Sette et Sylvain Paul	Kelly Lardinois	Olivier Gerin
3	1. Caractéristiques du projet/caractère innovant	Maraichage polyvalent sur 10ares avec transformation via la lacto fermentation	Maraichage diversifié centré sur les légumes oubliés. Les deux porteurs sont issus de la Maille.	Production de plantes méd et production de cosmétiques en lien avec son activité apicole	Production Bio diversifiée qui tend vers la permaculture
4					
5	2. Intérêt de notre apport/en quoi Agricoeur peut apporter son soutien	Accès à la terre, mise en réseau pour la transformation des productions d'autres maraichers.	Un apport de terre, de connaissances techniques et de matériel. Le besoin de soutien est plus important mais reflète parfaitement le projet global des Jardins d'Agricoeur.	Lui apporter un soutien dans la production de plantes et de lier son test avec le projet plantes méd du GAL. Pas de terres ni de matériels	Le porteur de projet cherche un terrain pour produire de la manière la plus naturelle
6					
7	3. Capacité du porteur : technique (expérience, apport de matériel...), entrepreneuriale (couveuse...)	Se forme au maraichage (formation IFAPME + stage) et a déjà suivi des formations transformation (celle du GAL notamment). Est actuellement accompagnée par une SAACE (GI) et bénéficie du tremplin.	Couveuse d'entreprise et soutien du CPAS. Expérience en tant qu'ouvrier maraicher et jardinage	Bio ingénieur de formation et est déjà indépendante complémentaire avec son activité apicole.	Ok pour etre sous couveuse. Expérience autour de l'alimentation assez probante et très liée au territoire
8					
9	4. Capacité à s'intégrer dans la dynamique / lien avec le volet insertion	Pourrait faire des formations transformation avec le groupe.	Les deux porteurs de projets viennent des permanences de la Maille, le lien est donc très fort avec la dynamique.	Le lien avec le volet insertion n'a pas été évoqué. Par contre, lien avec les projets du GAL	Le porteur n'a pas détaillé de lien avec le volet insertion. Le porteur est déjà présent dans les activités du GAL et en connait bien le fonctionnement
10					
11	5. Lien et impact pour le territoire (ce qu'il va apporter, surtout si il ne vient pas du territoire ou ne va pas y rester)	Souhaite développer un réseau de maraichers afin de pouvoir transformer leurs légumes.	Un des 2 porteurs vient de LBV. Des ventes très locales de légumes oubliés.	Dév d'une production innovante et pas rencontrée sur le GAL. La porteuse vient de LBV	Le porteur est très actif dans le territoire
12					
13					
14	Résumé	Démontrer qu'il est réalisable d'avoir un réseau pour la transformation	Un projet qui n'est pas le plus abouti mais qui représente parfaitement l'idée d'insertion sociale et socio-pro que les Jardins d'Agricoeur souhaitent développer.	Production de plantes méd sur 3-4 ares et séchage des plantes. Envie d'aller vers des produits transformé en lien avec son activité apicole.	Maraichage diversifié (tends vers l'agroécologie)
15	Conditions d'acceptations		Soutien CPAS et SAACE	Liste des plantes souhaitées et lien à faire avec notre projet plantes médicinales	Conveuse d'entreprise
16					
17	Questions de précisions	Comment va-t-elle faire pour pouvoir faire le stage, la formation IFAPME et le suivi au champs (+ transfo ?)			Quel est le canal de vente préféré ? L'irrigation programmée est impossible pour le moment sur l'ET, quels sont les autres solutions envisagées ?
18					
19			Après discussions avec Creajob (couveuse) il serait peut intéressant de leur proposer une formule intermédiaire avant la couveuse. Est il possible d'accompagner le binome pendant un an avec le CPAS et de leur proposer une formation (forem ?) tout en leur mettant un espace de 4-5 ares (autosuffisance) et de lancer le process couveuse pour 22-23 avec un espace de 15ares		
20	Rmq				

Figure 14 Préanalyse des candidats