

PWDR 2014-2020 MESURE19 - LEADER



GAL

Pays des 4 Bras

Intitulé du Projet :

Intermodalité : Favoriser l'intermodalité et la mobilité douce pour tous les types d'usagers, en améliorant et réorganisant les structures existantes.

RAPPORT D'ACTIVITES N° 5

Comité de projet du : 12/01/2021

Période : 01-07-2020 au 31-12-2020

Code projet : 191403

Date de la signature de l'Arrêté Ministériel : 4 octobre 2017

Période concernée : 1^{er} octobre 2017 – 31 décembre 2021

Budget global (100%) : 135.612€

Budget phase 1/ phase 2 : sans objet

Coordonnées du bénéficiaire de la subvention : ASBL Pays des 4 Bras - Rue Jules Tarlier,
32 à 1495 Villers-la-Ville

Coordonnées du chargé de mission : Pauline Marchand 2,5/5ETP

Tél : 071/81.81.29 email : mobilite@paysdes4bras.com

Autorité responsable : DGO2

Personne de contact à l'administration : Christelle Vincent

Tél : 081/77 32 35 email : christelle.vincent@spw.wallonie.be

Autorité responsable du suivi technique : DGO2

Personne de contact à l'administration : Christelle Vincent

Tél : 081/77 32 35 email : christelle.vincent@spw.wallonie.be

Communes de : Villers-la-Ville - Les Bons Villers – Genappe

1. Généralités

1.1. Description succincte du projet

Le projet « intermodalité » vise à permettre à tous types d'usagers de se déplacer au sein du territoire du GAL et de rejoindre les grands pôles extérieurs (LLN, Nivelles, Charleroi, etc.) en privilégiant la mobilité douce et intermodale. Le projet vise à connecter – en priorité – cinquante points utilitaires par un réseau de mobilité douce au travers de 3 types d'actions :

1. Valorisation du réseau lent

Par l'inventaire des petites voiries et des outils existants, nous identifierons les voies lentes existantes à valoriser ou améliorer ainsi que les priorités en terme de mobilité. Par une démarche participative, nous choisirons les 50 points d'intérêt à connecter et, au travers d'ateliers regroupant les parties prenantes, nous fixerons les priorités d'aménagement pour accéder à chaque point par une mobilité douce. Une attention particulière sera menée pour faciliter l'accès aux points d'intérêt prioritaire : les axes multimodaux (gares, arrêts TEC importants, etc.) et les points d'intérêt pour les jeunes (écoles secondaires, etc.). A terme, nous aurons identifié les infrastructures à prévoir et mis en œuvre le plan de balisage.

2. Amélioration des transports publics

Par l'analyse de l'offre en transports publics sur le territoire et l'identification des points d'intérêt à connecter, nous évaluerons les possibilités de réorganisation des arrêts ou des horaires en concertation avec les sociétés des transports publics concernées, voire la SRWT. De plus, nous valoriserons et encouragerons les initiatives locales de mobilité pour compléter l'offre de transport pour les plus nécessiteux dans une logique d'égalité des chances (accès à l'emploi, PMR, personnes âgées, jeunes, etc.).

3. Communication et veille stratégique

Au travers de la valorisation du réseau de mobilité lente créé, et d'actions de sensibilisation à la mobilité douce en général, nous espérons impacter les habitudes de déplacement des usagers. Les informations liées à la mobilité douce en général, et au réseau du GAL en particulier, seront centralisées et communiquées.

4. Création d'un parking de délestage, covoiturage, VAP

Analyse de la faisabilité et de l'implantation possible au regard des outils planologiques existants, et recherche de financements. Pour cette action, qui sera réalisée seulement si la durée réduite du projet le permet, la chargée de mission a pour rôle d'activer les bons relais (à tous les niveaux de pouvoir).

1.2. Objectifs du projet

Le projet vise donc un triple objectif :

- améliorer les itinéraires de mobilité douce,
- renforcer la connexion entre les différents modes de transport,
- coordonner les initiatives locales de mobilité.

2. Activités durant la période

2.1. Description des activités par objectif


La période décrite dans ce rapport (de juillet à décembre 2020) a encore été marquée par la crise sanitaire engendrée par la pandémie Covid-19. Néanmoins, les projets ont été adaptés et ont pu continuer à avancer.

2.1.1 Action 1 : Valorisation du réseau lent

Comme prévu, le projet d'installation de racks vélo a été finalisé. 57 racks vélo ont été installés sur l'ensemble du territoire durant l'été.



Le projet lié à l'accessibilité des pôles prioritaires s'est poursuivi. L'analyse réalisée par le bureau d'étude Traject nous a permis de sélectionner 6 pôles étudiés en priorité : les deux écoles de Bousval, l'Espace 2000 (Genappe), les écoles de Rèves et Villers-Perwin, les écoles de Marbais et Tilly. Une rencontre citoyenne a été organisée le 16/9, dans le cadre de la Semaine de la Mobilité, visant à présenter une première version des outils réalisés par Traject. Celle-ci a réuni une vingtaine de participants, qui ont travaillé en sous-groupes sur



chacun des

outils proposés afin de formuler des remarques sur le fond et la forme des cartes/schémas.

Traject nous a remis la version finale des outils à la fin du mois d'octobre. Ceux-ci sont des cartes/schémas de base, à personnaliser en fonction de chaque pôle étudié, dans le cadre d'un plan de communication qui sera développé prochainement.



Le travail visant au développement du réseau points-nœuds sur la commune de Les-Bons-Villers s'est poursuivi. Suite à nos contacts avec la Province du Hainaut, durant l'été, leur service en charge du réseau est venu sur le terrain afin de valider un premier tracé et réaliser un plan de balisage. Une première estimation budgétaire a ainsi pu être faite. Le 12/11 une visio-conférence a été organisée afin de réunir tous les partenaires du projet (GAL, commune LBV et Province). Les rôles de chacun ont été définis. Des contacts ont également été pris avec la commune voisine de Pont-à-Celles afin de réaliser des connexions pertinentes avec leur réseau cyclable (présentation par le coordinateur 06/10 et réunion sur le réseau le 12/11).

2.1.2 Action 2 : Amélioration des transports publics

Pas d'actions réalisées.

2.1.3 Action 3 : Communication et veille stratégique

Durant l'été, plusieurs articles sur les activités « Mobilité » du GAL sont parus dans les bulletins communaux :

- Villers-la-Ville – 3 articles (annonce réunion citoyenne du 16/9, racks vélo et autopartage)
- Les-Bons-Villers – un article sur l'autopartage
- Genappe – 2 articles (collaboration générale entre le GAL et la commune, présentation des outils en ligne)

La ville de Genappe a également beaucoup évoqué les actions du GAL dans sa communication dans le cadre du lancement de la Semaine de la Mobilité (cfr. Article dans L'Avenir du 27/8).

GENAPPE La Ville investit dans la mobilité douce

Le total des mesures prises en 2020 en faveur de la mobilité à Genappe, par la Ville, le GAL et le SPW, s'élève à 739 935 €.

La Ville de Genappe a présenté les mesures déjà prises ou envisagées en 2020 en matière de mobilité douce. « Avec nos partenaires, le Groupe d'action locale Pays des 4 Bras et le SPW-DG01, nous mettons en œuvre des actions en vue d'encourager la mobilité douce, pour améliorer et sécuriser les conditions de déplacement des piétons et des cyclistes. Le total des investissements consentis par la Ville en 2020 s'élève à 739 935 € », explique Carine



Les mesures prises seront aussi utiles aux jeunes conseillers communaux qui se déplacent souvent à vélo. Lundi, ils sont allés jusqu'au Mémorial Waterloo 1815.

Messens, échevine en charge de la mobilité.

Aude Roland, agente communale spécialisée en mobilité, a détaillé ces mesures : « Il y aura tout d'abord les marquages au sol pour sécuriser les carrefours et les traversées cyclis-

tes, mais aussi pour créer des bandes cyclables, suggérées sur 22 km, là où la voirie n'est pas suffisamment large pour réaliser une piste cyclable, par exemple à la rue Godefroid de Bouillon ». Quarante range vélos, dont dix-neuf sont offerts par le

GAL, et seize abris à vélos seront installés. L'éclairage sera amélioré aux traversées du RAVeL et de la voie verte.

Des panneaux de signalisation permettront d'orienter les cyclistes, notamment entre Houtain-le-Val et Loupoigne. Des carus d'accessibilité seront installés par le GAL aux endroits stratégiques du territoire.

Les aménagements de voiries constituent le gros des investissements (520 351 €) : « Une bi-bande en béton sera réalisée entre la jonction de la rue du Pont et la rue Lonchamps jusqu'au RAVeL. Une partie de la rue de la Tourterelle à Houtain sera prolongée également par une bi-bande en béton. La voie verte sera aménagée à Loupoigne jusqu'à après le site de la réserve naturelle de la sucrerie », précise Aude Roland.

Une prime de 100 € est accordée pour l'acquisition d'un vélo à assistance électrique. Jusqu'ici, 80 primes ont été octroyées en 2020.

Satisfaction pour la zone 30

Genappe a mis son centre-ville en zone 30 à la fin du mois de juin et « la mesure sera évaluée en octobre. Jusqu'ici, nous avons beaucoup de retours positifs », signale le bourgmestre, Gérard Couronné. « Et la mesure est de mieux en mieux appliquée », ajoute Carine Messens.

Les autorités communales ont aussi reçu l'assurance du SPW-DG01 pour la réfection du RAVeL entre Court-Saint-Étienne et Genappe.


Les travaux devraient débuter au quatrième trimestre 2020 pour se terminer au printemps 2021. ■

Comme durant la période précédente, étant donné les contraintes liées à la crise sanitaire, une attention particulière a été portée aux outils de communication en ligne :

- Durant la Semaine de la Mobilité, le GAL a lancé la campagne « Bouger autrement, ici et maintenant, c'est possible ! » - diffusion de capsules vidéo compilant les témoignages d'habitants du territoire se déplaçant autrement qu'en voiture. L'objectif est de démontrer que se déplacer autrement, ici et maintenant, c'est déjà possible, que certains le font déjà. Les capsules vidéo ont été diffusées sur Facebook et sont regroupées sur notre site internet www.paysdes4bras.be/bouger-autrement/. La dernière capsule a été diffusée en novembre et a comptabilisé plus de 1100 vues sur Facebook.
- Nous continuons à publier régulièrement du contenu varié sur la page Facebook du projet.
- Le travail réalisé par les bénévoles durant l'été 2019 concernant l'état des sentiers du territoire a été centralisé sur notre site internet <https://paysdes4bras.be/fiches-descriptives-sentiers/>. L'objectif est de permettre l'accès pour tous à ce travail afin qu'il puisse servir de base pour le réaménagement de certains sentiers, la priorisation des aménagements à réaliser, etc.

Sur base de la fiche-pratique « A vélo au Pays des 4 Bras » réalisée durant la période

précédente, une brochure a été éditée. 500 exemplaires ont été imprimés cet été, et nous avons déjà dû en recommander. La brochure est distribuée lors d'évènements. Elle est également disponible au Relais du Visiteur et au SI de Villers-la-Ville, et sera intégrée dans les sacs de bienvenue distribués aux communes pour les nouveaux habitants.



Le 27/9, le GAL a tenu un stand « Mobilité » à la Fête du 38. Diverses informations y étaient distribuées. De plus, nous avons prévu de réaliser le portrait photo des personnes venues à vélo. Les images réalisées ont été diffusées sur les réseaux sociaux et seront réutilisées dans le cadre de communications futures. En amont de l'évènement, j'avais également réalisé un plan d'accès à l'évènement, spécifiquement pour les cyclistes.



Les communes de Les-Bons-Villers et Genappe ont réaffirmé leur volonté d'organiser l'initiative « Je pédale pour ma forme » au printemps 2021. Ainsi, une convention de partenariat a été convenue entre le GAL et ces deux communes. J'ai également déjà repris contact avec les formateurs en vue d'organiser la formation des coachs en mars 2021.

Le 2 et 16 décembre, des réunions de coordination entre le GAL et le 38, ainsi que des acteurs de la société civile, ont été organisées afin de développer une véritable stratégie commune autour du vélo sur le territoire. Ce point sera développé dans le programme de travail de la prochaine période.

2.1.4 Action 4 : Création d'un parking de délestage, covoiturage, VAP

Nous avons été sollicités par un habitant de Marbaix, souhaitant créer un groupe d'autopartage. Dès le début de l'année 2021, nous allons l'accompagner dans ce projet.

2.2. Indicateurs

Indicateurs de réalisation et de résultats	Résultat au 30-06-2020	Résultat au 31-12-2020	Objectif final	Commentaires
Réseau créé	0	0	1	
Nombre d'activités visant à favoriser l'accessibilité aux pôles	2	4	25	Installation racks vélo + rencontre citoyenne 16/9
Signalétique et balisage utiles au réseau de mobilité douce	0	0	500	
Nombre d'activités de sensibilisation à la mobilité alternative (organisée ou non par le GAL)	7	9	15	Campagne « Bouger autrement » + Fête du 38
Portail internet créé	2	2	2	
Nombre de pôles utilitaires identifiés & connectés	29	29	50	

Indicateurs de résultats participants à l'évaluation globale du GAL :	Résultat au 31-12- 2019	Résultat au 30-06-2020	Objectif final	Commentaires
44. Nombre de participants (comptage, inscriptions) pour l'ensemble des activités / projets « Mobilité » du GAL	297	392	500	20 rencontre citoyenne + 50 stand Fête du 38 + 25 abonnés supplémentaires page Facebook
45. Nombre de catégorie (PMR, jeunes, personnes âgées, etc.) de participants au(x) projet(s) du GAL (pour les projets animation/formation) – préciser les catégories concernées par le projet dans la case (commentaire)	3	3	5	Jeunes Citoyens Touriste
46. Nombre de km aménagés / balisés / entretenus par le projet intermobilité du GAL	0	0	100	

2.3. Points positifs et difficultés rencontrées

Points positifs :

- Le projet continue d'avancer et l'organisation de l'année 2021 se dessine.
- La mobilité est un enjeu qui touche à beaucoup de thématiques et donc beaucoup d'acteurs se sentent concernés par cet enjeu.
- De plus en plus d'acteurs commencent à être impliqués dans le projet.
- La communication s'avère un peu plus fluide avec les différentes instances communales.

Points négatifs :

- La mobilité est une compétence communale, provinciale et régionale. Le GAL se pose comme un acteur supplémentaire et il est parfois difficile de définir exactement ses compétences et/ou son rôle.
- La mobilité est au cœur de différents plans communaux (établis selon des temporalités différentes sur chaque entité) : il est complexe d'estimer les marges de manœuvre du GAL, à court et moyen terme, afin que ses actions viennent en complément des démarches déjà entreprises par les communes sur le long terme, et non pas en répétition.
- Malgré la crise sanitaire, nous avons pu continuer à faire avancer les différents projets. Néanmoins, il est vrai que le manque d'interactions sociales et de rencontres limitent les possibilités de développement du projet sous certains aspects.

3. Programme de travail pour la période suivante

3.1 Action 1 : Valorisation du réseau lent

A) Suite du travail concernant les **outils d'accessibilité** aux pôles prioritaires :

- Janvier – fin de la révision des outils réalisés et proposition d'un plan de communication aux communes (brochures, panneaux extérieurs, activités, etc.).
- Février-mars – rencontre des utilisateurs des pôles afin de définir le plan de communication le plus pertinent pour eux.
- A partir d'avril – lancement de la communication autour de l'accessibilité des pôles.

B) Accompagnement de la commune des Bons-Villers pour la finalisation du **réseau points-nœuds** sur le territoire du GAL

- Janvier-février – finalisation du dossier (tracé et budget) à faire valider par le Collège et le Conseil communal + finaliser le schéma d'implantation par la Province + marchés prestataires (cofinancement GAL/Commune de Les Bons Villers).
- Printemps – pose des balises.
- Été – Inauguration du réseau.

3.2 Action 2 : Amélioration des transports publics

Organisation d'une **rencontre entre les trois communes**, visant à discuter de leurs initiatives respectives en matière de transports alternatifs (ex : taxis sociaux, Bonvibus, etc.) et de la façon dont celles-ci pourraient être partagées, étendues ou mise en commun sur l'ensemble du territoire du GAL.

3.3 Action 3 : Communication et veille stratégique

A) Suite de la campagne « **Bouger autrement, ici et maintenant, c'est possible !** », à mettre en lien avec la communication liée à l'accessibilité des pôles prioritaires.

B) Organisation de l'initiative « **Je pédale pour ma forme** » :

- Mars - formation des coachs
- Avril-mai - sortie avec les participants
- Juin – si la situation sanitaire le permet, évènement de clôture.

C) Le « **Mobil'été** » : organisation d'évènements en lien avec le vélo sur tout le territoire, en partenariat avec le 38, durant plusieurs mois. L'objectif est de développer plusieurs animations autour d'une même stratégie de communication globale et cohérente. En ce qui concerne les évènements organisés par le GAL plus particulièrement, certaines idées ont déjà été évoquées :

- Grande bourse à vélo à Villers-la-Ville,
- Initiation à la sécurité routière pour les jeunes du Bug-1,
- Organisation d'un « Challenge Mobilité » (système d'application développé par le GAL Culturalité),
- Organisation d'une formation à l'utilisation des outils GPS, GPX, smartphone, etc.

3.4 Action 4 : Création d'un parking de délestage, covoiturage, VAP

Accompagnement à la création d'un groupe d'autopartage à Marbais :

- Début 2021 - création et diffusion de visuels de communication (flyers, affiches et réseaux sociaux)
- Avril-mai - si les conditions sanitaires le permettent, organisation d'un « apéro de l'autopartage ».

4. Annexes

4.1 Tableau financier au 30/09/2020

BILAN FINANCIER												
BUDGET PREVU PDS		montants à 100%				Région	FEADER	recettes		part locale	solde (100%)	solde (90%)
POSTE	montant	BUDGET MODIFIE*	Dépenses réelles	Montants refusés	Dépenses subventionnables			déduites de la subvention	couvrant la part des 10%			
Personnel	90.000,00	90.000,00	60.852,73	35,10	60.817,63	31.199,45	23.536,42	0,00	0,00	6.116,86	29.182,37	26.264,13
Coût total	90.000,00	90.000,00	60.852,73	35,10	60.817,63	31.199,45	23.536,42	0,00	0,00	6.116,86	29.182,37	26.264,13
Fonctionnement	12.600,00	12.600,00	8.519,38	4,91	8.514,47	4.367,92	3.295,10	0,00	0,00	856,36	4.085,53	3.676,98
Coûts indirects 14% personnel	12.600,00	12.600,00	8.519,38	4,91	8.514,47	4.367,92	3.295,10	0,00	0,00	856,36	4.085,53	3.676,98
Promotion	14.000,00	14.000,00	3.007,15	0,00	3.007,15	1.542,67	1.163,77	0,00	0,00	300,71	10.992,85	9.893,57
Publication	0,00	0,00	2.540,78	0,00	2.540,78	1.303,42	963,28	0,00	0,00	254,08	-2.540,78	-2.286,70
Site internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres activités	14.000,00	14.000,00	466,37	0,00	466,37	239,25	180,49	0,00	0,00	46,64	13.533,63	12.180,27
Consultance	14.012,00	14.012,00	1.881,55	0,00	1.881,55	965,24	726,16	0,00	0,00	188,16	12.130,45	10.917,41
Etude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mission de consultance	14.012,00	14.012,00	1.881,55	0,00	1.881,55	965,24	726,16	0,00	0,00	188,16	12.130,45	10.917,41
Partenariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariat_1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariat_2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariat_3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Action	5.000,00	5.000,00	5.658,46	0,00	5.658,46	2.902,79	2.189,82	0,00	0,00	565,85	-658,46	-592,61
Animation	0,00	0,00	749,37	0,00	749,37	384,43	290,01	0,00	0,00	74,94	-749,37	-674,43
Action - Publication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	5.000,00	5.000,00	4.909,09	0,00	4.909,09	2.518,36	1.899,82	0,00	0,00	490,91	90,91	81,82
2. Dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	135.612,00	135.612,00	79.919,27	40,01	79.879,26	40.978,06	30.913,27	0,00	0,00	8.027,94	55.732,74	50.159,47

4.2. Communication

Actions de communication LEADER.

Dates	Description des actions de communication
Eté 2020	Placement des 57 racks vélo sur le territoire
Eté 2020	Distribution de 500 brochures « A vélo au Pays des 4 Bras »
Septembre 2020	Communication « Rencontre citoyenne »
Septembre 2020	Communication itinéraires vélo pour la Fête du 38
Août-nov. 2020	Diffusion des 5 capsules vidéo « Bouger autrement »

4.3. Time sheet

MARCHAND Pauline		PRESTATIONS DU MOIS DE JUILLET 2020	
		1/2 journées prestées %	
FP4 - Mobilité		27	100,00%
Projet 2		0	0,00%
projet 3		0	0,00%
nombre total de 1/2 journées prestées :		27	
type de jour		projet	tâches
mercredi	1-07-2020	matin	FP4 - Mobilité Réunion Pont-à-Celles réseau points-nœuds + vérification livraison racks vélo à Genappe
mercredi	1-07-2020	AM	FP4 - Mobilité TT- Rédaction rapport d'activités COMAC
jeudi	2-07-2020	matin	FP4 - Mobilité TT- Envoi mails diverses pour suivi de projet
jeudi	2-07-2020	AM	FP4 - Mobilité Réalisation dépliant "A vélo au Pays des 4 Bras"
vendredi	3-07-2020	matin	FP4 - Mobilité TT- Finalisation dépliant "A vélo au Pays des 4 Bras" + planification suite du travail
vendredi	3-07-2020	AM	Mi-temps
lundi	6-07-2020	matin	Mi-temps
lundi	6-07-2020	AM	Mi-temps
mardi	7-07-2020	matin	FP4 - Mobilité TT- Réflexions Semaine de la Mobilité + prises de contacts communes
mardi	7-07-2020	AM	FP4 - Mobilité TT- Réflexions Semaine de la Mobilité (suite) + recherche prestataires dépliant
mercredi	8-07-2020	matin	FP4 - Mobilité Interview témoignage Dimitri Phukan + finalisation dépliant "A vélo au Pays des 4 Bras"
mercredi	8-07-2020	AM	FP4 - Mobilité TT- Prise en main logiciel vidéo Shotcut
jeudi	9-07-2020	matin	FP4 - Mobilité TT- Suite prise en main logiciel vidéo Shotcut
jeudi	9-07-2020	AM	FP4 - Mobilité TT- Début traitement interviews (texte, photo, vidéo)
vendredi	10-07-2020	matin	Mi-temps
vendredi	10-07-2020	AM	Mi-temps
lundi	13-07-2020	matin	Mi-temps
lundi	13-07-2020	AM	Mi-temps
mardi	14-07-2020	matin	FP4 - Mobilité TT- Réalisation vidéo interview Amaury
mardi	14-07-2020	AM	FP4 - Mobilité TT- Réalisation vidéo interview Amaury
mercredi	15-07-2020	matin	FP4 - Mobilité TT- Finalisation vidéo interview Amaury + envoi dépliant "A vélo au Pays des 4 Bras" à l'imprimeur
mercredi	15-07-2020	AM	FP4 - Mobilité Interview témoignage Florence Cols
jeudi	16-07-2020	matin	FP4 - Mobilité Documents admin + RDV Pierre Monty + réunion COMAC
jeudi	16-07-2020	AM	FP4 - Mobilité Montage vidéo interview Dimitri + article newsletter
vendredi	17-07-2020	matin	Mi-temps
vendredi	17-07-2020	AM	Mi-temps
lundi	20-07-2020	matin	Mi-temps
lundi	20-07-2020	AM	Mi-temps
février	21-07-2020	matin	
février	21-07-2020	AM	
mercredi	22-07-2020	matin	FP4 - Mobilité TT- Réflexion extension budget + montage vidéo interview Dimitri
mercredi	22-07-2020	AM	FP4 - Mobilité TT- Suite montage vidéo interview Dimitri + préparation comité pilotage 23/7
jeudi	23-07-2020	matin	FP4 - Mobilité Comité pilotage outils d'accessibilité
jeudi	23-07-2020	AM	FP4 - Mobilité Réflexion stratégique + réunion SI VLV
vendredi	24-07-2020	matin	Mi-temps
vendredi	24-07-2020	AM	Mi-temps
lundi	27-07-2020	matin	Mi-temps
lundi	27-07-2020	AM	Mi-temps
mardi	28-07-2020	matin	FP4 - Mobilité TT- PV COMAC + PV et suite comité de pilotage outils d'accessibilité
mardi	28-07-2020	AM	FP4 - Mobilité TT- Préparation communication Semaine de la Mobilité et Fête des Possibles
mercredi	29-07-2020	matin	FP4 - Mobilité TT - Visuel communication Fête des Possibles
mercredi	29-07-2020	AM	FP4 - Mobilité TT - Montage vidéo interview Florence
jeudi	30-07-2020	matin	FP4 - Mobilité TT - Montage vidéo interview Florence
jeudi	30-07-2020	AM	FP4 - Mobilité TT - RDV téléphone communication avec Caroline + itinéraires vélo Fête des Possibles
vendredi	31-07-2020	matin	Mi-temps
vendredi	31-07-2020	AM	Mi-temps

MARCHAND Pauline		PRESTATIONS DU MOIS D'AOUT 2020	
		1/2 journées prestées %	
FP4 - Mobilité		6	100,00%
Projet 2		0	0,00%
projet 3		0	0,00%
nombre total de 1/2 journées prestées :		6	
type de jour		projet	tâches
lundi	3-08-2020	matin	Mi-temps
lundi	3-08-2020	AM	Mi-temps
mardi	4-08-2020	matin	FP4 - Mobilité TT- Finalisation visuel et itinéraires pour la vélo Fête des Possibles
mardi	4-08-2020	AM	FP4 - Mobilité TT- Création visuels Semaine de la Mobilité et Cozycar + mise à jour site internet
mercredi	5-08-2020	matin	FP4 - Mobilité TT- Montage vidéo teaser témoignages
mercredi	5-08-2020	AM	FP4 - Mobilité TT- Montage vidéo teaser témoignages + article et publication Cozycar
jeudi	6-08-2020	matin	FP4 - Mobilité TT - Finalisation vidéos interview Florence et Dimitri
jeudi	6-08-2020	AM	FP4 - Mobilité TT - Finalisation vidéo Amaury + visuel et articles accès vélo Fête des Possibles
vendredi	7-08-2020	matin	Mi-temps
vendredi	7-08-2020	AM	Mi-temps
lundi	10-08-2020	matin	Mi-temps
lundi	10-08-2020	AM	Mi-temps
vacances	mardi	11-08-2020	matin
vacances	mardi	11-08-2020	AM
recup	mercredi	12-08-2020	matin
recup	mercredi	12-08-2020	AM
vacances	jeudi	13-08-2020	matin
vacances	jeudi	13-08-2020	AM
vendredi	14-08-2020	matin	Mi-temps
vendredi	14-08-2020	AM	Mi-temps
lundi	17-08-2020	matin	Mi-temps
lundi	17-08-2020	AM	Mi-temps
vacances	mardi	18-08-2020	matin
vacances	mardi	18-08-2020	AM
recup	mercredi	19-08-2020	matin
recup	mercredi	19-08-2020	AM
vacances	jeudi	20-08-2020	matin
vacances	jeudi	20-08-2020	AM
vendredi	21-08-2020	matin	Mi-temps
vendredi	21-08-2020	AM	Mi-temps
lundi	24-08-2020	matin	Mi-temps
lundi	24-08-2020	AM	Mi-temps
recup	mardi	25-08-2020	matin
recup	mardi	25-08-2020	AM
recup	mercredi	26-08-2020	matin
recup	mercredi	26-08-2020	AM
recup	jeudi	27-08-2020	matin
recup	jeudi	27-08-2020	AM
vendredi	28-08-2020	matin	Mi-temps
vendredi	28-08-2020	AM	Mi-temps
lundi	31-08-2020	matin	Mi-temps
lundi	31-08-2020	AM	Mi-temps

MARCHAND Pauline			PRESTATIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020		
			1/2 journées prestées %		
FP4 - Mobilité			25		100,00%
Projet 2			0		0,00%
projet 3			0		0,00%
nombre total de 1/2 journées prestées :			25		
type de jour			projet	tâches	
	mardi	1-09-2020	matin	FP4 - Mobilité	Lectures emails + reprise en main des dossiers
	mardi	1-09-2020	AM	FP4 - Mobilité	Communication rencontre outils d'accessibilité du 16 septembre
	mercredi	2-09-2020	matin	FP4 - Mobilité	Contactés bénévoles relevés sentiers
	mercredi	2-09-2020	AM	FP4 - Mobilité	Analyse 1e version des outils d'accessibilité réalisés par Traject
	jeudi	3-09-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Appel téléphonique Traject + création visuel photo interviews témoignages
récup	jeudi	3-09-2020	AM		
	vendredi	4-09-2020	matin		Mi-temps
	vendredi	4-09-2020	AM		Mi-temps
	lundi	7-09-2020	matin		Mi-temps
	lundi	7-09-2020	AM		Mi-temps
	mardi	8-09-2020	matin	FP4 - Mobilité	Reflexions stratégiques + organisation rencontre mobilité 16/9
	mardi	8-09-2020	AM	FP4 - Mobilité	Comparaison 1e version outils Traject et travail bénévoles sentiers
récup	mercredi	9-09-2020	matin		
	mercredi	9-09-2020	AM		Mi-temps
	jeudi	10-09-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Comparaison 1e version outils Traject et travail bénévoles sentiers (suite et fin)
	jeudi	10-09-2020	AM	FP4 - Mobilité	Photos et autocollants sur les racks
	vendredi	11-09-2020	matin		Mi-temps
	vendredi	11-09-2020	AM		Mi-temps
	lundi	14-09-2020	matin		Mi-temps
	lundi	14-09-2020	AM		Mi-temps
	mardi	15-09-2020	matin	FP4 - Mobilité	Rédaction article racks vélo et publications + réunion d'équipe
	mardi	15-09-2020	AM	FP4 - Mobilité	Contact téléphonique Province réseau points-nœuds + tâches administratives
	mercredi	16-09-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Mise à jour site internet + finalisation et publication communications Semaine de la Mobilité
	mercredi	16-09-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Préparation rencontre mobilité + appel téléphonique Yves (organisation stand vélo Fête du 38)
	mercredi	16-09-2020	soir	FP4 - Mobilité	Rencontre mobilité: outils d'accessibilité
	jeudi	17-09-2020	matin	FP4 - Mobilité	Création communication visuels itinéraires vélo Fête du 38 + publication Semaine de la Mobilité
	jeudi	17-09-2020	AM	FP4 - Mobilité	Compte-rendu rencontre mobilité + organisation suite de la réalisation des outils d'accessibilité
	vendredi	18-09-2020	matin		Mi-temps
	vendredi	18-09-2020	AM		Mi-temps
	lundi	21-09-2020	matin		Mi-temps
	lundi	21-09-2020	AM		Mi-temps
	mardi	22-09-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Publications Semaine de la Mobilité + réunion d'équipe virtuelle
	mardi	22-09-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Préparation comité de pilotage outils d'accessibilité
récup	mercredi	23-09-2020	matin		
	mercredi	23-09-2020	AM		Mi-temps
	jeudi	24-09-2020	matin	FP4 - Mobilité	Comité de pilotage outils d'accessibilité
	jeudi	24-09-2020	AM	FP4 - Mobilité	Autocollants sur racks vélo + mails outils d'accessibilité et Cozycar
	vendredi	25-09-2020	matin		Mi-temps
	vendredi	25-09-2020	AM		Mi-temps
	dimanche	27-09-2020	AM	FP4 - Mobilité	Participation à la Fête du 38 (Genappe)
	lundi	28-09-2020	matin		Mi-temps
	lundi	28-09-2020	AM		Mi-temps
	mardi	29-09-2020	matin	FP4 - Mobilité	Réunion stratégie vélo + réunion d'équipe
	mardi	29-09-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Publication Facebook + traitement et sélection portraits de cyclistes (Fête du 38)
	mercredi	30-09-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Communications portraits de cyclistes et retour sur la rencontre du 16/9
	mercredi	30-09-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Préparation newsletter (partie mobilité) + rédaction articles Gazette

MARCHAND Pauline				PRESTATIONS DU MOIS D'OCTOBRE 2020	
				1/2 journées prestées %	
FP4 - Mobilité				19	100,00%
Projet 2				0	0,00%
projet 3				0	0,00%
				nombre total de 1/2 journées prestées :	
				19	
type de jour			projet	tâches	
recup	jeudi	1-10-2020	matin		
	jeudi	1-10-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Comte-rendu comité pilotage 24/9 + rédaction articles Gazette
	vendredi	2-10-2020	matin		Mi-temps
	vendredi	2-10-2020	AM		Mi-temps
	lundi	5-10-2020	matin		Mi-temps
	lundi	5-10-2020	AM		Mi-temps
	mardi	6-10-2020	matin	FP4 - Mobilité	Réunion d'équipe + rédaction articles Gazette
	mardi	6-10-2020	AM	FP4 - Mobilité	Rédaction articles Gazette + lectures et réflexions stratégiques
recup	mercredi	7-10-2020	matin		
	mercredi	7-10-2020	AM		Mi-temps
	jeudi	8-10-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Tâches administratives + rdv téléphonique Cozycar (autopartage à Marbais)
	jeudi	8-10-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Suivi remarques 1e version outils d'accessibilité
	vendredi	9-10-2020	matin		Mi-temps
	vendredi	9-10-2020	AM		Mi-temps
	lundi	12-10-2020	matin		Mi-temps
	lundi	12-10-2020	AM		Mi-temps
maladie	mardi	13-10-2020	matin		
maladie	mardi	13-10-2020	AM		
	mercredi	14-10-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Finalisation articles et illustrations Gazette + rédaction articles site internet
	mercredi	14-10-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Reprise de contacts JPPMF + contacts plan de communication outils d'accessibilité
	jeudi	15-10-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Recherches thématiques (piétons) + publication Facebook Semaine des Sentiers
	jeudi	15-10-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Remarques dernière version outils d'accessibilité + organisation fin de l'année 2020
	vendredi	16-10-2020	matin		Mi-temps
	vendredi	16-10-2020	AM		Mi-temps
	lundi	19-10-2020	matin		Mi-temps
	lundi	19-10-2020	AM		Mi-temps
	mardi	20-10-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Conception répertoire sentiers + réunion d'équipe virtuelle
	mardi	20-10-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Contacts CPAS (réculte matériel vélo Noël) + répertoire sentiers Marbais
recup	mercredi	21-10-2020	matin		
	mercredi	21-10-2020	AM		Mi-temps
	jeudi	22-10-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Répertoire sentiers Marbais et Marbisoux
	jeudi	22-10-2020	AM	FP4 - Mobilité	Rdv témoignages Justin (Marbisoux) + TT contacts suite réseau points-nœuds LBV
	vendredi	23-10-2020	matin		Mi-temps
	lundi	26-10-2020	matin		Mi-temps
	lundi	26-10-2020	AM		Mi-temps
	mardi	27-10-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Suivi outils d'accessibilité et réseau points-nœuds + réunion d'équipe virtuelle
	mardi	27-10-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Révision budgétaires et planification fin 2020 + visualisation workshop communes pilotes Wallonie cyclable
	mercredi	28-10-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Répertoire sentiers Marbais et Marbisoux (suite et fin)
	mercredi	28-10-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Répertoire sentiers Bousval + organisation suite réseau points-nœuds
	jeudi	29-10-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Répertoire sentiers Bousval (suite et fin)
	jeudi	29-10-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Répertoire sentiers Loupoigne
	vendredi	30-10-2020	matin		Mi-temps
	vendredi	30-10-2020	AM		Mi-temps

MARCHAND Pauline		PRESTATIONS DU MOIS DE NOVEMBRE 2020		
			1/2 journées prestées %	
FP4 - Mobilité			15	100,00%
Projet 2			0	0,00%
projet 3			0	0,00%
		nombre total de 1/2 journées prestées :	15	
type de jour			projet	tâches
	lundi	2-11-2020	matin	Mi-temps
	lundi	2-11-2020	AM	Mi-temps
	mardi	3-11-2020	matin	FP4 - Mobilité TT - Répertoire sentiers Houtain-le-Val
	mardi	3-11-2020	AM	FP4 - Mobilité TT - Mise à jour site internet + publication Facebook
	mercredi	4-11-2020	matin	Mi-temps
	mercredi	4-11-2020	AM	Mi-temps
récup	jeudi	5-11-2020	matin	RECUP FERIE 1/11
récup	jeudi	5-11-2020	AM	RECUP FERIE 1/11
	vendredi	6-11-2020	matin	Mi-temps
	vendredi	6-11-2020	AM	Mi-temps
	lundi	9-11-2020	matin	Mi-temps
	lundi	9-11-2020	AM	Mi-temps
	mardi	10-11-2020	matin	FP4 - Mobilité TT - Relecture Gazette + reformulation article sentiers site internet
	mardi	10-11-2020	AM	FP4 - Mobilité TT - Préparation réunion 12/11 et création compte Zoom
férier	mercredi	11-11-2020	matin	
	mercredi	11-11-2020	AM	Mi-temps
	jeudi	12-11-2020	matin	FP4 - Mobilité TT - Réunion virtuelle réseau points-nœuds Les-Bons-Villers
	jeudi	12-11-2020	AM	FP4 - Mobilité TT - Montage vidéo témoignage Justin
	vendredi	13-11-2020	matin	Mi-temps
	vendredi	13-11-2020	AM	Mi-temps
	lundi	16-11-2020	matin	Mi-temps
	lundi	16-11-2020	AM	Mi-temps
	mardi	17-11-2020	matin	FP4 - Mobilité TT - Montage vidéo témoignage Justin + réunion d'équipe virtuelle
	mardi	17-11-2020	AM	FP4 - Mobilité TT - Montage vidéo témoignage Justin + réunion virtuelle coordination avec Olivier
récup	mercredi	18-11-2020	matin	
	mercredi	18-11-2020	AM	Mi-temps
	jeudi	19-11-2020	matin	FP4 - Mobilité Fin montage vidéo témoignage Justin + rédaction textes newsletter et journal communal LBV
	jeudi	19-11-2020	AM	FP4 - Mobilité Rédaction conventions autopartage Marbais et JPPMF 2021 + PV réunion points-nœuds du 12/11
	vendredi	20-11-2020	matin	Mi-temps
	vendredi	20-11-2020	AM	Mi-temps
	lundi	23-11-2020	matin	Mi-temps
	lundi	23-11-2020	AM	Mi-temps
	mardi	24-11-2020	matin	FP4 - Mobilité TT - Reprises contacts JPPMF 2021 + réflexions stratégiques covoiturage Marbais
	mardi	24-11-2020	AM	FP4 - Mobilité TT - Réunion d'équipe virtuelle + révision cartes pôles
	mercredi	25-11-2020	matin	FP4 - Mobilité TT - Corrections cartes pôles Bousval et Genappe
	mercredi	25-11-2020	AM	Mi-temps
	jeudi	26-11-2020	matin	FP4 - Mobilité Rdv tel Mireille Braun et Valérie Damanet + réunion vélo au 38
	jeudi	26-11-2020	AM	FP4 - Mobilité Rdv Morgane (tournage vidéo présentation GAL) + rdv tel Aude Roland
	vendredi	27-11-2020	matin	Mi-temps
	vendredi	27-11-2020	AM	Mi-temps
	lundi	30-11-2020	matin	Mi-temps
	lundi	30-11-2020	AM	Mi-temps

MARCHAND Pauline		PRESTATIONS DU MOIS DE DECEMBRE 2020		
			1/2 journées prestées %	
FP4 - Mobilité			19	100,00%
Projet 2			0	0,00%
projet 3			0	0,00%
nombre total de 1/2 journées prestées :			19	
type de jour			projet	tâches
mardi	1-12-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Aide LBV appel à projet Commune Cyclable + réunion d'équipe + organisation formations coaches JPPMF
mardi	1-12-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Envoi convention JPPMF aux communes + préparation CA du 2/12
mercredi	2-12-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Répertoire sentiers Les-Bons-Villiers
mercredi	2-12-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Planning et contacts formateurs JPPMF + préparation CA
mercredi	2-12-2020	soir	FP4 - Mobilité	TT - CA via Zoom
jeudi	3-12-2020	matin	FP4 - Mobilité	Corrections cartes pôles
jeudi	3-12-2020	AM	FP4 - Mobilité	Finalisation corrections cartes pôles Marbais et Tilly + essais graphiques
vendredi	4-12-2020	matin		Mi-temps
vendredi	4-12-2020	AM		Mi-temps
lundi	7-12-2020	matin		Mi-temps
lundi	7-12-2020	AM		Mi-temps
mardi	8-12-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Veille stratégique + communauté de pratique Challenge Mobilité
mardi	8-12-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Correction cartes pôles + réunion Zoom avec Olivier
mercredi	9-12-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Rédaction rapport d'activité juillet-décembre 2020
mercredi	9-12-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Fin rédaction rapport d'activité + finalisation convention JPPMF + contact Julie Charles bourse aux vélos
jeudi	10-12-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Correction cartes pôles
jeudi	10-12-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Correction cartes pôles
vendredi	11-12-2020	matin		Mi-temps
vendredi	11-12-2020	AM		Mi-temps
lundi	14-12-2020	matin		Mi-temps
lundi	14-12-2020	AM		Mi-temps
mardi	15-12-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Finalisation correction cartes pôles + préparation réunion stratégie vélo
mardi	15-12-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Réunion d'équipe virtuelle + réalisation visuels communication pôles (brochures)
mercredi	16-12-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - Préparation réunion stratégie vélo + appel Mireille
mercredi	16-12-2020	AM	FP4 - Mobilité	TT - Réalisation visuels communication pôles (brochures) et estimation budgétaire
mercredi	16-12-2020	soir	FP4 - Mobilité	TT - Réunion stratégie vélo
jeudi	17-12-2020	matin	FP4 - Mobilité	TT - PV réunion stratégie vélo + contacts JPPMF + réflexions plan communication accessibilité pôles
recup	jeudi	17-12-2020	AM	
	vendredi	18-12-2020	matin	Mi-temps
	vendredi	18-12-2020	AM	Mi-temps
	lundi	21-12-2020	matin	Mi-temps
	lundi	21-12-2020	AM	Mi-temps
recup	mardi	22-12-2020	matin	RECUP FERIE 15/8
recup	mardi	22-12-2020	AM	RECUP FERIE 15/8
recup	mercredi	23-12-2020	matin	
	mercredi	23-12-2020	AM	Mi-temps
vacances	jeudi	24-12-2020	matin	
vacances	jeudi	24-12-2020	AM	
	vendredi	25-12-2020	matin	Mi-temps
	vendredi	25-12-2020	AM	Mi-temps
	lundi	28-12-2020	matin	Mi-temps
	lundi	28-12-2020	AM	Mi-temps
vacances	mardi	29-12-2020	matin	
vacances	mardi	29-12-2020	AM	
recup	mercredi	30-12-2020	matin	
	mercredi	30-12-2020	AM	Mi-temps
recup	jeudi	31-12-2020	matin	
recup	jeudi	31-12-2020	AM	

