PWDR 2014-2020 MESURE19 - LEADER



GAL Pays des 4 Bras

Intitulé du Projet : Abbayes et sites cisterciens, vecteurs de développement économique, touristique et culturel

RAPPORT D'ACTIVITES N°3

Comité de projet du : 06/07/2021

Période: 1/01/2021 au 30/06/2021

Code projet : 191409

Date de la signature de l'Arrêté ministériel : 18/12/2019

Période concernée: 01/10/2019 au 31/03/2022

Budget global (100%): 168.824 €

Coordonnées du bénéficiaire de la subvention : ASBL Pays des 4 Bras - Rue Jules Tarlier, 32 à 1495

Villers-la-Ville

Coordonnées de la chargée de mission : Caroline Rossez <u>Tél.</u> : 071.81.81.29 <u>email</u> : <u>cooperation@paysdes4bras.be</u>

Autorité responsable : WBI

Personne de contact à l'administration: Dominique Neef de Sainval

<u>Tél</u>: 02.421.86.04 <u>email</u>: <u>d.neefdesainval@wbi.be</u>

Autorité responsable du suivi technique : WBI

Personnes de contact à l'administration : Thomas Ghislain

Tél: 02.421.82.84 email: t.ghislain@wbi.be

<u>Communes de</u> : Villers-la-Ville - Les Bons Villers – Genappe

Partenaires transnationaux:

- GAL Côte des Bar en Champagne (France) ; Communauté de Communes du Barséquanais en Champagne
- DLBC Rural Alto Oeste Leadre Oeste (Portugal)

1. Généralités

1.1. Description succincte du projet

Les Cisterciens ont marqué notre territoire, y ont construit une abbaye, y ont installé des fermes et exploité des terres, y ont produit des bières et tenu commerce, ont collaboré, travaillé en réseau, un réseau tissé à l'échelle locale, régionale et internationale, comptant plus de 1700 abbayes à travers l'Europe. Entre ingéniosité et spiritualité, entre passé et modernité, les abbayes cisterciennes se sont adaptées à leur temps, ont été adoptées par les poètes, artistes et érudits de tout temps. Aujourd'hui encore, elles attirent foules de visiteurs entre leurs murs.

Ce projet vise à promouvoir le rôle des abbayes cisterciennes dans le développement local, tout en renforçant l'offre touristique du territoire et en améliorant l'expérience client. Il s'agit de valoriser le pôle que représente l'abbaye de Villers au sein du territoire, en tant que moteur de développement économique, touristique et culturel (passé et présent), par la conception et la mise en œuvre de nouvelles activités et de nouveaux outils de découverte du patrimoine cistercien. La démarche consiste à mutualiser les pratiques, de même qu'à initier de nouvelles dynamiques entre le pôle et son territoire par la mise en réseau de différents acteurs et la mobilisation de la population locale autour de ce patrimoine.

1.2. Objectifs poursuivis:

Le projet poursuit les objectifs suivants :

- Développement de partenariats durables entre territoires ;
- Augmentation des débouchés pour les produits locaux ;
- Mutualiser les pratiques et optimiser le potentiel que représente la présence d'une abbaye cistercienne sur son territoire.

Et ce à travers la mise en place des actions suivantes :

Axe 1. Développement d'un réseau d'économie rurale

- 1. Développement d'un label de Qualité « Produits d'Abbaye » : conception graphique, packaging, plan de marketing, point de vente pour la mise en valeur des produits dans les boutiques des abbayes.
- 2. Plateforme de vente online (action particulière du partenaire portugais pour la vente online de produits labélisés).

Axe 2. Développement d'actions autour des Itinéraires Culturels Européens

- 1. Création de modules pédagogiques sur « l'abbaye et son territoire » : expo itinérante sur l'histoire générale des cisterciens et un focus sur les 3 abbayes partenaires du projet.
- 2. Réalisation d'un dispositif scénographique de type « Hologramme » et organisation d'une manifestation sur deux des trois territoires partenaires
- 3. Conférence de clôture du projet à Villers la Ville pour donner un maximum de visibilité à toutes les actions du projet et pas seulement au dossier UNESCO.
- 4. Vidéos promotionnelles : réalisation et diffusion d'une quinzaine de capsules vidéo sur les abbayes, leur territoire et les chemins des abbayes.

Axe 3. Montage d'un dossier pour la reconnaissance des sites cisterciens au Patrimoine mondial de <u>l'UNESCO</u>

- 1. Dossier UNESCO: préparation d'un premier dossier pour la reconnaissance des sites cisterciens au Patrimoine mondial de l'UNESCO, qui sera porté par la Charte.
- 2. Congrès international sur le paysage cistercien : conférence ou congrès pour officialiser le lancement du dossier UNESCO. L'action sera organisée et financée par le GAL LEADER Oeste.

Axe 4. Développement et test d'une offre touristique

- 1. Conception d'un produit touristique-type en associant sur chaque territoire les acteurs touristiques, type circuits touristiques de 1, 2 et, si possible, 5 jours en lien avec les sites et paysages cisterciens.
- 2. Test des circuits touristiques par un spécialiste en tourisme sous la forme d'une visite des trois territoires.
- 3. Promotion des circuits

2. Activités durant la période

2.1. Vie du partenariat et pilotage du projet

Au cours du premier semestre 2021, notre travail a principalement consisté à faire avancer des actions propres et à poser les bases des actions communes à venir pour les proposer ensuite aux partenaires. Le partenariat s'est réuni à deux reprises par <u>visio-conférence le 28 janvier et le 2 juin</u>. Ces réunions entre les représentants des 3 GALs et des 3 abbayes partenaires ont abordé l'actualité et l'impact de la crise sanitaire sur le travail de chacun, l'avancement des actions en cours et le planning de suivi.

2.2. Description des activités par objectif

Axe 1. Développement d'un réseau d'économie rurale

1. Label Qualité:

Cette action a fait l'objet de nouvelles discussions lors des réunions du partenariat, afin de s'entendre sur les priorités et attentes de chacun. La question doit être analysée plus en détails, mais il ressort que :

- Cette action n'est pas prioritaire pour le moment, mais est bel et bien maintenue ;
- Il n'est pas envisageable de créer un label en tant que tel (contraintes liées à la mise en œuvre du cadre et du suivi) ;
- Il faudra tenir compte des différentes réglementations, le Monastère d'Alcobaça ne pouvant, par exemple, pas vendre de produits alimentaires (boissons comprises) dans sa boutique.

2. Plateforme de vente online / Charte portugaise :

Le Monastère d'Alcobaça, en partenariat avec le GAL Leader Oeste, travaille actuellement à la réalisation d'un site web et d'une brochure présentant les sites cisterciens du Portugal ainsi que des itinéraires de visite.

Axe 2. Développement d'actions autour des ICE

1. Modules pédagogiques :

Des thèmes communs aux trois territoires et des thèmes spécifiques au territoire villersois, sur les paysages cisterciens, ont été proposés aux partenaires, en même temps que le planning de travail des prochains mois. Cinq grandes parties ont été identifiées, couvrant 15-20 panneaux au total :

- Introduction
- Des territoires d'abbayes
- De paysage en paysage : l'exemple villersois
- Sur les routes cisterciennes
- Remerciements

Les <u>recherches</u> ont été poursuivies en parallèles, au centre de documentation de l'Abbaye et lors de séances de travail avec Michel Dubuisson. Par ailleurs, des <u>contacts</u> ont été pris avec des guides ou historiens amateurs locaux susceptibles de partager leur documentation et les résultats de leurs recherches. Trois personnes ressources ont ainsi été identifiées pour collaborer au projet, notamment dans le cadre de la mission exploratoire en cours (cf. infra).

La <u>rédaction des contenus</u> commencera en septembre prochain. La chargée de mission et Michel Dubuisson se chargeront de la partie commune en concertation avec les abbayes partenaires du projet, ainsi que de la partie villersoise.

2. Hologramme:

La rétroprojection 2D de la figure historique de Bernard de Clairvaux présentant la naissance de l'ordre cistercien et son essaimage à travers l'Europe avait été reporté au mois de juin 2021 à Clairvaux et de septembre 2021 à Villers, soit un report d'un an, en raison de la crise de la COVID-19. En raison de la fermeture prolongée de Clairvaux (jusqu'au 19 mai dernier) et des évènements qui ont bousculé l'équipe sur place, ainsi que du nouveau programme imaginé à Villers face à l'incertitude de la saison estivale, il a été décidé de reporter la manifestation au printemps 2022 sur les deux sites (mai-juin).

<u>L'écriture des scripts</u> sera poursuivie cet été. Le script de la partie commune et le script spécifique à Clairvaux ont déjà été relus et commentés par les partenaires concernés. La matière historique a été fournie à la société de production pour l'écriture du script villersois au mois de février. Il a été convenu avec la société de production de planifier la validation de l'ensemble des scripts en septembre prochain.

3. Conférence de clôture :

Pas d'action réalisée.

4. Capsules vidéo:

Les capsules vidéos avaient été finalisées à la fin du mois de décembre 2020. La traduction et le sous-titrage en français, anglais et portugais ont été réalisés au mois de mars.

Dix vidéos sélectionnées par le prestataire ont été diffusées sur la chaîne publique belge (La Une RTBF) <u>entre le 21 avril et le 1^{er} mai 2021</u>, à raison de un épisode par jour à 19h15. Malheureusement, les chiffres d'audience ne sont pas probantes étant donné le format du microprogramme (pour rappel, la durée d'un épisode est de 1'30").


À notre demande, la société de production avait réalisé un teaser de 15 secondes. L'annonce a ensuite été partagée sur le site web GAL Pays des 4 Bras, sur sa page Facebook et celle de l'Abbaye de Villers, ainsi que par la société de production via ses différents médias.





<u>La diffusion des 12 capsules du microprogramme sur le web a débuté mi-mai</u>. Tous les épisodes sont disponibles sur la chaîne Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCZmOjW3ZBuv9IJ8ubU46n7w) et sur le site web dédiés au

projet <u>www.cistercian-territories.com</u>. Ils sont également partagés, à raison de un épisode par semaine, via les pages Facebook des partenaires du projet. La publication du premier épisode, le 26 mai, sur la page Pays des 4 Bras a touché 2900 personnes, a été aimée 42 fois et partagée 17 fois.



Une réflexion sur le prolongement de cette action est en cours. Une des options envisagées consisterait à diffuser les épisodes au sein du parcours de visite. À Villers, par exemple, un écran pourrait être installé dans le « nid perché » (salle d'exposition didactique) du centre du visiteur. Cette option, nécessitant l'acquisition de matériel audio-visuel, sera étudiée plus en détails dans les semaines à venir.

Axe 3. Montage d'un dossier pour la reconnaissance des sites cisterciens au Patrimoine mondial de l'UNESCO

1. Dossier UNESCO:

Pas d'action réalisée.

2. Congrès international sur le paysage cistercien :

Le Monastère d'Alcobaça a dressé la liste des invités et établit le programme du colloque qui se tiendra durant 3 jours au mois de novembre 2021. Un report au mois de mai 2022 est envisagé en cas d'empêchement. Le programme est divisé en deux volets : une rencontre de spécialistes autour du montage du dossier UNESCO pour la reconnaissance des paysages cisterciennes comme « Patrimoine mondial de l'Humanité » (durée : 1 ½ jours) et des conférences sur le thème du management écoresponsable des sites cisterciens (durée : 1 ½ jours).

Le premier volet annoncera le lancement du montage du dossier UNESCO, afin de mobiliser un réseau d'acteurs en vue d'inscrire au Patrimoine mondial de l'UNESCO les « Paysages cisterciens d'Europe ». Il bénéficiera de la participation de représentants de la Fédération Européenne des Sites Clunisiens (visant à inscrire Cluny et les Sites clunisiens d'Europe sur la liste de l'UNESCO) et du projet LEADER Cisterscapes (visant à labelliser les Paysages cisterciens d'Europe « Patrimoine européen »). Une présentation du projet LEADER est au programme de ce premier volet.

Le second volet s'articulera autour de la question : « comment le patrimoine européen peut-il être partie prenante du développement durable ? », en lien avec le programme de développement durable de l'ONU à l'horizon 2030.

Axe 4. Développement et test d'une offre touristique

1. Conception d'un produit touristique-type :

Le travail d'identification des thématiques, des partenaires, des ressources et des activités clés a été poursuivi. La cartographie des points d'intérêt et des circuits sur Umap sera bientôt finalisée. Afin d'optimiser l'utilisation de cet outil au service de la conception des circuits, mais aussi dans l'idée de créer une carte collaborative de la route des abbayes cisterciennes (prolongement du projet « Abbayes et sites cisterciens », en cours d'étude), nous avons suivi une journée de formation à la cartographie collaborative organisée par le GAL et donnée le 11 mai, dans les locaux du Centre culturel de Genappe, par Gatien Bataille, expert en outils collaboratifs, de Cooptic – CRIE Mouscron. Cette formation était principalement à destination des travailleurs du GAL et accueillait également 3 personnes issues de structures partenaires (Bug-1, Chemin 141, Le Maillon).

L'offre « Voyages en terres cisterciennes » est en cours de structuration et se décline autour de quatre segments de clientèle :

- Un produit « aventure et patrimoine » ciblant les familles (avec enfants de 5-10 ans) ;
- Un produit « bien-être » ciblant les couples en recherche de détente ;
- Un produit « route des fermes » ciblant les cyclotouristes (et excursionnistes à vélo) ;
- Un produit « Entre Thyle et Dyle » ciblant les randonneurs plus aguerris.

Le 18 mars, nous avons organisé une <u>réunion avec la Direction de la Maison du Tourisme du</u>

<u>Brabant wallon</u> par visioconférence, avec le Relais du visiteur, afin de présenter les pistes de travail et de les « confronter » aux clusters identifiés par la Maison du Tourisme, d'adapter éventuellement la structuration des produits et d'envisager la promotion future de ces circuits.

À l'issue de la dernière réunion du partenariat, plusieurs dates ont été proposées aux partenaires afin de rencontrer les opérateurs touristiques chargés de la mise en œuvre de cette action et de leur soumettre des propositions concrètes à partir desquelles décliner l'offre des trois territoires. Cette rencontre devrait avoir lieu prochainement. Elle permettra, entre autres, à chacun de voir comment intégrer au mieux les marchés belges, français et portugais.

2. Test des circuits touristiques :

Pas d'action réalisée.

3. Promotion des circuits:

Pas d'action réalisée.

2.3. Actions transversales

1. Mission exploratoire pour la conception d'une balade paysagère et d'outils de découverte associés

La mission confiée à Proscape Consulting répond au double-enjeu de la reconnaissance UNESCO, à savoir : renforcer l'attractivité touristique en valorisant le patrimoine local et en développant l'offre autour du patrimoine cistercien, d'une part et sensibiliser tant la population locale que les touristes à la préservation des paysages dont la transformation ne cesse de s'accélérer, d'autre part.

Dans le cadre de ce projet de coopération transnationale, la mission poursuit trois objectifs :

- Outiller les opérateurs pour le développement d'une offre touristique axée sur les paysages et l'héritage cistercien au Pays des 4 Bras et, ce faisant, tester un nouveau produit inspirant pour les territoires partenaires ;
- Alimenter les modules didactiques consacrés aux paysages cisterciens (exposition itinérante);
- In fine, alimenter le dossier UNESCO visant la reconnaissance des paysages cisterciens comme Patrimoine mondial de l'Humanité.

La première phase a été entamée en mars dernier et s'est poursuivie au mois de mai et juin. Elle consiste en :

- deux ateliers d'une demi-journée,
- une réunion avec l'Abbaye et le GAL.

Dans ce cadre, nous avons constitué un groupe de travail d'une douzaine de personnes ressources du territoire (guides locaux, historiens amateurs et professionnels...).

<u>Un premier atelier, le 19 mars</u>, a réuni le groupe de travail sur le terrain pour une présentation du projet et du concept de l'analyse paysagère, suivie d'une balade aux abords immédiats de l'abbaye. Au cours de cette balade, les experts ont pu partager leur analyse des composantes paysagères

rencontrées en chemin. Les participants ont échangé leurs expériences et connaissances au fil de l'analyse qui s'est terminée sur un moment d'échanges. Celui-ci visait à mieux cerner les besoins et les attentes de chacun, afin de cadrer la production des contenus par la société de consultance.











Les orientations ont été discutées en <u>réunion avec l'Abbaye et le GAL</u> le 20 mai. Un premier périmètre de travail, autour de la Ferme de l'Abbaye, a été défini et a fait l'objet d'un <u>repérage de terrain</u> le 7 juin auquel nous avons participé. Les résultats ont été soumis pour discussion par Corentin Fontaine au groupe de travail à l'occasion du <u>second atelier</u> ce 24 juin.

Objectif	Bénéficiaire / public cible	Finalité	Horizon	Type de contenus et médiation
Sensibilisation	Les gens du coin (habitants, locaux,)	(Rè)appropriation citoyenne de son territoire : « Quelle image de ma région ? » Pour que les citoyens du territoire puissent mieux comprendre comment leur cadre de vie s'est construit au cours des mille dernières années	Été 2021 ?	Contenus médiatisés autonomes : des supports papiers et numérique (smartohone) qui
/ promotion	Touristes « de base » : promeneurs d'un jour, pas nécessairement des visiteurs de l'Abbaye	(Re)découverte touristique d'un territoire : « voyager en restant sur place » Pour que les visiteurs puissent découvrir ponctuellement, et avec une certaine légèreté, comment le territoire qu'ils traversent s'est construit au cours des mille dernières années	ou Printemps 2022 ?	peuvent se comprendre seuls et être consultés sporadiquement
Médiation	Locaux, visiteurs et touristes « avertis » : des personnes qui sont en recherche d'une expérience culturelle complémentairement au « bol d'air » + des guides intéressés par la thématique	Immersion exploratoire du territoire : Formation de guides locaux à l'utilisation des paysages comme outil de médiation territoriale	Indéfini	Contenus médiatisés par un guide : des visuels (simples à complexes) qui doivent être accompagnés d'un commentaire oral d'une personne avertie (médiateur culturel)
	Visiteurs et touristes passant par la salle d'accueil de l'abbaye, d'un OT,	Survol « apéritif » du territoire : voir l'invisible de la dynamique territoriale cistercienne à l'échelon spatial de sa région (complémentairement à l'observation paysagère sur le terrain)	Indéfini	Contenus dynamiques médiatisé par un stand multimédia interactif qui permet d'explorer des thématiques à travers des illustrations animées et projetées sur écran et maquette (vidéomapping).
Constitution	Le GAL des 4 Bras	Colloque d'Alcobaça Analyse paysagère d'un territoire cistercien	Automne 2021	(1) Contenus statiques (panneaux et posters) à présenter lors du colloque(2) Un référentiel paysager pour le territoire?
anhimi	L'abbaye de Villers ASBL	Réferentiel pour l'équipe Centré sur le rôle des moines dans la dynamique territoriale	Indéfini	Une compilation de ressources (visuels, textes,) qui pourront être dérivées par l'équipe dans les animations pédagogiques au gré des besoins

Le bilan de cette première phase se révèle déjà très positif, puisque celle-ci a suscité un vif intérêt de la part les participants. Les <u>19 et 20 juin</u>, la Commission des Chemins et Sentiers organisait d'ailleurs une **balade autonome commentée « Sur les traces des Cisterciens »** au départ du Syndicat d'Initiative de Villers-la-Ville. Sollicités par les organisateurs, nous en avons profité pour rencontrer l'équipe présente lors de la distribution des supports de visite le <u>19 juin</u> et promouvoir ainsi le projet.

La deuxième phase verra, <u>au cours du prochain semestre</u>, la production d'un référentiel autour d'une boucle de balade de 4-5 km autour de l'Abbaye. Les clés de lecture présentées dans ce référentiel pourront ensuite servir à la conception d'une balade commentée autonome, ainsi qu'à une formation future de guides locaux, déclinant le produit en différents points du territoire.

2. Actions de communication autour du projet :

2.1. Création d'un site web dédié au projet

En vue de la diffusion des capsules vidéos, nous avons mis en place et alimenté un site Wordpress <u>www.cistercian-territories.com</u> pour promouvoir le projet, ses actions et les trois territoires d'abbaye (suggestions d'activités touristiques autour des abbayes partenaires). Le layout reprend la charte graphique du projet.



La quête de Dieu qui a caractérisé le Moyen Âge marque aujourd'hui encore le visage des villes et campagnes d'Europe. De tous les mouvements monastiques nés aux île-î2e siècles, fordre cistercien a connu le succès le plus fulgurant, rassemblant rapidement plus de 1700 abhaves à traverc' l'Europe.



Voyage en terres cisterciennes



Nos derniers médias







Suivez-nous sur

Contact

Pays des 4 Bras asbl

Rue Jules Tarlier, 32 B-1495 Villers-la-Ville N° d'entreprise : 666 464 432

cooperation@paysdes4bras.be

Avec le soutien de













L'url du site est communiqué dans l'outro des capsules vidéos et dans les publications Facebook associées, ainsi que depuis le site web du GAL Pays des 4 Bras et celui de la commune française de Champignol-lez-Mondeville (lieu de tournage non loin de Clairvaux). À ce jour, le site a été visité par 200 utilisateurs.

2.1. Articles dans la Gazette du Pays des 4 Bras

Dans l'édition du mois de mai 2021 de la Gazette du GAL (semestriel distribué en toutes-boîtes sur le territoire du GAL, soit à plus de 16.700 exemplaires), un carnet de voyage invitait la population du Pays des 4 Bras à changer de regard et à partir à la découverte des vallées boisées du territoire, sur les traces des Cisterciens. Des éléments de lecture paysagère inspirés par l'atelier « balade paysagère » du 19 mars (cf. supra).



Consulter la Gazette en ligne : https://paysdes4bras.be/nos-projets/gazette/

LA CAZETTE DU CAL | MAI 2021

LA CAZETTE DU CAL | MAI 2021

CARNET DE VOYAGE

UN PAYS CONTRASTÉ, ENTRE DYLE ET THYLE

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS!

AIRES DE FAULDE, STIGMATES DE L'OCCUPATION HUMAINE

SUR LES TRACES DES CISTERCIENS

t de cermieu privilegié qui a f on cadre de vie durant six si 12º et 13º siòcles, la pression arique a ribdutt les terres dispo

logicus meteoria de la constitución logicus meteoria de la constitución de la constitució

DEUX RÉSERVES NATURELLES MAJEURES

NOS PÉPITES



L'ANCIENNE SABLIÉRE DE CENTISSART

L'ANCIENNE SUCRERIE DE CENAPPE

O DES DÉES DE

PAGE 17

COOPÉRATION TRANSNATIONALE « ABBAYES ET SITES **CISTERCIENS » - RAPPORT 3**

2.4. Indicateurs

Indicateurs de réalisation et de résultats	Unité	Résultat au 31-12-2020	Résultat au 30-06-2021	Objectif Final	Commentaires
Axe 1					
Nombre de produits identifiés sur chaque territoire		0	0	20	
Nombre de produits faisant l'objet d'une promotion par le projet sur tout le territoire		0	0	35	
Réalisation d'un Packaging commun		1	0	1	Réalisation d'un logo + charte graphique pour le projet
Axe 2					
Nombre de visites holographiques organisées		0	0	2	Report en 2022
Nombre de personnes ayant assisté aux visites sur chaque site		0	0	150	
Nombre de modules pédagogiques réalisés		0	0	3	
Nombre de vidéos promotionnelles réalisées		12	0	15	
Nombre de participants à la conférence de clôture		0	0	40	Action prévue en 2022
Axe 3					
Nombre de personnes rencontrées		0	0	40	Action prévue en novembre 2021.
Axe 4					
Nombre de circuits conçus		0	0	10	Action en cours. Réalisation prévue au T3/T4 2021

Indicateurs de résultats participants à l'évaluation globale du GAL :	Unité	Résultat au 31-12-2020	Résultat au 30-06-2021	Objectif	Commentaires
Axe 1					
Existence d'une identité visuelle (packaging) pour les produits cisterciens		1	0	1	Réalisation d'un logo + charte graphique pour le projet
Axe 2					
Mise en place d'actions propres organisées dans le cadre de l'Itinéraire Culturel Européen		1	0	10	1 microprogramme de 12 vidéos
Axe 3					
Dossier de reconnaissance à l'UNESCO		0	0	1	
Axe 4					
Existence d'une offre touristique propre « tourisme cistercien »		0	0	1	

2.5. Points positifs et difficultés rencontrées

Points positifs:

- 1) Concrétisation d'une action importante du projet : réalisation des capsules vidéos, diffusion sur la Une RTBF en avril 2021 et partages par les partenaires du projet.
- 2) Le retour positif des participants du groupe de travail et la dynamique amorcée par la mission exploratoire « balade paysagère » (côté inspirant).
- 3) Mise en réseau de personnes ressources du territoire dans le cadre de la mission exploratoire ainsi que de l'exposition future.
- 4) Le projet interroge l'évolution historique de nos territoires et est l'occasion d'ébaucher un état des connaissances du patrimoine rural cistercien de nos campagnes.

Points négatifs :

- 1) Pas de rencontres des partenaires en présentiel.
- 2) La mobilisation des partenaires touristiques en France et au Portugal s'avère difficile en raison du contexte sanitaire.
- 3) La crise liée COVID-19 a bouleversé le rythme de travail et le planning des actions.
- 4) Deux décès de personnes ressources importantes pour le projet : Jean-François Leroux (Président de l'Association Renaissance de Clairvaux) et Nicole Maigrot (guide de l'Abbaye de Clairvaux).

3. Programme de travail pour la période suivante

3.1. Vie du réseau et pilotage du projet :

Faire vivre le partenariat : réunions du partenariat, réunion semestrielle du comité d'accompagnement, mobilisation des partenaires touristiques et autres « experts » pour le volet circuits touristiques (consultation sur les produits développés), mise en œuvre d'actions transversales pour fédérer les acteurs du territoire, la population locale et les touristes autour du projet.

3.2. Actions prioritaires

Axe 4 – Circuits touristiques

- Conception des circuits (suite);
- Organisation d'une réunion entre les offices de tourisme partenaires cet été ;
- Promotion: conception des supports papier et interfaces web + diffusion;
- Demande de prix pour la réalisation d'une vidéo promotionnelle « Voyage en terre cistercienne autour de Villers » : vidéo de 3 minutes environ à réaliser à partir des images tournées par LDV production dans le cadre du microprogramme et mettant en lumière les points forts des circuits cisterciens du territoire ;
- Présentation des circuits aux opérateurs touristiques concernés ;
- Test par un Mystery Shopper.

Axe 2 – Activités autour des ICE

- Suite de la diffusion des capsules vidéos sur le web (juillet août) et analyse de la faisabilité d'une diffusion in situ (parcours de visite des Abbayes centre du visiteur de l'Abbaye de Villers) pour la pérennisation de cette action ;
- Préparation des contenus de l'exposition itinérante sur les paysages cisterciens (rédaction des textes, choix des illus...), mise en concurrence pour l'impression des panneaux et proposition(s) de mise en page pour différents supports ;
- Exposition de photographies « Sur les routes cisterciennes » (mise en place par l'Abbaye de Villers) ;
- Suivi de la conception (suite) de l'hologramme ;
- Organisation de la conférence de clôture avec l'Abbaye de Villers.

Axe 1 – Vers un réseau d'économie rurale

- Élaboration d'une stratégie déterminant les critères de sélection des produits (locaux) pouvant être estampillés « Cistercian Territories » et la mise en œuvre de cette action ;
- Prise de contacts auprès de personnes de référence (labels liés à d'autres abbayes et circuits de diffusion).

Axe 3 – Vers une reconnaissance UNESCO

- Suivi de l'organisation du colloque avec l'abbaye d'Alcobaça et les autres partenaires ;
- Préparation d'une conférence pour présenter le projet à l'occasion du colloque ;
- Réalisation du colloque en novembre 2021.

3.3. Actions transversales

Développement d'actions de communication et de valorisation des « territoires d'abbayes cisterciennes », en lien avec d'autres actions des GALs et des abbayes :

Actions de communication et de promotion :

- 1. Amélioration du site web www.cistercian-territories.com et ajouts de nouveaux contenus
- 2. Articles de promotion des abbayes et sites cisterciens comme vecteurs de développement local.

Rédaction et diffusion d'articles autour des abbayes et de leurs activités passées et présentes, grâce au nouveau site web du GAL et à la gazette.

Activités culturelles et touristiques

3. Exposition de photos « Sur les routes cisterciennes »

Cette exposition se composera de 28 panneaux présentant une sélection d'abbayes et sites cisterciens d'Europe. Elle sera installée dans le site de l'Abbaye de Villers de mi-juillet à fin septembre.

4. Suite et fin de la mission exploratoire « balade paysagère »

Nous proposons d'accompagner les participants qui souhaiteraient organiser une balade paysagère sur le thème des Cisterciens.

1. Annexes

4.1. Tableau financier

					BILAN FIN	ANGIER						
		montants à 100%										
BUDGET PREVU PDS		BUDGET	Dépenses	Montants	Dépenses	Région	FEADER	rece	ttes	part locale	solde	solde
POSTE	montant	MODIFIE*	réelles	refusés	subventionnables	Nogoui	TEADER	déduites de la subvention	couvrant la part des 10%	part rouge	(100%)	(90%)
Personnel	63.050,39	63.050,39	23.754,41	0,00	23.754,41	12.186,01	9.192,96	0,00	0,00	2.375,44	39.295,98	35.366,38
Coût total	63,050,39	63.050,39	23.754,41	0,00	23.754,41	12.185,01	9,192,96	0,90	0,00	2.375,44	39.295,98	35,366,3
Fonctionnement	8.827,05	8.827,05	3.325,62	0,00	3.325,62	1.706,04	1.287,01	0,00	0,00	332,56	5.501,44	4.951,29
Coûts indirects 14% personnel	8.827,05	8.827,05	3.325,62	0,00	3.325,62	1.705,04	1,287,01	0,00	0,00	332,56	5.501,44	4,951,2
Promotion	5.000,00	5.000,00	695,27	0,00	695,27	356,67	269,07	0,00	0,00	69,53	4.304,73	3.874,26
Publication Site internet Autres activités	2,500,00 0,00 2,500,00	2,500,00 0,00 2,500,00	695,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	695,27 0,00 0,00	356,67 0,00 0,00	269,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69,53 0,00 0,00	1,804,73 0,00 2,500,00	1.624,2 0,0 2.250,0
Consultance	3.182,56	3.182,56	816,75	0,00	816,75	418,99	316,08	0,00	0,00	81,68	2.365,81	2.129,23
Etude Mission de consultance	0.00 3.182,56	0,00 3.182,56	0,00 816,75	0,00 0,00	0,00 816,75	0,00 418,99	0,00 316,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 81,68	0,00 2,365,81	0,0 2.129,2
Partenariat	33.764,00	33.764,00	4.556,61	0,00	4.556,61	2.337,54	1.763,41	0,00	0,00	455,66	29.207,39	26,286,65
Abbaye Villers Partenariat_2 Partenariat_3	33.764,00 0,00 0,00	33,764,00 0,00 0,00	4,556,61 0,00 0,00	0,00 0,00 00,0	4.556,61 0,00 0,00	2.337,54 0,00 0,00	1.763,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	455,86 0,00 0,00	29,207,39 0,00 0,00	26.286.6 0,0 0,0
Action	55.000,00	55.000,00	16.661,60	0.00	16.661,60	8.547.40	6.448,04	0.00	0.00	1.666,16	38.338,40	34.504.56
Animation Action - Publication Autres	0,00 0,00 55,000,00	0,00 0,00 55,000,00	0,00 483,95 16,177,65	0,00 0,00 0,00	0,00 483,95 16.177,65	0,00 248,27 8,299,13	0,00 187,29 6.260,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 48,40 1.617,77	0,00 -483,95 38.822,35	0,0 -435,5 34,940,1
2. Dépenses d'Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement 1 Investissement 2 Investissement 3 Investissement 4 Investissement 5	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0										
TOTAL	168.824,00	168.824,00	49.810,25	0,00	49.810,25	25.552,66	19.276,57	0,00	0,00	4.981,03	119.013,75	107.112,38

4.2. Communication

Actions de communication LEADER.

Dates	Description des actions de communication
Mars-Juin 2021	Diverses publications Facebook en lien avec le microprogramme
Mars-Avril 2021	Rédaction d'un article de 1 double page dans la 7e édition de la Gazette du GAL (parue en mai)
Avril 2021	Mise en place et alimentation du site www.cistercian-territories.com

4.3 Time sheet

	oline			PRESTATIONS D	DU MOIS DE JANVIER 2021
Coordenie	•			1/2 journées prestée	
Coopération Coordination				13 5	72,22% 27,78%
projet 3				0	0,00%
projet 4	41 - 1	1		0	0,00%
	nombre tota	l de 1/2 journé	es prestées :	18	
type de jour	•			projet	táches
	vendredi	1-01-2021	matin	2.8	
	vendredi	1-01-2021	AM		
récup	lundi	4-01-2021 4-01-2021			
écup écup	mardi	5-01-2021			
écup	mardi	5-01-2021			
écup	mercredi	6-01-2021			
récup	mercredi mercredi	6-01-2021 6-01-2021			
écup	jeudi	7-01-2021			
récup	jeudi	7-01-2021			
	vendredi vendredi	8-01-2021 8-01-2021			
	lundi	11-01-2021		Coopération	TT - Suivi mails - suivi capsules vidéos (corrections versions finalisées)
	lundi	11-01-2021		Coordination	TT - Visuel FB + suivi mails réponses au concours (gazette) + réflexions communication (reonte de la gazette, newsletter,)
	mardi mardi	12-01-2021		Coopération Coopération	TT - Suivi mails + timeline 2021-prépa COMAC TT - COMAC + suivi mails (partenaires - LDV)
	mercredi	13-01-2021		Cooperation	TT - Sulvi mails - budget et perspectives 2021-2023
écup	mercredi	13-01-2021	AM	10	
	jeudi jeudi	14-01-2021		Coopération Coopération	TT - Réunion d'équipe - transition 2021-2023, fiche-projet et budget TT - Circuits touristiques - réunion avec Steph
	vendredi	15-01-2021		Cooperation	1.1 - willows received as - tention age of this
	vendredi	15-01-2021	AM		
	lundi	18-01-2021		Coopération	TT - Suivi mails - questions Corentin Fontaine + prévisions budgétaires et extension 2021-2023
maladie	lundi mardi	18-01-2021		Coopération	TT - Prévisions budgétaires et extension 2021-2023
maladie	mardi	19-01-2021	AM		
maladie	mercredi	20-01-2021			
maladie maladie	mercredi jeudi	20-01-2021			
maladie	jeudi	21-01-2021	AM		
	vendredi	22-01-2021			
	vendredi lundi	22-01-2021 25-01-2021		Coopération	TT - Réunion GALs (extension fiche-projet) + OS
	lundi	25-01-2021		Coopération	TT - Suiti mails - suivi LDV
	mardi	26-01-2021	matin	Coopération	TT - Expo Paysages - doc et réflexions + Réunion d'équipe
	mardi	26-01-2021		Coordination	TT - Réunion outils carto + gazette - réflexions pour la MEC
	mercredi	27-01-2021		Coordination Coordination	TT - Chaîne Youtube (prise en main) - corrections site web + suivi agenda VIV + gazette - recherches imprimeurs ETA TT - Bannière Youtube - gazette - rédaction appels offres + publi FB circuits vélo (appel du Relais)
	jeudi	28-01-2021	matin	Coopération	TT - Prépa réunion partenaires + paysages oisteroiens
	jeudi	28-01-2021		Coopération Coordination	TT - Réunions Abbaye de Villers (extension 2022-2023) + réunion des partenaires TT - Article d'actu + page "Bulles de Villages" (site web) + publi FB et visuel oanva BdV
	vendredi vendredi	29-01-2021 29-01-2021			
ROSSEZ Card	yendredi			PRESTATIONS I	DU MOIS DE FEVRIER 2021
	yendredi			PRESTATIONS I	DU MOIS DE FEVRIER 2021 ss %
Coopération	yendredi			PRESTATIONS I	DU MOIS DE FEVRIER 2021
ROSSEZ Card Coopération Coordination projet 3	yendredi			PRESTATIONS I 1/2 journées prestée 17 11 0	DU MOIS DE FEVRIER 2021 es % 60.71½ 39.29% 0.00%
Coopération Coordination	yendredi oline	29-01-2021	lam	PRESTATIONS I 1/2 journées prestée 17 11 0 0	DU MOIS DE FEVRIER 2021 55 /. 60 / Tix 39.292
Coopération Coordination projet 3	yendredi oline		lam	PRESTATIONS I 1/2 journées prestée 17 11 0 0	DU MOIS DE FEVRIER 2021 es % 60.71½ 39.29% 0.00%
Coopération Coordination projet 3	yendredi oline	29-01-2021	lam	PRESTATIONS I 1/2 journées prestée 17 11 0 0 28	DU MOIS DE FEVRIER 2021 es % 60.71½ 39.29% 0.00%
Coopération Coordination projet 3 projet 4	yendredi oline	29-01-2021	es prestées :	PRESTATIONS I 1/2 journées prestée 17 11 0 0	DU MOIS DE FEVRIER 2021
Coopération Coordination projet 3 projet 4	yendredi oline nombre tota	29-01-2021 I de 1/2 journé 1-02-202 1-02-202	es prestées :	PRESTATIONS I 1/2 journées prestér 17 11 0 0 28 projet Coopération Coopération	DU MOIS DE FEVRIER 2021 55
Coopération Coordination projet 3 projet 4	vendredi oline nombre tota lundi lundi mardi	29-01-2021 I de 1/2 journé 1-02-202 1-02-202 2-02-202	es prestées :	PRESTATIONS I 1/2 journées prestée 17 11 0 0 0 28 projet Coopération Coopération Coopération	DU MOIS DE FEVRIER 2021 ### 25
Coopération Coordination projet 3 projet 4	yendredi oline nombre tota	1-02-202 1-02-202 1-02-202 2-02-202	es prestées :	PRESTATIONS I 1/2 journées prestér 17 11 0 0 28 projet Coopération Coopération	UW MOIS DE FEVRIER 2021 55 % 60,71% 39,239% 9,00% 0,00% 11T-FP Découverte Partmoine et note prolongation CODP (mise à jour) 11T-FP Découverte Partmoine et note prolongation CODP (mise à jour) 11T-FP Découverte Partmoine et note prolongation CODP (mise à jour) 11T-FP Découverte Partmoine et note prolongation CODP (mise à jour) 11T-FP Découverte Partmoine et note prolongation CODP (mise à jour) 11T-FP Découverte Partmoine et note prolongation CODP (mise à jour) 11T-FP Découverte Partmoine et note prolongation CODP (mise à jour) 11T-FP Découverte Partmoine et note prolongation CODP (mise à jour) 11T-FP Découverte Partmoine et note prolongation CODP (mise à jour)
Coopération Coordination projet 3 projet 4	vendredi oline nombre tota lundi lundi mardi mercredi mercredi	1-02-202 1-02-202 1-02-202 2-02-202 3-02-202 3-02-202	es prestées : matin AM m	PRESTATIONS I 1/2 journées prestér 17 11 0 0 28 projet Coopération Coopération Coopération Coordination Coordination Coordination	UMOIS DE FEVRIER 2021 55 % 60,71% 39,23% 0,00% 0,00% 1T - FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (nrise à jour) TT - FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (nrise à jour) TT - FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (nrise à jour) TT - FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (nrise à jour) TT - Public P - prépa l'éve justice + Prise à jour site ve bi TT - Public P - prépa l'éve justice + Prise à jour site ve bi TT - Public P - prépa l'éve justice + Prise à jour site ve bi
Coopération Coordination projet 3 projet 4	vendredi oline nombre tota lundi lundi mardi mardi mercredi mercredi jeudi	1-02-202 1-02-202 1-02-202 2-02-202 2-02-202 3-02-202 4-02-202	es prestées : I matin AM I matin AM I matin AM I matin AM I matin I AM I matin I AM I MAI	PRESTATIONS II 12 journées prestér 17 11 0 0 0 28 projet Coopération Coopération Coopération Coopération Coordination Coordination Coordination Coordination	DU MOIS DE FEVRIER 2021 25 X 60,7112 33,2312 0,0002 0,0002 0,0002 111—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) 111—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) 111—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) 111—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) + suitri mails 111—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) + suitri mails 111—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) + suitri mails 111—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) + suitri mails 111—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) + suitri mails 111—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) + suitri mails 111—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) + suitri mails 111—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) + suitri mails 111—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) + suitri mails 111—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) + suitri mails 111—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) + suitri mails 111—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) + suitri mails 111—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) + suitri mails 111—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) + suitri mails 111—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) + suitri mails 111—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) + suitri mails 111—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) + suitri mails 111—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) + suitri mails 111—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) + suitri mails 111—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) + suitri mails 1111—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) + suitri mails 1111—
Coopération Coordination projet 3 projet 4	vendredi oline nombre tota lundi lundi mardi mercredi mercredi jeudi jeudi	1-02-202 1-02-202 1-02-202 2-02-202 3-02-202 4-02-202 4-02-202	es prestées : matin AM matin AM matin AM matin AM matin AM M matin	PRESTATIONS II 12 journées prestér 17 11 0 0 projet Coopération Coopération Coopération Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination	DU MOIS DE FEVRIER 2021 55 % 60,71% 39,23% 0,00% 0,00% 11 - FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (nrise à jour) 11 - FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (nrise à jour) 11 - FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (nrise à jour) 11 - FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (nrise à jour) 11 - FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (nrise à jour) 11 - Public P prolipa l'ever l'étre à jour site ve brit l'III - Agenda de VI (modi et envoir et l'étre à jour site ve brit III - Public P prolipa l'ever jetter et Prise à jour site ve brit III - Public P prolipa l'ever jetter et Prise à jour site ve brit III - Public P prolipa l'ever jetter et - Prise à jour site ve brit III - Public P prospa fever jetter et Prise à jour site ve brit III - Public P prospa fever jetter et - Prise à jour site ve brit III - Public P prospa fever jetter et - Prise à jour site ve brit III - Public P prospa fever jetter et - Prise à jour site ve brit III - Public P prospa fever jetter et - Prise à jour site ve brit III - Public P prospa fever jetter et point g'etric et encours jetter et prise à l'experiment prise point g'etric et encours jetter et prise d'experiment prise d'experiment prise point g'etric et encours jetter et prise d'experiment prise point g'etric et encours jetter et prise d'experiment prise point g'etric et encours jetter et prise prise d'experiment prise point g'etric et prise prise d'experiment prise prise d'experiment prise prise prise d'experiment prise p
Coopération Coordination projet 3 projet 4	vendredi lundi lundi mardi mercredi jeudi jeudi vendredi	1-02-202 1-02-202 1-02-202 2-02-202 3-02-202 4-02-202 4-02-202 5-02-202 5-02-202	es prestées : I matin I AM	PRESTATIONS II 1/2 journées prestér 17 11 10 0 128 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120	DU MOIS DE FEVRIER 2021 55 X 60,711X 33,237X 0,000X 0,000X 1.11—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (nrise à jour) 1.11—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (nrise à jour) 1.11—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (nrise à jour) 1.11—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (nrise à jour) 1.11—Publis Pe prépa l'éve justice » Prise à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » Prise à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » Prise à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » Prise à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » Prise à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » Prise à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » Prise à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » suivi OS 1.11—FRUIS de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » Prise à jour site ve de l'III—Publis Pe prospa l'éve justice » suivi OS 1.11—FRUIS de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » très à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » suivi OS 1.11—FRUIS de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » très à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » très à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » très à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » très à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » très à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » très à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » très à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » très à jour site ve de l'III Publis Pe prépa l'éve justice » très à jour site ve de l'III Publis Pe prépa l'éve justice » très à jour site ve de l'III Publis Pe prépa l'éve justice » très à jour site ve de l'III Publis Pe prépa l'III Publis Pe prépa l'éve prépa l'III Publis Pe prépa l'I
Coopération Coordination projet 3 projet 4	nombre tota lundi lundi mardi mercredi jeudi yendredi vendredi lundi	1-02-202 1-02-202 1-02-202 2-02-202 3-02-202 4-02-202 5-02-202 5-02-202	es prestées : matin AM M matin AM M matin AM matin AM matin AM matin AM matin AM M matin AM M M M M M M M M	PRESTATIONS II PRESTA	DU MOIS DE FEVRIER 2021 \$2 \times 60,711c \$39,239.c \$0,000.c \$0,000.c \$0,000.c \$0,000.c \$1.TI -FP Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII -FP Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII -FP Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII -FP Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII -PD Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII -PD Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII -PD Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII -PD Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII -PD Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII -PD Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII -PD Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII -PD Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII -PD Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII -PD Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII -PD Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII -PD Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII - PD Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII - PD Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII - PD Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII - PD Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII - PD Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII - PD Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII - PD Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII - PD Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII - PD Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII - PD Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII - TO Découverte Patrimoine et note prolongation CDOP (mise à jouz) TII - TO Découverte Patrimo
Coopération Coordination projet 3 projet 4	vendredi lundi lundi mardi mercredi jeudi jeudi vendredi	1-02-202 1-02-202 1-02-202 2-02-202 3-02-202 4-02-202 4-02-202 5-02-202 5-02-202	matin AM AM matin AM AM matin AM	PRESTATIONS II 1/2 journées prestér 17 11 10 0 128 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120	DU MOIS DE FEVRIER 2021 55 X 60,711X 33,237X 0,000X 0,000X 1.11—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (nrise à jour) 1.11—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (nrise à jour) 1.11—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (nrise à jour) 1.11—FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (nrise à jour) 1.11—Publis Pe prépa l'éve justice » Prise à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » Prise à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » Prise à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » Prise à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » Prise à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » Prise à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » Prise à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » suivi OS 1.11—FRUIS de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » Prise à jour site ve de l'III—Publis Pe prospa l'éve justice » suivi OS 1.11—FRUIS de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » très à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » suivi OS 1.11—FRUIS de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » très à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » très à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » très à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » très à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » très à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » très à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » très à jour site ve de l'III—Publis Pe prépa l'éve justice » très à jour site ve de l'III Publis Pe prépa l'éve justice » très à jour site ve de l'III Publis Pe prépa l'éve justice » très à jour site ve de l'III Publis Pe prépa l'éve justice » très à jour site ve de l'III Publis Pe prépa l'III Publis Pe prépa l'éve prépa l'III Publis Pe prépa l'I
Coopération Coordination projet 3 projet 4	vendredi lundi lundi mardi mercredi mercredi vendredi lundi kindi mardi mercredi mercredi jeudi jeudi jeudi jeudi mercredi	1-02-202 1-02-202 1-02-202 2-02-203 3-02-202 4-02-202 5-02-202 5-02-202 8-02-202 8-02-202 8-02-202 9-02-202	es prestées : I matin AM	PRESTATIONS II 1/2 journées prestér 17 11 10 0 28 projet Coopération Coopération Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coopération	UM MOIS DE FEVRIER 2021 ###
Coopération Coordination projet 3 projet 4	nombre tota lundi lundi mardi mercredi jeudi jeudi jeudi jeudi jeudi jeudi jeudi jeudi mardi	1-02-202 1-02-202 1-02-202 2-02-202 3-02-202 4-02-202 4-02-202 8-02-202 8-02-202 9-02-202 9-02-202	es prestées : matin I MM I matin I AM I matin I MM I matin I matin I MM I M	PRESTATIONS II 12 journées prestér 17 11 0 0 0 28 projet Coopération Coopération Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coopération	DU MOIS DE FEVRIER 2021 55 X 60,71% 39,29% 0,00% 0,00% 0,00% 11T-FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à joux) 11T-FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à joux) 11T-FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à joux) 11T-FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à joux) 11T-FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à joux) 11T-Publiff = prépa fleverlaterte + Mise à joux site ve b 11T-Publiff = prépa fleverlaterte + Mise à joux site ve b 11T-Publiff = prépa fleverlaterte + Mise à joux site ve b 11T-cours touristiques (cand des points d'intérêt + circuits) 11T-circuits cousistiques (cand des points d'intérêt + circuits) 11T-rapport d'attribution balades paysagères + circuits touristiques (réflexions) 11T-amendement FP coopération (2021-2023) 11T-amendement FP coopération (2021-2023) 11T-amendement FP Coopération (2021-2023) 11T-amendement FP Coopération (2021-2023) 11T-inclieuts on FP Découverte Patrimoinne + suiv comm
Coopération Coordination projet 3 projet 4	vendredi lundi lundi lundi mardi mercredi jeudi vendredi vendredi vendredi mardi mardi mardi mardi mercredi lundi lundi lundi mercredi jeudi	1-02-202 1-02-202 1-02-202 2-02-203 3-02-203 3-02-203 5-02-202 5-02-202 6-02-202 6-02-202 9-02-202 1-02-202 1-02-202 1-02-202 1-02-202 1-02-202 1-02-202 1-02-202 1-02-202	es prestées : I matin I matin I matin I matin I AM I M I M I M I M I M I M I M I M I M I	PRESTATIONS II 1/2 journées prestér 17 11 10 0 28 projet Coopération Coopération Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coopération	DU MOIS DE FEVRIER 2021 55
Coopération Coordination projet 3 projet 4	vendredi lundi lundi mardi mercredi jeudi vendredi lundi mardi mardi mercredi jeudi vendredi lundi mardi mercredi jeudi	1-02-202 1-02-202 1-02-202 2-02-202 3-02-202 4-02-202 5-02-202 5-02-202 5-02-202 10-02-202 10-02-202 11-02-202 11-02-202	es prestées : Il matin I AM I matin AM I matin I AM I M I M I M I M I M I M I M I M I M I	PRESTATIONS II 1/2 journées prestér 17 11 10 0 0 28 projet Coopération Coopération Coopération Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coopération	UM MOIS DE FEVRIER 2021 55 X 60, 71 X 39, 29 X 0, 00 X 0, 00 X 0, 00 X 11 - FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) 11 - FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) 11 - FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) 11 - FP Découverte Patrimoine et note prolongation COOP (mise à jour) 11 - Appenda de VIV (modif et entroit et note prolongation COOP (mise à jour) 11 - Appenda de VIV (modif et entroit et note prolongation COOP (mise à jour) 11 - Appenda de VIV (modif et entroit et note prolongation COOP (mise à jour) 11 - Publit FB + prépa Revisiteré + Pise à jour site veb 11 - Neuer l'est prépa Revisiteré + Pise à jour site veb 11 - Neuer l'est prépa Revisiteré + Pise à jour site veb 11 - Incrusite sousistiques (cant de points d'intréêt + circuits) 11 - circuite sousistiques (cant de points d'intréêt + circuits touristiques (réflexions) 11 - amendement FP coopération (2021-2023) 11 - amendement FP Coopération (2021-2023) 11 - amendement FP Coopération (2021-2023) 11 - amendement FP Découverte Fairnimoinne + suivi comm 11 - finalization amendement FP 11 - circuites trailazation amendement FP
Coopération Coordination projet 3 projet 4	yendredi Oline nombre tota lundi lundi mardi mercredi mercredi jeudi	1-02-202 1-02-202 1-02-202 2-02-202 3-02-202 4-02-202 4-02-202 8-02-202 8-02-202 9-02-202 10-02-202 11-02-202 11-02-202 11-02-202	es prestées : matin AM matin	PRESTATIONS II PRESTATIONS II 12 journées prestér 17 11 0 0 0 28 projet Coopération Coopération Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coopération	DU MOIS DE FEVRIER 2021 55
Coopération Coordination projet 3 projet 4	vendredi lundi lundi mardi mercredi jeudi vendredi lundi mardi mardi mercredi jeudi vendredi lundi mardi mercredi jeudi	1-02-202 1-02-202 1-02-202 2-02-202 3-02-202 4-02-202 4-02-202 4-02-202 6-02-202 6-02-202 10-02-202 11-02-202 11-02-202 11-02-202 11-02-202 12-02-202 11-02-202 12-02-202 11-02-202 12-02-202 12-02-202 12-02-202 12-02-202	es prestées: matin AM AM matin AM Mati	PRESTATIONS II PRESTATIONS II 12 journées prestér 17 11 0 0 0 28 projet Coopération Coopération Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coopération	DU MOIS DE FEVRIER 2021 55 % 60,71% 39,23% 0,00% 0,00% 10-00% TIT-FP Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-FP Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-FP Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-FP Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-PD Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-PD Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-PD Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-PD DÉCOUVERTE PORTINOINE (MISE) TIT-PD DÉCOUVERTE PORTINOINE (MISE) TIT-PD DÉCOUVERTE PORTINOINE (MISE) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST (MISE AUGUST (MISE AUGUST) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST AUGUST) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST AUGUST) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST AUGUST AUGUST) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST AUGUST AUGUST AUGUST
Coopération Coordination script 3 script 4 type 4s jeur	nombre tota Lindi Lundi Lundi mardi mercredi jeudi vendredi lundi lundi lundi lundi uendredi jeudi	1-02-202 1-02-202 1-02-202 2-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 5-02-202 8-02-202 8-02-202 10-02-202 11-02-202 11-02-202 12-02-202 15-02-202 15-02-202 15-02-202 15-02-202	es prestées : maior maior	PRESTATIONS II 12 journées prestér 17 11 10 0 0 28 projet Coopération Coopération Coopération Coordination Coordination Coopération Coopération Coordination Coordination Coopération	UMOIS DE FEVRIER 2021 55 X 60,711X 39,237X 0,000X 0,000X 0,000X 1TI -FPD Découvere Patrimoine et note prolongation COOP (nrise à joux) TII -FPD Découvere Patrimoine et note prolongation COOP (nrise à joux) TII -FPD Découvere Patrimoine et note prolongation COOP (nrise à joux) TII - PEP Découvere Patrimoine et note prolongation COOP (nrise à joux) TII - Répert de Viv (fined) et entre prolongation COOP (nrise à joux) + suité mails TII - Répert de Viv (fined) et entre le
Coopération Coordination Coordi	yendredi lundi lundi lundi mardi mercredi mercredi jeudi jeudi jeudi lundi mardi mercredi lundi lundi mercredi lundi lundi mercredi jeudi mardi	1-02-202 1-02-202 1-02-202 2-02-202 3-02-202 4-02-202 4-02-202 4-02-202 5-02-202 5-02-202 5-02-202 10-02-202 11-02-202 11-02-202 11-02-202 11-02-202 11-02-202 11-02-202 11-02-202 11-02-202 11-02-202 11-02-202 11-02-202 11-02-202 11-02-202 11-02-202 15-02-202 15-02-202 15-02-202	e prestées : material AM mate	PRESTATIONS I 12 journées prestér 17 11 10 0 128 129 150 160 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	DU MOIS DE FEVRIER 2021 55 % 60,71% 39,23% 0,00% 0,00% 10-00% TIT-FP Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-FP Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-FP Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-FP Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-PD Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-PD Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-PD Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-PD DÉCOUVERTE PORTINOINE (MISE) TIT-PD DÉCOUVERTE PORTINOINE (MISE) TIT-PD DÉCOUVERTE PORTINOINE (MISE) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST (MISE AUGUST (MISE AUGUST) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST AUGUST) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST AUGUST) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST AUGUST AUGUST) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST AUGUST AUGUST AUGUST
Coopération Coordination Strojet 3 Type de jeur écup écup écup	nombre tota Lindi Lundi Lundi mardi mercredi jeudi vendredi lundi lundi lundi lundi uendredi jeudi	1-02-202 1-02-202 1-02-202 2-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 5-02-202 5-02-202 5-02-202 10-02-202 11-02-202	AMM se presidées : maion AMM m	PRESTATIONS I 12 journées prestér 17 11 10 0 128 129 150 160 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	DU MOIS DE FEVRIER 2021 55 % 60,71% 39,23% 0,00% 0,00% 10-00% TIT-FP Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-FP Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-FP Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-FP Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-PD Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-PD Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-PD Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-PD DÉCOUVERTE PORTINOINE (MISE) TIT-PD DÉCOUVERTE PORTINOINE (MISE) TIT-PD DÉCOUVERTE PORTINOINE (MISE) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST (MISE AUGUST (MISE AUGUST) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST AUGUST) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST AUGUST) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST AUGUST AUGUST) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST AUGUST AUGUST AUGUST
Coopération Coordination projet 3 type 46 jour type 46 jour fécup fécup fécup fécup fécup	Jendredi landi landi marciedi mercredi jeudi mardi mercredi jeudi mercredi jeudi je	1-02-202 1-02-202 1-02-202 1-02-202 2-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 1-02-202 1-02-202 11-02-20	es prestées : I main AM AM AM AM AM Masin Masin AM Masin Masin AM Masin Ma	PRESTATIONS I 12 journées prestér 17 11 10 0 128 129 150 160 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	DU MOIS DE FEVRIER 2021 55 % 60,71% 39,23% 0,00% 0,00% 10-00% TIT-FP Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-FP Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-FP Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-FP Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-PD Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-PD Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-PD Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-PD DÉCOUVERTE PORTINOINE (MISE) TIT-PD DÉCOUVERTE PORTINOINE (MISE) TIT-PD DÉCOUVERTE PORTINOINE (MISE) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST (MISE AUGUST (MISE AUGUST) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST AUGUST) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST AUGUST) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST AUGUST AUGUST) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST AUGUST AUGUST AUGUST
Coopération Coordination projet 3 projet 4 type ds joer récup récup récup récup récup récup	nombre tota lundi lundi mardi mercredi mercredi lundi lundi lundi mercredi mercredi mercredi mercredi lundi mardi mercredi	1-02-202 1-02-202 1-02-202 2-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 5-02-202 5-02-202 5-02-202 10-02-202 11-02-2	es prestées : maion AM Maion Mai	PRESTATIONS I 12 journées prestér 17 11 10 0 128 129 150 160 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	DU MOIS DE FEVRIER 2021 55 % 60,71% 39,23% 0,00% 0,00% 10-00% TIT-FP Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-FP Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-FP Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-FP Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-PD Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-PD Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-PD Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-PD DÉCOUVERTE PORTINOINE (MISE) TIT-PD DÉCOUVERTE PORTINOINE (MISE) TIT-PD DÉCOUVERTE PORTINOINE (MISE) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST (MISE AUGUST (MISE AUGUST) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST AUGUST) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST AUGUST) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST AUGUST AUGUST) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST AUGUST AUGUST AUGUST
Coopération Coordination projet 3 type de jour type de jour fécup fécup fécup fécup fécup fécup fécup fécup	Jendredi landi landi marciedi mercredi jeudi mardi mercredi jeudi mercredi jeudi je	1-02-202 1-02-202 1-02-202 1-02-202 2-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 1-02-202 1-02-202 11-02-20	es prestées : I maion AM Maion Maion AM Maion Maio	PRESTATIONS I 12 journées prestér 17 11 10 0 128 129 150 160 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	DU MOIS DE FEVRIER 2021 55 % 60,71% 39,23% 0,00% 0,00% 10-00% TIT-FP Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-FP Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-FP Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-FP Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-PD Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-PD Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-PD Découverte Partinoine et note prolongation COOP (mise à jou) TIT-PD DÉCOUVERTE PORTINOINE (MISE) TIT-PD DÉCOUVERTE PORTINOINE (MISE) TIT-PD DÉCOUVERTE PORTINOINE (MISE) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST (MISE AUGUST (MISE AUGUST) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST AUGUST) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST AUGUST) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST AUGUST AUGUST) TIT-COUVERTE (MISE AUGUST AUGUST AUGUST AUGUST
Coopération Coordination Coordination Coordination Coordination Type & jour double for the coordination Cooperation Cooperati	I kindi kind	1-02-202 1-02-202 1-02-202 1-02-202 1-02-202 2-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 1-0	es prestées : I maior AM Maior Maior AM Maior AM Maior AM Maior AM Maior M	PRESTATIONS II 1/2 journées prestér 1/7 11 11 0 0 1 28 1/2 journées prestér 1/7 11 11 0 0 0 28 1/2 journées prestér 1/7 11 11 0 0 0 28 1/2 journées prestér	DU MOIS DE FEVRIER 2021 55
Coopération Coordination projet 3 type de jour type de jour fécup fécup fécup fécup fécup fécup fécup fécup	nombre tota lundi lundi lundi mardi mercredi mercredi jeudi	1-02-202 1-02-202 1-02-202 2-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 1-02-202	AMM specifies: matin AMM MAMM AMM MAMM AMM MAMM MAMM MAMM	PRESTATIONS I 1/2 journées prestér 17 11 10 0 28 129 16 projet 17 17 16 projet 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	DU MOIS DE FEVRIER 2021 55
Coopération Coordination Coordination Coordination Coordination Type & jour double for the coordination Cooperation Cooperati	I kindi kind	1-02-202 1-02-202 1-02-202 1-02-202 1-02-202 2-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 1-0	es prestées : I maien AM Maien Maien AM Maien Maien AM Maien Maien AM Maien M	PRESTATIONS II 1/2 journées prestér 1/7 11 11 0 0 1 28 1/2 journées prestér 1/7 11 11 0 0 0 28 1/2 journées prestér 1/7 11 11 0 0 0 28 1/2 journées prestér	DU MOIS DE FEVRIER 2021 55
Coopération Coordination projet 3 type de jour type de jour fécup fécup fécup fécup fécup fécup fécup fécup	Jendredi Nandi Jandi	1-02-202 1-02-202 1-02-202 1-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 1-02-202	es prestées : I main AM AM AM AM Masin Masin AM Masin Masin AM Masin Ma	PRESTATIONS II PRESTATIONS II 11 11 10 0 128 11 11 11 12 28 12 13 14 15 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	DU MOIS DE FEVRIER 2021 55
Coopération Coordination projet 3 type de jour type de jour fécup fécup fécup fécup fécup fécup fécup fécup	nombre tota lundi lundi lundi mardi mercredi jeudi mardi	1-02-202 1-02-202 1-02-202 2-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 1-02-202	s prestées : s prestées : matin AM matin AM matin AM matin AM	PRESTATIONS I 1/2 journées prestér 17 11 10 0 0 28 12 13 14 15 16 16 17 17 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	DU MOIS DE FEVRIER 2021 55
Coopération Coordination projet 3 type 46 jour type 46 jour fécup fécup fécup fécup fécup	Jendredi Nandi Jandi	1-02-202 1-02-202 1-02-202 1-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 3-02-202 1-02-202	es prestées : I maior AM AM AM AM AM AM AM AM AM Maior AM Maior AM Maior AM Maior AM Maior AM Maior Maior AM Maior Ma	PRESTATIONS II PRESTATIONS II 11 11 10 0 0 28 projet Coopération Coopération Coordination Coopération Coordination Coopération Coordination Coordination Coordination Coordination Coopération	DU MOIS DE FEVRIER 2021 55
Coopération Coordination projet 3 type de jour type de jour fécup fécup fécup fécup fécup fécup fécup fécup	Jendredi Nandi Jandi	1-02-202 1-02-202 1-02-202 1-02-202 1-02-202 2-02-202 3-02-202 3-02-202 4-02-202 4-02-202 1-02-202	es prestées : I main AM	PRESTATIONS I 1/2 journées prestér 17 11 10 0 0 28 12 13 14 15 16 16 17 17 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	DU MOIS DE FEVRIER 2021 55

ROSSEZ Car	roline				ONS DU MOIS D	JE MARS 2021
Coopération			- 21	V2 journées pre 24	61,54%	
Doordination projet 3				15 0	38,46% 0,00%	
projet 4		iouer zai	- 4	0	0,00%	
no	ombre total de	e 1/2 journée	s prestées :	39		
typo do jour				projet		tâches
	lundi lundi	1-03-2021		Coopération Coordination		taots - mail S. Leoerf - suivi mails - rapport Appel Offres
	mardi mardi	2-03-2021	matin	Coopération Coordination	TT - organis	ation GT Balades paysagères • (prépa réunion)
	mercredi	3-03-2021	matin	Coopération	Centre doc A	Abbage - recherches expo
écup	mercredi jeudi	3-03-2021 4-03-2021	matin	Coopération		bbage - recherches expo
	jeudi vendredi	4-03-2021 5-03-2021	AM matin	Coordination	Réunions br	ainstorming comm (Mobil'été + gazette) + post FB
	vendredi lundi	5-03-2021 8-03-2021		Coordination	Analuse des	offres Gazette + contacts avec FL Boulevain
	lundi mardi	8-03-2021 9-03-2021	AM	Coordination Coopération	Analyse des TT - Réunior	offres Gazette - Contact Coldset Printing (mail) + post FB + consignes gazette
	mardi	9-03-2021	AM	Coopération	TT - Mail Yv	es (château du Lothier) + prépa réunion Circuits MT B∀
	mercredi mercredi	10-03-2021	AM	Coordination Coopération	Formation o	r Réunion comm' Agricoeur utils collaboratifs en ligne + mail participants GT Balades paysagères
	jeudi jeudi	11-03-2021	AM	Coopération Coopération		alls « Prépa document de présentation des circuits touristiques coument de présentation des circuits touristiques
	vendredi vendredi	12-03-2021	AM			
	lundi	15-03-2021	matin AM	Coopération Coopération	Finalisation Mail B. Huts	et envoi document de présentation des circuits touristiques + discussion avec OS + prépa refacturation partenaires + appel L. Michaux + prépa atelier Balades Paysagères
	mardi mardi	16-03-2021	matin	Coordination Coopération	TT - Mail Ma	athilde (portrait) - réunion Gazette Tourisme istiques - réunion avec Steph (RdV)
	mercredi	17-03-2021	matin .	Coordination	Structuration	n gazette 7 et suivi mails
	mercredi jeudi	17-03-2021 18-03-2021	matin	Coordination Coopération	TT - Suivi ma	ngazette 7 et suivi Esp collaboratifs alls - Circuits : réunion MTBV et débriefing
	jeudi vendredi	18-03-2021 19-03-2021	matin	Coopération Coopération	TT - suivi ma	T balades paysagères ills - prépa GT balades paysagères
	vendredi lundi	19-03-2021	AM	Coopération Coordination	TT - Gazette	des paysagères" autour des ruines 7 - préparation + briefing graphiste
	lundi mardi	22-03-2021	AM	Coordination Coordination	TT - Gazette	7 - suivi infos - partage doos graphiste - mail WBI 7 - réunion d'équipe
	mardi mercredi	23-03-2021	AM	Coopération	TT - suivi ca	psules (diffusion et STTR)
	mercredi	24-03-2021	AM	Coopération Coordination	TT - formation	V Production (convention RTBF) • rédaction articles Gazette 7 on Outils collaboratifs en ligne
	jeudi jeudi	25-03-2021 25-03-2021	AM	Coopération Coopération	TT - rédactio	rtenaires + rédaction articles gazette 7 on articles gazette 7
	vendredi vendredi	26-03-2021 26-03-2021	matin			
	lundi lundi	29-03-2021 29-03-2021	matin AM	Coopération Coopération	TT - Articles	
	mardi mardi	30-03-2021	matin	Coopération Coordination	TT - Suivi Ga	zette - compléments et modifications des textes zette - compléments et modifications
	mercredi	31-03-2021	matin	Coordination	TT - complés	ments textes Je mange local + suivi Pierre et Heidi
Coopération	mercredi	orus-2021	point:	Coopération		ments texte Gazette • plan site web cistercian-territories.com
- soberation					18	60,00%
Coordination					12	40,00%
Coordination projet 3					12 0	40,00% 0,00%
Coordination	1				12 0 0	40,00%
Coordination projet 3	1	ire total de	· 1/2 journé	es prestées :	12 0	40,00% 0,00%
Doordination projet 3 projet 4	nomb	ire total de	1/2 journé	es prestées :	12 0 0 30	40,00% 0,00% 0,00%
Coordination projet 3	nomb	ire total de	1/2 journé	es prestées :	12 0 0	40,00% 0,00%
Coordination projet 3 projet 4	nomb	ere total de	1-04-2021	matin	12 0 0 30 projet	40,005; 0,002; 0,002; 1T1 - Gazette 7 - suivi et relecture
Coordination projet 3 projet 4	nomb		1-04-2021	matin AM	12 0 0 30 projet	40,00x 0,00x 0,00x tâches
Coordination Projet 3 Projet 4 Type de jeur	nomb jeudi jeudi vendri	edi	1-04-2021 1-04-2021 2-04-2021 2-04-2021	matin AM matin	12 0 0 30 projet	40,00x 0,002 0,002 1T1 - Gazette 7 - suivi et relecture
Coordination projet 3 projet 4 type de jeur érié	nomb r jeudi jeudi vendr vendr	edi	1-04-2021 1-04-2021 2-04-2021 2-04-2021 5-04-2021	matin AM matin AM matin	12 0 0 30 projet	40,00x 0,00x 0,00x 171 - Gazette 7 - suivi et relecture
Coordination projet 3 projet 4 type de jeur érié	nomb pedi pedi pedi vendr vendr lundi lundi mardi	edi edi	1-04-2021 1-04-2021 2-04-2021 2-04-2021 5-04-2021 5-04-2021 6-04-2021	matin AM matin AM matin AM matin AM matin	12 0 0 30 projet Coordination Coordination	40,00x 0,00x 0,00x 0,00x 1T. Gazette 7- suivi et relecture TT - Gazette 7 - suivi et relecture (- mail de rappel) TT - mail pour suivi Portugal et France (vidéos, site web et colloque) - réunion équipe
Coordination projet 3 projet 4 type de jeur érié	nomb r jeudi jeudi vendr vendr lundi lundi mardi mardi	edi edi	1-04-2021 1-04-2021 2-04-2021 2-04-2021 5-04-2021 6-04-2021 6-04-2021	matin AM matin AM matin AM matin AM	12 0 0 30 projet Coordination Coordination Coopération Coopération	40,00x 0,00x 0,00x 0,00x 1T - Gazette 7 - suivi et relecture TT - Gazette 7 - suivi et relecture (+ mail de rappel) TT - mail pour suivi Portugal et France (vidéos, site web et colloque) - réunion équipe Visite L. Michaur (Mellet) - suivi mail - lecture article M. Dubuisson (fondation)
Coordination projet 3 projet 4 type de jeur	nomb pedi pedi pedi vendr vendr lundi lundi mardi	edi edi	1-04-2021 1-04-2021 2-04-2021 2-04-2021 5-04-2021 5-04-2021 6-04-2021	matin AM matin AM matin AM matin AM matin AM matin	12 0 0 30 projet Coordination Coordination	40,00x 0,00x 0,00x 0,00x 1T. Gazette 7- suivi et relecture TT - Gazette 7 - suivi et relecture (- mail de rappel) TT - mail pour suivi Portugal et France (vidéos, site web et colloque) - réunion équipe
Coordination projet 3 projet 4 type de jeur	r jeudi jeudi vendri vendri lundi lundi mardi meror jeudi jeudi vendri periodi mardi meror jeudi	edi edi	1-04-2021 1-04-2021 2-04-2021 2-04-2021 5-04-2021 5-04-2021 6-04-2021 7-04-2021 8-04-2021	matin AM matin AM matin AM matin AM matin AM matin AM matin	12 0 0 30 30 projet Coordination Coordination Coopération Coopération Coordination Coordination Coordination Coordination	40,00x 0,00x 0,00x 0,00x 1TT - Gazette 7 - suivi et relecture TT - Gazette 7 - suivi et relecture (- mail de rappel) TT - mail pour suivi Portugal et France (vidéos, site web et colloque) - réunion équipe Visite L. Michaur (Mellet) - suivi mail - lecture article M. Dubuisson (fondation) TT - suivi Gazette 7 - réunion Ollvier - reprises textes Tourisme Réunion avee M. Dubrus (n Abbaye VIV) - pagrages cistreciens (update - plan espo) TT - relecture broduler Fouler ma Poule I - Gazette 7 - reprises textes Tourisme - compléments textes
Coordination projet 3 projet 4 type de jeur	r jeudi jeudi vendr vendr lundi mardi meror meror jeudi mardi meror meror leudi jeudi jeud	edi edi	1-04-2021 1-04-2021 2-04-2021 2-04-2021 5-04-2021 6-04-2021 7-04-2021 7-04-2021 8-04-2021 8-04-2021	matin AM matin AMM	12 0 0 30 projet Coordination Coopération Coopération Coopération Coopération Coopération	41,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 1T - Gazette 7 - suivi et relecture TT - Gazette 7 - suivi et relecture (- mail de rappel) TT - mail pour suivi Portugal et France (vidéos, site web et colloque) - réunion équipe Visite L. Michaus (Meller) - suivi mail - lecture article M. Dubuisson (fondation) TT - L. Michaus (Meller) - suivi mail - lecture article M. Dubuisson (fondation) TR - L. Michaus (Meller) - reprises textes Tourisme Réunion avec M. Dubuisson (Pubbage VIV) - payagage cistreciens (update - plan expo)
Coordination projet 3 projet 4 type de jeur	nomb jeudi jeudi jeudi vendr vendr lundi mardi mardi meror jeudi jeudi vendr	edi edi redi redi	1-04-2021 1-04-2021 2-04-2021 5-04-2021 5-04-2021 6-04-2021 7-04-2021 8-04-2021 8-04-2021 9-04-2021 9-04-2021	matin AM	12 0 0 30 projet Coordination Coordination Coopération Coopération Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination	40,00x 0,00x 0,00x 0,00x 1TT - Gazette 7 - sulvi et relecture TT - Gazette 7 - sulvi et relecture (+ mail de rappel) TT - Gazette 7 - sulvi et relecture (+ mail de rappel) TT - mail pour sulvi Portugal et France (vidéos, site web et colloque) - réunion équipe Visite L. Michaus (Melle) - sulvi mail - étucer anticle N Dubisson (fondation) TT - sulvi Quazette 7 - réunion Diluier - reprises testes Tourisme Piéunion avec M. Dubuisson (Abbaye VIV) - pagsages cisterciens (update - plan expo) TT - relecture brochure Roule ma Poule I - Gazette 7 - reprises testes Tourisme - compléments testes TT - Gazette 7 TT - sulvi LDV - mails/appels d'inío sur la diffusion des capsules + téléchargement des vidéos misées
Coordination projet 3 projet 4 type de jeur	nomb jeudi jeudi vendr vendr lundi lundi mardi meror jeudi jeudi vendr vendr vendr vendr	edi edi redi redi	1-04-2021 1-04-2021 2-04-2021 5-04-2021 5-04-2021 6-04-2021 7-04-2021 8-04-2021 8-04-2021 9-04-2021 9-04-2021	matin AM matin	12 0 0 30 projet Coordination Coordination Coopération	40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1T - Gazette 7 - suivi et relecture TT - Gazette 7 - suivi et relecture (- mail de rappel) TT - mail pour suivi Portugal et France (vidéos, site web et colloque) - réunion équipe Visite L Michaur [Mellet] - suivi mail - lecture article M. Dubuisson (fondation) TT - suivi Gazette 7 - réunion Ollivier - reprises textes Tourisme Réunion avec M. Dubuisson (Abbaye VIV) - payagape sisterciens (update - plan expo) TT - relecture brochure Rioule ma Poule I - Gazette 7 - reprises textes Tourisme - compléments textes TT - Gazette 7 TT - suivi LDV - mails/appels d'info sur la diffusion des capsules - téléchargement des vidéos mixées TT - Mise en place du site Cis Ter - article actu site du GAL
Coordination projet 3 projet 4 type de jeur	nomb jeudi jeudi jeudi vendr vendr lundi mardi mardi meror jeudi jeudi vendr	edi edi redi redi	1-04-2021 1-04-2021 2-04-2021 5-04-2021 5-04-2021 6-04-2021 7-04-2021 8-04-2021 8-04-2021 9-04-2021 9-04-2021	matin AM	12 0 0 30 projet Coordination Coordination Coopération Coopération Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination	40,00x 0,00x 0,00x 0,00x 1TT - Gazette 7 - suivi et relecture TT - Gazette 7 - suivi et relecture (+ mail de rappel) TT - mail pour suivi Portugal et France (vidéos, site web et colloque) + réunion équipe Visite L. Michaur (Mellet) - suivi mail - lecture article M. Dubuisson (Indiation) TT - suivi Gazette 7 - réunion Olivier - reprises textes Tourisme Réunion avec M. Dubuisson (Abbaye VIV) - payrages cisterciens (update - plan expo) TT - relecture brochure Floule ma Poule I - Gazette 7 - reprises textes Tourisme - compléments textes TT - Gazette 7 TT - suivi LDV + mails/appels d'info sur la diffusion des capsules - téléchargement des vidéos minées TT - Mise en place du site Cis Ter - article actu site du GAL TT - Mise en place du site Cis Ter - article actu site du GAL
Coordination projet 3 projet 4 type de jeur	nomb pedi pedi pedi pedi vendr vendr lundi mardi mardi meror meror pedi pedi pedi lundi undi mardi	edi edi redi redi edi edi	1-04-2021 1-04-2021 2-04-2021 2-04-2021 5-04-2021 6-04-2021 7-04-2021 8-04-2021 8-04-2021 9-04-2021 12-04-2021 13-04-2021 13-04-2021	matin AM	12 0 0 30 projet Coordination Coopération	40,00x 0,00x 0,00x 1TT - Gazette 7 - suivi et relecture TT - Gazette 7 - suivi et relecture (* mail de rappel) TT - mall pour suivi Portugal et France (vidéos, site web et colloque) - réunion équipe Yiske L. Michaer (Mellet) - suivi mall - lecture article M. Dubuisson (fondation) TT - suivi Gazette 7 - réunion Olluier - reprises textes Tourisme Réunion avec M. Dubuisson (Abbaye VIV) - pagaages cisterciens (update - plan expo) TT - relecture brochure Roule ma Poule I - Gazette 7 - reprises textes Tourisme - compléments textes TT - Sazette 7 TT - suivi LDV - mails/appels d'info sur la diffusion des capsules - téléchargement des vidéos minées TT - Hase en place du site Cis Ter - article actu site du GAL TT - Page Porteurs de projets ET - Fiche Jardins du Lanternier - suivi mail Florence Boulevain (gazette) TT - Sizette pour libre y prépa textes pour relecture - envoi aux refecteurs
Coordination projet 3 projet 4 type de jeur	nomb leudi leudi leudi vendr vendr lundi mardi meror leudi jeudi	edi edi redi edi edi	1-04-2021 1-04-2021 2-04-2021 5-04-2021 5-04-2021 6-04-2021 8-04-2021 8-04-2021 8-04-2021 12-04-2021 12-04-2021 13-04-2021 13-04-2021	matin AM matin	12 0 0 30 projet Coordination Coordination Coopération Coopération Coopération Coopération Coopération Coopération Coordination Coopération Coopération Coopération	40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1TT - Gazette 7 - suivi et relecture 1TT - Gazette 7 - suivi et relecture (+ mail de rappel) 1TT - mail pour suivi Portugal et France (vidéos, site web et colloque) + réunion équipe 1TT - suivi Gazette 7 - suivi et relecture (+ mail de rappel) 1TT - suivi Gazette 7 - suivi mail + ecture article M. Dubuisson (fondation) 1TT - suivi Gazette 7 - réunion Dilvier - reprises testes Tourisme 1TT - relecture brochure Roule ma Poule I - Gazette 7 - reprises testes Tourisme + compléments testes 1TT - Gazette 7 1TT - suivi LDV + mails/appels d'info sur la diffusion des capsules + téléchargement des vidéos minées 1TT - Mae Pentaus de projets ET - Fiche Jardins du Lanternier + suivi mail Florence Boulevain (gazette) 1TT - Bazette : ajout illus - prépa testes pour relecture + envoi aux relecteurs 1TT - Sate veb dister
Coordination projet 3 projet 4 type de jeur	nomb jeudi jeudi jeudi vendru vendru lundi lundi mardi meror jeudi vendru vendru vendru vendru vendru mardi	edi edi redi edi edi	1-04-2021 1-04-2021 2-04-2021 5-04-2021 6-04-2021 6-04-2021 7-04-2021 8-04-2021 9-04-2021 12-04-2021 13-04-2021 13-04-2021 14-04-2021 14-04-2021 15-04-2021	matin AM matin	12 0 0 30 projet Coordination Coordination Coopération Coopération Coopération Coopération Coopération Coopération Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coopération Coopération Coopération Coopération Coopération Coopération Coopération Coopération	40,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 1TT - Gazette 7 - suivi et relecture TT - Gazette 7 - suivi et relecture (- mail de rappel) TT - mail pour suivi Portugal et France (vidéos, site web et colloque) - réunion équipe Visite L. Michaur (Mellet) - suivi mail - lecture article M. Dubuisson (fondation) TT - suivi Gazette 7 - réunion Olivier - reprises textes Tourisme Réunion avec M. Dubuisson (Abbaye VIV) - payrages cistreciens (update - plan expo) TT - relecture horobure Roule ma Poule I - Gazette 7 - reprises textes Tourisme - compléments textes TT - Gazette 7 TT - suivi LDV + mails/appels d'info sur la diffusion des capsules - téléchargement des vidéos mixées TT - Mise en place du site Cis Ter - article actu site du GAL TT - Page Porteur de projets ET - Fiche Judiné du Lanternier - suivi mail Florence Boulevain (gazette) TT - Site inguir luis - prépa textes pour relecture - envoi aux relecteurs TT - site veb cister TT - suivie Louil illus - prépa textes pour relecture - envoi aux relecteurs TT - site veb cister
Coordination projet 3 projet 4 type de jeur	nomb leudi jeudi vendri vendri undi mardi meror jeudi undi undi undi mardi meror jeudi mardi mardi meror meror jeudi mardi mardi mardi mardi mardi meror meror jeudi je	edi edi redi redi edi edi edi	1-04-2021 1-04-2021 2-04-2021 2-04-2021 5-04-2021 5-04-2021 5-04-2021 7-04-2021 7-04-2021 3-04-2021 12-04-2021 12-04-2021 13-04-2021 14-04-2021 14-04-2021 15-04-2021 15-04-2021	matin AM	12 0 0 30 projet Coordination Coordination Coopération	40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1T. Gazette 7 - suivi et relecture TT - Gazette 7 - suivi et relecture TT - Gazette 7 - suivi et relecture (- mail de rappel) TT - mal pour suivi Portugal et France (vidéos, site web et colloque) - réunion équipe Visite L. Michaur (Mellel) - suivi mail - lecture article M. Dubuisson (fondation) TT - suivi Gazette 7 - réunion Diliver - reprises teutes Tourisme Réunion avec M. Dubuisson (Abbaye VIV) - paysages cisterciens (update - plan expo) TT - relecture brochure Roule ma Poule I - Gazette 7 - reprises teutes Tourisme - compléments teutes TT - Gazette 7 TT - saivi LDV - mails/appels d'info sur la diffusion des capsules - téléchargement des vidéos minées TT - Mise en place du site CisTer - article actur site du GAL TT - Page Porteurs de projets ET - Fiche Jadrins du Lantemier - suivi mail Florence Boulevain TT - Gazette - ajout illus - prépa teutes pour relecture - envoi aux relecteurs TT - site veb cister
Coordination projet 3 projet 4 type de jeur	nomb jeudi jeudi jeudi vendru vendru lundi lundi mardi meror jeudi vendru vendru vendru vendru vendru mardi	redi edi edi edi edi edi edi edi edi edi	1-04-2021 1-04-2021 2-04-2021 5-04-2021 6-04-2021 6-04-2021 7-04-2021 8-04-2021 9-04-2021 12-04-2021 13-04-2021 13-04-2021 14-04-2021 14-04-2021 15-04-2021	matin AM matin	12 0 0 30 projet Coordination Coordination Coopération Coopération Coopération Coopération Coopération Coopération Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coopération Coopération Coopération Coopération Coopération Coopération Coopération Coopération	40,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 1TT - Gazette 7 - suivi et relecture TT - Gazette 7 - suivi et relecture (+ mail de rappel) TT - mail pour suivi Portugal et France (vidéos, site web et colloque) + réunion équipe Visite L. Michaus (Mellet) - suivi mail - lecture article M. Dubuisson (fondation) TT - suivi Gazette 7 - réunion Olivier - reprises textes Tourisme Réunion avec M. Dubuisson (Abbaye VIV) - payrages cisterciens (update - plan expo) TT - relecture brochure Roule ma Poule I - Gazette 7 - reprises textes Tourisme - compléments textes TT - Gazette 7 TT - suivi LDV + mails/appels d'info sur la diffusion des capsules - téléchargement des vidéos minées TT - Mise en place du site Cis Ter - article actus site du GAL TT - Page Porteur de projets ET - Fiche Judrafie du Lanternier - suivi mail Florence Boulevain (gazette) TT - Site inguir luis - prépa textes pour relecture - envoi aux relecteurs TT - site veb cister TT - site veb cister TT - suivieure Gazette - graphiste
Coordination projet 3 projet 4 type de jeur	nomb jeudi jeudi jeudi vendri vendri lundi mardi meror jeudi jeudi vendri vendri vendri vendri jeudi	redi edi edi edi edi edi edi edi edi edi	1-04-2021 1-04-2021 2-04-2021 5-04-2021 5-04-2021 6-04-2021 8-04-2021 9-04-2021 9-04-2021 9-04-2021 13-04-2021 13-04-2021 13-04-2021 15-04-2021 15-04-2021 15-04-2021 15-04-2021 15-04-2021 15-04-2021 15-04-2021 15-04-2021	matin AM matin	12 0 0 30 projet Coordination Coopération Coopération Coopération Coopération Coopération Coopération Coopération Coopération Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coopération	40,00x 0,00x 0,00x 1T - Gazette 7 - suivi et relecture TT - Gazette 7 - suivi et relecture et l'accepte de l'accepte et l'
Coordination projet 3 projet 4 type de jeur	nomb jeudi jeudi jeudi vendr uendr lundi lundi mardi meror jeudi vendr vendr uendr uendr jeudi mardi mardi jeudi jeudi jeudi uendr	edi	1-04-2021 1-04-2021	matin AM	12 0 0 30 projet Coordination Coordination Coopération	40,00x 0,00x 0,00x 0,00x 1TT - Gazette 7 - suivi et relecture TT - Gazette 7 - suivi et relecture (+ mail de rappel) TT - mail pour suivi Portugal et France (vidéos, site web et colloque) + réunion équipe Visite L. Michaum (Mellet) - suivi mail - lecture article M. Dubuisson (fondation) TT - suivi Gazette 7 - réunion Olivier - reprise at estes Tourisme Réunion avec M. Dubuisson (Abbaye VIV) - pagsages cisterciens (update + plan espo) TT - relecture boochure Roule ma Poule I - Gazette 7 - reprises testes Tourisme + compléments testes TT - Gazette 7 TT - suivi LDV + mails/appels d'info sur la diffusion des capsules + téléchargement des vidéos misées TT - Mise en place du site Cis Ter - article actu site du GAL TT - Page Potteurs de projets ET - Fiche Jardins du Lanternier - suivi mail Florence Boulevain (gazette) TT - Site vebe dister TT - site vebe cister
Coordination projet 3 projet 4 type de jeur érié	nomb jeudi jeudi jeudi vendri vendri lundi mardi meror jeudi jeudi vendri vendri vendri vendri jeudi	edi	1-04-2021 1-04-2	matin AM M matin AM	12 0 0 30 projet Coordination Coordination Coopération	40,00x 0,00x 0,00x 1TT - Gazette 7 - suivi et relecture TT - Gazette 7 - suivi et relecture [- mail de rappel] TT - mail pour suivi Portugal et France (vidéos, site web et colloque) - réunion équipe Visite L. Michard Mellel - suivi mail - lecture article M. Dubuisson (fondation) TT - suivi Gazette 7 - réunion Ollvier - reprises tentes Tourisme Réunion avec M. Dubuisson (Abbaye VIV) - pagrages cisterciens (update - plan expo) TT - relecture brochure Roule ma Poule I - Gazette 7 - reprises tentes Tourisme - compléments tentes TT - Gazette 7 TT - suivi LDV - mails / appels d'inio sur la diffusion des capsules - téléchargement des vidéos mixées TT - Sue en place du site CisTer - article actu site du GAL TT - Page Porteurs de projets ET - Fiche Jardins du Lanternier - suivi mail Florence Boulevain (gazette) TT - Saivi relocture - quoi illus - prépa tentes pour relecture - envoi aux relecteurs TT - suivi relecture Gazette - graphiste TT - site web cister TT - suivi relecture Gazette - graphiste TT - site veb cister TT - site veb cisTer - réunion avec QS site veb CisTer - article site veb TT - site veb CisTer - article site veb TT - site veb CisTer - article site veb TT - site veb CisTer - réunion avec QS site veb CisTer - réunion nec QS site veb CisTer - remm FB TT - site veb CisTer - remm FB
Coordination rojet 3 rojet 4 type de jeur finé érité érité	romb pedi pedi pedi pedi pedi pedi mardi mardi meror pedi pedi pedi pedi pedi pedi pedi pedi	edi	1-04-2021 1-04-2021 2-04-2021 5-04-2021 5-04-2021 6-04-2021 7-04-2	matin AM matin	12 0 0 30 projet Coordination Coopération	40,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 1T - Gazette 7 - suivi et relecture 1T - Gazette 7 - suivi et relecture (- mail de rappel) TT - mail pour suivi Portugal et France (vidéos, site web et colloque) - réunion équipe Visite L. Michaur (Mellel) - suivi mail - lecture artole M. Dubuisson (Iondation) TT - suivi Gazette 7 - réunion Divier - reprises testes Tourisme Réunion avec M. Dubuisson (Abbaye VIV) - pagsages cisterciens (update - plan expo) TT - relecture brochure Roule ma Poule I - Gazette 7 - reprises testes Tourisme - compléments testes TT - Gazette 7 TT - suivi LDV - mailsfappels d'info sur la diffusion des capsules - téléchargement des vidéos misées TT - Mise en place du site CisT er - artole actu site du GAL TT - Page Porteurs de projets ET - Fiche Jardins du Lanternier - suivi mail Florence Boulevain (gazette) TT - Site velo sister TT - site velo sister TT - site velo sister TT - suivi relecture Gazette - graphiste TT - suivi relecture Gazette - graphiste TT - stie velo cister TT - stie velo CisT er - réunion avec QS site velo CisT er - réunion avec QS site velo CisT er - réunion avec QS site velo CisT er - réunion avec QS
Coordination rojet 3 rojet 4 type de jeur finé érité érité	nomb jeudi jeudi jeudi vendri vendri lundi mardi meror jeudi mardi jeudi jeudi mardi jeudi mardi mardi mardi mardi mardi mardi jeudi mardi mardi mardi mardi mardi	edi	1-04-2021 1-04-2	matin AM	12 0 0 30 projet Coordination Coordination Coopération	40,00x 0,00x 0,00x 1TT - Gazette 7 - suivi et relecture TT - Gazette 7 - suivi et relecture [- mail de rappel] TT - mail pour suivi Portugal et France (vidéos, site web et colloque) - réunion équipe Visite L. Michard Mellel - suivi mail - lecture article M. Dubuisson (fondation) TT - suivi Gazette 7 - réunion Ollvier - reprises tentes Tourisme Réunion avec M. Dubuisson (Abbaye VIV) - pagrages cisterciens (update - plan expo) TT - relecture brochure Roule ma Poule I - Gazette 7 - reprises tentes Tourisme - compléments tentes TT - Gazette 7 TT - suivi LDV - mails / appels d'inio sur la diffusion des capsules - téléchargement des vidéos mixées TT - Sue en place du site CisTer - article actu site du GAL TT - Page Porteurs de projets ET - Fiche Jardins du Lanternier - suivi mail Florence Boulevain (gazette) TT - Saivi relocture - quoi illus - prépa tentes pour relecture - envoi aux relecteurs TT - suivi relecture Gazette - graphiste TT - site web cister TT - suivi relecture Gazette - graphiste TT - site veb cister TT - site veb cisTer - réunion avec QS site veb CisTer - article site veb TT - site veb CisTer - article site veb TT - site veb CisTer - article site veb TT - site veb CisTer - réunion avec QS site veb CisTer - réunion nec QS site veb CisTer - remm FB TT - site veb CisTer - remm FB
Coordination roojet 3 roojet 4 type de jeur	nomb leudi leudi vendr vendr lundi lundi mardi meror leudi mardi mardi meror leudi mardi meror leudi lundi mardi mardi mardi mardi mardi mardi mardi mardi	edi dedi dedi dedi dedi dedi dedi dedi	1-04-2021 1-04-2021 2-04-2021 2-04-2021 2-04-2021 3-04-2	matin AM	12 0 0 30 projet Coordination Coordination Coopération	40,00x 0,00x 0,00x 1T - Gazette 7 - suivi et relecture TT - Gazette 7 - suivi et relecture (- mail de rappel) TT - mal pour suivi Portugal et France (vidéos, site web et colloque) - réunion équipe Visite L. Micharu (Mellet) - suivi mail - lecture article M. Dubuisson (Abbaye VIV) - paysages cisterciers (indation) TT - suivi Gazette 7 - réunion Olivier - reprises textes Tourisme Réunion avec M. Dubuisson (Abbaye VIV) - paysages cisterciers (judate - plan expo) TT - relecture brochure Roule ma Poule 1 - Gazette 7 - reprises textes Tourisme - compléments textes TT - Gazette 7 TT - suivi LDV - mailisfappels d'inio sur la diffusion des capsules - téléchargement des vidéos misées TT - Sage Porteurs de projets ET - Fiche Jardins du Lantemier - suivi mail Florence Boulevain (gazette) TT - Briefring Florence Boulevain TT - size veb cister TT - suivi relecture Gazette - graphiste TT - size veb cister - ormn FB TT - size veb CisTer - article gize veb TT - size veb CisTer - size size veb TT - size veb CisTer - size veb CisTer - size size veb TT - size veb CisTer - refusion avec OS size veb CisTer -
Coordination projet 3 type de jeur érié érié	nomb jeudi jeudi vendru vendru lundi lundi mardi meror jeudi vendru vendru vendru vendru vendru jeudi mardi jeudi jeudi vendru vendru vendru jeudi jeudi jeudi jeudi mardi jeudi jeudi mardi jeudi jeudi mardi jeudi mardi mardi mardi mardi mardi mardi mardi mardi mardi jeudi vendru jeudi	eedi eedi eedi eedi eedi eedi eedi eedi	1-04-2021 1-04-2021 1-04-2021 2-04-2021 2-04-2021 2-04-2021 2-04-2021 3-04-2021	matin AM matin	12 0 0 30 projet Coordination Coordination Coopération	40,00x 0,00x 0,00x 0,00x 1TT - Gazette 7 - suivi et relecture TT - Gazette 7 - suivi et relecture (+ mail de rappel) TT - mal pour suivi Portugal et France (vidéos, site web et colloque) + réunion équipe Visite L. Michaer Mellel (- suivi mal + ecture article M. Dubuisson (fondation) TT - suivi Gazette 7 - réunion Olivier - reprises textes Tourisme Réunion avec M. Dubuisson (Abbage VIV) - pagsages cisteroiens (update + plan expo) TT - relecture brochure Floule ma Poule I - Gazette 7 - reprises textes Tourisme + compléments textes TT - Gazette 7 TT - suivi LDV + mails/appels d'info sur la diffusion des capsules + téléchargement des vidéos mixées TT - Mise en place du site CisTer - article actu site du GAL TT - Page Porteurs de projets ET - Fiche Jadrafe actu site du GAL TT - Bise en place du site CisTer - article actu site du GAL TT - Site in cuivi Illus - prépa textes pour relecture + envoi aux relecteurs TT - site ve boister
Coordination projet 3 projet 3 projet 3 projet 4 projet 4 projet 4 projet 4 projet 4 projet 5	nomb leudi jeudi vendr vendr lundi lundi mardi meror jeudi mardi mardi mardi meror jeudi jeudi undi lundi lundi lundi lundi mardi mardi mardi mardi mardi mardi mardi mardi meror jeudi jeudi lundi lundi lundi lundi lundi lundi lundi lundi jeudi mardi mardi mardi mardi mardi mardi	edi	1-04-2021 1-04-2021 1-04-2021 2-04-2021 2-04-2021 5-04-2021 5-04-2021 5-04-2021 1-04-2	matin AM matin	12 0 0 30 projet Coordination Coordination Coopération	40,00x 0,00x 0,00x 0,00x 1TT - Gazette 7 - suivi et relecture TT - Gazette 7 - suivi et relecture (+ mail de rappel) TT - mal pour suivi Portugal et France (vidéos, site web et colloque) + réunion équipe Visite L. Michaer Mellel (- suivi mal + ecture article M. Dubuisson (fondation) TT - suivi Gazette 7 - réunion Olivier - reprises textes Tourisme Réunion avec M. Dubuisson (Abbage VIV) - pagsages cisteroiens (update + plan expo) TT - relecture brochure Floule ma Poule I - Gazette 7 - reprises textes Tourisme + compléments textes TT - Gazette 7 TT - suivi LDV + mails/appels d'info sur la diffusion des capsules + téléchargement des vidéos mixées TT - Mise en place du site CisTer - article actu site du GAL TT - Page Porteurs de projets ET - Fiche Jadrafe actu site du GAL TT - Bise en place du site CisTer - article actu site du GAL TT - Site in cuivi Illus - prépa textes pour relecture + envoi aux relecteurs TT - site ve boister
Coordination projet 4 type de jeur érité érité érité érité érité	nomb jeudi jeudi jeudi vendr lundi lundi mardi meror meror jeudi vendr vendr vendr lundi jeudi mardi mardi mardi meror meror jeudi mardi meror meror jeudi mardi meror meror jeudi jeudi vendr vendr jeudi vendr jeudi vendr jeudi vendr jeudi vendr jeudi mardi mardi mardi mardi mardi mardi mardi mardi mardi vendr jeudi vendr jeudi vendr jeudi jeudi vendr jeudi	edi	1-04-2021 1-04-2021 1-04-2021 2-04-2021 2-04-2021 2-04-2021 2-04-2021 3-04-2021 7-04-2021 7-04-2021 7-04-2021 7-04-2021 1-04-2	matin AM	12 0 0 30 projet Coordination Coordination Coopération	40,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 1TT - Gazette 7 - suivi et relecture TT - Gazette 7 - suivi et relecture (+ mail de rappel) TT - mail pour suivi Portugal et France (vidéos, site web et colloque) + réunion équipe Visite L. Michaur (Meller) - suivi mail - lecture article M. Dubuisson (tondation) TT - suivi Gazette 7 - réunion Olivier - reprises textes Tourisme Réunion avec M. Dubuisson (Abbaye VIV) - pagsages cisteroiens (update + plan espo) TT - relecture brochure Roule ma Poule I - Gazette 7 - reprises textes Tourisme + compléments textes TT - Gazette 7 TT - suivi LDV + mails/appels d'info sur la diffusion des capsules + téléchargement des vidéos minées TT - Mae en place du site Cis Ter - article actu site du GAL TT - Page Porteurs de projets ET - Fiche Jardins du Lantemier + suivi mail Florence Boulevain (gazette) TT - Bieling Florence Boulevain TT - Site veb cister TT - site verbuicure Gazette - graphiste TT - site veb CisTer - réunion avec OS site veb CisTer - raticle site web TT - site veb CisTer - raticle site web TT - site veb CisTer - raticle site web TT - site veb CisTer - raticle site web TT - site veb CisTer - raticle site web TT - site veb CisTer - raticle site web TT - site veb CisTer - raticle site web TT - site veb CisTer - raticle site web TT - site veb CisTer - raticle site web TT - site veb CisTer - raticle site web TT - site veb CisTer - raticle site web TT - site veb CisTer - raticle site web TT - site veb CisTer - raticle site web TT - site veb CisTer - raticle site web TT - site veb CisTer - raticle site web
Coordination projet 3 type de jeur térié férié férié férié	pombe jeudi jeudi jeudi vendri vendri lundi lundi mardi mardi meror jeudi lundi lundi jeudi vendri vendri lundi lundi mardi jeudi jeudi jeudi vendri lundi mardi jeudi mardi mardi mardi mardi mardi mardi mardi	edi	1-04-2021 1-04-2021 1-04-2021 2-04-2021 2-04-2021 5-04-2021 5-04-2021 5-04-2021 1-04-2	matin AM matin	12 0 0 30 projet Coordination Coordination Coopération	40,00x 0,00x 0,00x 0,00x 1TT - Gazette 7 - suivi et relecture TT - Gazette 7 - suivi et relecture (+ mail de rappel) TT - mal pour suivi Portugal et France (vidéos, site web et colloque) + réunion équipe Visite L. Michaer Mellel (- suivi mal + ecture article M. Dubuisson (fondation) TT - suivi Gazette 7 - réunion Olivier - reprises textes Tourisme Réunion avec M. Dubuisson (Abbage VIV) - pagsages cisteroiens (update + plan expo) TT - relecture brochure Floule ma Poule I - Gazette 7 - reprises textes Tourisme + compléments textes TT - Gazette 7 TT - suivi LDV + mails/appels d'info sur la diffusion des capsules + téléchargement des vidéos mixées TT - Mise en place du site CisTer - article actu site du GAL TT - Page Porteurs de projets ET - Fiche Jadrafe actu site du GAL TT - Bise en place du site CisTer - article actu site du GAL TT - Site in cuivi Illus - prépa textes pour relecture + envoi aux relecteurs TT - site ve boister
Coordination projet 3 projet 3 projet 4 type de jeur férié f	nomb leudi leudi leudi vendr vendr lundi lundi mardi meror leudi mardi mardi meror leudi leudi lundi lundi lundi lundi lundi lundi lundi mardi mardi mardi mardi mardi mardi meror leudi lundi mardi lundi mardi mardi mardi mardi mardi	edi	1-04-2021 1-04-2021 2-04-2021 5-04-2021 5-04-2021 6-04-2021 6-04-2021 8-04-2	matin AM matin	12 0 0 30 projet Coordination Coordination Coopération Coopération Coopération Coopération Coopération Coopération Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coopération	40,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 1T - Gazette 7 - suivi et relecture 1T - Gazette 7 - suivi et relecture (+ mail de rappel) TT - Gazette 7 - suivi et relecture (+ mail de rappel) TT - Gazette 7 - suivi et relecture (+ mail de rappel) TT - Gazette 7 - suivi et relecture (+ mail de rappel) TT - suivi Gazette 7 - suivi mail - lecture article M. Dubuisson (fondation) TT - suivi Gazette 7 - réunion Dilvier - reprises testes Tourisme Pévinion avec M. Dubuisson (Abbaye VIV) - pagsages cisterciens (update - plan expo) TT - relecture brochure Roule ma Poule I - Gazette 7 - reprises testes Tourisme - compléments testes TT - Gazette 7 TT - suivi LDV + mails/appels d'info sur la diffusion des capsules + téléchargement des vidéos minées TT - Mise en place du site Cis Ter - article adru site du GAL TT - Suivi Eureur de projets ET - Fiche Jardins du Lanternier - suivi mail Florence Boulevain (gazette) TT - Site veb dister TT - site veb cis Ter - article arte veb Site veb Cis Ter - réunion avec OS site veb Cis Ter - comm FB TT - suivi Gazette (graphiste)
Coordination projet 3 projet 3 projet 4 type de jeur férié f	nomb jeudi jeudi vendri vendri undi lundi mardi mardi metor renor	edi	1-04-2021 1-04-2021 1-04-2021 2-04-2021 2-04-2021 2-04-2021 3-04-2021	matin AM	12 0 0 30 projet Coordination Coopération	17. Gazette 7 - suivi et relecture TT - Gazette 7 - suivi et relecture (- mail de rappel) TT - mal pour suivi Portugal et France (vidéos, site web et colloque) - réunion équipe Visite L. Michaum (Mellet) - suivi mail - lecture article M. Dubuisson (fondation) TT - suivi Gazette 7 - réunion Ollvier - reprises textes Tourisme Réunion avec M. Dubuisson (Abbaye VIV) - pagaage cisterciens (update - plan expo) TT - relecture brochure Roule ma Poule I - Gazette 7 - reprises textes Tourisme - compléments textes TT - Gazette 7 TT - suivi LDV - mails/appels d'inio sur la diffusion des capsules - téléchargement des vidéos mixées TT - Sape Porteurs de projets ET - Fiche Jardins du Lanternier - suivi mail Florence Boulevain (gazette) TT - Brie veb cister TT - Site veb CisTer - article actus le du GAL TT - site veb CisTer - réunion avec OS site veb CisTer - réunion avec OS site veb CisTer - article site veb TT - site veb CisTer - site veb CisTer - site veb CisTer - réunion d'équipe TT - suivi Gazette (graphiste) TT - suivi Gazette (graphiste) TT - suivi Gazette (graphiste) TT - suivi mails - envoi DC TT - suivi mails - prépa réunion Abbaye - cièter commende d'atraininal
Coordination projet 3 projet 4	nomb leudi leudi leudi vendr vendr lundi lundi mardi meror leudi mardi mardi meror leudi leudi lundi lundi lundi lundi lundi lundi lundi mardi mardi mardi mardi mardi mardi meror leudi lundi mardi lundi mardi mardi mardi mardi mardi	edi	1-04-2021 1-04-2	matin AM M m m m m m m m m m m m m m m m m m	12 0 0 30 projet Coordination Coordination Coopération Coopération Coopération Coopération Coopération Coopération Coordination Coordination Coordination Coordination Coordination Coopération	40,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 1T - Gazette 7 - suivi et relecture 1T - Gazette 7 - suivi et relecture (+ mail de rappel) TT - mail pour suivi Portugal et France (vidéos, site web et colloque) + réunion équipe Visite L. Michaus (Mellet) - suivi mail - lecture article M. Dubuisson (fondation) TT - suivi Gazette 7 - réunion Divier - reprises testes Tourisme Préunion avec M. Dubuisson (Abbaye VIV) - pagsages cisterciens (update - plan expo) TT - relecture brochure Roule ma Poule! - Gazette 7 - reprises testes Tourisme - compléments testes TT - Gazette 7 TT - suivi LDV + mails/appels d'info sur la diffusion des capsules + téléchargement des vidéos misées TT - Mise en place du site Cis Ter - article actu site du GAL TT - Suivi LDV + mails/appels d'info sur la dardins du Lantemier - suivi mail Florence Boulevain (gazette) TT - Site veb cister TT - site veb cister - article aite web TT - site veb Cis Ter - réunion avec OS site veb Cis Ter - article aite web TT - site veb Cis Ter - comm FB
Coordination projet 3 projet 4 type de jeur férié férié férié	nomb jeudi jeudi jeudi vendr jeudi mardi meror meror jeudi mardi meror meror jeudi mardi meror meror jeudi jeudi mardi meror meror jeudi mardi meror meror jeudi jeudi vendr jeudi jeudi vendr jeudi jeudi jeudi mardi jeudi jeudi jeudi jeudi jeudi mardi	eedi eedi eedi eedi eedi eedi eedi eedi	1-04-2021 1-04-2021 1-04-2021 2-04-2021 2-04-2021 2-04-2021 2-04-2021 3-04-2021	matin AM matin	12 0 0 30 projet Coordination Coordination Coopération	40,00x 0,00x 0,00x 0,00x 1TT - Gazette 7 - suivi et relecture TT - Gazette 7 - suivi et relecture (+ mail de rappel) TT - mail pour suivi Portugal et France (vidéos, site web et colloque) + réunion équipe Visite L. Michaur (Mellet) - suivi mail - lecture article M. Dubuisson (fondation) TT - suivi Gazette 7 - réunion Olivier - reprises textes Tourisme Réunion avec M. Dubuisson (Abbaye VIV) - pagsages cisterciens (update + plan espo) TT - relecture boochure Roule ma Poule I - Gazette 7 - reprises textes Tourisme + compléments textes TT - Gazette 7 TT - suivi LDV + mails/appels d'info sur la diffusion des capsules + téléchargement des vidéos minées TT - Mise en place du site Cis Ter + article actu site du GAL TT - Page Porteurs de projets ET - Fiche Jardins du Lanternier - suivi mail Florence Boulevain (gazette) TT - Site vebe cister TT - site vebe dister TT - site vebe cister TT - site vebe cister TT - site vebe CisTer - réunion avec OS site veb CisTer - raticle site web TT - site vebe CisTer - raticle site web TT - site vebe CisTer - raticle site web TT - site vebe CisTer - raticle site web TT - site vebe CisTer - raticle site web TT - site vebe CisTer - prépa revaletter - suivi Gazette TT - site vebe CisTer - prépa revaletter - suivi Gazette TT - suivi Gazette (graphiste) - réunion d'équipe TT - suivi Gazette (graphiste) - réunion Abbaye TT - suivi Proscape - SI VIV (projet de promenade J. Taminiau) réunion Abbaye - recherche sur les pagsages cisterciens (Caresius) TT - suivi Proscape - SI VIV (projet de promenade J. Taminiau) réunion Abbaye - recherche sur les pagsages cisterciens (Caresius)

ROSSEZ Car	oline			PRESTATIONS	DU MOIS DE MAI 2021
				1/2 journées pres	tées 🗴
Coopération				19	65,52%
Coordination				10	34,48%
projet 3				0	0,00%
rojet 4				0	0,00%
	nombre tot	al de 1/2 journé	es prestées :	29	
type de jaur				projet	tâches
	lundi	3-05-2021		Coordination	TT - Gazette (MEC distribution postale) + suivi imprimeur et graphiste
	lundi	3-05-2021		Coordination	TT - contact Distripost + Gazette (relecture pdf V3) + suivi pour bulletins communaux
	mardi	4-05-2021		Coopération	TT - mail partenaires - réunion 2/06 - rétroplanning - révision
	mardi	4-05-2021		Coordination	TT - Suivi Gazette - mail équipe - suivi commentaires - impression test au Monty
	mercredi	5-05-2021		Coopération	Suivi mails + contacts personnes ressources (Sneessens + Bertens + Dumont)
	mercredi	5-05-2021		Coopération	Organisation réunions - atelier Proscape
	jeudi	6-05-2021	matin	Coopération	TT - MAJ site web + prépa réunion circuits (vélotourisme) + contact tel G. Sneessens + Eva LDV + préparation de la DC sous-titrage capsules
	jeudi	6-05-2021	AM	Coordination	TT - Suivi gazette avec l'équipe et la graphiste (dernières corrections) + mail équipe comm' vers les bulletins communaux
	vendredi	7-05-2021	matin	Coordination	TT - Suivi gazette (graphiste), rapport d'attribution et réservation de la distribution postale
	vendredi	7-05-2021			
	lundi	10-05-2021		Coopération	TT - rétroplanning mai-octobre - mail à MD (hologramme)
	lundi	10-05-2021		Coopération	TT - Mail à Penzeur de Prod + organisation 2e atelier Balade passagère
	mardi	11-05-2021		Coopération	Formation cartographie participative
	mardi	11-05-2021		Coopération	Formation cartographic participative
	mercredi	12-05-2021		Coopération	suivi malis (Eric Dumont) - dépôt disque dur LDV
icup	mercredi	12-05-2021		Cooperation	solvi mais (eine Bunionity vielpo) disique dai EDV
rcup śrié	ieudi	13-05-2021			
riie Frié		13-05-2021			
ме	jeudi				Att (Re at 1) and a
	vendredi	14-05-2021		Coopération	Admin (DC partenaires) - suivi mails
	vendredi	14-05-2021		- 4	
	lundi	17-05-2021		Coopération	TT - Mise en ligne des capsules vidéos (Youtube + intégration site web) + appel R. Lecat + suivi mails
	lundi	17-05-2021		Coordination	TT - Mise en ligne du pdf de la Gazette - suivi mails - suivi comm' Agricoeur
	mardi	18-05-2021		Coordination	DC partenaires Coopé + Formation Plan de communication
	mardi	18-05-2021		Coordination	Formation Plan de communication - régularisation DC
	mercredi	19-05-2021		Coopération	Mails participants GT Balade + appel Th. Ghistain + prépa réunion Abbaye (feuille de route Analyse Paysagère)
écup	mercredi	19-05-2021		1 (1)	
	jeudi	20-05-2021		Coopération	Prépa réunion Proscape + suivi mails + prise de connaissance des rushs LDV + envoi DC Partenaires
	jeudi	20-05-2021		Coopération	Réunion Abbaye - Proscape - GAL (BP)
	vendredi	21-05-2021		a construction of the cons	The state of the s
	vendredi	21-05-2021	AM		
írié	lundi	24-05-2021			
érié	lundi	24-05-2021			
	mardi	25-05-2021	matin	Coopération	TT - Prépa réunion des partenaires « Mail aux partenaires (diffusion tère capsule)
	mardi	25-05-2021	AM	Coordination	TT - Réunion équipe (comm' Agricoeur) « article Journal de VIV - suivi équipe » publi FB (Gazette)
	mercredi	26-05-2021	matin	Coordination	TT - Article Journal de VIV - Agenda de VIV
	mercredi	26-05-2021	AM		
	ieudi	27-05-2021		Coopération	TT - Suivi balade Sur les traces des Cisterciens (J. Taminiau) - prépa réunions de suivi
	jeudi	27-05-2021		Coopération	TT - Importation vidéos Youtube + suivi Miquel + prépa réunion du partenariat
	vendredi	28-05-2021			
	vendredi	28-05-2021			
	lundi	31-05-2021		Coopération	Prépa documents de travail pour suivi auprès des partenaires
	lundi	31-05-2021		Coopération	Prépa documents de davail pour suivi auprès des partenaires réunion de suivi avec OS
	100000	1.11200			
ROSSEZ C	aroline				DU MOIS DE JUIN 2021
17 - 04200			1/2	¿ journées prestée:	
Coopération				25	64,10%
Coordination				14	35,90%
projet 3				0	0.00%

Coopération				25	64,10%
Coordination				14	35,90%
rojet 3				0	0.00%
rojet 4				0	0.00%
n	ombre total o	de 1/2 journée	s prestées :	39	
type de jour				projet	tâches
	mardi	1-06-2021	matin	Coopération	Prépa de la réunion du partenariat + réunion de suivi avec OS (stratégie circuits)
	mardi	1-06-2021		Coordination	Réunion d'équipe - Agricoeur - envoi articles Agenda communal de VIV
	mercredi	2-06-2021		Coopération	Prépa de la réunion du partenariat
	mercredi	2-06-2021		Coopération	Prépa de la réunion du partenariat - Béunion du partenariat
	jeudi	3-06-2021		Coopération	TT - Publication FB vidéo - 2e épisode + rapport réunion des partenaires
	jeudi	3-06-2021		Coopération	TT - Organisation de la réunion Opérateurs touristiques - sondage - suivi partenaires
	vendredi	4-06-2021		Cooperation	11 - Organization de la redition operateurs consulades - sonauge - sons parentaires
	vendredi	4-06-2021			
	lundi	7-06-2021		Coordination	Publi FB (réunion Agricoeur) + MAJ site web + formulaire 4S + suivi comm' Agricoeur
	lundi	7-06-2021		Coopération	Publine (leanine Agricolour) + MAN site was a rominalare 45 + Sunt comm. Agricolour Appel Penseur de Prod (tentative) + mail M. D. (expo) - circuits touristiques (lecture)
	mardi	8-06-2021		Cooperation	xpper retiseur de rrou (terrative) + mai mr. L. (espo) + oriedus coursiques (recture) TT - Organisation réunion du comité d'accompagnement + circuits touristiques TT - Organisation réunion du comité d'accompagnement + circuits touristiques
	mardi	8-06-2021		Cooperation	TT - Circuits touristiques (tracés)
		9-06-2021		Cooperation	
	mercredi	9-06-2021			Circuits touristiques (réflexions et structuration)
	mercredi			Coordination	TT - suivi comm' Agricoeur +
	jeudi	10-06-2021		Coopération	Circuits touristiques (réflexions et structuration)
	jeudi	10-06-2021		Coopération	Circuits touristiques (oarto) + réunion avec OS
	vendredi	11-06-2021		Coopération	Publi FB - Répérage autour de la Ferme de l'Abbaye (avec Prosoape)
	vendredi	11-06-2021			
	lundi	14-06-2021		Coopération	Rapport COMAC + recherches Fédération des sites de Cluny
	lundi	14-06-2021		Coopération	Circuits touristiques
	mardi	15-06-2021		Coopération	Réunion circuits (vélo + cister) avec SL et OS
	mardi	15-06-2021		Coopération	Réunion circuits (vélo + cister) avec SL et OS + suivi Penseur de Prod et MD
	mercredi	16-06-2021		Coordination	TT- ""
	mercredi	16-06-2021	AM		n/
	jeudi	17-06-2021	matin	Coordination	InterGAL "alimentation et développement territorial"
	jeudi	17-06-2021	AM	Coordination	InterGAL (visite des ruines) + publi FB (prépa)
	vendredi	18-06-2021	matin	Coopération	Publi FB - épisode 4 + suivi mails
	vendredi	18-06-2021	AM	Coordination	Publi FB (InterGAL + marché producteurs de Genappe) + aide au stand du Relais (marché des prod de Genappe)
	vendredi	18-06-2021	soir		
	dimanche	20-06-2021		Coopération	Balade SI VIV "Sur les traces des Cisterciens"
	dimanche	20-06-2021			
	lundi	21-06-2021		Coopération	Rapport COMAC
	lundi	21-06-2021		Coopération	Rapport COMAC - suivi mails
	mardi	22-06-2021		Coopération	Rapport COMAC - suivi mails
	mardi	22-06-2021		Coopération	Rapport CDMAC + organisation atelier jeudi 24/06 + estimations budgétaires WBI
	mercredi	23-06-2021		Coordination	
	mercredi	23-06-2021		Coordination	
	jeudi	24-06-2021		Coordination	
	ieudi	24-06-2021		Coopération	
	vendredi	25-06-2021		Cooperation	
	vendredi	25-06-2021		-	
				Constantin	
	lundi	28-06-2021		Coordination	
	lundi	28-06-2021		Coordination	
	mardi	29-06-2021		Coordination	
	mardi	29-06-2021		Coordination	
	mercredi	30-06-2021		Coopération	
	mercredi	30-06-2021	AM	Coopération	