

GAL Pays des 4 Bras

Fiche Projet 1 – Initiatives de production, diffusion et promotion des produits locaux

Comité de projet du 06/07/2021

Présents : Nicolas de Fotso (Coordinateur LEADER-DGARNE), Katia Mangione (DGARNE), Véronique Rousseau (coordinatrice Interface LEADER, FRW), Marie Burette (FRW), Olivier Servais (coordinateur du GAL).

Excusés : Valérie-Anne Dumont (chargée de mission Agriculture du GAL) en absence maladie depuis le 19/12/2020

1. Approbation du PV du comité de suivi du 12/01/2021

Le PV du précédent comité de projet est approuvé à l'unanimité.

2. Fiche projet Agriculture : Rapport d'activité n°7

Le SPW demande que soit ajouté en bas de page la date de version du rapport.

Concernant l'absence de la chargée de mission, une procédure de réintégration va être lancée très prochainement. Dans l'attente d'une décision, le SPW encourage le GAL a remplacer rapidement la chargée de mission vu le retard que cela engendre sur le projet.

Le rapport est approuvé.

3. Prolongation

La prolongation sera accordée en 2 phases avec évaluation en juin 2022 sur base des consommations et des résultats pour la poursuite ou non de la phase 2.

Dans la fiche adaptée, intégrer les i indicateurs RAMO.

Prochain Comité le 06/07/2021