

# PwDR 2014-2020 Mesure 19 - LEADER



## GAL du Pays des 4 Bras

*Intitulé du Projet : Initiatives de production, diffusion et promotion des produits locaux*

RAPPORT D'ACTIVITES N°8

Comité de projet du : 01/02/2022

Période : 01/07/2021 au 31/12/2021

**Code projet : 191402a**

**Arrêté Ministériel (date de signature): 13/10/2017 - 16/12/2020 – 13/12/2021**

Période concernée : Phase 2 – du 1/01/2020 au 31/12/2021

**Arrêté Ministériel (date de signature): 13 oct 2017**

Période concernée : Ph1 : du 1/07/2017 au 31/12/2019 – Ph2 du 1/01/2020 au 31/12/2021

**Budget global (100%) : 237.551,98€ + 117.426,80 €**

Budget phase1 : 178.971,66 € - Phase 2 : 58.580,32 € - Phase 3 : 117.426,80 €

**Bénéficiaire de la subvention :**

ASBL Pays des 4 Bras  
Rue Jules Tarlier, 32  
1495 Villers-la-Ville

**Coordonnées du coordinateur :** Olivier Servais, 071 81 81 29

coordination@paysdes4bras.be

**Coordonnées du chargé de mission :** Valérie-Anne Dumont 071 81 81 29,

[agriculture@paysdes4bras.be](mailto:agriculture@paysdes4bras.be). Temps partiel (4/5) Nicolas ROSEN / Antoine LAVIS

**Autorité responsable :** SPW-ARNE

Personne de contact à l'administration : **Nicolas De Fotso / Katia MANGIONE**

**Autorité responsable du suivi technique :** SPW-ARNE

Personne de contact à l'administration : **Nicolas De Fotso.**

**Communes de :** Villers-la-Ville, Les Bons Villers, Genappe

# 1. Généralités

## 1.1. Description succincte du projet

Le plan d'actions s'articule autour de 4 axes :

1. Axe 1 : **promotion des produits locaux.**

Cette valorisation passe par plusieurs vecteurs : présence sur le web et les réseaux sociaux, dans les médias, dans la presse écrite ; représentation lors d'évènements ; réalisations d'outils promotionnels ; promotion chez des acteurs du territoire ; organisation d'évènements/d'ateliers.

2. Axe 2 : **diffusion des produits locaux grâce au développement de circuits courts.**

Dans cet axe, il convient de s'appuyer sur les dispositifs et initiatives existants sur le territoire : au niveau communal (opération de développement rural en cours sur Les Bons Villers et PCDR de Genappe) et au niveau provincial (2 projets complémentaires identifiés comme porte d'accès à un territoire supracommunal et un relais de leurs actions : Empreinte BW au niveau du Brabant Wallon et la Ceinture Alimentaire Charleroi Métropole au niveau du Hainaut).

Dans tous les cas, l'objectif est d'agir :

- au niveau de l'offre : en favorisant /soutenant les systèmes de vente/livraison entre producteurs sur un mode coopératif
- au niveau de la demande : cerner les besoins des consommateurs et les leviers d'actions ; soutenir les initiatives de citoyens (GAC, épicerie locales)
- au niveau de la logistique/distribution : soutenir les intermédiaires entre producteurs et consommateurs, travailler en synergie avec les acteurs en place (Made in BW), développer la distribution vers les restaurants et les collectivités.

3. Axe 3 : **développement de - et le soutien aux - filières innovantes.**

Développement d'une filière de plantes médicinales comme projet-pilote. Dans un second temps, d'autres filières innovantes sont envisagées, ainsi que l'innovation dans la filière de maraîchage.

4. Axe 4 : **développement d'activités de transformation.**

Durant la phase 1, le chargé de mission détectera des activités de transformation prometteuses et des endroits propices pour l'établissement d'ateliers partagés ou d'un hall relais.

5. Axe 5 : **fermes en fête**

## 1.2. Objectifs du projet

- Assurer le relais entre les producteurs et les citoyens qui veulent concrétiser des dynamiques de circuits courts sur le territoire.
- Allier agriculture, tourisme et développement durable.
- Renforcer la filière agro-alimentaire locale ainsi que développer des filières nouvelles, comme celle des plantes médicinales.

## 2. Activités durant la période (en fonction des objectifs)

### 2.1. Description des activités

La période a été marquée par l'absence de la chargée de mission pour cause de maladie, prolongeant de mois en mois son incapacité de travail. Face au travail à réaliser, le GAL a missionné depuis janvier 2021 Nicolas ROSEN sur certaines tâches à temps partiel (1 à 2 jours/sem), engagé sous contrat de remplacement Antoine Lavis depuis le 21 septembre (3j/sem) et a missionné Pauline Marchand sur le volet Ferme en Fête (1j/sem). Le coordinateur a également assuré un certain nombre de tâches urgentes.

#### • **Axe. 1 : Promotion des produits locaux**

**Campagne « Je mange local » :** Rédaction d'articles dans la Gazette (l'échos des producteurs) et actualisation de fiche-producteurs sur le site web pour présenter les nouveautés en matière de circuits-courts : contacts téléphoniques, rédactions, mise en page.



**Soirée de rentrée du GAL : Mobilisation d'un traiteur du territoire pour mettre en valeur la diversité des produits locaux issus du territoire. Soit 60 participants.**

**Portes-ouvertes Agricoeur :** Gestion d'un stand présentant les produits issus du territoire. A cette occasion, des citoyens ont co-géré le stand et proposé gratuitement à la dégustation des préparations à base de 100% de produits locaux. Ce stand a permis d'expliquer aux visiteurs le nouveau projet de pôle circuit-court et récolter des

adresses mails de citoyens désireux d'être tenus au courant de l'avancée du projet.



- **Axe 2 : Circuits courts**

### **Appel à projets « Circuits-courts »**

Tout au long du second semestre, le travail d'accompagnement des porteurs de projet sélectionnés au cours du 1<sup>er</sup> semestre a été poursuivi : contacts réguliers, demande de prix pour les prestations et/ou fournitures nécessaires à la mise en place de leurs projets (achat de bocaux, consultances, demande prix pour du graphisme, ...).


### **Pôle Circuit-court**

Tout au long du second semestre, le travail de présentation au grand public du projet pôle circuit-court a permis, après 2 séances d'information, de constituer un noyau citoyen pour la création d'une coopérative de distribution des produits locaux en circuit-court. Après l'animation de trois réunions de travail, ainsi que deux visites de coopératives similaires (CoopEsem et Cocoricoop), le groupe continue en 2022 la construction de ce nouveau pôle circuit-court sur le territoire. En parallèle de cette constitution durant le 2<sup>ème</sup> semestre, l'équipe du GAL a continué son travail d'analyse de terrain en visitant des transformateurs (Biscuiterie Les Boudines, chocolaterie Kako, la légumerie ADM BIO), en visitant le quartier général de la coopérative Paysan Artisan à Floreffe ainsi que la nouvelle Fabrique Circuit-Court, en participant à deux réunions de GAC (Groupe d'Achat en Commun), celui de Pont-à-Celles en activité et celui des Bons-Villers en construction, ainsi qu'en visitant une dizaine de fermes sur son territoire et ailleurs. La visite de la ferme du Grand Enclos et du Réseau Paysan dans la province du Luxembourg a également contribué à l'analyse d'autres circuits-courts existants.





Présentation public du projet le 15/07/2021



Visite de coopérative de distribution des produits locaux en circuit-court



Fabrique Circuit-court



Visite Réseau Paysan

- **Axe 3 : Filières innovantes**

**Etude de marché pour la filière Plantes médicinales** : la clôture de l'étude de marché a été reportée de mois en mois, le consultant ayant promis la présentation de son rapport fin 2021.

**Essais / démonstration / Sensibilisation à la filière PM** : à l'occasion des Portes-ouvertes d'Agricoeur (27/11/2021), présentation des premières productions et transformation réalisées à partir des parcelles didactiques : tisanes, ...



- **Axe 4 : Transformation**

Dans le cadre de la création d'un nouveau pôle Circuit Court, les besoins en matière de transformation ont été abordés et sondés chez un certain nombre de producteurs. Si un besoin est identifié en matière de légumerie, le problème reste la rentabilité et l'absence actuelle de porteurs de projet suffisamment solides pour développer cette activité. Cependant, dans le cadre du projet sur le site d'Agricoeur il est envisagé d'installer une cuisine partagée compatible avec de futures activités de transformation. D'autres transformateurs ont marqué un intérêt pour installer leur activité sur le site : biscuiterie-chocolaterie, brasserie, production de jus, ... La sélection des activités sera réalisée en 2022 ainsi que les plans d'aménagement et le plan financier. Le projet est accompagné par SAW-B suite à un appel d'offre : missions, vision, valeurs, plan financier, statuts, ... ont été travaillés au cours de plusieurs réunions durant le semestre. Préparation d'une première réunion de travail avec les candidats-occupants début janvier 2022.

Une activité d'épluchage et prétraitement de pomme de terre bio pourrait être développée sur le territoire et mériterait un accompagnement.

- **Axe 5 : Fermes en Fête**

Mise en place d'une équipe de travail pour développer le travail : le 18 novembre, en collaboration avec le 38 et Le Monty, afin de discuter des avancées du projet : présentation du concept, travail sur l'agenda, identification de partenaires à mobiliser, réflexion sur le type d'activités, ...

Une première série de fermes ont été identifiées selon des critères géographiques et la diversité de leurs activités, afin de refléter au mieux les richesses de l'agriculture du territoire.

A l'issu de ce travail, une première ébauche de programme a pu être proposée.

Mobilisation des communes partenaires à travers une rencontre des représentants le 14/12/2021, afin de présenter l'initiative : ceux-ci se sont montrés très enthousiasmés par le projet et une première ébauche de calendrier a été validée pour les 6 événements.

Un premier visuel de communication et un logo ont été créés afin d'annoncer, dans le Gazette du GAL et les bulletins communaux.



*Spectacles, balades à vélo, activités familiales, ateliers, débats, dégustations de produits locaux, rencontres professionnelles, visites guidées, et bien plus encore !*

L'équipe du GAL et ses partenaires, le 38 Carrefour Culturel Genappe et Le Monty, s'activent pour vous proposer dès le printemps 2022 une programmation exceptionnelle : **Fermes en Fête !**

Six journées festives itinérantes de ferme en ferme, au fil des saisons, pour discuter, apprendre, échanger et s'amuser ensemble, [agriculteur.trice.s](mailto:agriculteur.trice.s@citoyen.ne.s) et [citoyen.ne.s](mailto:citoyen.ne.s)

Vous avez envie de vous investir dans le projet en tant que bénévole ou avec votre association ?  
Vous avez tout simplement envie d'en savoir plus ?

Rejoignez-nous le 9 février à 20h à la salle polyvalente de Sart-Dames-Avelines.

**Inscription obligatoire via** → [pauline@paysdes4bras.be](mailto:pauline@paysdes4bras.be)  
→ 071/81 81 29

**Restez informé.e via notre site internet**  
→ [www.paysdes4bras.be/fermes-en-fete](http://www.paysdes4bras.be/fermes-en-fete)

Fonds européens agricoles pour le développement rural: l'Europe investit dans les zones rurales

## Divers

- Poursuite du partenariat avec Empreintes BW afin d'identifier les collaborations possibles dans le cadre de la création d'un guichet-unique à l'installation en agriculture pour les nouveaux agriculteurs hors cadre familiale.

## 2.2. Indicateurs

Indicateurs de réalisation	Objectif FINAL	Sem 1 Au 30/06/2021	Sem 2 Au 31/12/2021	Commentaires
Nbre de restaurants/traiteurs approchés par le chargé de mission	10	6	8	
Nbre d'événements/ateliers organisés	6	8	8	
Nbre d'événements où le GAL est représenté	6	11	13	Cap 48 VLV, Agricoeur
Nbre de producteurs nouvellement référencés sur les sites renseignés (clic local, ...)	30	11	11	
Nbre d'événements où les produits locaux ont été mis en valeur	10	15	16	Soirée de rentrée du GAL
Nbre de supports réalisés (capsule video, carte, ...) et ensuite actualisés	5	6	6	Site web
Nbre de références aux produits locaux du territoire dans la presse (y compris bulletins communaux)	14	13	13	Article gazette, journaux communaux
Etude de faisabilité sur le développement sur le territoire d'une filière « plantes médicinales »	1	1	1	En cours
Nbre de rencontres organisées avec les producteurs animées par des partenaires	6	2	2	
Nbre de producteurs sollicités pour des rencontres collectives	25	40	40	
Nbre de producteurs sollicités pour des rencontres individuelles par le GAL ou des partenaires	60	75	75	



Indicateurs de résultats	Objectif 2019	Objectif FINAL	Sem 1 Au 30/06/21	Sem 2 Au 31/12/21	Commentaires
Nbre de mise en réseau de producteurs avec GAC, GASAP, magasins à la ferme, fournisseurs, gîtes à la ferme, épiceries locales, collectivités	4	4	3	5	2 soirées de rencontre
Nombre d'essais démonstratifs réalisés	6	7	4	4	
Nbre de lieux identifiés pour axe transformation	6	8	7	7	Agricoeur
Nbre de restaurants mettant en valeur les produits du terroir sur leur carte depuis 2018	3	5	0	0	
Nbre de magasins mettant en valeur les « produits des 4 Bras » (+ magasins à la ferme)	10	15	11	11	
Nbre de producteurs ayant développé 1 activité de transformation ou s'étant associés à des activités existantes de transformation	0	5	6	8	Bocaux
Nombre de lieux d'activités de transformation nouveaux ayant démarré sur le territoire	0	3	0	0	
Nbre de producteurs ayant diversifié leur production	5	7	5	6	Conversion bio
Nombre d'émission TV (TV locales)	3	4	0	0	
Nombre d'émission radio	3	4	0	0	
Nbre d'opérateurs culturels mettant en valeur les produits locaux	3	5	2	2	
Nbre d'opérateurs/sites touristiques mettant en valeur les produits locaux	5	8	3	3	
Nbre de solutions logistiques trouvées pour les producteurs/acheteurs	2	3	2	2	1 véhicule, plusieurs réseaux informels
Nbre de producteurs/acheteurs ayant adhéré à 1solution logistique	8	8	2	2	
Nbre de « contrats » conclus avec CACM	2	2	0	0	
Nbre de lieux de transformation mis sur pied	0	3	0	0	

Indicateurs de résultats - RAMO	Objectif FINAL	Total cumulé fin 2018	Sem 1 Au 30/06/21	Sem 2 Au 31/12/21	Commentaires
Nombre d'agriculteurs/producteurs du territoire du GAL participant au(x) projet(s) du GAL en matière de transformation et de commercialisation (transformation de produits agricoles, circuits courts, groupements de producteurs, produits de qualité, marchés locaux, commercialisation des produits,...)	38	50	75	75	Nombre de producteurs/agriculteurs ayant participé aux actions de promotion des produits locaux et/ou ayant montré un intérêt dans la mise sur pied d'actions
Ratio du nombre d'agriculteurs participant au(x) projet(s) du GAL en matière de transformation et de commercialisation/nombre d'agriculteurs potentiellement concernés par le projet (valeur cible identifiée par le GAL) ou nombre total d'agriculteurs du territoire	19%	32%	37,5%	37,5%	Territoire GAL : 177 exploitants, c'est le dénominateur
"Part moyenne approximative dans le chiffre d'affaire ou économies réalisées sur les charges variables (- de 30% ,environ 50%, + 50%) des agriculteurs participant au(x) projet(s) du GAL en matière de transformation et de commercialisation (transformation de produits agricoles, circuits courts, groupements de producteurs, produits de qualité, marchés locaux, commercialisation des produits,...) Estimation a établir sur base d'entretiens avec un échantillon d'agriculteurs"	nd	<30%	<30%	<30%	A ce stade du projet l'impact sur le chiffre d'affaires ou les économies réalisées n'est pas encore mesurable donc cet indicateur n'est pas pertinent à l'heure actuelle.



### **2.3. Points positifs et difficultés rencontrées**

Points positifs :

- Une nouvelle dynamique de valorisation des produits locaux est entamée et portée un groupe de citoyens et producteurs avec comme objectif de créer une coopérative de distribution durant le 1<sup>er</sup> sem 2022. Cette dynamique redonne un nouveau souffle au projet bienvenu après le Covid et suite à l'absence prolongée de la chargée de mission.
- L'accompagnement des porteurs de projet commencent à se concrétiser bien qu'il soit trop tôt pour voir les premiers résultats.

Difficultés rencontrées :

- L'absence prolongée de la chargée de mission, particulièrement affectée par la crise sanitaire et le télétravail, à quelques peu ralenti la réalisation de certaines actions dont les actions sur la filière Plantes médicinales et l'accompagnement des porteurs de projet.
- L'engagement d'un chargé de mission sous contrat de remplacement a permis d'avancer solidement sur le projet « pôle circuits-courts » au départ du site d'Agricoeur

## **3. Programme de travail pour la période suivante**

### Axe 1 – Promotion

Poursuite de la campagne « Je mange local » mais limitée à quelques petites actions ponctuelles.

### Axe 2 – Circuits-courts

- Poursuite et clôture de l'accompagnement des porteurs de projets : réunions de suivi, achat des fournitures, prestation de services, présentation des résultats
- Mise en place d'un pôle circuits courts : élaboration d'une charte, d'un plan financier, choix d'un nom et développement des outils de communication (site web, flyers, affiches, séance d'info, ...), levée de fond, élaboration et adoption des statuts, poursuite de mobilisation des bénévoles, mangeurs et producteurs, montage d'un dossier Hall Relais Agricoles, ...

### Axe 3 – Filières innovantes

Plantes médicinales :

- Clôture de l'étude et en fonction des RH disponibles, organiser une 2<sup>e</sup> séance d'information sur les plantes médicinales à L'Abbaye avec présentation des résultats de l'étude de marché et témoignage d'un producteur/transformateur de PMA
- Poursuite de l'aménagement du jardin de plantes médicinales et aromatiques à Agricoeur + construction d'un séchoir
- Organiser un atelier « tisanderie » à destination du grand public

### Axe 4 – Transformation

- Poursuite du travail sur le montage du volet Batiment d'Agricoeur : concertation avec les traiteurs, artisans et producteurs, choix des occupants, plan d'aménagement, architecte, plan financier, ...

#### Axe 5 – Fermes en Fête

- Janvier : rencontre avec les 6 fermes participantes
- 9 février : réunion d'information à Sart-Dames-Avelines
- Mars : finalisation du programme et lancement du plan de communication
- Continuer les préparatifs en partenariats avec les acteurs locaux
- Mise en place des 3 premiers évènements

## 4. Annexes

### 4.1. Tableau financier (au 30/09/2021)

BILAN FINANCIER												
montants à 100%												
BUDGET PREVU PDS		BUDGET MODIFIE*	Dépenses réelles	Montants refusés	Dépense subventionnables	Région	FEADER	recettes		part locale	solde (100%)	solde (90%)
POSTE	montant							déduites de la subvention	couvrant la part des 10%			
Personnel	151.361,40	151.361,40	130.057,40	130,26	129.927,14	66.652,63	50.261,61	0,00	0,00	13.122,97	21.434,26	19.290,63
Coût total	151.361,40	151.361,40	130.057,40	130,26	129.927,14	66.652,63	50.261,61	0,00	0,00	13.122,97	21.434,26	19.290,63
Fonctionnement	21.190,60	21.190,60	18.208,04	18,24	18.189,80	9.331,37	7.039,45	0,00	0,00	1.837,22	3.000,80	2.700,72
Coûts indirects 14% personnel	21.190,60	21.190,60	18.208,04	18,24	18.189,80	9.331,37	7.039,45	0,00	0,00	1.837,22	3.000,80	2.700,72
Promotion	40.000,00	40.000,00	17.859,15	1.406,50	16.450,65	8.439,18	6.366,40	0,00	0,00	3.053,56	23.549,35	21.194,42
Publication	30.000,00	30.000,00	11.692,40	1.044,42	10.647,98	5.462,41	4.120,77	0,00	0,00	2.109,22	19.362,02	17.416,82
Site internet	0,00	0,00	148,63	0,00	148,63	75,25	57,52	0,00	0,00	14,86	-148,63	-133,77
Autres activités	10.000,00	10.000,00	6.016,12	364,08	5.654,04	2.900,52	2.188,11	0,00	0,00	929,49	4.345,96	3.911,37
Consultance	10.000,00	10.000,00	6.719,79	552,64	6.167,15	3.163,75	2.386,69	0,00	0,00	1.169,36	3.632,85	3.449,57
Etude	0,00	0,00	3.999,75	0,00	3.999,75	1.846,67	1.393,10	0,00	0,00	359,99	-3.999,75	-3.236,76
Mission de consultance	10.000,00	10.000,00	3.120,04	552,64	2.567,40	1.317,08	993,58	0,00	0,00	809,36	7.432,60	6.689,34
Partenariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariat_1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariat_2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariat_3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Action	15.000,00	15.000,00	9.650,61	751,48	9.099,33	4.667,96	3.521,44	0,00	0,00	1.661,41	5.900,67	5.310,60
Animation	15.000,00	15.000,00	7.942,66	164,88	7.777,78	3.990,00	3.010,00	0,00	0,00	942,66	7.222,22	6.500,00
Action - Publication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autras	0,00	0,00	1.908,15	586,60	1.321,55	677,96	511,44	0,00	0,00	718,75	-1.321,55	-1.189,40
2. Dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>237.552,00</b>	<b>237.552,00</b>	<b>182.695,19</b>	<b>2.861,12</b>	<b>179.834,07</b>	<b>92.254,88</b>	<b>69.595,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.844,52</b>	<b>57.717,92</b>	<b>51.946,13</b>

## 4.2. Communication

### 4.2.1. *Actions de communication sur le projet.*

Dates	Description des actions de communication

### 5.3. Time sheet

LAVIS Antoine      PRESTATIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021

	1/2 journées prestées %	
Produits locaux	21	100,00%
projet 2	0	0,00%
projet 3	0	0,00%
Mobilité	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 21

LAVIS Antoine      PRESTATIONS DU MOIS D'OCTOBRE 2021

	1/2 journées prestées %	
Produits locaux	44	100,00%
projet 2	0	0,00%
projet 3	0	0,00%
Mobilité	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 44

type de jour	projet	tâches	
mercredi	1-09-2021	matin	
mercredi	1-09-2021	AM	
jeudi	2-09-2021	matin	
jeudi	2-09-2021	AM	
vendredi	3-09-2021	matin	
vendredi	3-09-2021	AM	
lundi	6-09-2021	matin	
lundi	6-09-2021	AM	
mardi	7-09-2021	matin	
mardi	7-09-2021	AM	
mercredi	8-09-2021	matin	
mercredi	8-09-2021	AM	
jeudi	9-09-2021	matin	
jeudi	9-09-2021	AM	
vendredi	10-09-2021	matin	
vendredi	10-09-2021	AM	
lundi	13-09-2021	matin	
lundi	13-09-2021	AM	
mardi	14-09-2021	matin	
mardi	14-09-2021	AM	
mercredi	15-09-2021	matin	
mercredi	15-09-2021	AM	
jeudi	16-09-2021	matin	
jeudi	16-09-2021	AM	
vendredi	17-09-2021	matin	
vendredi	17-09-2021	AM	
lundi	20-09-2021	matin	
lundi	20-09-2021	AM	
mardi	21-09-2021	matin	Produits locaux accueil + prise en main
mardi	21-09-2021	AM	Produits locaux réunion SAWB
mercredi	22-09-2021	matin	Tps Partiel
mercredi	22-09-2021	AM	Tps Partiel
jeudi	23-09-2021	matin	Produits locaux découverte environnement informatique GAL + PWDR GALP4B
jeudi	23-09-2021	AM	Produits locaux travail PCC avec Olivier
vendredi	24-09-2021	matin	Produits locaux Lecture doc PCC + Mail GAC "baisy-thy"
vendredi	24-09-2021	AM	Produits locaux Lecture doc PCC + visite cueillette buissonnière + coq des prés (ferme lesseigne) + chapelle
lundi	27-09-2021	matin	Produits locaux recherche pour fabrication de pâtes + contact François 5C
lundi	27-09-2021	AM	Produits locaux prises de contacts
mardi	28-09-2021	matin	Produits locaux travail de bureau
mardi	28-09-2021	AM	Produits locaux Réunion "traiteurs"
mercredi	29-09-2021	matin	Tps Partiel
mercredi	29-09-2021	AM	Tps Partiel
jeudi	30-09-2021	matin	Produits locaux réunion ferme en fêtes + réunion journée de l'arbre
jeudi	30-09-2021	AM	Produits locaux visite agricole avec nicolas + réunion poullailier mobile

type de jour	projet	tâches	
vendredi	1-10-2021	matin	
vendredi	1-10-2021	AM	Produits locaux Visite les boulines, paysan artisans et ADM bio
lundi	4-10-2021	matin	
lundi	4-10-2021	AM	
mardi	5-10-2021	matin	Produits locaux agendas partagés + plan bâtiment
mardi	5-10-2021	AM	Produits locaux flyer + plan bâtiment
mercredi	6-10-2021	matin	Produits locaux travail plan bâtiment
mercredi	6-10-2021	AM	Produits locaux travail plan bâtiment
jeudi	7-10-2021	matin	Produits locaux reunion Nespa + réunion Pierre monty
jeudi	7-10-2021	AM	Produits locaux contact circulocoop, agricovert, ferme chapellette
vendredi	8-10-2021	matin	Produits locaux prepa + réunion SAWB
vendredi	8-10-2021	AM	
lundi	11-10-2021	matin	Produits locaux Tel avec Olivier + visite ferme Gentissart
lundi	11-10-2021	AM	Produits locaux travail invitation 28 octobre
mardi	12-10-2021	matin	Produits locaux mail invitation 28/10 + visite ferme des bérinnes
mardi	12-10-2021	AM	Produits locaux visite circulocoop Philippeville
mercredi	13-10-2021	matin	Produits locaux réponse invitation + gestion mauvaise adresse mail
mercredi	13-10-2021	AM	Produits locaux travail prépa 28oct + gazette + réunion GAC les bons-villiers
jeudi	14-10-2021	matin	Produits locaux travail prépa 28oct + gazette
jeudi	14-10-2021	AM	Produits locaux Route de l'innovation agricovert Gembloux
vendredi	15-10-2021	matin	Produits locaux Visite Ferme Vandendriesche + porte-ouverte fabrique circuit-court
vendredi	15-10-2021	AM	
lundi	18-10-2021	matin	Produits locaux visite réseau solidaire libramont, telephone inven'terre, tel Etienne Van Goethem, tel Olivier
lundi	18-10-2021	AM	Produits locaux tel coopooop, prépa 28/10
mardi	19-10-2021	matin	Produits locaux visite bâtiment
mardi	19-10-2021	AM	Produits locaux réunion SAWB
mercredi	20-10-2021	matin	Produits locaux rdv terre de la cala - potager des hasquette - prépa26
mercredi	20-10-2021	AM	Produits locaux prépa 26
jeudi	21-10-2021	matin	Produits locaux prépa 26 - réunion pascal collectif 5C webshop
jeudi	21-10-2021	AM	Produits locaux prépa 26
vendredi	22-10-2021	matin	
vendredi	22-10-2021	AM	
lundi	25-10-2021	matin	Produits locaux prépa 26
lundi	25-10-2021	AM	Produits locaux prépa 26
mardi	26-10-2021	matin	Produits locaux prépa 26
mardi	26-10-2021	AM	Produits locaux rendez-vous 26
mercredi	27-10-2021	matin	
mercredi	27-10-2021	AM	
jeudi	28-10-2021	matin	Produits locaux article gazette
jeudi	28-10-2021	AM	Produits locaux feedback 28/10
vendredi	29-10-2021	matin	Produits locaux articles gazette
vendredi	29-10-2021	AM	

## LAVIS Antoine

## PRESTATIONS DU MOIS DE NOVEMBRE 2021

	1/2 journées prestées	%
Produits locaux	38	97,44%
projet 2	0	0,00%
projet 3	0	0,00%
Mobilité	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 39

## LAVIS Antoine

## PRESTATIONS DU MOIS DE DECEMBRE 2021

	1/2 journées prestées	%
Produits locaux	27	100,00%
projet 2	0	0,00%
projet 3	0	0,00%
Mobilité	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 27

type de jour	projet		tâches	
féried	lundi	1-11-2021	matin	
féried	lundi	1-11-2021	AM	
recup	mardi	2-11-2021	matin	
recup	mardi	2-11-2021	AM	
	mercredi	3-11-2021	matin	
	mercredi	3-11-2021	AM	
recup	jeudi	4-11-2021	matin	
	jeudi	4-11-2021	AM	Produits locaux coopérative
	vendredi	5-11-2021	matin	
	vendredi	5-11-2021	AM	
	lundi	8-11-2021	matin	Produits locaux coopérative
	lundi	8-11-2021	AM	Produits locaux coopérative
	mardi	9-11-2021	matin	Produits locaux Prépa réunion
	mardi	9-11-2021	AM	Produits locaux prépa réunion + réunion
	mercredi	10-11-2021	matin	
	mercredi	10-11-2021	AM	
féried	jeudi	11-11-2021	matin	
féried	jeudi	11-11-2021	AM	
	vendredi	12-11-2021	matin	
	vendredi	12-11-2021	AM	
	lundi	15-11-2021	matin	Produits locaux pv réunion 9/11 + mail coop et artisan
	lundi	15-11-2021	AM	Produits locaux visite warchais + mail artisan
recup	mardi	16-11-2021	matin	
	mardi	16-11-2021	AM	Pôle Circuit-Court mail
	mercredi	17-11-2021	matin	
	mercredi	17-11-2021	AM	
	jeudi	18-11-2021	matin	Produits locaux réunion ferme en fête
	jeudi	18-11-2021	AM	Produits locaux mail pv reunion 28/10 tout prod + prépa visite
	vendredi	19-11-2021	matin	Produits locaux visite cocoricoop
	vendredi	19-11-2021	AM	Produits locaux visite cocoricoop
	lundi	22-11-2021	matin	Produits locaux compte-rendu visite cocoricoop
	lundi	22-11-2021	AM	Produits locaux prépa visite coopesem
	mardi	23-11-2021	matin	Produits locaux flyers coopérative
	mardi	23-11-2021	AM	Produits locaux contact ferme en fêtes + flyer fete de l'arbre
	mercredi	24-11-2021	matin	
	mercredi	24-11-2021	AM	
recup	jeudi	25-11-2021	matin	
	jeudi	25-11-2021	AM	Produits locaux atelier le bénévolat dans les coopératives
	jeudi	25-11-2021	soir	Produits locaux Visite CoopESEM
	vendredi	26-11-2021	matin	Produits locaux
	vendredi	26-11-2021	AM	Produits locaux Prépa portes ouvertes agricoeur
	samedi	27-11-2021	matin	Produits locaux Fêtes de l'Arbre + Portes ouvertes jardin d'agricoeur
	lundi	29-11-2021	matin	Produits locaux télétravail compte-rendu visite coopesem + AG 5C
	lundi	29-11-2021	AM	Produits locaux visite Ecosphère (Antoine Verdebout)
recup	mardi	30-11-2021	matin	
recup	mardi	30-11-2021	AM	

type de jour	projet		tâches	
	mercredi	1-12-2021	matin	
	mercredi	1-12-2021	AM	
	jeudi	2-12-2021	matin	Produits locaux HW prépa réunion
	jeudi	2-12-2021	AM	Produits locaux HW prépa réunion
	vendredi	3-12-2021	matin	
	vendredi	3-12-2021	AM	
recup	lundi	6-12-2021	matin	
	lundi	6-12-2021	AM	Produits locaux HW prépa réunion
	mardi	7-12-2021	matin	Produits locaux HW prépa réunion
	mardi	7-12-2021	AM	Produits locaux AR VLV pour matos réunion
	mardi	7-12-2021	soir	Produits locaux HW réunion Coop
	mercredi	8-12-2021	matin	Produits locaux HW PV réunion
	mercredi	8-12-2021	AM	
	jeudi	9-12-2021	matin	Produits locaux BUR.reunion nadia raymond
	jeudi	9-12-2021	AM	Produits locaux réunion d'équipe
	vendredi	10-12-2021	matin	
	vendredi	10-12-2021	AM	
	lundi	13-12-2021	matin	Produits locaux HW Travail charte producteur
	lundi	13-12-2021	AM	Produits locaux HW prépa réunion
	mardi	14-12-2021	matin	Produits locaux HW Prépa reunion Cooperative
	mardi	14-12-2021	AM	Produits locaux HW Prépa réunion Cooperative
	mercredi	15-12-2021	matin	Produits locaux HW Article gazette
	mercredi	15-12-2021	AM	Produits locaux HW Article gazette
	mercredi	15-12-2021	soir	Produits locaux HW Réunion "coopérative"
	jeudi	16-12-2021	matin	Produits locaux HW PV réunion coop + rdv avec JB Feron
	jeudi	16-12-2021	AM	Produits locaux HW gazette + travail coop
	vendredi	17-12-2021	matin	
	vendredi	17-12-2021	AM	
	lundi	20-12-2021	matin	Produits locaux HW Travail coop
	lundi	20-12-2021	AM	Produits locaux HW Travail coop
recup	mardi	21-12-2021	matin	
	mardi	21-12-2021	AM	Produits locaux HW Travail coop
	mercredi	22-12-2021	matin	
	mercredi	22-12-2021	AM	
recup	jeudi	23-12-2021	matin	Produits locaux travail batiment
recup	jeudi	23-12-2021	AM	
	vendredi	24-12-2021	matin	
	vendredi	24-12-2021	AM	
féried	lundi	27-12-2021	matin	
féried	lundi	27-12-2021	AM	
recup	mardi	28-12-2021	matin	
recup	mardi	28-12-2021	AM	
	mercredi	29-12-2021	matin	
	mercredi	29-12-2021	AM	
recup	jeudi	30-12-2021	matin	
recup	jeudi	30-12-2021	AM	
	vendredi	31-12-2021	matin	
	vendredi	31-12-2021	AM	



# Pauline MARCHAND – Fermes en Fête

projet 1	0	0,00%
Agriculture	8	40,00%
Formation	0	0,00%
Mobilité	12	60,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 20

type de jour		projet	tâches	
	vendredi	1-10-2021	matin	Temps partiel
	vendredi	1-10-2021	AM	Temps partiel
	samedi	2-10-2021	matin	Mobilité Journée Dedic Mobilité Genappe
	lundi	4-10-2021	matin	Temps partiel
	lundi	4-10-2021	AM	Temps partiel
	mardi	5-10-2021	matin	Mobilité Réunion LBV projet Wallonie cyclable + finalisation itinéraire marche parrainée Marbais
	mardi	5-10-2021	AM	Mobilité Itinéraire cyclable "route des abbayes" + suite "Route ma poule" + projet formation vélo
	mercredi	6-10-2021	matin	Agriculture TT - Reflexions stratégiques lancement organisation Fermes en Fête
	mercredi	6-10-2021	AM	Agriculture TT - Reflexions stratégiques lancement organisation Fermes en Fête
	jeudi	7-10-2021	matin	Agriculture Rédaction annonce Fermes en Fête Gazette + recherche fermes
	jeudi	7-10-2021	AM	Mobilité Recherches articles Gazette
	vendredi	8-10-2021	matin	Temps partiel
	vendredi	8-10-2021	AM	Temps partiel
	lundi	11-10-2021	matin	Temps partiel
	lundi	11-10-2021	AM	Temps partiel
récup	mardi	12-10-2021	matin	
récup	mardi	12-10-2021	AM	
récup	mercredi	13-10-2021	matin	
récup	mercredi	13-10-2021	AM	
congé circonst.	jeudi	14-10-2021	matin	<b>ENTERREMENT</b>
congé circonst.	jeudi	14-10-2021	AM	<b>ENTERREMENT</b>
	vendredi	15-10-2021	matin	Temps partiel
	vendredi	15-10-2021	AM	Temps partiel
	lundi	18-10-2021	matin	Temps partiel
	lundi	18-10-2021	AM	Temps partiel
	mardi	19-10-2021	matin	Agriculture TT - Suite organisation Fermes en Fête
	mardi	19-10-2021	AM	Mobilité TT - Rédaction articles Gazette (JPPMF + VTT)
	mercredi	20-10-2021	matin	Mobilité TT - Rédaction articles Gazette (Route ma poule + mobilité écoles)
	mercredi	20-10-2021	AM	Agriculture TT - Recherche fermes du territoire
	jeudi	21-10-2021	matin	Agriculture TT - Inspiration événements festifs similaires (Fermes en Fête)
	jeudi	21-10-2021	AM	Mobilité TT - Préparation réunion évaluation Route ma poule
	vendredi	22-10-2021	matin	Temps partiel
	vendredi	22-10-2021	AM	Temps partiel
	lundi	25-10-2021	matin	Temps partiel
	lundi	25-10-2021	AM	Temps partiel
	mardi	26-10-2021	matin	Mobilité Préparation réunion évaluation Route ma poule + réunion conseillères en mobilité (suite et fin fiche mobilité)
	mardi	26-10-2021	AM	Agriculture Inspiration événements festifs similaires (Fermes en Fête)
	mercredi	27-10-2021	matin	Agriculture Suivi administratif + recherches contacts utiles (Fermes en Fête)
	mercredi	27-10-2021	AM	Mobilité Contacts suite autopartage + mise au point suite fiche Mobilité
	mercredi	27-10-2021	soir	Mobilité Réunion évaluation Route ma poule
	jeudi	28-10-2021	matin	Mobilité TT - Complé-remu et perspectives Route ma poule
	jeudi	28-10-2021	AM	Mobilité TT - Préparation réunion conseillères mobilité 23/11 (ce qui a été fait, suite et fin fiche mobilité)
	vendredi	29-10-2021	matin	Temps partiel
	vendredi	29-10-2021	AM	Temps partiel

## MARCHAND Pauline PRESTATIONS DU MOIS DE NOVEMBRE 2021

projet 1	0	0,00%
Agriculture	13	54,17%
Formation	0	0,00%
Mobilité	11	45,83%

nombre total de 1/2 journées prestées : 24

type de jour		projet	tâches	
	lundi	1-11-2021	matin	Temps partiel
	lundi	1-11-2021	AM	Temps partiel
	mardi	2-11-2021	matin	Agriculture TT - Recherches communication
	mardi	2-11-2021	AM	Mobilité TT - Suite préparation réunion conseillères mobilité 23/11
	mercredi	3-11-2021	matin	Agriculture TT - Suivi administratif et recherches projet inspirant
	mercredi	3-11-2021	AM	Mobilité TT - Suivi administratif et classement archives
	jeudi	4-11-2021	matin	Agriculture TT - Recherches partenariats et communication
	jeudi	4-11-2021	AM	Mobilité TT - Reflexion suite Route ma poule
	vendredi	5-11-2021	matin	Temps partiel
	vendredi	5-11-2021	AM	Temps partiel
	lundi	8-11-2021	matin	Temps partiel
	lundi	8-11-2021	AM	Temps partiel
	mardi	9-11-2021	matin	Mobilité Réunion comité de suivi appel WACY à Genappe
	mardi	9-11-2021	AM	Agriculture Réunion d'équipe Fermes en Fête
	mercredi	10-11-2021	matin	Agriculture Organisation Fermes en Fête (contact fermes)
	mercredi	10-11-2021	AM	Agriculture Réflexion réunion 18/11 (volet culturel et agenda)
férier	jeudi	11-11-2021	matin	
férier	jeudi	11-11-2021	AM	
	vendredi	12-11-2021	matin	Temps partiel
	vendredi	12-11-2021	AM	Temps partiel
	lundi	15-11-2021	matin	Temps partiel
	lundi	15-11-2021	AM	Temps partiel
	mardi	16-11-2021	matin	Agriculture TT - Organisation réunion Fermes en Fête 18/11
	mardi	16-11-2021	AM	Mobilité TT - Préparation réunion 23/11 + suite Route ma poule
	mercredi	17-11-2021	matin	Mobilité TT - Route ma poule (rédaction ébauche charte + cahier des charges graphiste)
	mercredi	17-11-2021	AM	Agriculture TT - Recherches et finalisation réunion Fermes en Fête 18/11
	jeudi	18-11-2021	matin	Agriculture Réunion Fermes en Fête
	jeudi	18-11-2021	AM	Agriculture TT - Complé-remu et suivi réunion Fermes en Fête
	vendredi	19-11-2021	matin	Temps partiel
	vendredi	19-11-2021	AM	Temps partiel
	lundi	22-11-2021	matin	Temps partiel
	lundi	22-11-2021	AM	Temps partiel
	mardi	23-11-2021	matin	Mobilité Réunion Mobilité avec les conseillères en mobilité des 3 communes
	mardi	23-11-2021	AM	Mobilité TT - Demande de prix graphiste Route ma poule + recherches questionnaire transport en commun de proximité
	mercredi	24-11-2021	matin	Mobilité TT - Réunion MT Charleroi réseau points-nœuds + suite PV réunion 23/11
	mercredi	24-11-2021	AM	Agriculture TT - Demande de prix graphiste Fermes en Fête
	jeudi	25-11-2021	matin	Agriculture Préparation présentation power point Fermes en Fête
	jeudi	25-11-2021	AM	Mobilité Carte umap réseau points-nœuds
	vendredi	26-11-2021	matin	Temps partiel
	vendredi	26-11-2021	AM	Temps partiel
	lundi	29-11-2021	matin	Temps partiel
	lundi	29-11-2021	AM	Temps partiel
	mardi	30-11-2021	matin	Agriculture TT - Réflexions contexte et enjeux Fermes en Fête
	mardi	30-11-2021	AM	Mobilité TT - Circuit points-nœuds + réunion zoom JPPMF LBV

MARCHAND Pauline				PRESTATIONS DU MOIS DE DECEMBRE 2021	
				1/2 journées prestées : %	
projet 1				0	0,00%
Agriculture				7	50,00%
Formation				0	0,00%
Mobilité				7	50,00%
nombre total de 1/2 journées prestées :				14	
type de jur			projet	tâches	
	mercredi	1-12-2021	matin	Agriculture	TT - PV réunion 18/11 + attribution marché graphiste Fermes en Fête
	mercredi	1-12-2021	AM	Mobilité	TT - Rédaction demande de prix site Roule ma poule + note JPPMF Genappe + circuit points-nœuds LBV
	jeudi	2-12-2021	matin	Agriculture	TT - Rdv zoom graphiste Fermes en Fête + recherches graphiques et communication
	jeudi	2-12-2021	AM	Mobilité	TT - Envoie demande de prix site internet Roule ma poule + finalisation circuits points-nœuds LBV
	vendredi	3-12-2021	matin		Temsp-partiel
	vendredi	3-12-2021	AM		Temsp-partiel
	lundi	6-12-2021	matin		Temsp-partiel
	lundi	6-12-2021	AM		Temsp-partiel
	mardi	7-12-2021	matin	Mobilité	TT - Suite JPPMF + choix graphiste Roule ma poule
	mardi	7-12-2021	AM	Agriculture	TT - Réunion zoom programmation culturelle Fermes en Fête
	mercredi	8-12-2021	matin	Agriculture	TT - Page site internet Fermes en Fête + préparation power point réunion 14/12
	mercredi	8-12-2021	AM	Mobilité	TT - Structure site internet Roule ma poule + circuit points-nœuds LBV MT Charleroi
	jeudi	9-12-2021	matin	Mobilité	TT - Discussions stratégiques avec Olivier + rdv zoom Curlie pour Roule ma poule
	jeudi	9-12-2021	AM	Agriculture	TT - Réunion d'équipe zoom
	vendredi	10-12-2021	matin		Temsp-partiel
	vendredi	10-12-2021	AM		Temsp-partiel
	lundi	13-12-2021	matin		Temsp-partiel
	lundi	13-12-2021	AM		Temsp-partiel
	mardi	14-12-2021	matin	Mobilité	TT - Discussions planning et perspectives avec Olivier
	mardi	14-12-2021	AM	Agriculture	TT - Réunion zoom Fermes en Fête communes + recherches logo
vacances	mercredi	15-12-2021	matin	Mobilité	TT - Note récapitulative fiche mobilité et budget + attribution marché site internet Roule ma poule
vacances	mercredi	15-12-2021	AM	Agriculture	TT - Finalisation logo et premier visuel Fermes en Fête
vacances	jeudi	16-12-2021	matin		
vacances	jeudi	16-12-2021	AM		
	vendredi	17-12-2021	matin		Temsp-partiel
	vendredi	17-12-2021	AM		Temsp-partiel
	lundi	20-12-2021	matin		Temsp-partiel
	lundi	20-12-2021	AM		Temsp-partiel
vacances	mardi	21-12-2021	matin		
vacances	mardi	21-12-2021	AM		
vacances	mercredi	22-12-2021	matin		
vacances	mercredi	22-12-2021	AM		
vacances	jeudi	23-12-2021	matin		
vacances	jeudi	23-12-2021	AM		
	vendredi	24-12-2021	matin		Temsp-partiel
	vendredi	24-12-2021	AM		Temsp-partiel
	lundi	27-12-2021	matin		Temsp-partiel
	lundi	27-12-2021	AM		Temsp-partiel
férié	mardi	28-12-2021	matin		FERIE 25/12
férié	mardi	28-12-2021	AM		FERIE 25/12
vacances	mercredi	29-12-2021	matin		
vacances	mercredi	29-12-2021	AM		
vacances	jeudi	30-12-2021	matin		
vacances	jeudi	30-12-2021	AM		
	vendredi	31-12-2021	matin		Temsp-partiel
	vendredi	31-12-2021	AM		Temsp-partiel

Rosen Nicolas

PRESTATIONS DU MOIS DE JUILLET 2021

	1/2 journées prestées %	
Formation	18	58,06%
Agriculture	13	41,94%
projet 3	0	0,00%
Mobilité	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 31

type de jour	projet			tâches	
	jeudi	1-07-2021	matin	Agriculture	Suivi porteur de projet CC Bourgeois
	jeudi	1-07-2021	AM	Formation	TT réunion réseau ET
	vendredi	2-07-2021	matin	Formation	Réunion ET avec Joidoigne
	vendredi	2-07-2021	AM	Formation	TT préparation COMAC
	lundi	5-07-2021	matin		4/5ème
	lundi	5-07-2021	AM		4/5ème
	mardi	6-07-2021	matin	Formation	TT préparation COMAC
	mardi	6-07-2021	AM	Formation	COMAC
	mercredi	7-07-2021	matin	Agriculture	TT préparation réunion bâtiment agricoleur
	mercredi	7-07-2021	AM	Agriculture	TT préparation réunion bâtiment agricoleur
	jeudi	8-07-2021	matin	Agriculture	TT retour avancée bâtiment Agricoeur vers commune
	jeudi	8-07-2021	AM	Formation	TT retour avancée JDA
	vendredi	9-07-2021	matin	Agriculture	Réunion SAWB pour bâtiment Agricoeur
	vendredi	9-07-2021	AM	Formation	Réunion CP pour CISP
	lundi	12-07-2021	matin	Agriculture	Réunion province BW plan comase
	lundi	12-07-2021	AM	Agriculture	Réunion SAWB pour bâtiment Agricoeur - plan financier
	mardi	13-07-2021	matin	Formation	Réunion CPAS Agricoeur
	mardi	13-07-2021	AM	Agriculture	Réunion inBW pour bâtiment agricoleur
	mercredi	14-07-2021	matin	Agriculture	Prépraation soirée du 15
	mercredi	14-07-2021	AM	Agriculture	Prépraation soirée du 15
	jeudi	15-07-2021	matin	Agriculture	Prépraation soirée du 15
	jeudi	15-07-2021	AM	Formation	JDA visite des jardins avec Agricovert
	jeudi	15-07-2021	soir	Agriculture	Soirée présentation bâtiment agricoleur public
	vendredi	16-07-2021	matin	Formation	Réunion CP pour CISP
	vendredi	16-07-2021	AM	Formation	Suivi porteur ET + réunion tous les porteurs
	lundi	19-07-2021	matin		4/5ème
	lundi	19-07-2021	AM		4/5ème
récup	mardi	20-07-2021	matin		
récup	mardi	20-07-2021	AM		
férié	mercredi	21-07-2021	matin		
férié	mercredi	21-07-2021	AM		
	jeudi	22-07-2021	matin		4/5ème 12/07
	jeudi	22-07-2021	AM		4/5ème
récup	vendredi	23-07-2021	matin		
récup	vendredi	23-07-2021	AM		
	lundi	26-07-2021	matin		4/5ème
	lundi	26-07-2021	AM		4/5ème
	mardi	27-07-2021	matin	Formation	JDA Suivi la maille pot congé Heidi
	mardi	27-07-2021	AM	Formation	JDA Suivi la maille pot congé Heidi
	mercredi	28-07-2021	matin	Agriculture	TT Suivi porteur de projet CC - Noémie
	mercredi	28-07-2021	AM	Formation	Travail CISP
	jeudi	29-07-2021	matin	Formation	JDA Suivi la maille pot congé Heidi
	jeudi	29-07-2021	AM	Formation	JDA Suivi la maille pot congé Heidi
	vendredi	30-07-2021	matin	Formation	TT préparation formation cuisine
	vendredi	30-07-2021	AM	Formation	TT réunion réseau ET

Rosen Nicolas

PRESTATIONS DU MOIS D'AOUT 2021

	1/2 journées prestées %	
Formation	13	81,25%
Agriculture	3	18,75%
projet 3	0	0,00%
Mobilité	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 16

type de jour	projet			tâches	
	lundi	2-08-2021	matin		4/5ème lundis
	lundi	2-08-2021	AM		
	mardi	3-08-2021	matin	Formation	Réunion cohésion sociale pour collab Agricoeur
	mardi	3-08-2021	AM	Formation	La maille aide
	mercredi	4-08-2021	matin	Formation	Aménagement Agricoeur
	mercredi	4-08-2021	AM	Agriculture	Suivi Espace plantes méd
	jeudi	5-08-2021	matin	Formation	Visite futur porteur de projet ET
	jeudi	5-08-2021	AM	Formation	Réunion suivi Heidi
	vendredi	6-08-2021	matin	Formation	Travail dossier CISP
	vendredi	6-08-2021	AM	Formation	Travail dossier CISP
	lundi	9-08-2021	matin		4/5 ème
	lundi	9-08-2021	AM		
	mardi	10-08-2021	matin	Formation	La maille aide
	mardi	10-08-2021	AM	Agriculture	Suivi candidats CC
	mercredi	11-08-2021	matin	Agriculture	Suivi candidats CC
	mercredi	11-08-2021	AM	Formation	Atelier agricoleur
	jeudi	12-08-2021	matin	Formation	Réunion Cisp
	jeudi	12-08-2021	AM	Formation	Travail dossier CISP
	vendredi	13-08-2021	matin	Formation	Travail dossier CISP
	vendredi	13-08-2021	AM	Formation	réunion Heidi
	lundi	16-08-2021	matin		4/5ème
	lundi	16-08-2021	AM		
maladie	mardi	17-08-2021	matin		
maladie	mardi	17-08-2021	AM		
maladie	mercredi	18-08-2021	matin		
maladie	mercredi	18-08-2021	AM		
maladie	jeudi	19-08-2021	matin		
maladie	jeudi	19-08-2021	AM		
maladie	vendredi	20-08-2021	matin		
maladie	vendredi	20-08-2021	AM		
	lundi	23-08-2021	matin		4/5ème
	lundi	23-08-2021	AM		
vacances	mardi	24-08-2021	matin		
vacances	mardi	24-08-2021	AM		
vacances	mercredi	25-08-2021	matin		
vacances	mercredi	25-08-2021	AM		
vacances	jeudi	26-08-2021	matin		
vacances	jeudi	26-08-2021	AM		
vacances	vendredi	27-08-2021	matin		
vacances	vendredi	27-08-2021	AM		
	lundi	30-08-2021	matin		4/5ème
	lundi	30-08-2021	AM		
vacances	mardi	31-08-2021	matin		
vacances	mardi	31-08-2021	AM		

Rosen Nicolas

PRESTATIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021

	1/2 journées prestées %	
Formation	18	72,00%
Agriculture	7	28,00%
projet 3	0	0,00%
Mobilité	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 25

type de jour	projet		tâches	
vacances	mercredi	1-09-2021	matin	
vacances	mercredi	1-09-2021	AM	
vacances	jeudi	2-09-2021	matin	
vacances	jeudi	2-09-2021	AM	
vacances	vendredi	3-09-2021	matin	
vacances	vendredi	3-09-2021	AM	
	lundi	6-09-2021	matin	
	lundi	6-09-2021	AM	
récup	mardi	7-09-2021	matin	15 août
récup	mardi	7-09-2021	AM	
	mercredi	8-09-2021	matin	Formation
	mercredi	8-09-2021	AM	Formation
	jeudi	9-09-2021	matin	Formation
	jeudi	9-09-2021	AM	Formation
	vendredi	10-09-2021	matin	Formation
	vendredi	10-09-2021	AM	Agriculture
	lundi	13-09-2021	matin	4/5ème
	lundi	13-09-2021	AM	4/5ème
	mardi	14-09-2021	matin	Formation
	mardi	14-09-2021	AM	Formation
	mercredi	15-09-2021	matin	Agriculture
	mercredi	15-09-2021	AM	Agriculture
	jeudi	16-09-2021	matin	Formation
	jeudi	16-09-2021	AM	Formation
	jeudi	16-09-2021	soir	Formation
	vendredi	17-09-2021	matin	Formation
	vendredi	17-09-2021	AM	Formation
	lundi	20-09-2021	matin	4/5ème
	lundi	20-09-2021	AM	4/5ème
	mardi	21-09-2021	matin	Formation
	mardi	21-09-2021	AM	Agriculture
	mercredi	22-09-2021	matin	Agriculture
	mercredi	22-09-2021	AM	Formation
récup	jeudi	23-09-2021	matin	
récup	jeudi	23-09-2021	AM	
vacances	vendredi	24-09-2021	matin	
vacances	vendredi	24-09-2021	AM	
	lundi	27-09-2021	matin	4/5ème
	lundi	27-09-2021	AM	4/5ème
	mardi	28-09-2021	matin	Formation
	mardi	28-09-2021	AM	Formation
	mercredi	29-09-2021	matin	Agriculture
	mercredi	29-09-2021	AM	Agriculture
	jeudi	30-09-2021	matin	Formation
	jeudi	30-09-2021	AM	Formation

Rosen Nicolas

PRESTATIONS DU MOIS D'OCTOBRE 2021

	1/2 journées prestées %	
Formation	15	75,00%
Agriculture	5	25,00%
projet 3	0	0,00%
Mobilité	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 20

type de jour	projet		tâches	
	vendredi	1-10-2021	matin	Formation
	vendredi	1-10-2021	AM	Formation
	lundi	4-10-2021	matin	Formation
	lundi	4-10-2021	AM	Agriculture
	mardi	5-10-2021	matin	Formation
	mardi	5-10-2021	AM	Formation
	mercredi	6-10-2021	matin	Formation
	mercredi	6-10-2021	AM	Agriculture
	jeudi	7-10-2021	matin	4/5ème
	jeudi	7-10-2021	AM	4/5ème
	vendredi	8-10-2021	matin	Formation
	vendredi	8-10-2021	AM	Formation
	lundi	11-10-2021	matin	4/5ème
	lundi	11-10-2021	AM	4/5ème
	mardi	12-10-2021	matin	Formation
	mardi	12-10-2021	AM	Agriculture
	mercredi	13-10-2021	matin	Formation
	mercredi	13-10-2021	AM	Formation
	jeudi	14-10-2021	matin	Formation
	jeudi	14-10-2021	AM	Agriculture
	vendredi	15-10-2021	matin	Formation
	vendredi	15-10-2021	AM	Formation
	lundi	18-10-2021	matin	4/5ème
	lundi	18-10-2021	AM	4/5ème
	mardi	19-10-2021	matin	Formation
	mardi	19-10-2021	AM	Agriculture
vacances	mercredi	20-10-2021	matin	
vacances	mercredi	20-10-2021	AM	
vacances	jeudi	21-10-2021	matin	
vacances	jeudi	21-10-2021	AM	
vacances	vendredi	22-10-2021	matin	
vacances	vendredi	22-10-2021	AM	
	lundi	25-10-2021	matin	4/5ème
	lundi	25-10-2021	AM	4/5ème
vacances	mardi	26-10-2021	matin	
vacances	mardi	26-10-2021	AM	
vacances	mercredi	27-10-2021	matin	
vacances	mercredi	27-10-2021	AM	
vacances	jeudi	28-10-2021	matin	
vacances	jeudi	28-10-2021	AM	
vacances	vendredi	29-10-2021	matin	
vacances	vendredi	29-10-2021	AM	



Rosen Nicolas

PRESTATIONS DU MOIS DE NOVEMBRE 2021

	1/2 journées prestées %	
Formation	25	80,65%
Agriculture	0	19,35%
projet 3	0	0,00%
Mobilité	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 31

type de jour	projet		tâches	
férié	lundi	1-11-2021	matin	
férié	lundi	1-11-2021	AM	
récup	mardi	2-11-2021	matin	
récup	mardi	2-11-2021	AM	
	mercredi	3-11-2021	matin	Formation TT texte gazette
	mercredi	3-11-2021	AM	Formation TT admin
	jeudi	4-11-2021	matin	Agriculture TT suivi des porteurs coBourgeois
	jeudi	4-11-2021	AM	Formation TT préparation des ateliers 22
	vendredi	5-11-2021	matin	Formation TT réunion suivi Heidi
	vendredi	5-11-2021	AM	Agriculture TT suivi des porteurs co noémie
	lundi	8-11-2021	matin	4/5ème
	lundi	8-11-2021	AM	4/5ème
	mardi	9-11-2021	matin	Formation TT Réunion ET + sélection porteurs
	mardi	9-11-2021	AM	Formation TT Réunion Aurélie suivi ET
	mercredi	10-11-2021	matin	Agriculture TT suivi des porteurs co phitech
	mercredi	10-11-2021	AM	Formation TT PV réunion du 9/11
férié	jeudi	11-11-2021	matin	
férié	jeudi	11-11-2021	AM	
	vendredi	12-11-2021	matin	Formation TT com' pour journée de l'arbre
	vendredi	12-11-2021	AM	Formation TT PV réunion du 9/11
	lundi	15-11-2021	matin	4/5ème
	lundi	15-11-2021	AM	4/5ème
	mardi	16-11-2021	matin	Formation TT conventions ET + PV
	mardi	16-11-2021	AM	Formation JDA Réunion Virginia pour ET
	mercredi	17-11-2021	matin	Agriculture TT Suivi des porteurs CC
	mercredi	17-11-2021	AM	Formation TT Préparation journée du 27
	jeudi	18-11-2021	matin	Formation Genappe Réunion Ferme en Fetes
	jeudi	18-11-2021	AM	Formation JDA préparation journée du 27
	vendredi	19-11-2021	matin	Formation TT Préparation réunion
	vendredi	19-11-2021	AM	Formation JDA Réunion porteur de projet ET
	lundi	22-11-2021	matin	4/5ème
	lundi	22-11-2021	AM	4/5ème
	mardi	23-11-2021	matin	Formation JDA préparation journée du 27
	mardi	23-11-2021	AM	Formation JDA préparation journée du 27
	mercredi	24-11-2021	matin	Agriculture TT suivi porteur de projet CC
	mercredi	24-11-2021	AM	Formation JDA Montage semer
	jeudi	25-11-2021	matin	Formation JDA Paillage
	jeudi	25-11-2021	AM	Formation JDA préparation journée du 27
récup	vendredi	26-11-2021	matin	
récup	vendredi	26-11-2021	AM	
	samedi	27-11-2021	matin	Formation Journée de l'arbre
	samedi	27-11-2021	AM	Formation Journée de l'arbre
	lundi	29-11-2021	matin	4/5ème
	lundi	29-11-2021	AM	4/5ème
	mardi	30-11-2021	matin	Formation TT réunion ET
	mardi	30-11-2021	AM	Agriculture TT suivi porteur de projet CC

Rosen Nicolas

PRESTATIONS DU MOIS DE DECEMBRE 2021

	1/2 journées prestées %	
Formation	18	72,00%
Agriculture	7	28,00%
projet 3	0	0,00%
Mobilité	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 25

type de jour	projet		tâches	
	mercredi	1-12-2021	matin	Formation TT PV réunions nov
	mercredi	1-12-2021	AM	Agriculture TT appel à projet CC
	jeudi	2-12-2021	matin	Formation TT réunion ET pour les formations
	jeudi	2-12-2021	AM	Formation TT Appel formateurs potentiel
	vendredi	3-12-2021	matin	Formation TT retour vers les porteurs de projet ET
	vendredi	3-12-2021	AM	Agriculture TT Appel à projet CC
	lundi	6-12-2021	matin	4/5ème
	lundi	6-12-2021	AM	4/5ème
	mardi	7-12-2021	matin	Agriculture TT MEC pour CC - Fermenterie
	mardi	7-12-2021	AM	Formation TT Réunion ET pour journée du 25/01
	mercredi	8-12-2021	matin	Agriculture TT admin - résumé et phasage
	mercredi	8-12-2021	AM	Formation TT mec pour JDA
	jeudi	9-12-2021	matin	Formation TT préparation journée du 25 janv
	jeudi	9-12-2021	AM	Formation TT Contact SPW et afsca
récup	vendredi	10-12-2021	matin	
récup	vendredi	10-12-2021	AM	
	lundi	13-12-2021	matin	Formation TT préparation journée du 25 janv
	lundi	13-12-2021	AM	4/5ème
	mardi	14-12-2021	matin	Agriculture TT Appel à projet CC
	mardi	14-12-2021	AM	Agriculture TT Appel à projet CC
	mercredi	15-12-2021	matin	Formation TT Collaboration CPAS
	mercredi	15-12-2021	AM	Formation TT admin - résumé et phasage
	jeudi	16-12-2021	matin	Formation TT admin - résumé et phasage
	jeudi	16-12-2021	AM	Formation TT Rapport COMAC
	vendredi	17-12-2021	matin	Formation TT préparation journée du 25 janv
	vendredi	17-12-2021	AM	Agriculture TT Appel à projet CC
	lundi	20-12-2021	matin	4/5ème
	lundi	20-12-2021	AM	4/5ème
	mardi	21-12-2021	matin	Formation Réunion ET Jodoigne - retour car crevaion
	mardi	21-12-2021	AM	Formation TT Préparation suivi 2022
	mercredi	22-12-2021	matin	Formation TT préparation journée du 25 janv
	mercredi	22-12-2021	AM	Formation TT préparation journée du 25 janv
récup	jeudi	23-12-2021	matin	
récup	jeudi	23-12-2021	AM	
férié	vendredi	24-12-2021	matin	
férié	vendredi	24-12-2021	AM	
	lundi	27-12-2021	matin	4/5ème
	lundi	27-12-2021	AM	4/5ème
férié	mardi	28-12-2021	matin	Récup 25/12
férié	mardi	28-12-2021	AM	
vacances	mercredi	29-12-2021	matin	
vacances	mercredi	29-12-2021	AM	
vacances	jeudi	30-12-2021	matin	
vacances	jeudi	30-12-2021	AM	
vacances	vendredi	31-12-2021	matin	
vacances	vendredi	31-12-2021	AM	