

**PwDR 2014-2020
Mesure 19 - LEADER**



GAL « Pays des 4 Bras »

Intitulé du Projet : Coordination du GAL

RAPPORT D'ACTIVITES N°10

Comité de projet du 01/02/2022

Période : 01/07/2021 au 31/12/2021

Code projet : 191401a

Arrêté Ministériel (date de signature): 9/12/2016 – 06/12/19 – 22/12/2021

Période concernée : du 15/08/2016 au 31/12/2023

Budget global (100%) : Phase 1 = 168.500 € Phase 2 = 168.500 € Phase 3 = 66.398,75 €

Bénéficiaire de la subvention : GAL « Pays des 4 Bras »

Coordonnées du coordinateur : Olivier SERVAIS (coordinateur) 071/81.81.29 - 0475/ 94
20 83 – coordination@paysdes4bras.be

Coordonnées du Président / d'un Administrateur : Mr WART Emmanuel (Président) -
emmanuel.wart@lesbonsvillers.be – 071/85.81.26

Autorité responsable : SPW-DGO3-Direction des programmes européens

Personne de contact à l'administration : **Ir Nicolas De Fotso 081/649.693**

Autorité responsable du suivi technique : SPW-DG O3-Direction des programmes
européens

Personne de contact à l'administration : **Ir Nicolas De Fotso 081/649.693**

Communes de : Les Bons Villers, Genappe, Villers-la-Ville

2. Généralités :

2.1. Description succincte du projet

Le projet « Coordination du GAL » comprend les 6 actions suivantes :

Animation du GAL : veiller au bon fonctionnement des différentes instances décisionnelles du GAL et de la représentativité des opérateurs concernés ; animer les séances de préparation à l'auto-évaluation ; apporter aux chargés de mission les informations/outils/techniques nécessaires à la bonne mise en œuvre de leurs projets.

Assurer la mise en œuvre de la SDL en s'assurant de la coordination/articulation des différents projets, tout en veillant au respect des objectifs/budgets et à la cohérence d'ensemble ; en participant aux Comités de projets ; en coordonnant et assurant le suivi des indicateurs des projets ; en appuyant les initiatives et nouveaux projets sur le territoire ; en coordonnant le travail de l'ensemble des partenaires impliqués dans les fiches projets et les séances de préparation à l'autoévaluation du GAL et de ses partenaires, ainsi que les activités de coopération interterritoriale/transnationale et en veillant à la pérennisation des actions du GAL.

Coordination, gestion comptable, financière et RH du GAL : mise en place des procédures de suivi comptable spécifiques à LEADER ; **en matière de gestion RH** : recrutement du personnel nécessaire et son évaluation ; **en matière de gestion administrative** : négociation des fiches auprès des administrations fonctionnelles ; administration générale du GAL ; planification et organisation des CA, AG et bureaux ; aide à l'organisation des comités semestriels de projets ;

Formation et acquisition des compétences : évaluer les besoins en formation des différents chargés de mission et assurer le suivi de ces formations ; participer aux formations spécifiques pour l'Appui technique.

Communication : diffuser et vulgariser le programme LEADER ; assurer la communication sur les projets auprès des partenaires et des citoyens du territoire.

Capitalisation : capitaliser/diffuser/exploiter les résultats des actions et projets dont la méthode est innovante, originale et transférable à d'autres territoires ; participer aux réseaux wallons, belges et européens de développement rural.

2.2. Objectifs du projet

L'objectif général du projet « Coordination du GAL » est de garantir la mise en œuvre de la stratégie de Développement Local (SDL) du GAL en finançant un Coordinateur ou Appui technique dont la fonction est :

- D'animer et de coordonner l'ensemble des actions du GAL,
- D'assurer la cohérence d'ensemble de ces projets,
- D'assumer la responsabilité de la gestion financière, de la gestion du personnel, de la gestion des relations avec les administrations et les partenaires, publics et privés.

2.4. Liste du personnel engagé (pour tous les projets du GAL et opérateurs y compris les stagiaires et les bénévoles)

Nom, prénom	Projet	ETP	< ou > 25 ans	T0	Tf
Thise Annabel	FP6 Coordination	1	>25 ans	01/02/17	26/08/19
Voglaire Cécile	FP2 Culture	0,5	>25 ans	15/10/2017	
Alaerts Romain *	FP1 Agriculture	1	>25 ans	21/11/2017	19/05/18
Fernandez Laetitia	FP4 Mobilité	3/5	>25 ans	21/11/2017	20/06/19
Theys Caroline	FP3 Tourisme	1	>25 ans	01/03/2018	01/07/19
Servais Olivier	FP 7 Esp partagé	0,5	>25 ans	01/08/2018	24/01/20
Dumont Valérie-Anne	FP1 Agriculture	0,8	>25 ans	7/8/2018	Fin 2021
Van Malder Laurence	FP6 Formation	0,8	>25 ans	7/8/2018	Juin 19
Pascal Cambier	FP6-5-4-1	1	>25 ans	10/12/2018	9/3/2019
Nicolas Rosen	FP6 Formation	1	>25 ans	02/05/2019	
Servais Olivier	FP6 Coordination	0,6	>25 ans	19/09/19	
Marchand Pauline	FP4 Mobilité	0,5	>25 ans	04/11/19	
Seraille Pierre	FP 7 Esp partagé	0,75	>25 ans	01/02/20	
Rossez Caroline	Coopé + Coordi	0.8	>25 ans	02/03/20	
BONSACQUET Heidi	FP5 Formation	0.5	>25 ans	01/07/20	
Antoine LAVIS	FP1 Agriculture	0.6	>25 ans	20/09/21	

T0 : date du début de l'engagement ou de l'affectation sur le budget de la programmation Leader 2014-2020

Tf : date de la fin du contrat ou de l'affectation sur le budget de la programmation Leader 2014-2020

2.5. Modifications du partenariat

RAS

2. Activités durant la période

2.1. Description des activités

1. Animation et coordination des actions du GAL.

La période de travail en matière de coordination a encore été marquée par la crise sanitaire obligeant à réorganiser une série d'actions au sein des projets, la préparation des budgets transitoires, la mise en route de nouvelles actions structurantes (Pôle Circuits-courts Agricoeur, Appel à projet Circuits courts, Ferme en Fête ...).

Animation des instances : préparation/participation aux CA du 16/09/2021. Réunion de Bureau les 22/07/21.

Comité de projet : Organisation et suivi du Comité de projet du 06/07/2021.

Gestion du personnel :

Recrutement d'un chargé de mission Produits locaux (engagement le 20/09/2021) et préparation recrutement chargé de mission Formation. Accompagnement des chargés de mission, y compris

les nouveaux engagés au sein des partenaires. Explication de la stratégie, du partenariat, des outils de gestion. Gestion des prestations, suivi régulier des chargés de mission à distance (suivi individuel par téléphone ou vidéo-conférence). Mise en place d'un rdv d'équipe hebdomadaire.

Gestion financière : suivi des DC pour les 2 et 3 Trim 2021 des projets gérés par l'ASBL (10 DC) et accompagnement des partenaires dans la gestion de leur DC. Réunion de travail et échange de documents avec le comptable, suivi du budget 2021. Gestion du plan de trésorerie et des avances chez Credal (négociation nouveau contrat). Récupération de frais auprès des partenaires (Gazette/Coopération). Paiement des factures. Elaboration d'un budget prévisionnel 2022 et demande de moyens complémentaires. Gestion du contrôle sur place pour le projet Mobilité.

Coopération :

Suivi de la fiche-projet avec WBI, suivi administratif des premiers marchés, suivi méthodologique.

Coordination générale :

Finaliser les demandes de budgets transitoires : rencontre des communes pour assurer le co-financement, mise à jour des fiches-projets, présentation et validation par les 3 Conseils communaux.

Participation aux comités de pilotage des projets et réunions plus stratégiques.

Organisation des réunions d'équipe mensuelle. Des réunions de l'équipe au sens large, composée de tous les chargés de mission ont lieu une fois par mois avec pour thèmes : communication, préparation de la gazette, échanges sur les projets en cours, planifications des activités, auto-évaluation, ...

Soutien des chargés de mission dans leurs actions : suivi processus Agricoeur, méthodologie Mobilité, partenariats Formation, suivi Coopération, ...

Mise en place d'une coordination des acteurs locaux travaillant sur le vélo.

Mobilisation du partenariat :

Remobilisation du partenariat sous la forme d'une soirée conviviale de retrouvaille et séance de travail sur les projets (16/09/2021). Franc succès avec plus de 60 participants, une belle présentation des projets.

Vie du réseau :

Participation /aux réunions de coordinateurs de GAL, accueil et participation à l'organisation des G20. Suivi de la formation Cartographie, donnée par Gatien Bataille le 12 octobre (Eurometropolitan e-Campus, à Froyennes).

2. Communication (Adjointe à la coordination)

Coordination de l'édition n°8 de la GAZETTE : coordination éditoriale, recherches d'illustrations, relectures et suivi du comité de relecture, suivi du travail de la graphiste et coordination avec l'imprimeur. diffusion sur le territoire programmée en janvier 2022 à 16.000 ex.

Participation à l'évènement Cap 48, organisé par la RTBF à Sart-Dames-Avelines (Villers-la-Ville) le 17 octobre 2021 : tenue d'un stand promotionnel avec le Relais du visiteur. L'évènement a réuni diverses associations, artisans et restaurateurs villersois. Il a accueilli plus de 650 personnes.



Elaboration d'un document de synthèse d'avancement des projets destinés au CA.

Suivi de la mise en application de la charte graphique sur les différents supports édités et soutien aux membres de l'équipe en matière de com (relecture, mise à jour du site web, partage de publi FB, ...)

Mise à jour du site web et la mobilisation/soutien/ coordination de l'équipe pour l'alimentation de la page facebook.

Edition d'une newsletter mensuelle : graphisme, contenu, édition, mise à jour de la base de données.

APÉRO D'ÎNATOIRE ET
TABLES DE
DISCUSSION

16
SEPTEMBRE
2021

19:30 - 22:00
ABBAYE DE VILLERS
Salle des Banquets
55, rue de l'Abbaye
1495 Villers-la-Ville

SOIRÉE DE RENTÉE DU GAL

Infos et réservations sur www.paysdes4bras.be



Fonds européen agricole pour le
développement rural: l'Europe
investit dans les zones rurales

3. Etat d'avancement des fiches projets

Nom de la fiche	Budget	Etat des négociations	Date de notification de l'AM
Initiatives pour la production, la diffusion et la promotion des produits locaux (FP1- Agriculture – GAL)	237.551,98€ + 156.569 €	Version finale approuvée par le CA du 28/6/2017 et transmise à l'administration le 5/7	AM 13/10/17
Patrimoine et Citoyenneté (FP2 – Culture - CCG)	142.865,28€ +	Achevées - Version finale approuvée en CA du 9/8 et déposée à l'administration le 18/8/2017	Convention de cofinancement signée par la ministre A. Greoli le 4/10/17
« 4 bras ouverts » : Relais du Visiteur (FP3 – Tourisme - SIG)	255.688,4 €	Achevées au 24/5/2017 Version finale approuvée par le CA du 12/6/2017	Notification de la signature de l'AM le 19 décembre 2017
Intermobilité (FP4 – Mobilité - GAL)	135.612,12€ +	Achevées - Version finale approuvée par le CA du 28/6/2017	Arrêté ministériel signé le 4/10/2017 – Notifié le 10/10/17 par courrier
Centre de formation aux « métiers du terroir » (FP5 – Formation - GAL)	265.251,62 € +	Achevées au 4/9/2017 – Version modifiée soumise au CA du 26 mars pour tenir compte du démarrage tardif	AM signé le 8/10/2018
Coordination du GAL (FP6 – Coordination - GAL)	362.420 €	Achevées	AM 9/12/16 – 6/12/19 – 22/12/21
Nouveau Réseau d'espaces ruraux partagés (FP7 – Porteur Asbl Le Monty)	142.865,27€	Achevées en juin 2018 – Approbation de la fiche finale au CA du 15 mai 2018	AM signé le 1/10/2018
Fiche Projet Coopération « Abbayes et sites cisterciens : vecteurs de développement économique, culturel et touristique » (FP8 – GAL)	168.824 €	Négociations en cours depuis la notification reçue le 7/01/2019 confirmant la décision du GW du 13 décembre 18	AM signé fin 2019

2.2. Indicateurs

		Objectif fin program	Objectif mi-parcours	Total cumulé 2018	Au 30/06/2021	Au 31/12/2021	Commentaire
1	Taux de participation physique des partenaires publics et privés aux CA/AG du GAL - Pourcentage du collège public présent/représenté (procuration)	50%	50%	35	83%	83%	CA (Sur un total de 6)
2	Taux de participation physique des partenaires publics et privés aux CA/AG du GAL - Pourcentage du collège privé présent/représenté (procuration)	60%	60%	70	70%	70%	CA (Sur un total de 9)
3	Taux de participation physique des partenaires publics et privés aux CA/AG du GAL - Pourcentage des communes représentées au sein du collège public	100%	100	100	100%	100%	CA
4	Nombre de CA organisés par le GAL	22	10	14	26	27	Sur l'année écoulé
5	Nombre d'actions de communication transversales (relatives à la stratégie ou l'ensemble des projets réalisées par le GAL)	10	3	3	5	8	Soirée rentrée 2 CC
6_1	Outils utilisé pour les actions de communication transversales : - Bulletin d'information/newsletter	2	2	2	2	2	Gazette, newsletter
6_2	Outils utilisé pour les actions de communication transversales : Site Web	4	1	1	1	1	
6_3	Outils utilisé pour les actions de communication transversales : Magazine	6	2	2	7	8	Gazette
6_4	Outils utilisé pour les actions de communication transversales : Comptes FB, Twitter et autres	3	2	3	3	3	
6_5	Outils utilisé pour les actions de communication transversales : Capsule vidéo	5	1	0	0	0	
6_6	Outils utilisé pour les actions de communication transversales : Emission télé	3	1	0	0	0	
6_7	Outils utilisé pour les actions de communication transversales : Autre (spécifiez)	0	0	0	9	10	Newsletter
7	Nombre de nouveaux réseaux d'acteurs émergents (éphémères/durables, transversaux/sectoriels) sur le territoire du GAL suite aux actions du GAL	5	1	1	1	1	

8	Taux de participation des acteurs privés aux GT par rapport à la composition initiale prévue (présence lors des comités de pilotage et GT des projets)	80	80	80	70	70	
9	Nombre de visite du site internet du GAL sur la période considérée (nombre d'utilisateurs, de nouveaux utilisateurs, de sessions et/ou de pages vues). A préciser dans la colonne "commentaires".	3000	1000	513	6702	5741	Visiteurs sur le semestre
10	Nombre de followers - réseaux sociaux du GAL sur la période considérée	1000	500	534	1118	1273	
11	Taux d'engagement - Réseaux sociaux utilisés par le GAL sur la période considérée						
12	Nombre de thèmes primaires et secondaires couverts par les différents projets du GAL	10	7	7	7	7	
13	Emplois directs créés, liés à la mise en œuvre de la SDL, comptabilisés en ETP	6	4	5	6	6	
14	Emplois indirects créés, liés aux autres projets, comptabilisés en ETP	3	0	0	0	0	
15	Nombre de projets ayant émergé sur le territoire grâce à l'action/avec l'appui du GAL ou en partie portés par le GAL (financement par d'autres sources de financement que LEADER)	6	1	1	1	1	

2.3. Points positifs et difficultés rencontrées

Points positifs :

Les points positifs à mettre en avant sont :

- De nouveaux projets fédérateurs se mettent en place permettant de mobiliser des partenaires sur des actions concrètes
- La confiance avec les communes a été renforcée avec un engagement pour 2022 et 2023
- La soirée de rentrée a permis de renforcer les liens entre les acteurs

Difficultés rencontrées :

- Gestion du personnel avec l'absence prolongée d'une chargée de mission

3. Programme de travail pour la période suivante

Equipe

- Accompagnement des chargés de mission

Partenariat

Gestion financière

- Gestion de la trésorerie de manière à garantir le rythme des dépenses prévues au budget
- Gestion financière récurrente (paiement, DC, ...)

Fiches projet

- Pilotage /suivi des autres fiches

Communication

- Coordination de la gazette n°9
- Mise à jour du site web, édition et diffusion d'une news'letter régulière, déclinaison de l'identité visuelle Pays des 4 Bras sur les différents supports de communication

4. Annexes

4.1. Tableau financier Extrait DC au 30/09/2021

BILAN FINANCIER												
montants à 100%												
BUDGET PREVU PDS		BUDGET MODIFIE*	Dépenses réelles	Montants refusés	Dépenses subventionnables	Région	FEADER	recettes		part locale	solde (100%)	solde (90%)
POSTE	montant							déduites de la subvention	couvrant la part des 10%			
Personnel	346.181,00	346.181,00	188.728,98	853,03	187.875,95	96.380,36	72.707,99	0,00	0,00	19.640,62	158.305,05	142.474,55
Coût total	346.181,00	346.181,00	188.728,98	853,03	187.875,95	96.380,36	72.707,99	0,00	0,00	19.640,62	158.305,05	142.474,55
Fonctionnement	48.465,34	48.465,34	26.173,78	119,42	26.054,36	13.365,89	10.083,04	0,00	0,00	2.724,86	22.410,98	20.169,88
Coûts indirects 14% personnel	48.465,34	48.465,34	26.173,78	119,42	26.054,36	13.365,89	10.083,04	0,00	0,00	2.724,86	22.410,98	20.169,88
Promotion	10.809,50	10.809,50	11.971,42	278,24	11.693,19	5.998,60	4.525,26	0,00	0,00	1.447,55	-883,69	-795,32
Publication	1.250,00	1.250,00	7.041,44	157,30	6.884,15	3.531,57	2.664,16	0,00	0,00	845,71	-5.634,15	-5.070,73
Site internet	4.000,00	4.000,00	1.806,42	0,00	1.806,42	926,69	699,08	0,00	0,00	180,64	2.193,58	1.974,22
Autres activités	5.559,50	5.559,50	3.123,56	120,94	3.002,62	1.540,34	1.162,01	0,00	0,00	421,20	2.656,88	2.301,19
Consultance	5.000,00	5.000,00	3.972,23	0,00	3.972,23	2.037,75	1.537,25	0,00	0,00	397,22	1.027,77	924,99
Etude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mission de consultance	5.000,00	5.000,00	3.972,23	0,00	3.972,23	2.037,75	1.537,25	0,00	0,00	397,22	1.027,77	924,99
Partenariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariat_1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariat_2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariat_3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Action	0,00	0,00	2.437,35	320,00	2.117,35	1.086,20	819,41	0,00	0,00	531,74	-2.117,35	-1.905,62
Animation	0,00	0,00	2.437,35	320,00	2.117,35	1.086,20	819,41	0,00	0,00	531,74	-2.117,35	-1.905,62
Action - Publication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	410.455,84	410.455,84	233.283,76	1.570,69	231.713,07	118.868,80	89.672,96	0,00	0,00	24.742,00	178.742,77	160.868,49

Date : 20/01/2022

Projet	Budget	DC Traité et payée	DC non traité ou non payées (jusqu'au 3T 2021 inclus)
Coordination	336.290,63	211.379,97	33.920,95
Produits locaux	237.551,98	146.434,17	34.004,61
Mobilité	135.612,12	121.224,14	-
Formation	265.251,62	140.856,69	68.446,52
Coopération Abbayes	168.824,00	49.810,25	21.000,24
Culture et patrimoine	142.865,28	95.999,07	4.915,02
Relais du Visiteur	258.271,32	174.105,74	19.003,30
Esp ruraux partagés	142.865,00	91.859,63	16.109,81
	1.687.531,95	1.031.669,66	197.400,45

Date : 20/01/2022

4.2. Communication

4.2.1. *Actions de Communication sur le GAL et LEADER.*

Dates	Description des actions de communication
15/09/21	Soirée de rentrée du GAL
20/12/21	Présentation Conseil communal Les Bons Villers
21/12/21	Présentation Conseil communal Genappe + live FB

4.2.2. *Actions de Communication spécifiques des projets*

Dates	Projets	Description des actions de communication

3.4. Time sheet

SERVAIS Olivier

PRESTATIONS DU MOIS DE JUILLET 2021

	1/2 journées prestées %	
Coordination	25	100,00%
Circuits-courts	0	0,00%
projet 3	0	0,00%
Mobilité	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 25

type de jour	projet		tâches		
	jeudi	1-07-2021	matin	Coordination	Lancement com Agricoeur
	jeudi	1-07-2021	AM	Coordination	Comité accompagnement projet Abbaye
	vendredi	2-07-2021	matin		Tps partiel
	vendredi	2-07-2021	AM		Tps partiel
	lundi	5-07-2021	matin	Coordination	Gestion admin
	lundi	5-07-2021	AM	Coordination	Idem
	mardi	6-07-2021	matin	Coordination	COMAC (GENAPPE)
	mardi	6-07-2021	AM	Coordination	COMAC (GENAPPE)
	mercredi	7-07-2021	matin		Tps partiel
	mercredi	7-07-2021	AM		Tps partiel
	jeudi	8-07-2021	matin	Coordination	Suivi projet Agricoeur
	jeudi	8-07-2021	AM	Coordination	Présentation projet aux communes
	vendredi	9-07-2021	matin	Coordination	Suivi projet Agricoeur + rencontre partenaire
	vendredi	9-07-2021	AM		Tps partiel
	lundi	12-07-2021	matin	Coordination	Réunion province BW + SAW-B
	lundi	12-07-2021	AM	Coordination	Suict admin
	mardi	13-07-2021	matin	Coordination	Prépa Agricoeur
	mardi	13-07-2021	AM	Coordination	Réunion Made in BW Capi Innove (NIVELLES)
	mercredi	14-07-2021	matin	Coordination	Tps partiel
	mercredi	14-07-2021	AM		Tps partiel
	jeudi	15-07-2021	matin	Coordination	Préparation soirée Agricoeur recherche matériel
	jeudi	15-07-2021	AM	Coordination	Préparation soirée Agricoeur recherche matériel
	jeudi	15-07-2021	soir	Coordination	Aniamtion soirée Pôle circuit-courts (FRASNES)
	vendredi	16-07-2021	matin	Coordination	Retour matériel
	vendredi	16-07-2021	AM		Tps partiel
	dimanche	18-07-2021	matin	Coordination	Encadrement Pic-Nic relais du Visiteur
	dimanche	18-07-2021	AM	Coordination	Idem
récup	lundi	19-07-2021	matin		
	lundi	19-07-2021	AM	Coordination	Suivi soirée Agricoeur
	mardi	20-07-2021	matin	Coordination	Montage agrément CISP
	mardi	20-07-2021	AM	Coordination	Idem
féié	mercredi	21-07-2021	matin		
féié	mercredi	21-07-2021	AM		
	jeudi	22-07-2021	matin	Coordination	Rdv Bureau
	jeudi	22-07-2021	AM	Coordination	Cloture mensuelle
	vendredi	23-07-2021	matin		Tps partiel
	vendredi	23-07-2021	AM		Tps partiel
féié	lundi	26-07-2021	matin		Récup 01/05
féié	lundi	26-07-2021	AM		
récup	mardi	27-07-2021	matin		
récup	mardi	27-07-2021	AM		
	mercredi	28-07-2021	matin		Tps partiel
	mercredi	28-07-2021	AM		Tps partiel
récup	jeudi	29-07-2021	matin		
récup	jeudi	29-07-2021	AM		
	vendredi	30-07-2021	matin		Tps partiel
	vendredi	30-07-2021	AM		Tps partiel

SERVAIS Olivier

PRESTATIONS DU MOIS D'AOUT 2021

	1/2 journées prestées %	
Coordination	17	100,00%
Circuits-courts	0	0,00%
projet 3	0	0,00%
Mobilité	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 17

type de jour	projet		tâches		
récup	lundi	2-08-2021	matin		
récup	lundi	2-08-2021	AM		
vacances	mardi	3-08-2021	matin		
vacances	mardi	3-08-2021	AM		
	mercredi	4-08-2021	matin		Tps partiel
	mercredi	4-08-2021	AM		Tps partiel
vacances	jeudi	5-08-2021	matin		
vacances	jeudi	5-08-2021	AM		
	vendredi	6-08-2021	matin		Tps partiel
	vendredi	6-08-2021	AM		Tps partiel
vacances	lundi	9-08-2021	matin		
vacances	lundi	9-08-2021	AM		
vacances	mardi	10-08-2021	matin		
vacances	mardi	10-08-2021	AM		
	mercredi	11-08-2021	matin		Tps partiel
	mercredi	11-08-2021	AM		Tps partiel
vacances	jeudi	12-08-2021	matin		
vacances	jeudi	12-08-2021	AM		
	vendredi	13-08-2021	matin		Tps partiel
	vendredi	13-08-2021	AM		Tps partiel
	lundi	16-08-2021	matin	Coordination	Reprise - gestion des mails
	lundi	16-08-2021	AM	Coordination	Prépa DC
	mardi	17-08-2021	matin	Coordination	Classement - prépa DC
	mardi	17-08-2021	AM	Coordination	Suivi appui projet Formation CISP
	mercredi	18-08-2021	matin		Tps partiel
	mercredi	18-08-2021	AM		Tps partiel
	jeudi	19-08-2021	matin	Coordination	
	jeudi	19-08-2021	AM	Coordination	Suivi appui projet Formation CISP
	vendredi	20-08-2021	matin		Tps partiel
	vendredi	20-08-2021	AM		Tps partiel
	lundi	23-08-2021	matin	Coordination	Registre UBO, suivi recrutement Circuits-courts
	lundi	23-08-2021	AM	Coordination	Suivi projet Circuits courts
	mardi	24-08-2021	matin	Coordination	Prépa DC + Zoom Province BW
	mardi	24-08-2021	AM	Coordination	Prépa DC
	mercredi	25-08-2021	matin		Tps partiel
	mercredi	25-08-2021	AM		Tps partiel
	jeudi	26-08-2021	matin	Coordination	Suivi des projets
	jeudi	26-08-2021	AM	Coordination	Suivi recrutement
	vendredi	27-08-2021	matin	Coordination	Réunion CA Centre pilote
	vendredi	27-08-2021	AM		Tps partiel
	lundi	30-08-2021	matin	Coordination	Cloture mensuelle
	lundi	30-08-2021	AM	Coordination	Suivi Trésorerie
	mardi	31-08-2021	matin	Coordination	Idem suivi budget
	mardi	31-08-2021	AM	Coordination	Recrutement CM Agriculture 1ers tour entretien recrutement

Date : 20/01/2022

SERVAIS Olivier

PRESTATIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021

	1/2 journées prestées	%
Coordination	29	100,00%
Circuits-courts	0	0,00%
projet 3	0	0,00%
Mobilité	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 29

type de jour	projet		tâches
mercredi	1-09-2021	matin	Tps partiel
mercredi	1-09-2021	AM	Coordination Réunion Charleroi Métropole (CHARLEROI)
jeudi	2-09-2021	matin	Coordination Prépa Rentrée du GAL
jeudi	2-09-2021	AM	Coordination Idem
vendredi	3-09-2021	matin	Tps partiel
vendredi	3-09-2021	AM	Tps partiel
lundi	6-09-2021	matin	Coordination Suivi Amin
lundi	6-09-2021	AM	Coordination Suivi Tresorerie
mardi	7-09-2021	matin	Coordination Suivi CM Mobilité
mardi	7-09-2021	AM	Coordination Suivi CM Espaces partagés (GENAPPE)
mercredi	8-09-2021	matin	Tps partiel
mercredi	8-09-2021	AM	Tps partiel
jeudi	9-09-2021	matin	Coordination Réunion Equipe (GENAPPE)
jeudi	9-09-2021	AM	Coordination Recrutement CM Agriculture Entretien
vendredi	10-09-2021	matin	Tps partiel
vendredi	10-09-2021	AM	Tps partiel
lundi	13-09-2021	matin	Coordination Suivi Recrutement CM Agri
lundi	13-09-2021	AM	Coordination Prépa Soirée Rentrée GAL
mardi	14-09-2021	matin	Coordination Prépa Soirée Rentrée GAL
mardi	14-09-2021	AM	Coordination Suivi plan trésorerie
mercredi	15-09-2021	matin	Tps partiel
mercredi	15-09-2021	AM	Tps partiel
jeudi	16-09-2021	matin	Coordination Préparation soirée de rentrée Matériel GENAPPE
jeudi	16-09-2021	AM	Coordination Préparation soirée de rentrée installation VILLERS
jeudi	16-09-2021	soir	Coordination Soirée de rentrée du GAL
vendredi	17-09-2021	matin	Tps partiel
vendredi	17-09-2021	AM	Tps partiel
vendredi	17-09-2021	soir	Coordination Réunion GAC Pont A celle (VIEVILLE)
lundi	20-09-2021	matin	Coordination Suivi RH
lundi	20-09-2021	AM	Coordination Suivi admin
mardi	21-09-2021	matin	Coordination Accueil CM Agri
mardi	21-09-2021	AM	Coordination Réunion suivi SAW-B
mercredi	22-09-2021	matin	Tps partiel
mercredi	22-09-2021	AM	Tps partiel
jeudi	23-09-2021	matin	Coordination Suivi 5 C
jeudi	23-09-2021	AM	Coordination Suivi projet Agricoeur
vendredi	24-09-2021	matin	Tps partiel
vendredi	24-09-2021	AM	Tps partiel
lundi	27-09-2021	matin	Coordination Cloture mensuelle
lundi	27-09-2021	AM	Coordination Gestion des mails
mardi	28-09-2021	matin	Coordination Gestion admin
mardi	28-09-2021	AM	Coordination Suivi projet Agricoeur rencontre traiters
mercredi	29-09-2021	matin	Tps partiel
mercredi	29-09-2021	AM	Tps partiel
jeudi	30-09-2021	matin	Coordination Réunion Equipe
jeudi	30-09-2021	AM	Coordination Cloture mensuelle

SERVAIS Olivier

PRESTATIONS DU MOIS D'OCTOBRE 2021

	1/2 journées prestées	%
Coordination	28	100,00%
Circuits-courts	0	0,00%
projet 3	0	0,00%
Mobilité	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 28

type de jour	projet		tâches
	vendredi	1-10-2021	matin Coordination Suivi plan Atelier rural
	vendredi	1-10-2021	AM Coordination Visite Atelier Les Boudines (JEMEPPE/S) + ADM Bio (VISE)
récup	lundi	4-10-2021	matin
récup	lundi	4-10-2021	AM
récup	mardi	5-10-2021	matin
récup	mardi	5-10-2021	AM
	mercredi	6-10-2021	matin Coordination Suivi Gazette
	mercredi	6-10-2021	AM Temps partiel
	jeudi	7-10-2021	matin Coordination Rencontre école NESPA (GENAPPE) + suivi FP Monty
	jeudi	7-10-2021	AM Coordination Gestion admin
	vendredi	8-10-2021	matin Coordination Suivi mission accompagnementg SWA-B (visio)
	vendredi	8-10-2021	AM Temps partiel
	lundi	11-10-2021	matin Coordination TT Gestion admin
	lundi	11-10-2021	AM Coordination TT Idem
	mardi	12-10-2021	matin Coordination Suivi CM formation
	mardi	12-10-2021	AM Coordination Visite Circulacop (PHILPEVILLE)
	mercredi	13-10-2021	matin Tps partiel
	mercredi	13-10-2021	AM Tps partiel
	mercredi	13-10-2021	soir Coordination Rencontre LBV en Transition (VILLERS-PERWIN)
	jeudi	14-10-2021	matin Coordination Suivi Admin
	jeudi	14-10-2021	AM Coordination echerche doc Atelier rural
	vendredi	15-10-2021	matin Tps partiel
	vendredi	15-10-2021	AM Tps partiel
	samedi	16-10-2021	soir Coordination Inauguration Fabrique Circuit Court (RISNHES)
	dimanche	17-10-2021	AM Coordination Stand Village Cap48 VLV
	lundi	18-10-2021	matin Coordination Suivi Aminfin
	lundi	18-10-2021	AM Coordination Suivi projet Agricoeur + retour matériel Relais
	mardi	19-10-2021	matin Coordination Visite bâtiment Agricoeur (FRASNE-LEZ-GOSSELIES)
	mardi	19-10-2021	AM Coordination Préparation dossier Centre Pilote (FRASNE-LEZ-GOSSELIES)
	mercredi	20-10-2021	matin Tps partiel
	mercredi	20-10-2021	AM Tps partiel
	jeudi	21-10-2021	matin Coordination Suivi Projet coopération ETM
	jeudi	21-10-2021	AM Coordination Suivi crédit trésorerie
	vendredi	22-10-2021	matin Temps partiel
	vendredi	22-10-2021	AM Temps partiel
	lundi	25-10-2021	matin Coordination Suivi Admin Fin
	lundi	25-10-2021	AM Coordination Préparation soirée Pôle circuits courts
	mardi	26-10-2021	matin Coordination Préparation soirée Pôle circuits courts (GENAPPE)
	mardi	26-10-2021	AM Coordination Réunion ETM Conduzes (STREE)
	mardi	26-10-2021	soir Coordination Soirée Pôle circuits courts (VIEUX-GENAPPE)
	mercredi	27-10-2021	matin Tps partiel
	mercredi	27-10-2021	AM Tps partiel
	jeudi	28-10-2021	matin Coordination Suivi Admin MAJ fiche-projet
	jeudi	28-10-2021	AM Coordination Communication projet Coopérative
	vendredi	29-10-2021	matin Tps partiel
	vendredi	29-10-2021	AM Tps partiel

Date : 20/01/2022

SERVAIS Olivier

PRESTATIONS DU MOIS DE NOVEMBRE 2021

	1/2 journées prestées %	
Coordination	27	100,00%
Circuits-courts	0	0,00%
projet 3	0	0,00%
Mobilité	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 27

type de jour	projet		tâches	
féric	lundi	1-11-2021	matin	
féric	lundi	1-11-2021	AM	
féric	mardi	2-11-2021	matin	Récup 15/08
féric	mardi	2-11-2021	AM	
	mercredi	3-11-2021	matin	Tps partiel
	mercredi	3-11-2021	AM	Tps partiel
récup	jeudi	4-11-2021	matin	
	jeudi	4-11-2021	AM	Coordination Geston financière
	vendredi	5-11-2021	matin	Tps partiel
	vendredi	5-11-2021	AM	Tps partiel
	lundi	8-11-2021	matin	Coordination Prépa DC
	lundi	8-11-2021	AM	Coordination Prépa DC
	mardi	9-11-2021	matin	Coordination Prépa réunion citoyenne
	mardi	9-11-2021	AM	Coordination TT Comité sélection porteurs Jardins Agricoeur
	mardi	9-11-2021	soir	Coordination Réunion Coopérative citoyenne (MELLET)
	mercredi	10-11-2021	matin	Tps partiel
	mercredi	10-11-2021	AM	Coordination Rencontre Cuisine centrale ISPPC (FRASNES)
féric	jeudi	11-11-2021	matin	
féric	jeudi	11-11-2021	AM	
	vendredi	12-11-2021	matin	Tps partiel
	vendredi	12-11-2021	AM	Tps partiel
	lundi	15-11-2021	matin	Coordination Rencontre des partenaires coopération (PORTUGAL)
	lundi	15-11-2021	AM	Coordination Rencontre des partenaires coopération (PORTUGAL)
	mardi	16-11-2021	matin	Coordination Rencontre des partenaires coopération (PORTUGAL)
	mardi	16-11-2021	AM	Coordination Rencontre des partenaires coopération (PORTUGAL)
	mercredi	17-11-2021	matin	Coordination Rencontre des partenaires coopération (PORTUGAL)
	mercredi	17-11-2021	AM	Coordination Rencontre des partenaires coopération (PORTUGAL)
	jeudi	18-11-2021	matin	Coordination Réunion Fermes en Fête (GENAPPE)
	jeudi	18-11-2021	AM	Coordination Suivi DC
	vendredi	19-11-2021	matin	Tps partiel
	vendredi	19-11-2021	AM	Tps partiel
	lundi	22-11-2021	matin	Coordination Suivi Gazette
	lundi	22-11-2021	AM	Coordination idem
	mardi	23-11-2021	matin	Coordination Prépa Portes ouvertes (FRASNE)
	mardi	23-11-2021	AM	Coordination idem
	mercredi	24-11-2021	matin	Tps partiel
	mercredi	24-11-2021	AM	Tps partiel
	jeudi	25-11-2021	matin	Coordination Suivi Admin
	jeudi	25-11-2021	AM	Coordination Suivi Gazette
	vendredi	26-11-2021	matin	Tps partiel
	vendredi	26-11-2021	AM	Tps partiel
	samedi	27-11-2021	matin	Coordination Portes-Ouvertes Agricoeur (FRASNE)
	samedi	27-11-2021	AM	Coordination Portes-Ouvertes Agricoeur
récup	lundi	29-11-2021	matin	
récup	lundi	29-11-2021	AM	
	mardi	30-11-2021	matin	Coordination Suivi des projets
	mardi	30-11-2021	AM	Coordination Cloture envoi des DC

SERVAIS Olivier

PRESTATIONS DU MOIS DE DECEMBRE 2021

	1/2 journées prestées %	
Coordination	21	100,00%
Circuits-courts	0	0,00%
projet 3	0	0,00%
Mobilité	0	0,00%

nombre total de 1/2 journées prestées : 21

type de jour	projet		tâches	
	mercredi	1-12-2021	matin	Temps partiel
	mercredi	1-12-2021	AM	Temps partiel
	jeudi	2-12-2021	matin	Coordination Suivi DC et relecture Gazette
	jeudi	2-12-2021	AM	Coordination Suivi chargé mission Circuits courts
	vendredi	3-12-2021	matin	Temps partiel
	vendredi	3-12-2021	AM	Temps partiel
	lundi	6-12-2021	matin	Coordination Suivi Admin Fin
	lundi	6-12-2021	AM	Coordination idem
	lundi	6-12-2021	soir	Coordination Réunion ISPPC Projet Circuits-courts (CHARLEROI)
	mardi	7-12-2021	matin	Coordination Suivi Ferme en fête et Gazette
récup	mardi	7-12-2021	AM	
	mercredi	8-12-2021	matin	Temps partiel
	mercredi	8-12-2021	AM	Coordination Réunion Instance Bassin Sud Charleroi
	jeudi	9-12-2021	matin	Coordination Prépa Recrutement CM Formation
	jeudi	9-12-2021	AM	Coordination Réunion Equipe
	vendredi	10-12-2021	matin	Temps partiel
	vendredi	10-12-2021	AM	Temps partiel
	lundi	13-12-2021	matin	Coordination Suivi fermes en fête
	lundi	13-12-2021	AM	Coordination Suivi Recrutement
	mardi	14-12-2021	matin	Coordination Prépa Ferme en fête
	mardi	14-12-2021	AM	Coordination Réunion Ferme avec commune + Suivi CM Mobilité
	mercredi	15-12-2021	matin	Temps partiel
	mercredi	15-12-2021	AM	Temps partiel
	jeudi	16-12-2021	matin	Coordination Prépa Recrutement CM Formation
	jeudi	16-12-2021	AM	Coordination Suivi CM formation
	vendredi	17-12-2021	matin	Temps partiel
	vendredi	17-12-2021	AM	Temps partiel
	lundi	20-12-2021	matin	Coordination Prépa Recrutement CM Formation
	lundi	20-12-2021	AM	Coordination Prépa Conseil communal
	lundi	20-12-2021	soir	Coordination Gestion Admin fin + Conseil communal LBV
récup	mardi	21-12-2021	matin	
	mardi	21-12-2021	AM	Prépa Conseil communal
	mardi	21-12-2021	soir	Coordination Conseil Communal Genappe
	mercredi	22-12-2021	matin	Temps partiel
	mercredi	22-12-2021	AM	Temps partiel
	jeudi	23-12-2021	matin	Coordination Cloture avant congé
	jeudi	23-12-2021	AM	Coordination Suivi projet avec CM CC
	vendredi	24-12-2021	matin	Temps partiel
	vendredi	24-12-2021	AM	Temps partiel
vacances	lundi	27-12-2021	matin	
vacances	lundi	27-12-2021	AM	
vacances	mardi	28-12-2021	matin	
vacances	mardi	28-12-2021	AM	
	mercredi	29-12-2021	matin	Temps partiel
	mercredi	29-12-2021	AM	Temps partiel
vacances	jeudi	30-12-2021	matin	
vacances	jeudi	30-12-2021	AM	
	vendredi	31-12-2021	matin	Temps partiel
	vendredi	31-12-2021	AM	Temps partiel

Date : 20/01/2022

ROSSEZ Caroline		PRESTATIONS DU MOIS DE JUILLET 2021	
		1/2 journées prestation :	
Coordination	7	70,00€	
Coordination projet 3	3	30,00€	
projet 4	0	0,00€	
projet 4	0	0,00€	
nombre total de 1/2 journées prestation :		10	
type de jour		projet	tâches
jeudi	1-07-2021	matin	Coordination. Circuit touristique - suivi partenariat et G. Shearson (tracé) + prépa comité d'accompagnement (compléments)
jeudi	1-07-2021	AM	Coordination
vendredi	2-07-2021	matin	Réunion du comité d'accompagnement (Abbaya) + rédaction pv
vendredi	2-07-2021	AM	
lundi	5-07-2021	matin	Coordination. Refecturation GALLO (vidéo) + réunion OS + circuit tourist + relecture rapport COMAC
lundi	5-07-2021	AM	Coordination
mardi	6-07-2021	matin	COMAC + pu réunion
mardi	6-07-2021	AM	Coordination
mercredi	7-07-2021	matin	Coordination
mercredi	7-07-2021	AM	Prépa réunion OT C4B-P4B
jeudi	8-07-2021	matin	Coordination
jeudi	8-07-2021	AM	Publiff + admin
vendredi	9-07-2021	matin	Coordination
vendredi	9-07-2021	AM	Publiff programmation +
féris	12-07-2021	matin	
féris	12-07-2021	AM	
récup	13-07-2021	matin	
récup	13-07-2021	AM	
récup	14-07-2021	matin	
récup	14-07-2021	AM	
récup	15-07-2021	matin	
récup	15-07-2021	AM	
vendredi	16-07-2021	matin	
vendredi	16-07-2021	AM	
récup	19-07-2021	matin	
récup	19-07-2021	AM	
récup	20-07-2021	matin	
récup	20-07-2021	AM	
féris	21-07-2021	matin	
féris	21-07-2021	AM	
récup	22-07-2021	matin	
récup	22-07-2021	AM	
vendredi	23-07-2021	matin	
vendredi	23-07-2021	AM	
récup	26-07-2021	matin	
récup	26-07-2021	AM	
récup	27-07-2021	matin	
récup	27-07-2021	AM	
vacance	28-07-2021	matin	
vacance	28-07-2021	AM	
vacance	29-07-2021	matin	
vacance	29-07-2021	AM	
vendredi	30-07-2021	matin	
vendredi	30-07-2021	AM	

ROSSEZ Caroline		PRESTATIONS DU MOIS D'AOUT 2021	
		1/2 journées prestation :	
Coordination	16	61,50€	
Coordination projet 3	10	39,46€	
projet 4	0	0,00€	
projet 4	0	0,00€	
nombre total de 1/2 journées prestation :		26	
type de jour		projet	tâches
vacance	2-08-2021	matin	
vacance	2-08-2021	AM	
mardi	3-08-2021	matin	Coordination
mardi	3-08-2021	AM	TT - suivi mail + suivi comm' Agricoles et FB
mercredi	4-08-2021	matin	Coordination
mercredi	4-08-2021	AM	TT - Mafifoto web (samedi) et relecture des derniers articles
mercredi	4-08-2021	AM	TT - Prépa newsletter fin août + mise à jour site web + suivi équipe (Nico, Haid, Stepha et Yvor)
jeudi	5-08-2021	matin	Coordination
jeudi	5-08-2021	AM	TT - Carnet de voyage + sélection photos pour SL (paysage/voitures WW)
vendredi	6-08-2021	matin	Coordination
vendredi	6-08-2021	AM	TT - MAJ site web C4B + publiff 19e capsule vidéo
lundi	9-08-2021	matin	Coordination
lundi	9-08-2021	AM	TT - Carnet de voyage + compléments d'info à D. Neuf de Sainval (tel. 6/08/21)
mardi	10-08-2021	matin	Coordination
mardi	10-08-2021	AM	TT - Suivi WBI - envoi de doc complémentaires
mercredi	11-08-2021	matin	Coordination
mercredi	11-08-2021	AM	TT - Suivi WBI (suite) + suivi mail Abbaya-GAL C4B (exps)
jeudi	12-08-2021	matin	Coordination
jeudi	12-08-2021	AM	TT - Carnet de voyage (texte + appel Steph + fond de carte) + suivi partenariat (exps + facturation PT + réunion OT)
vendredi	13-08-2021	matin	Coordination
vendredi	13-08-2021	AM	TT - Publiff - 11e épisode + carnet de voyage
lundi	16-08-2021	matin	Coordination
lundi	16-08-2021	AM	TT - Suivi comm' Formation (carn) + création articles Tourisme (actu balade 19/07) et Formation (cycle traîne)
mardi	17-08-2021	matin	Coordination
mardi	17-08-2021	AM	TT - Suivi comm' Jeunesse (actu) + publiff
mercredi	18-08-2021	matin	Coordination
mercredi	18-08-2021	AM	TT - Mail C. Dubois (MTBW - suivi circuits) + publiff (11e épisode)
jeudi	19-08-2021	matin	Coordination
jeudi	19-08-2021	AM	TT - Gestion administrative + recherche info pour route des granges
vendredi	20-08-2021	matin	
vendredi	20-08-2021	AM	
lundi	23-08-2021	matin	Coordination
lundi	23-08-2021	AM	Prépa DC + mise en ligne actu Jeunesse + contact tel. JC Witmore (Mafifoto) - suivi affiche
mardi	24-08-2021	matin	Coordination
mardi	24-08-2021	AM	Contact tel. Admin de Gonappo (V. Vuilmart) - suppression taxation Gazette + tableau comm'
mercredi	25-08-2021	matin	Coordination
mercredi	25-08-2021	AM	TT - prépa doc équipe (litter pour me c., suivi comm.,...) + suivi mail (Yvor et Gonappo M6 dia; Bulle de Village Franzer)
jeudi	26-08-2021	matin	Coordination
jeudi	26-08-2021	AM	TT - Prépa route de la comm' C4B
vendredi	27-08-2021	matin	Coordination
vendredi	27-08-2021	AM	TT - Carnet de voyage (contenu) + Prépa tart Route des formez
féris	23-08-2021	matin	
féris	23-08-2021	AM	Tart Route des formez + partie 2 (201m - Equival-Cours-Hillars - Tilly - Abbaya - Tanquart)
vacance	24-08-2021	matin	
vacance	24-08-2021	AM	
vacance	25-08-2021	matin	
vacance	25-08-2021	AM	
vacance	26-08-2021	matin	
vacance	26-08-2021	AM	
vacance	27-08-2021	matin	
vacance	27-08-2021	AM	
lundi	30-08-2021	matin	Coordination
lundi	30-08-2021	AM	TT - suivi mail + prépa invitation Saifro networking
mardi	31-08-2021	matin	Coordination
mardi	31-08-2021	AM	TT - prépa site Saifro Networking (ar génération + comm)
mardi	31-08-2021	matin	Coordination
mardi	31-08-2021	AM	TT - Prépa mail aux partenaires (réunion et pu)
mardi	31-08-2021	AM	TT - Circuit (route des formez et carnet)

ROSSEZ Caroline		PRESTATIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021	
		1/2 jours/les prestations :	%
Coordination	22	57,41%	
Coordination	16	42,11%	
projet 3	0	0,00%	
projet 4	0	0,00%	
nombre total de 1/2 jours/les prestations :		38	

jour de jour	projet	tâches
mercredi 1-09-2021	Coordination	Réunion comm (PM + OS) + présentation réseau neurolinque (invitation)
mercredi 1-09-2021	AM	
jeudi 2-09-2021	Coordination	Invitation (mailing) à la réunion de rentrée + comm. et projet rally-up + Demander de prix traiteur
jeudi 2-09-2021	AM	Réunion ac PM (route des fermes) + tel Steph + prépa et débriefage de bienvenue au SI de VLV
jeudi 2-09-2021	AM	Prépa réunion des partenaires
jeudi 3-09-2021	AM	
jeudi 6-09-2021	Coordination	Envoi invitation aux Collèges + suivi des inscriptions + prépa newsletter septembre + contact FL Boudouin (Gazette)
jeudi 6-09-2021	AM	Réunion circuit Steph (23) + suivi mail Portugal
mardi 7-09-2021	Coordination	Suivi mail Portugal + LDV
mardi 7-09-2021	AM	Circuit
mercredi 8-09-2021	Coordination	
mercredi 8-09-2021	AM	Prépa réunion équipe - analyse comm.
jeudi 9-09-2021	Coordination	Réunion d'équipe
jeudi 9-09-2021	AM	Mail LDV (copie rfcop) + suivi MD + suivi Jark + prépa article 16/09
jeudi 10-09-2021	AM	
jeudi 10-09-2021	AM	MEC traiteur (suivi et rapport) + prépa newsletter 09/21
jeudi 12-09-2021	Coordination	Suivi article de rentrée + comm. de rally-up + suivi comm (carte newsletter, rite lab)
jeudi 13-09-2021	AM	Organisation réunion (OT + partenaires) + circuit
mardi 14-09-2021	Coordination	Finalisation newsletter + comm FB (formation)
mardi 14-09-2021	AM	Suivi traiteur + relation illuz pour présentation réseau neurolinque + envoi newsletter
mercredi 15-09-2021	Coordination	Prépa visuel à imprimer (carte rally-up)
mercredi 15-09-2021	AM	Prépa visuel à imprimer (carte rally-up et affiche) + comm. de rally-up
jeudi 16-09-2021	Coordination	Finalisation et impression des affiches + dossier de présentation
jeudi 16-09-2021	AM	Prépa article neurolinque (MEC et schéma) + suivi inscription + impression étiquette + affichage (signalisation)
jeudi 16-09-2021	AM	Suivi neurolinque
jeudi 17-09-2021	AM	
jeudi 17-09-2021	AM	
jeudi 20-09-2021	Coordination	Gazette 8 - chemin de fer + briefing OS (DC) + suivi mail
jeudi 20-09-2021	AM	Impression des pages DC
mardi 21-09-2021	Coordination	Circuit (impression carte OS) + suivi mail + prépa réunion
mardi 21-09-2021	AM	Réunion Route des Fermes de Villers (G. Smeets) + carte route des fermes
mercredi 22-09-2021	Coordination	Fiche Form
mercredi 22-09-2021	AM	
jeudi 23-09-2021	Coordination	Suivi mail M. Chr. Roger - copie +
jeudi 23-09-2021	AM	Prépa réunion OT - mail
jeudi 24-09-2021	Coordination	Visite - atelier à la micro-brasserie des Hartuis Mainar
jeudi 24-09-2021	AM	
jeudi 27-09-2021	Coordination	Gazette 8 - chemin de fer + briefing OS (Group 5)
jeudi 27-09-2021	AM	Prépa réunion de 29/09 (partenaires) et de 30/09 (OT)
mardi 28-09-2021	Coordination	Prépa réunion de 29/09 (partenaires) et de 30/09 (OT)
mardi 28-09-2021	AM	Print comm.
mercredi 29-09-2021	Coordination	Print comm.
mercredi 29-09-2021	AM	Réunion partenaires
jeudi 30-09-2021	Coordination	Form. article - réunion + gazette 8
jeudi 30-09-2021	AM	Réunion OT

ROSSEZ Caroline		PRESTATIONS DU MOIS D'OCTOBRE 2021	
		1/2 jours/les prestations :	%
Coordination	22	56,41%	
Coordination	17	43,59%	
projet 3	0	0,00%	
projet 4	0	0,00%	
nombre total de 1/2 jours/les prestations :		39	

jour de jour	projet	tâches
jeudi 1-10-2021	AM	
jeudi 1-10-2021	AM	
jeudi 4-10-2021	Coordination	Gazette 8 - appel Temp d'M + suivi centre SIGAN appo (envoi de car) + mail équipe comm.
jeudi 4-10-2021	AM	Suivi WEI - prévision budget air + Prépa cop (colle dir) + mail MTBW + MEC val et téléchargement pour IS-17/11 et mail à Jean-Luc
jeudi 5-10-2021	Coordination	Route des fermes - ajustement (réunion avec PM)
mardi 5-10-2021	AM	
mercredi 6-10-2021	Coordination	Comm/Formation (FB) + suivi Gazette (mail et appo)
mercredi 6-10-2021	AM	Réflexion Circuit
jeudi 7-10-2021	Coordination	Lecture + admin (inscription formation GOGOCARTO) + appo Miquel - organisation voy. sqe PT)
jeudi 7-10-2021	AM	Réunion gazette 8 + suivi équipe
jeudi 8-10-2021	Coordination	Réunion MTBW + contact WEI (voy. sqe PT)
jeudi 8-10-2021	AM	
jeudi 11-10-2021	Coordination	Budget prévisionnel déplacement PT + suivi mail + réflexion GAZETTE
jeudi 11-10-2021	AM	Demande autorisation à WEI + suivi Abbaye + organisation réunion avec P. Jozac de Prod
mardi 12-10-2021	Coordination	Formation Gazette - Frayonner
mardi 12-10-2021	AM	Formation Gazette - Frayonner
mercredi 13-10-2021	Coordination	Suivi WEI + prépa réunion Forcœur de Prod + suivi Abbaye - déplacement PT
mercredi 13-10-2021	AM	Suivi Gazette - agricole (appel) + équipe + prépa Cop 43 (bar. air, météo) + suivi mail...
jeudi 14-10-2021	Coordination	MEC + réservation PT
jeudi 14-10-2021	AM	réserve PT (suite) + dossier - brief circuit pour MTBW
jeudi 14-10-2021	AM	Suivi Circuit (+ dossier Drive + mail) + demande SI Villers avec aventure (appel)
jeudi 15-10-2021	Coordination	Suivi Gazette - ZOOM Nica + mail Martin de Zarte + suivi DC (formation)
jeudi 15-10-2021	AM	
dimanche 17-10-2021	AM	
dimanche 17-10-2021	AM	Cop 43 - rtand
jeudi 18-10-2021	Coordination	Gazette 8 + admin
jeudi 18-10-2021	AM	
mardi 19-10-2021	Coordination	Gazette 8 - prépa des groupes + suivi article habitat groupe + recherche camp. fin.
mardi 19-10-2021	AM	Gazette 8 - suivi Pierre + Pauline
mercredi 20-10-2021	Coordination	TT - Article Gazette 8
mercredi 20-10-2021	AM	TT - Article Gazette 8
jeudi 21-10-2021	Coordination	TT - Prise de connaissance de l'étude stratégique RW + réflexion circuit et projet de programme Alcobaca
jeudi 21-10-2021	AM	TT - Programme Alcobaca (suite) + contact rcp Villers pour halage ammo (préparation)
jeudi 22-10-2021	Coordination	TT - Gazette 8
jeudi 22-10-2021	AM	TT - Gazette 8
jeudi 25-10-2021	Coordination	Gazette 8
jeudi 25-10-2021	AM	TT - Gazette 8 (article bilbo)
mardi 26-10-2021	Coordination	publi FB + suivi Rolin + gazette
mardi 26-10-2021	AM	Gazette 8
mardi 27-10-2021	Coordination	Gazette 8
mardi 27-10-2021	AM	Escalier des architectes + appo Aurélie Lafeld + suivi gazette
jeudi 28-10-2021	Coordination	Programme de la rencontre à Alcobaca
jeudi 28-10-2021	AM	Programme de la rencontre à Alcobaca + envoi mail
jeudi 29-10-2021	Coordination	Gazette 8 - contact producteur
jeudi 29-10-2021	AM	Gazette 8 - suivi mail + rdéc

ROSSEZ Caroline		PRESTATIONS DU MOIS DE NOVEMBRE 2021		
		1/2 journées prestation %		
Coopération		23	57,50%	
Coordination		17	42,50%	
projet 3		0	0,00%	
projet 4		0	0,00%	
nombre total de 1/2 journées prestation :		40		

jour de jour	projet	tâches	
férik	lundi 1-11-2021	matin	
férik	lundi 1-11-2021	AM	
	mardi 2-11-2021	matin	Coordination TT - Gazette 8 (suivi Antoine et relecture médif d'article)
	mercredi 3-11-2021	AM	Coordination Réunion V. Bourgeois (comm) + gazette 8 (réaction de prod)
	mercredi 3-11-2021	matin	Coordination TT - Gazette 8 (suivi A. Larfeld relecture)
	mercredi 3-11-2021	AM	Coordination TT - Gazette 8 (suivi Nica et relecture médif d'article)
	jeudi 4-11-2021	matin	Coopération TT - Circuit - suivi Manon Lequet + mail à R. Lucot
	jeudi 4-11-2021	AM	Coopération TT - MEC carnet de voyage (graphisme et illur)
	vendredi 5-11-2021	matin	Coordination TT - Gazette 8 - rdésc
	vendredi 5-11-2021	AM	Coordination Caravane de l'agriculture rurale - Ferme du Try
	lundi 8-11-2021	matin	Coordination Gazette 8 (suivi maille graphisme + article) + DC prépa
	lundi 8-11-2021	AM	Coopération DC prépa
	mardi 9-11-2021	matin	Coopération Suivi maille aux partenaires + prépa réunion du partenariat
	mardi 9-11-2021	AM	Coopération prépa réunion du partenariat (maille A. Pégard + ppt)
	mercredi 10-11-2021	matin	Coopération prépa ppt pour Alcabeca + suivi France (appel Miquel et Laurent) et Partoual
	mercredi 10-11-2021	AM	Coopération prépa ppt pour Alcabeca + Relais du visiteur + suivi Abbaye
férik	jeudi 11-11-2021	matin	Coopération MEQ de remplacement des actions + suivi des pays Alcabeca
férik	jeudi 11-11-2021	AM	Coopération MEQ de remplacement des actions + suivi des pays Alcabeca
	vendredi 12-11-2021	matin	Coopération TT - Suivi maille aux partenaires + appel MD (copa et organisation du voyage) + prépa réunion du partenariat
	vendredi 12-11-2021	AM	Coopération prépa ppt + suivi circuit + impression desur
	lundi 15-11-2021	matin	Coopération Voyage Alcabeca
	lundi 15-11-2021	AM	Coopération Voyage Alcabeca
	mardi 16-11-2021	matin	Coopération Voyage Alcabeca
	mardi 16-11-2021	AM	Coopération Voyage Alcabeca
	mercredi 17-11-2021	matin	Coopération Voyage Alcabeca
	mercredi 17-11-2021	AM	Coopération Voyage Alcabeca
	jeudi 18-11-2021	matin	Coordination Réunion Ferme en fête
	jeudi 18-11-2021	AM	Coopération TT - Réunion Francego + compte rendu et réflexions
	vendredi 19-11-2021	matin	Coordination TT - Suivi Florence Baulvain (Gazette) + correction textes + suivi Agricœur (visuel et médif pub FB)
	vendredi 19-11-2021	AM	
	lundi 22-11-2021	matin	Coordination DC prépa + comm Agricœur (visu)
	lundi 22-11-2021	AM	Coordination Prépa newsletter + actu Agricœur + rapport mission Alcabeca
	mardi 23-11-2021	matin	Coopération TT - Suivi maille + recherche Academia (rapport d'entretien) + réunion coprole vidéo
	mardi 23-11-2021	AM	Coordination - relation newsletter + aide prépa Agricœur (sur le terrain)
	mercredi 24-11-2021	matin	Coordination Suivi DC + technico PM + appel Event BP
récup	mercredi 24-11-2021	AM	
	jeudi 25-11-2021	matin	Coordination TT - DC (suivi avec OS) + suivi comm + Gazette 8 (relecture médif OS)
	jeudi 25-11-2021	AM	Coordination Gazette 8 - réunion OS
	vendredi 26-11-2021	matin	Coordination TT - Encadage des prestations + envoi DC
	vendredi 26-11-2021	AM	Coopération TT - Prépa DC voyage Alcabeca (suivi) + tester copa
	lundi 29-11-2021	matin	Coopération TT - Carnet de voyage (tester) + analyse des offres
	lundi 29-11-2021	AM	Coopération TT - PV des réunions Alcabeca (suivi)
	mardi 30-11-2021	matin	Coopération TT - test COVID + Carnet de voyage (tester)
	mardi 30-11-2021	AM	Coopération TT - Mail MBI (vidéo de synthèse) + DC Alcabeca (suivi)

ROSSEZ Caroline		PRESTATIONS DU MOIS DE DECEMBRE 2021		
		1/2 journées prestation %		
Coopération		14	63,64%	
Coordination		8	36,36%	
projet 3		0	0,00%	
projet 4		0	0,00%	
nombre total de 1/2 journées prestation :		22		

jour de jour	projet	tâches	
	mercredi 1-12-2021	matin	Coopération TT - Carnet de voyage + analyse des offres (suite) + mail + contacts C. Dubart (Guide TAO + tous TVA)
	mercredi 1-12-2021	AM	Coopération TT - Contact C. Maillaert (tel) - guide TAO
	jeudi 2-12-2021	matin	Coopération TT - Carnet de voyage - tel Piet + PV réunion Alcabeca
	jeudi 2-12-2021	AM	Coopération TT - rdéclamation Siat + réunion OS (tel) + PV réunion Alcabeca
	vendredi 3-12-2021	matin	Coopération TT - mail Piet + carnet de voyage (tester)
récup	vendredi 3-12-2021	AM	
récup	lundi 6-12-2021	matin	
	lundi 6-12-2021	AM	
	mardi 7-12-2021	matin	Coopération TT - Carnet de voyage + tester + échangeur MD (copa et illur) + appel C. Fontaine (rapport et suivi)
	mardi 7-12-2021	AM	Coopération TT - Carnet de voyage + recherche illur (+ photo paysage)
	mercredi 8-12-2021	matin	Coopération TT - Carnet de voyage + tester
	mercredi 8-12-2021	AM	Coopération TT - Réunion Carrelie MTBW (circuit)
récup	jeudi 9-12-2021	matin	
	jeudi 9-12-2021	AM	Coordination Appel FL Baulvain + réunion 6 jours + admin
	vendredi 10-12-2021	matin	Coopération TT - Mail Y. Pletou + M. D. + Flutu + admin
	vendredi 10-12-2021	AM	Coordination Gazette 8 - modifications de corrections
	lundi 13-12-2021	matin	Coordination TT - Réunion FL Baulvain + relecture gazette (médif OS) + compléments
	lundi 13-12-2021	AM	Coordination TT - Gazette 8 - dernier illur (recherche) + suivi
	mardi 14-12-2021	matin	Coordination TT - Suivi rdélecteur de la gazette 8 + suivi comm (appel PM)
	mardi 14-12-2021	AM	Coordination TT - Suivi rdélecteur de la gazette 8 + suivi comm (appel PM)
vacance	mercredi 15-12-2021	matin	
vacance	mercredi 15-12-2021	AM	
vacance	jeudi 16-12-2021	matin	
vacance	jeudi 16-12-2021	AM	
vacance	jeudi 16-12-2021	AM	
vacance	jeudi 16-12-2021	AM	
vacance	vendredi 17-12-2021	matin	Coopération TT - Suivi rdélecteur de la gazette 8 + suivi comm (appel PM)
vacance	vendredi 17-12-2021	AM	
vacance	lundi 20-12-2021	matin	
vacance	lundi 20-12-2021	AM	
vacance	mardi 21-12-2021	matin	
vacance	mardi 21-12-2021	AM	
vacance	mercredi 22-12-2021	matin	
vacance	mercredi 22-12-2021	AM	
vacance	jeudi 23-12-2021	matin	
vacance	jeudi 23-12-2021	AM	
vacance	vendredi 24-12-2021	matin	
vacance	vendredi 24-12-2021	AM	
férik	lundi 27-12-2021	matin	
férik	lundi 27-12-2021	AM	
vacance	mardi 28-12-2021	matin	
vacance	mardi 28-12-2021	AM	
vacance	mercredi 29-12-2021	matin	
vacance	mercredi 29-12-2021	AM	
vacance	jeudi 30-12-2021	matin	
vacance	jeudi 30-12-2021	AM	
récup	vendredi 31-12-2021	matin	
	vendredi 31-12-2021	AM	

