

# PWDR 2014-2020 MESURE19 - LEADER



GAL

**Pays des 4 Bras**

*Intitulé du Projet :*

*Intermodalité : Favoriser l'intermodalité et la mobilité douce pour tous les types d'usagers, en améliorant et réorganisant les structures existantes.*

RAPPORT D'ACTIVITES N° 8

Comité de projet du : 01/02/2022

*Période : 01-07-2021 au 31-12-2021*

**Code projet** : 191403

**Date de la signature de l'Arrêté Ministériel** : 4 octobre 2017

**Période concernée** : 1<sup>er</sup> octobre 2017 – 31 décembre 2022

**Budget global (100%)** : 135.612€

**Coordonnées du bénéficiaire de la subvention** : ASBL Pays des 4 Bras - Rue Jules Tarlier,  
32 à 1495 Villers-la-Ville

**Coordonnées du chargé de mission** : Pauline Marchand 0,5 ETP

Tél : 071/81.81.29 email : pauline@paysdes4bras.com

**Autorité responsable** : DGO2

Personne de contact à l'administration : Lindsay TONNEAU

Tél : 081/77 31 17 email : lindsay.tonneau@spw.wallonie.be

**Autorité responsable du suivi technique** : DG Infrastructure et Mobilité

Personne de contact à l'administration : Lindsay TONNEAU

Tél : 081/77 31 17 email : lindsay.tonneau@spw.wallonie.be

**Communes de** : Villers-la-Ville - Les Bons Villers – Genappe

# 1. Généralités

## 1.1. Description succincte du projet

Le projet « intermodalité » vise à permettre à tous types d'usagers de se déplacer au sein du territoire du GAL et de rejoindre les grands pôles extérieurs (LLN, Nivelles, Charleroi, etc.) en privilégiant la mobilité douce et intermodale. Le projet vise à connecter – en priorité – cinquante points utilitaires par un réseau de mobilité douce au travers de 3 types d'actions :

### **1. Valorisation du réseau lent**

Par l'inventaire des petites voiries et des outils existants, nous identifierons les voies lentes existantes à valoriser ou améliorer ainsi que les priorités en terme de mobilité. Par une démarche participative, nous choisirons les 50 points d'intérêt à connecter et, au travers d'ateliers regroupant les parties prenantes, nous fixerons les priorités d'aménagement pour accéder à chaque point par une mobilité douce. Une attention particulière sera menée pour faciliter l'accès aux points d'intérêt prioritaire : les axes multimodaux (gares, arrêts TEC importants, etc.) et les points d'intérêt pour les jeunes (écoles secondaires, etc.). A terme, nous aurons identifié les infrastructures à prévoir et mis en œuvre le plan de balisage.

### **2. Amélioration des transports publics**

Par l'analyse de l'offre en transports publics sur le territoire et l'identification des points d'intérêt à connecter, nous évaluerons les possibilités de réorganisation des arrêts ou des horaires en concertation avec les sociétés des transports publics concernées, voire la SRWT. De plus, nous valoriserons et encouragerons les initiatives locales de mobilité pour compléter l'offre de transport pour les plus nécessiteux dans une logique d'égalité des chances (accès à l'emploi, PMR, personnes âgées, jeunes, etc.).

### **3. Communication et veille stratégique**

Au travers de la valorisation du réseau de mobilité lente créé, et d'actions de sensibilisation à la mobilité douce en général, nous espérons impacter les habitudes de déplacement des usagers. Les informations liées à la mobilité douce en général, et au réseau du GAL en particulier, seront centralisées et communiquées.

### **4. Création d'un parking de délestage, covoiturage, VAP**

Analyse de la faisabilité et de l'implantation possible au regard des outils planologiques existants, et recherche de financements. Pour cette action, qui sera réalisée seulement si la durée réduite du projet le permet, la chargée de mission a pour rôle d'activer les bons relais (à tous les niveaux de pouvoir).

## 1.2. Objectifs du projet

Le projet vise donc un triple objectif :


- améliorer les itinéraires de mobilité douce,
- renforcer la connexion entre les différents modes de transport,
- coordonner les initiatives locales de mobilité.

## 2. Activités durant la période

### 2.1. Description des activités par objectif

#### 2.1.1 Action 1 : Valorisation du réseau lent

En collaboration avec l'EPN de Villers-la-Ville et le Relais du Visiteur, nous avons organisé une formation à l'application CIRKWI le 7 juillet 2021. Le public cible était le public habituel de l'EPN, des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec les outils informatiques. Cette formation fut une belle réussite, avec sept participants ravis de ce nouvel outil à leur disposition.



Durant la Semaine de la Mobilité, nous avons collaboré avec deux écoles du territoire, afin de continuer à diffuser les cartes d'accessibilité réalisées précédemment. Ainsi, nous sommes allés dans toutes les classes du Collège de Rèves afin de discuter avec les élèves de leur mobilité, tout en distribuant les dépliants réalisés par le GAL. Nous avons également apporté un soutien logistique à l'école de Villers-Perwin en leur fournissant dépliants, affiches et bâche, qui furent utilisés dans le cadre des animations prévues par le responsable EMSR.

The posters and maps provide information on slow mobility options (walking, cycling, bus) and their benefits. The maps show specific routes in Villers-Perwin and Rèves, highlighting accessible paths for pedestrians, cyclists, and bus users. The posters also include QR codes for more information and logos of partner organizations.

Suite à notre animation à l'école de Marbais début de l'été, il nous a été demandé de participer à l'organisation de leur marche parrainée qui s'est déroulée le 8 octobre. En collaboration avec les institutrices et l'ASBL Apper, nous les avons aidés à réaliser le tracé de la marche et nous les avons mis en contact avec la Ferme de Gentissart pour y organiser une collation et une visite des lieux pour les enfants.

Le travail visant au développement du réseau points-nœuds sur la commune des Bons Villers s'est poursuivi. Le marché public pour la fabrication et la pose des balises a été attribué et le réseau devrait être finalisé dans le courant du mois de janvier.

En ce qui concerne la promotion du futur réseau, la Province du Hainaut nous a demandé de leur fournir un itinéraire vélo qui sera intégré à leur brochure 2022 dans « les plus beaux circuits du Hainaut ». Nous avons également discuté avec la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi d'une collaboration dans le cadre d'un événement d'inauguration du réseau.

### 2.1.2 Action 2 : Amélioration des transports publics

Suite à une rencontre le 23 novembre avec les trois conseillères en mobilité du territoire, nous avons décidé de ne pas réaliser d'enquête auprès des citoyens des trois communes concernant leurs besoins et leurs attentes en matière de transports en commun de proximité (comme cela avait été initialement proposé).

### 2.1.3 Action 3 : Communication et veille stratégique



Nous avons participé à l'organisation du pique-nique vélo avec le Relais du Visiteur. Plusieurs départs à vélo étaient organisés dans différents villages et convergeaient vers un lieu de pique-nique commun. Plusieurs coachs de « Je pédale pour ma forme » ont encadrés les participants lors dans leurs déplacements à vélo.

La ville de Genappe a décidé d'organiser une 2<sup>e</sup> session de « Je pédale pour ma forme », qui s'est déroulée en septembre et octobre. Nous leur avons principalement apporté un soutien logistique/matériel, étant donné que l'organisation était déjà bien rôdée. Les coachs participants étaient les mêmes que ceux de la 1<sup>e</sup> session, à l'exception d'une personne. Une vingtaine de participants se sont joints aux 8 sorties.

Le 16 septembre, la soirée de rentrée du GAL fut l'occasion pour plusieurs acteurs de la mobilité du territoire de se retrouver. Un stand « Mobilité » avait été installé afin de présenter les différentes réalisations en la matière et de recueillir les avis des personnes présentes sur la suite des actions planifiées.



Dans le cadre de la **Semaine de la Mobilité** :

- Nous avons accompagné la commune des Bons Villers dans leur participation au Challenge « Tous vélos actifs 2021 » avec leurs employés. La commune a comptabilisé 526 km effectués à vélo à la fin du Challenge. Bravo à eux !



- Nous avons participé le 2 octobre à la journée « Déclic Mobilité » organisée par la ville de Genappe, en partenariat avec Pro Vélo. Nous avons tenu un stand auprès d'autres associations du territoire.



- Nous avons participé à la « Mobi Fiesta », organisée par Le Monty. Nous avons aidé au déroulement global de cette journée et nous avons également organiser la

projection du film « Le facteur humain » avec l'ASBL Ecran des Possibles. Une septantaine de personnes étaient présentes à la projection au Monty.



- Nous avons participé à la bourse aux vélos organisée par la commune de Villers-la-Ville.



Le 27 octobre marquait la fin de la programmation « Roule ma poule ! ». Nous avons rencontré les principaux partenaires impliqués dans le projet afin de faire le point et de discuter d'une édition 2022. Le bilan global fut très positif, bien que certains points en lien avec la communication pourraient être améliorés.

**Plusieurs articles** sur les activités « Mobilité » du GAL sont parus dans les bulletins communaux :

## - Les Bons Villers (septembre 2021)

### RÉSULTATS DE LA GRANDE ENQUÊTE SUR LA MOBILITÉ SCOLAIRE : LA VOITURE ENCORE TRÈS UTILISÉE

Dans le cadre du Plan Communal de Mobilité, la Commune a lancé une enquête sur la mobilité scolaire. Merci aux très nombreux parents qui ont répondu à celle-ci. Voici les grandes tendances :

#### POUR LE PRIMAIRE ET LE MATERNEL


Sur le territoire des Bons Villers, il existe 8 établissements primaires et maternels (environ 1300 élèves). Près de 60% des élèves sont originaires des Bons Villers. Par ailleurs, 60% des enfants originaires des Bons Villers résident dans le village dans lequel se situe l'école. Près de la moitié des élèves vivent à moins de 3km de leur école, et plus d'un quart des élèves vivent à moins de 1km de leur école. Plus de trois quarts des élèves se rendent à l'école en voiture (76%). Néanmoins, près d'un élève sur cinq (17%) s'y rend à pied. Les transports en commun (1%) et le vélo (2%) sont des moyens de déplacement moins utilisés par les élèves de niveau fondamental.

#### POUR LE SECONDAIRE

L'Institut Sainte-Marie à Rèves est le seul établissement de la commune proposant un enseignement de niveau secondaire. Cet établissement accueille plus de 750 élèves dont plus d'1/3 viennent des Bons Villers (36%). Le reste est réparti entre l'arrondissement de Charleroi (40%) et celui de Nivelles (24%). La moitié des étudiants se rendent à l'école en voiture (50%), cette part restant trop élevée au regard de l'accessibilité multimodale de l'école. 44% des élèves utilisent les transports en commun et, dans une nettement moindre mesure, la marche à pied (5%) ou le vélo (1%) sont les modes de déplacements empruntés par quelques élèves.

En septembre prochain, la Commune et le GAL Pays des 4 Bras proposeront une campagne de sensibilisation à la mobilité alternative pour les parents de l'école primaire Arthur Grumiaux de Villers-Perwin.

MOBILITÉ



## - Villers-la-Ville (juillet-août 2021)

### Je vais à l'école autrement !

APRÈS PLUSIEURS MOIS DE TRAVAIL, LES CARTES D'ACCESSIBILITÉ AUX ÉCOLES DE MARBAIS ET TILLY SONT ENFIN PRÊTES !

Issues d'une collaboration entre le GAL Pays des 4 Bras et la Commune de Villers-la-Ville, celles-ci visent à favoriser les modes de déplacement doux pour se rendre à l'école. Le 18 mai dernier, les outils étaient présentés à l'école de Tilly dans le cadre d'ateliers de sensibilisation organisés pour les élèves de 4<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> primaires, avec l'ASBL Apper et le soutien de la Province du Brabant Wallon. Fin juin, c'était au tour des élèves de l'école de Marbais de discuter mobilité douce et sécurité routière.

### Formation à l'utilisation de Cirkwi

CIRKWI (SITE INTERNET ET APPLICATION) EST UN OUTIL PRATIQUE ET GRATUIT QUI VOUS EMÈNE EN BALADE ! UN SUPER OUTIL À CONNAÎTRE POUR VOS VACANCES EN BELGIQUE OU À L'ÉTRANGER ET POUR VOS PROMENADES LOCALES OU LOINTAINES.

Se promener... En tant que promeneur, Cirkwi vous donne accès gratuitement à tous les itinéraires partagés sur la plateforme. Vous pouvez préparer votre sortie depuis votre ordinateur à la maison et imprimer une feuille de route ou emmener Cirkwi avec vous grâce à votre smartphone qui vous guidera tout au long du parcours !

... Créer et partager Vous pouvez très facilement créer vos propres circuits de promenade, y pointer des lieux à ne pas manquer, les agrémenter de photos ou de vidéos et les partager. Vos contenus seront alors disponibles sur le site [www.cirkwi.com](http://www.cirkwi.com) et dans l'app Cirkwi.

On vous explique comment ça marche ! La formation sera théorique et pratique.

### 2.1.4 Action 4 : Création d'un parking de délestage, covoiturage, VAP



Un apéro de l'autopartage a été organisé à Marbais le 5 juillet 2021. Une dizaine de citoyens étaient présents. Une belle dynamique s'est dégagée de cette première

rencontre, néanmoins la question des assurances dans le cadre d'un partage de voiture semble être un frein à la création d'un véritable groupe d'autopartage pour beaucoup de participants. Certains font déjà de l'autopartage avec leur voisin, mais de façon plutôt informelle.

## 2.2. Indicateurs

Indicateurs de réalisation et de résultats	Résultat au 30-06-2021	Résultat au 31-12-2021	Objectif final	Commentaires
Réseau créé	0	0	1	
Nombre d'activités visant à favoriser l'accessibilité aux pôles	12	16	25	3 matinées Rêves + école de Villers-Perwin
Signalétique et balisage utiles au réseau de mobilité douce	0	0	500	
Nombre d'activités de sensibilisation à la mobilité alternative (organisée ou non par le GAL)	13	22	15	CIRKWI, marche parrainée, pique-nique, JPPMF, Mobi Fiesta, Déclic, challenge, bourse, autopartage
Portail internet créé	2	2	2	
Nombre de pôles utilitaires identifiés & connectés	29	29	50	

Indicateurs de résultats participants à l'évaluation globale du GAL :	Résultat au 30-06- 2020	Résultat au 30-06-2021	Objectif final	Commentaires
44. Nombre de participants (comptage, inscriptions) pour l'ensemble des activités / projets « Mobilité » du GAL	583	1437	500	Ecoles (750), CIRKWI (7), Mobi Fiesta (70), JPPMF (20), apéro (7)
45. Nombre de catégorie (PMR, jeunes, personnes âgées, etc.) de participants au(x) projet(s) du GAL (pour les projets animation/formation) – préciser les catégories concernées par le projet dans la case (commentaire)	4	5	5	Jeunes, citoyens, touristes, enfants, personnes âgées
46. Nombre de km aménagés / balisés / entretenus par le projet intermobilité du GAL	0	0	100	

### **2.3. Points positifs et difficultés rencontrées**

#### Points positifs :

- Les projets se concrétisent et plusieurs activités ont pu être organisées. On peut constater l'aboutissement de projets de long terme mais également la réalisation de plusieurs activités à plus court terme. Cet équilibre « long terme/ court terme » est motivant dans le travail.
- La mobilité est un enjeu qui touche à beaucoup de thématiques et donc beaucoup d'acteurs se sentent concernés par cet enjeu.
- De plus en plus d'acteurs commencent à être impliqués dans le projet et des plus en plus d'initiatives sont développées en collaboration avec des partenaires.

#### Points négatifs :

- La mobilité est au cœur de différents plans communaux (établis selon des temporalités différentes sur chaque entité) : il est complexe d'estimer les marges de manœuvre du GAL, à court et moyen terme, afin que ses actions viennent en complément des démarches déjà entreprises par les communes sur le long terme, et non pas en répétition.
- La communication, bien que plus efficace et fluide de manière générale avec la plupart des partenaires, reste un enjeu parfois difficile à gérer.

## **3. Programme de travail pour la période suivante**

### **3.1 Action 1 : Valorisation du réseau lent**

- A) Suite de la communication des **outils d'accessibilité** aux pôles prioritaires : campagne de sensibilisation (principalement à Genappe).
- B) Accompagnement de la commune des Bons-Villers pour la finalisation du **réseau points-nœuds** sur le territoire du GAL
- Janvier – placement des balises.
  - Printemps – inauguration du réseau + réalisation d'une carte de l'ensemble du réseau points-nœuds sur le territoire du GAL.

### **3.2 Action 2 : Amélioration des transports publics**

/

### **3.3 Action 3 : Communication et veille stratégique**

- A) Pérennisation de l'initiative **Je pédale pour ma forme** avec les communes de Genappe et Les Bons Villers + organisation d'une journée « team building » pour les coachs 2022.
- B) Nouvelle programmation de l'agenda **Roule ma poule !** de mars à octobre.
- C) Formation à destination des conseillères en mobilité sur les règles en vigueur en matière de signalisation cyclable.
- D) Participation aux événements **Fermes en Fête** (promenades à vélo, accessibilité des événements, etc.).

### **3.4 Action 4 : Création d'un parking de délestage, covoiturage, VAP**

Promotion du covoiturage lors des événements **Fermes en Fête**.

## **4. Annexes**

### **4.1 Tableau financier**



#### 4.1 Tableau financier (Situation au 30/09/2021)

BILAN FINANCIER												
BUDGET PREVU PDS		montants à 100%				Région	FEADER	recettes		part locale	solde (100%)	solde (90%)
POSTE	montant	BUDGET MODIFIÉ*	Dépenses réelles	Montants refusés	Dépenses subventionnables			déduites de la subvention	couvrant la part des 10%			
Personnel	107.482,31	107.482,31	84.339,23	35,50	84.303,73	43.247,81	32.625,54	0,00	0,00	8.465,87	23.178,58	20.860,73
Coût total	107.482,31	107.482,31	84.339,23	35,50	84.303,73	43.247,81	32.625,54	0,00	0,00	8.465,87	23.178,58	20.860,73
Fonctionnement	15.047,52	15.047,52	11.807,49	4,97	11.802,52	6.054,69	4.567,58	0,00	0,00	1.185,22	3.245,00	2.920,50
Coûts indirects 14% personnel	15.047,52	15.047,52	11.807,49	4,97	11.802,52	6.054,69	4.567,58	0,00	0,00	1.185,22	3.245,00	2.920,50
Promotion	14.000,00	14.000,00	8.252,46	-0,11	8.252,57	4.233,57	3.193,75	0,00	0,00	825,15	5.747,43	5.172,69
Publication	0,00	0,00	7.796,09	-0,11	7.796,20	3.994,32	3.013,28	0,00	0,00	779,51	-7.796,20	-7.007,58
Site internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres activités	14.000,00	14.000,00	486,37	0,00	486,37	239,25	180,49	0,00	0,00	46,64	13.533,63	12.180,27
Consultance	14.012,00	14.012,00	7.435,45	0,00	7.435,45	3.814,39	2.877,52	0,00	0,00	743,55	6.576,55	5.918,90
Etude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mission de consultance	14.012,00	14.012,00	7.435,45	0,00	7.435,45	3.814,39	2.877,52	0,00	0,00	743,55	6.576,55	5.918,90
Partenariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariat_1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariat_2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariat_3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Action	5.000,00	5.000,00	9.429,99	341,82	9.088,17	4.662,23	3.517,12	0,00	0,00	1.250,64	-4.088,17	-3.679,36
Animation	0,00	0,00	4.157,97	341,82	3.825,16	1.962,52	1.480,72	0,00	0,00	724,43	-3.525,16	-3.443,54
Action - Publication	0,00	0,00	250,14	0,00	250,14	133,45	100,67	0,00	0,00	26,02	-250,14	-234,12
Autres	5.000,00	5.000,00	5.001,88	0,00	5.001,88	2.566,26	1.935,73	0,00	0,00	500,19	-1,88	-1,69
2. Dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissement 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>155.541,83</b>	<b>155.541,83</b>	<b>121.264,62</b>	<b>382,18</b>	<b>120.882,44</b>	<b>62.012,69</b>	<b>46.781,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.470,42</b>	<b>34.659,39</b>	<b>31.193,45</b>

## 4.2. Communication

Actions de communication LEADER.

Dates	Description des actions de communication
Juillet 2021	Communication apéro autopartage
Juillet 2021	Communication pique-nique à vélo
Septembre 2021	Distribution outils d'accessibilité écoles de Rèves et Villers-Perwin
Septembre 2021	Communication Facebook pour le Challenge « Tous vélo actifs ! »
Septembre 2021	Communication Mobi Fiesta
Sept – octobre 2021	2 <sup>e</sup> session « Je pédale pour ma forme » à Genappe

## 4.3. Time sheet

MARCHAND Pauline		PRESTATIONS DU MOIS DE JUILLET 2021	
		1/2 journées prestées : %	
projet 1		0	0,00%
Agriculture		0	0,00%
Formation		5	25,00%
Mobilité		15	75,00%
nombre total de 1/2 journées prestées :		20	

type de jour			projet	tâches
jeudi	1-07-2021	matin	Mobilité	Finalisation préparation apéro de l'autopartage + suivi et clôture activités accessibilité écoles Marbais et Tilly
jeudi	1-07-2021	AM	Mobilité	Préparation formation Cirkwi + suivi préparation événement Monty 18/9
récup	vendredi	2-07-2021		
récup	vendredi	2-07-2021		
	lundi	5-07-2021		Mi-temps
	lundi	5-07-2021		Mi-temps
	lundi	5-07-2021	Mobilité	TT - Comparatif prix et commande outils d'accessibilité Rèves et Villers Perwin + commande apéro La Haquolle + apéro autopartage (Marbais)
	mardi	6-07-2021	Mobilité	TT - Clôture JPPMF + préparation COMAC + COMAC au 38 à Genappe
	mardi	6-07-2021	Mobilité	TT - rédaction articles autopartage et JPPMF + suivi admin (factures et DC)
	mercredi	7-07-2021	Mobilité	Suite réseau points-nœuds + suivi autopartage + préparation formation CIRKWI
	mercredi	7-07-2021	Mobilité	Formation Cirkwi EPN Villers-la-Ville
	mercredi	7-07-2021	Mobilité	TT - Préparation fête vélo Monty
	jeudi	8-07-2021	Mobilité	TT - Organisation communication fête vélo Monty + agenda événements automne 2021 + rédaction PC COMAC
	jeudi	8-07-2021	Formation	TT - Réalisation tryptique Agricoeur + relecture autres visuels déjà réalisés
	vendredi	9-07-2021	Formation	TT - Finalisation des visuels de communication pour Agricoeur
	vendredi	9-07-2021	Formation	TT - Création fichier contacts et réflexions plan de communication Agricoeur
	lundi	12-07-2021	Mobilité	TT - Stratégie d'actions 2021-2022
	lundi	12-07-2021	Mobilité	TT - Suivi admin + organisation fête du vélo 18/9
maladie	mardi	13-07-2021		
maladie	mardi	13-07-2021		
	mercredi	14-07-2021	Mobilité	TT - Relecture et envoi marché public réseau points-nœuds + suite JPPMF Genappe
	mercredi	14-07-2021	Formation	TT - Recherches sur la rédaction d'un plan de communication efficace
	jeudi	15-07-2021	Formation	TT - Rédaction plan de communication Agricoeur (base à approfondir)
	jeudi	15-07-2021	Mobilité	TT - Mise en ordre admin avant congé
récup	vendredi	16-07-2021		
récup	vendredi	16-07-2021		
	samedi	17-07-2021	Mobilité	Préparation pique-nique à vélo
	dimanche	18-07-2021	Mobilité	Pique-nique à vélo (Mellery)
	lundi	19-07-2021		Mi-temps
	lundi	19-07-2021		Mi-temps
récup	mardi	20-07-2021		
récup	mardi	20-07-2021		
férié	mercredi	21-07-2021		
	mercredi	21-07-2021		Mi-temps
récup	jeudi	22-07-2021		
récup	jeudi	22-07-2021		
	vendredi	23-07-2021		Mi-temps
	vendredi	23-07-2021		Mi-temps
	lundi	26-07-2021		Mi-temps
	lundi	26-07-2021		Mi-temps
récup	mardi	27-07-2021		
récup	mardi	27-07-2021		
récup	mercredi	28-07-2021		
	mercredi	28-07-2021		Mi-temps
récup	jeudi	29-07-2021		
récup	jeudi	29-07-2021		
	vendredi	30-07-2021		Mi-temps
	vendredi	30-07-2021		Mi-temps

MARCHAND Pauline		PRESTATIONS DU MOIS D'AOUT 2021		
		1/2 journées prestées %		
projet 1		0	0,00%	
Agriculture		0	0,00%	
Formation		0	0,00%	
Mobilité		9	100,00%	
nombre total de 1/2 journées prestées :		9		
type de jour			projet	tâches
	lundi	2-08-2021	matin	Mi-temps
	lundi	2-08-2021	AM	Mi-temps
récup	mardi	3-08-2021	matin	
récup	mardi	3-08-2021	AM	
récup	mercredi	4-08-2021	matin	
	mercredi	4-08-2021	AM	Mi-temps
vacances	jeudi	5-08-2021	matin	
vacances	jeudi	5-08-2021	AM	
	vendredi	6-08-2021	matin	Mi-temps
	vendredi	6-08-2021	AM	Mi-temps
	lundi	9-08-2021	matin	Mi-temps
	lundi	9-08-2021	AM	Mi-temps
vacances	mardi	10-08-2021	matin	
vacances	mardi	10-08-2021	AM	
vacances	mercredi	11-08-2021	matin	
	mercredi	11-08-2021	AM	Mi-temps
vacances	jeudi	12-08-2021	matin	
vacances	jeudi	12-08-2021	AM	
	vendredi	13-08-2021	matin	Mi-temps
	vendredi	13-08-2021	AM	Mi-temps
	lundi	16-08-2021	matin	Mi-temps
	lundi	16-08-2021	AM	Mi-temps
férié	mardi	17-08-2021	matin	Récup 15/08
férié	mardi	17-08-2021	AM	Récup 15/08
vacances	mercredi	18-08-2021	matin	
	mercredi	18-08-2021	AM	Mi-temps
vacances	jeudi	19-08-2021	matin	
vacances	jeudi	19-08-2021	AM	
	vendredi	20-08-2021	matin	Mi-temps
	vendredi	20-08-2021	AM	Mi-temps
	lundi	23-08-2021	matin	Mi-temps
	lundi	23-08-2021	AM	Mi-temps
	mardi	24-08-2021	matin	Mobilité
	mardi	24-08-2021	AM	TT - Lecture email et reprise en main des dossiers
	mercredi	25-08-2021	matin	Mobilité
	mercredi	25-08-2021	AM	TT - Demandes de prix gilets fluos JPPMF et atelier réparation vélo Fête des Possibles
	mercredi	25-08-2021	AM	Analyse offres réseau points-nœuds + suivi admin DC
	jeudi	26-08-2021	matin	Mobilité
	jeudi	26-08-2021	AM	TT - Mise à jour et communication en ligne "Roule ma poule"
	jeudi	26-08-2021	matin	Mobilité
	jeudi	26-08-2021	AM	TT - Préparation communication Challenge Mobilité LBV + attribution marché gilets fluos JPPMF
	jeudi	26-08-2021	AM	Mobilité
	jeudi	26-08-2021	AM	Suivi admin DC (impression pièces justificatives)
	vendredi	27-08-2021	matin	Mi-temps
	vendredi	27-08-2021	AM	Mi-temps
	lundi	30-08-2021	matin	Mi-temps
	lundi	30-08-2021	AM	Mi-temps
	lundi	30-08-2021	soir	Mobilité
	lundi	30-08-2021	soir	Réunion au Monty
	mardi	31-08-2021	matin	Mobilité
	mardi	31-08-2021	matin	Commande gilets JPPMF + réunion équipe communication
	mardi	31-08-2021	AM	Mobilité
	mardi	31-08-2021	AM	Réflexions stratégiques + organisation atelier vélo Fête des Possibles

MARCHAND Pauline		PRESTATIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021	
		1/2 journées prestées %	
projet 1		0	0,00%
Agriculture		0	0,00%
Formation		0	0,00%
Mobilité		22	100,00%
nombre total de 1/2 journées prestées :		22	

type de jour	projet		tâches	
récup	mercredi	1-09-2021	Matin	
	mercredi	1-09-2021	AM	Mi-temps
	jeudi	2-09-2021	Matin	Mobilité Organisation projection "Le facteur humain" Mobifiesta" + Challenge Mobilité
	jeudi	2-09-2021	AM	Mobilité Planification actions et budget 2021-2022
	vendredi	3-09-2021	Matin	Mi-temps
	vendredi	3-09-2021	AM	Mi-temps
	lundi	6-09-2021	Matin	Mi-temps
	lundi	6-09-2021	AM	Mi-temps
	mardi	7-09-2021	Matin	Mobilité Réunion coordination planification 2021-2022
	mardi	7-09-2021	AM	Mobilité Préparation réunion d'équipe + réflexions stratégiques
	mercredi	8-09-2021	Matin	TT - Communication Challenge Mobilité + gilets jaunes JPPMF (à aller chercher à Naninne)
	mercredi	8-09-2021	AM	TT - Préparation marche parrainée école Marbais + réunion école Marbais (marche parrainée)
	jeudi	9-09-2021	Matin	Mobilité Réunion d'équipe au 38
	jeudi	9-09-2021	AM	Mobilité TT - Suite réseau points-nœuds + communication JPPMF
	vendredi	10-09-2021	Matin	Mi-temps
	vendredi	10-09-2021	AM	Mi-temps
	lundi	13-09-2021	Matin	Mi-temps
	lundi	13-09-2021	AM	Mi-temps
	mardi	14-09-2021	Matin	Mobilité Préparation passage au Collège de Rèves + bourse aux vélos VLV
	mardi	14-09-2021	AM	Mobilité Préparation soirée networking
	mercredi	15-09-2021	Matin	Mi-temps
	mercredi	15-09-2021	AM	Mi-temps
	jeudi	16-09-2021	Matin	Mobilité Animation Collège de Rèves
	jeudi	16-09-2021	AM	Mobilité TT - Préparation soirée networking + organisation marche parrainée école Marbais
	jeudi	16-09-2021	soir	Mobilité Soirée networking
	vendredi	17-09-2021	Matin	Mi-temps
	vendredi	17-09-2021	AM	Mobilité Stand bourse aux vélos Villers-la-Ville
	samedi	18-09-2021	Matin	Mobilité Mobifesta Genappe
	samedi	18-09-2021	AM	Mobilité Mobifesta Genappe (projection "Le facteur humain" avec l'Ecran des Possibles au Morty)
	lundi	20-09-2021	Matin	Mi-temps
	lundi	20-09-2021	AM	Mi-temps
	mardi	21-09-2021	Matin	Mobilité Animation Collège de Rèves
	mardi	21-09-2021	AM	Mobilité TT - Création itinéraire marche parrainée école de Marbais + prises d'info voitures partagées
	mercredi	22-09-2021	Matin	Mobilité Animation Collège de Rèves
	mercredi	22-09-2021	AM	Mobilité Réunion zoom réseau points-nœuds + traitement photos divers événements
récup	jeudi	23-09-2021	Matin	
récup	jeudi	23-09-2021	AM	
	vendredi	24-09-2021	Matin	Mi-temps
	vendredi	24-09-2021	AM	Mi-temps
	lundi	27-09-2021	Matin	Mi-temps
	lundi	27-09-2021	AM	Mi-temps
	mardi	28-09-2021	Matin	Mobilité TT - Réflexion Fermes en Fête + dépôt matériel école Arthur Grumiaux
	mardi	28-09-2021	AM	Mobilité Traitement photos divers événements + préparation communication
	mercredi	29-09-2021	Matin	Mi-temps
	mercredi	29-09-2021	AM	Mi-temps
	jeudi	30-09-2021	Matin	Mobilité Réunion Fermes en Fête
	jeudi	30-09-2021	AM	Mobilité Finalisation graphisme points-nœuds + communication Semaine de la Mobilité + organisation marche parrainée

MARCHAND Pauline		PRESTATIONS DU MOIS D'OCTOBRE 2021	
		1/2 journées prestées %	
projet 1		0	0,00%
Agriculture		8	40,00%
Formation		0	0,00%
Mobilité		12	60,00%
nombre total de 1/2 journées prestées :		20	

type de jour	projet		tâches	
	vendredi	1-10-2021	Matin	Temps partiel
	vendredi	1-10-2021	AM	Temps partiel
	samedi	2-10-2021	Matin	Mobilité Journée Délic Mobilité Genappe
	lundi	4-10-2021	Matin	Temps partiel
	lundi	4-10-2021	AM	Temps partiel
	mardi	5-10-2021	Matin	Mobilité Réunion LBV projet Wallonie cyclable + finalisation itinéraire marche parrainée Marbais
	mardi	5-10-2021	AM	Mobilité Itinéraire cyclable "route des abbayes" + suite "Route ma poule" + projet formation vélo
	mercredi	6-10-2021	Matin	Agriculture TT - Réflexions stratégiques lancement organisation Fermes en Fête
	mercredi	6-10-2021	AM	Agriculture TT - Réflexions stratégiques lancement organisation Fermes en Fête
	jeudi	7-10-2021	Matin	Agriculture Rédaction annonce Fermes en Fête Gazette + recherche fermes
	jeudi	7-10-2021	AM	Mobilité Recherches articles Gazette
	vendredi	8-10-2021	Matin	Temps partiel
	vendredi	8-10-2021	AM	Temps partiel
	lundi	11-10-2021	Matin	Temps partiel
	lundi	11-10-2021	AM	Temps partiel
récup	mardi	12-10-2021	Matin	
récup	mardi	12-10-2021	AM	
récup	mercredi	13-10-2021	Matin	
récup	mercredi	13-10-2021	AM	
congé circonst.	jeudi	14-10-2021	Matin	ENTERREMENT
congé circonst.	jeudi	14-10-2021	AM	ENTERREMENT
	vendredi	15-10-2021	Matin	Temps partiel
	vendredi	15-10-2021	AM	Temps partiel
	lundi	18-10-2021	Matin	Temps partiel
	lundi	18-10-2021	AM	Temps partiel
	mardi	19-10-2021	Matin	Agriculture TT - Suite organisation Fermes en Fête
	mardi	19-10-2021	AM	Mobilité TT - Rédaction articles Gazette (JPPMF + VTT)
	mercredi	20-10-2021	Matin	Mobilité TT - Rédaction articles Gazette (Route ma poule + mobilité écoles)
	mercredi	20-10-2021	AM	Agriculture TT - Recherche fermes du territoire
	jeudi	21-10-2021	Matin	Agriculture TT - Inspiration événements festifs similaires (Fermes en Fête)
	jeudi	21-10-2021	AM	Mobilité TT - Préparation réunion évaluation Route ma poule
	vendredi	22-10-2021	Matin	Temps partiel
	vendredi	22-10-2021	AM	Temps partiel
	lundi	25-10-2021	Matin	Temps partiel
	lundi	25-10-2021	AM	Temps partiel
	mardi	26-10-2021	Matin	Mobilité Préparation réunion évaluation Route ma poule + réunion conseillères en mobilité (suite et fin fiche mobilité)
	mardi	26-10-2021	AM	Agriculture Inspiration événements festifs similaires (Fermes en Fête)
	mercredi	27-10-2021	Matin	Agriculture Suivi administratif + recherches contacts utiles (Fermes en Fête)
	mercredi	27-10-2021	AM	Mobilité Contacts suite autopartage + mise au point suite fiche Mobilité
	mercredi	27-10-2021	soir	Mobilité Réunion évaluation Route ma poule
	jeudi	28-10-2021	Matin	Mobilité TT - Compte-rendu et perspectives Route ma poule
	jeudi	28-10-2021	AM	Mobilité TT - Préparation réunion conseillères mobilité 23/11 (ce qui a été fait, suite et fin fiche mobilité)
	vendredi	29-10-2021	Matin	Temps partiel
	vendredi	29-10-2021	AM	Temps partiel

MARCHAND Pauline		PRESTATIONS DU MOIS DE NOVEMBRE 2021	
		1/2 journées prestées %	
projet 1		0	0,00%
Agriculture		13	54,17%
Formation		0	0,00%
Mobilité		11	45,83%
nombre total de 1/2 journées prestées :		24	

type de jour	projet	tâches	
lundi	1-11-2021	matin	Temps partiel
lundi	1-11-2021	AM	Temps partiel
mardi	2-11-2021	matin	Agriculture TT - Recherches communication
mardi	2-11-2021	AM	Mobilité TT - Suite préparation réunion conseillères mobilité 23/11
mercredi	3-11-2021	matin	Agriculture TT - Suivi administratif et recherches projet inspirant
mercredi	3-11-2021	AM	Mobilité TT - Suivi administratif et classement archives
jeudi	4-11-2021	matin	Agriculture TT - Recherches partenariales et communication
jeudi	4-11-2021	AM	Mobilité TT - Reflexion suite Roule ma poule
vendredi	5-11-2021	matin	Temps partiel
vendredi	5-11-2021	AM	Temps partiel
lundi	8-11-2021	matin	Temps partiel
lundi	8-11-2021	AM	Temps partiel
mardi	9-11-2021	matin	Mobilité Réunion comité de suivi appel WACY à Genappe
mardi	9-11-2021	AM	Agriculture Réunion d'équipe Fermes en Fête
mercredi	10-11-2021	matin	Agriculture Organisation Fermes en Fête (contact fermes)
mercredi	10-11-2021	AM	Agriculture Réflexion réunion 18/11 (volet culturel et agenda)
jeudi	11-11-2021	matin	
jeudi	11-11-2021	AM	
ferié			
vendredi	12-11-2021	matin	Temps partiel
vendredi	12-11-2021	AM	Temps partiel
lundi	15-11-2021	matin	Temps partiel
lundi	15-11-2021	AM	Temps partiel
mardi	16-11-2021	matin	Agriculture TT - Organisation réunion Fermes en Fête 18/11
mardi	16-11-2021	AM	Mobilité TT - Préparation réunion 23/11 + suite Roule ma poule
mercredi	17-11-2021	matin	Mobilité TT - Roule ma poule (rédaction ébauche charte + cahier des charges graphiste)
mercredi	17-11-2021	AM	Agriculture TT - Recherches et finalisation réunion Fermes en Fête 18/11
jeudi	18-11-2021	matin	Agriculture Réunion Fermes en Fête
jeudi	18-11-2021	AM	Agriculture TT - Compte-rendu et suivi réunion Fermes en Fête
vendredi	19-11-2021	matin	Temps partiel
vendredi	19-11-2021	AM	Temps partiel
lundi	22-11-2021	matin	Temps partiel
lundi	22-11-2021	AM	Temps partiel
mardi	23-11-2021	matin	Mobilité Réunion Mobilité avec les conseillères en mobilité des 3 communes
mardi	23-11-2021	AM	Mobilité TT - Demande de prix graphiste Roule ma poule + recherches questionnaire transport en commun de proximité
mercredi	24-11-2021	matin	Mobilité TT - Réunion MT Charleroi réseau points-nœuds + suite PV réunion 23/11
mercredi	24-11-2021	AM	Agriculture TT - Demande de prix graphiste Fermes en Fête
jeudi	25-11-2021	matin	Agriculture Préparation présentation power point Fermes en Fête
jeudi	25-11-2021	AM	Mobilité Carte umap réseau points-nœuds
vendredi	26-11-2021	matin	Temps partiel
vendredi	26-11-2021	AM	Temps partiel
lundi	29-11-2021	matin	Temps partiel
lundi	29-11-2021	AM	Temps partiel
mardi	30-11-2021	matin	Agriculture TT - Réflexions contexte et enjeux Fermes en Fête
mardi	30-11-2021	AM	Mobilité TT - Circuit points-nœuds + réunion zoom JPPMF LBV

MARCHAND Pauline		PRESTATIONS DU MOIS DE DECEMBRE 2021	
		1/2 journées prestées %	
projet 1		0	0,00%
Agriculture		7	50,00%
Formation		0	0,00%
Mobilité		7	50,00%
nombre total de 1/2 journées prestées :		14	

type de jour	projet	tâches		
mercredi	1-12-2021	matin	Agriculture TT - PV réunion 18/11 + attribution marché graphiste Fermes en Fête	
mercredi	1-12-2021	AM	Mobilité TT - Rédaction demande de prix site Roule ma poule + note JPPMF Genappe + circuit points-nœuds LBV	
jeudi	2-12-2021	matin	Agriculture TT - Rdv zoom graphiste Fermes en Fête + recherches graphiques et communication	
jeudi	2-12-2021	AM	Mobilité TT - Envoi demande de prix site internet Roule ma poule + finalisation circuits points-nœuds LBV	
vendredi	3-12-2021	matin	Temps-partiel	
vendredi	3-12-2021	AM	Temps-partiel	
lundi	6-12-2021	matin	Temps-partiel	
lundi	6-12-2021	AM	Temps-partiel	
mardi	7-12-2021	matin	Mobilité TT - Suite JPPMF + choix graphiste Roule ma poule	
mardi	7-12-2021	AM	Agriculture TT - Réunion zoom programmation culturelle Fermes en Fête	
mercredi	8-12-2021	matin	Agriculture TT - Page site internet Fermes en Fête + préparation power point réunion 14/12	
mercredi	8-12-2021	AM	Mobilité TT - Structure site internet Roule ma poule + circuit points-nœuds LBV MT Charleroi	
jeudi	9-12-2021	matin	Mobilité TT - Discussions stratégiques avec Olivier + rdv zoom Curie pour Roule ma poule	
jeudi	9-12-2021	AM	Agriculture TT - Réunion d'équipe zoom	
vendredi	10-12-2021	matin	Temps-partiel	
vendredi	10-12-2021	AM	Temps-partiel	
lundi	13-12-2021	matin	Temps-partiel	
lundi	13-12-2021	AM	Temps-partiel	
mardi	14-12-2021	matin	Mobilité TT - Discussions planning et perspectives avec Olivier	
mardi	14-12-2021	AM	Agriculture TT - Réunion zoom Fermes en Fête communes + recherches logo	
vacances	mercredi	15-12-2021	matin	Mobilité TT - Note récapitulative fiche mobilité et budget + attribution marché site internet Roule ma poule
vacances	mercredi	15-12-2021	AM	Agriculture TT - Finalisation logo et premier visuel Fermes en Fête
vacances	jeudi	16-12-2021	matin	
vacances	jeudi	16-12-2021	AM	
vacances	vendredi	17-12-2021	matin	
vacances	vendredi	17-12-2021	AM	Temps-partiel
vacances	lundi	20-12-2021	matin	Temps-partiel
vacances	lundi	20-12-2021	AM	Temps-partiel
vacances	mardi	21-12-2021	matin	
vacances	mardi	21-12-2021	AM	
vacances	mercredi	22-12-2021	matin	
vacances	mercredi	22-12-2021	AM	
vacances	jeudi	23-12-2021	matin	
vacances	jeudi	23-12-2021	AM	
vacances	vendredi	24-12-2021	matin	Temps-partiel
vacances	vendredi	24-12-2021	AM	Temps-partiel
vacances	lundi	27-12-2021	matin	Temps-partiel
vacances	lundi	27-12-2021	AM	Temps-partiel
ferié	mardi	28-12-2021	matin	FERIE 25/12
ferié	mardi	28-12-2021	AM	FERIE 25/12
vacances	mercredi	29-12-2021	matin	
vacances	mercredi	29-12-2021	AM	
vacances	jeudi	30-12-2021	matin	
vacances	jeudi	30-12-2021	AM	
vacances	vendredi	31-12-2021	matin	Temps-partiel
vacances	vendredi	31-12-2021	AM	Temps-partiel

