

PwDR 2014-2020 Mesure 19 – LEADER

GAL Pays des 4 Bras

Projet : Création d'un centre de formation aux « métiers du terroir »

Présentation n° 11

Comité de projet du 26/01/2024

Période : 1/7/2023 au 31/12/2023

Coordonnées du bénéficiaire de la subvention:

ASBL Pays des 4 Bras - Rue Jules Tarlier, 32 à 1495 Villers-la-Ville

Coordonnées du Chargé de mission (4/5 ETP):

Nathalie DELNESTE 071 81 81 29 formation@paysdes4bras.be

Autorité responsable et personne de contact:

SPW Economie et formation - Direction Emploi et Formation Professionnelle

Personne de contact à l'administration : Philippe Dreye



Code projet	191406 a	
	Date de signature	Budget (100%)
Arrêté ministériel	08/10/2018	265,251,62
Avenant 1		91,355,00
Avenant 2		
Avenant 3		
Budget global		356,606,62

1. Rappel des objectifs et sous-objectifs de la dernière FP

Développer un centre de formation aux métiers du terroir dans un lieu innovant et multipartenaires.

Tester, profiter de la dimension de projet pilote, de lieu d'expérimentation.

- démarrer dès le début des activités de formations continues et en insertion afin de tester le potentiel de développement de ces activités sur le territoire (type pop-up – activités éphémères).
- Les activités testées concerneront les thèmes de l'agriculture et de l'alimentation durables.

Jeter les bases pour un futur centre de formation aux métiers du terroir en fonction des besoins du territoire.

- Etudier la faisabilité de créer un centre de formation pour à la fois pérenniser les activités testées et développer de nouvelles activités (formation continue, insertion, recherche et développement, éducation, etc.) sur le territoire.
- À terme (peut-être en fin de projet), le but est de créer le centre. Si la nécessité de créer une nouvelle structure sur le territoire ne s'avérait pas être pertinente, certaines formations pourraient être également reconnues au travers de structures déjà existantes sur le territoire (exemple : Cellule Solidarité Emploi) ou via des collaborations avec des acteurs de formations reconnus.

Créer un modèle innovant multi - partenaires en s'inspirant d'autres expériences

En cherchant à développer des projets mixtes regroupant plusieurs thématiques et opérateurs, et si possible sur un lieu unique tel Agricoeur, le projet cherchera à amplifier ses activités et apporter une dimension innovante grâce aux synergies créées.

2. Activités durant la période

Obj 1 : Tester, profiter de la dimension de projet pilote, de lieu d'expérimentation.

Formation continue

2 formations et 1 visite ont été organisées avec le Réseau Espace-Test et ont touché le public du territoire:

- Visite des Terres de la Cala à Glabais sur la thématique de la gestion de l'eau (organisé sur P4B, 9 participants, 3 du P4B + 2 limitrophe dont 1 ex porteuse de projet ET installée)
- Formation La production de semences et de plants (23 participants, 7 du P4B et limitrophes)
- Formation Trouver le prix « juste » et l'assumer (organisé sur P4B, 6 participants, 2 du P4B + 1 limitrophe + 3 structures d'accompagnement)



2. Activités durant la période

Obj 1 : Tester, profiter de la dimension de projet pilote, de lieu d'expérimentation.

Formation continue

Diffusion d'infos sur des formations susceptibles d'intéresser les acteurs du territoire. (fermes partagées SAWB, Devenirs, CRABE, Fermes universitaire Uclouvain...)

Organisation d'une conférence-débat à destination des agriculteurs, lors de la foire agricole de Villers la Ville : témoignages de deux agriculteurs pionniers qui ont adapté leurs pratiques : Luc Joris Ferme de Geronvillers, engagé depuis des années dans l'agriculture régénérative et qui produit plusieurs céréales alimentaires (Cultivaé). Emmanuel Theys Ferme et Golf la Bruyère qui produit depuis bientôt 20 ans des cultures énergétiques et de biomasse pour renforcer son autonomie en ferme.



2. Activités durant la période

Obj 1 : Tester, profiter de la dimension de projet pilote, de lieu d'expérimentation.

Formations socioprofessionnelles pour un public précarisé

La Maille :

Poursuite des activités avec l'animatrice Tiers Lieu. Par ailleurs, un des porteurs de projet de l'espace-test envisage d'accueillir en 2024 des groupes de jeunes ou de personnes âgées pour découvrir le maraîchage sur sa parcelle.

Filière maraîchage CISP

Pas d'activité ce semestre, reprise de contact pour l'événement de fin du projet

Au Coeur des Jardins

Production et accueil

Philippe a créé l'asbl "Au Coeur des Jardins" pour allier sa passion du maraîchage et sa fibre sociale.

L'association a pour but de créer du lien social et de proposer aux participants une alimentation saine et durable, gratuite ou à petit prix tout en favorisant l'intégration sociale et/ou socioprofessionnelle.



Légumes / Accueil / Animations

Philippe Van Impe
Mail : philippe.vanimpe@gmail.com

Avec le soutien de :



2. Activités durant la période

Obj 2 : Jeter les bases pour un futur centre de formation aux métiers du terroir en fonction des besoins du territoire.

Aménagement du site des Jardins d'Agricoeur :

- Participation active à la réflexion de réaménagement du site dans l'optique d'y développer un centre de formation, dont les jardins et l'espace de production
- Demande de permis introduite par Agricoeur SC pour le hangar de rangement des outils et le bassin de récupération d'eau de pluie – Permis délivré en décembre 2023
- Signature en décembre d'un bail emphytéotique de 20 ans



2. Activités durant la période

Obj 2 : Jeter les bases pour un futur centre de formation aux métiers du terroir en fonction des besoins du territoire.

Espace test pour porteur de projet et accompagnement

Poursuite de la réflexion sur la pérennité des jardins et de l'espace-test, en lien avec le projet des ateliers d'Agricoeur (logistique et transformation dans un bâtiment voisin du jardin). Nous nous dirigeons vers une installation à long terme de certains porteurs.

Poursuite de l'accompagnement des 5 porteurs de projet. Entretiens individuels de fin de saison.

L'accompagnement d'Aurélie Losfeld et d'Hélène Wilmotte arrive à terme fin 2023 : Aurélie s'installera en 2024 à Naninne dans un projet collectif. Hélène souhaite poursuivre aux jardins d'Agricoeur en 2024. Elle a, pour la suite, une opportunité de s'associer avec une autre productrice de Jamioulx et prendra sa décision en 2024.

Participation aux fêtes d'Agricoeur (stands de vente, visite des parcelles, découverte des projets) et organisation d'une porte ouverte le 7 octobre.

Achat de matériel et d'équipement complémentaire (engrais vert, débroussailleuse, petit matériel d'arrosage...),

Soutien administratif du GAL à un porteur de projet en attendant la création de son asbl (délai 12/2023).

2. Activités durant la période

Obj 2 : Jeter les bases pour un futur centre de formation aux métiers du terroir en fonction des besoins du territoire.

Lieu d'innovation et de formations continues.

Une porteuse de projet de l'espace-test (tisagerie) a accueilli une stagiaire de la formation Herboristerie de l'IFAPME Charleroi Gilly en juin et juillet et une autre d'octobre à décembre.

Visite des stagiaires de la formation professionnelle en agriculture option maraîchage du CRABE asbl (10 sept)

Participation à la journée Food'ing organisée par Crédal à Agricoeur, visite des parcelles de l'espace test et de l'atelier de séchage des plantes aromatiques et médicinales. (4 sept)



2. Activités durant la période

Obj 3 : Développer un modèle innovant, multipartenaires sur un site

Dynamique du réseau espace test et travail sur les espaces tests mobiles

Pour info (Coopé ETM) :

Organisation de 2 formations et 1 visite,

impression et diffusion du catalogue de la journée des maraîchers,

gestionnaires d'ET : 1 rencontre avec visite des Jardins d'à Côté (Namur), une réunion avec Terre en Vue
Stand à la Petite foire de Semel (MAP) et au Salon de l'installation (Fugea)

Rencontres des ET européens à Gaillac (Fr) avec le programme Erasmus +

Réflexions sur la pérennisation des espaces test, du réseau et bilan du projet

2. Activités durant la période

Obj 3 : Développer un modèle innovant, multipartenaires sur un site

Bâtiment Agricoeur

Participation à la dynamique liée à la réaffectation de l'Atelier rural dans le cadre du développement du pôle Circuit Court sur le site d'Agricoeur. Renforcement de l'offre de formation sur le site avec différents partenaires (CREDAL, CRABE, Diversiferm...)

Les porteurs de projet de l'espace test ont pu se positionner quant à leur volonté de continuer l'espace test en 2024 ou d'installer leur activité de manière pérenne sur le site.

Un événement de clôture du projet a permis de rassembler des acteurs de la formation, actifs sur le territoire ou en périphérie, autour du site Agricoeur. Le GAL a présenté les actions menées depuis 5 ans dans le cadre du projet, puis 2 stagiaires de profil différent sont venus témoigner de leur parcours de formation, d'installation et d'emploi. Un tour de table a permis de mettre en lumière des perspectives pour la formation et Agricoeur. Un repas au resto de la Cellule Solidarité Emploi (ISP) a clôturé cette matinée dans la convivialité.



DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES EN MILIEU RURAL TOUR D'HORIZON DE PARCOURS INSPIRANTS

Nous vous invitons à l'événement de clôture du projet
"Centre de formation aux métiers du terroir"

Porté durant 5 ans par le GAL Pays des 4 Bras, le projet « Centre de formation aux métiers du terroir » fut un laboratoire autour des questions d'acquisition de compétences et d'aide au démarrage d'activité en lien avec les métiers du terroir. A l'occasion de la clôture du projet, le GAL propose à ses partenaires et aux acteurs intéressés par la thématique, un retour d'expérience sur le projet et plus largement sur ces questions d'acquisition de compétence en milieu rural.

LE JEUDI 7 DÉCEMBRE 2023

à Agricoeur - 8A Rue de Sart-Dames-Avelines à Frasnes-Lez-Gosselies

Accueil à partir de 10h

- 10h30 **Présentation du projet "Centre de formation aux métiers du terroir"**
mené par le GAL Pays des 4 Bras entre 2018 et 2023
Nathalie Delneste (chargée de mission) et Olivier Servais (coordinateur)
- 11h **Parcours de formation inspirants : 3 témoignages**
Insertion Socio Professionnelle, formation continue, espace-test agricole, stages...
- 12h **Synthèse et perspectives**
Eveline Lambertz (Goupe One)
- 12h30 **Lunch convivial**



Pays des 4 Bras
GROUPE D'ACTION LOCALE



3. Indicateurs de réalisation et de résultats

Indicateurs de réalisation	Réalisé au 31/12/21 cumulé	Objectif fin 2021	Réalisé au 31/12/23 Cumulé	Objectif fin de projet	Détail des actions/commentaires
Nombre de modules de formation continue organisés (journée ou en ½)	35	33	40	50	Des formations ont été réalisées dans le cadre du projet Coop espace-test
Nombre de journées de formations « insertion » organisées	170	300	210	500	Arrêt des activités insertion fin 2022.
Nombre d'intervenants potentiels mobilisés (formateurs, expert, partenaires)	39	30	74	60	Fugea, crédal, province BW, formateurs...
Nombre de journées d'accompagnement économique de porteur de projets	42		80	60	5 porteurs de projet rencontrés + 3 réunions

3. Indicateurs de réalisation et de résultats

Indicateurs de résultats	Réalisé au 31/12/21 Cumulé	Objectif fin 2021	Réalisé au 31/12/23 Cumulé	Objectif fin de projet	Détail des actions/commentaires
Nombre de participants ayant suivi la formation dans son ensemble (projet(s) de formation professionnelle) (RAMO)	141	50	225	150	Conférence-débat à la foire agricole de Villes La Ville
Nombre de participants bénéficiaires (accueillis) - Insertion socioprofessionnelle (RAMO)	35	40	37	70	Arrêt des activités insertion fin 2022.
Niveau de satisfactions des participants - Formation professionnelle (projet(s) de formation professionnelle)	98.5%	40	98%	75%	Sur une base de 136 participants
Nouvelle activité économique créée	1	4	4	15	1 confirmation d'installation (regain de sens) 2 installations en 2024 (fin du test)

4. Indicateurs Leader

Code	Priorité RWDR	Thèmes	Libellé	Définition précise	Objectif fin de programmation	Total cumulé 2021	Réalisé au 30/06/22 (non cumulé)	Commentaires
------	---------------	--------	---------	--------------------	-------------------------------	-------------------	----------------------------------	--------------

CF 3. Indicateurs de résultats

5. Points positifs et difficultés rencontrées

Points positifs

- Nombreuses collaborations entre occupants des Jardins et usagers du bâtiment Agricoeur
- Développement d'activités par les porteurs de projet sur le site des Jardins (production, ateliers en été)
- Agricoeur devient un lieu de formation théorique et pratique pour les porteurs de projets en alimentation et agriculture durables (formations dispensées par plusieurs opérateurs dont une SAACE)

Difficultés rencontrées

- La dynamique collective Agricoeur prend beaucoup de temps (réunions, gouvernance, communication, groupes de travail) car il est important d'expliquer les enjeux de l'installation des producteurs aux autres coopérateurs et de trouver le modèle de ferme partagée qui conviendra au lieu.

6. Actions de communication

- Mise à jour des pages « Formation » sur le site internet du GAL
- 15 Posts Facebook sur les jardins d'Agricoeur, les activités des porteurs de projet, les formations et événements susceptibles d'intéresser les agriculteurs du territoire.
- Agricoeur communique également sur les porteurs de projet, l'espace test et les formations par Facebook et, depuis décembre, par son site web.



Comptoir alimentaire La coopérative Les services Location d'espaces **Agenda**

AGRICOEUR VOTRE TIERS-LIEU NOURRICIER À FRASNES-LES-GOSSELIES GOURMAND, LOCAL ET CONVIVAL



La coopérative Agricoeur œuvre pour une alimentation saine et locale. Renforcer le lien entre acteurs alimentaires et citoyens sur notre territoire est au cœur de nos actions.



Comptoir alimentaire La coopérative Les services Location d'espaces **Agenda**



Espace test agricole

Testez votre activité agricole pendant une à trois saisons tout en bénéficiant d'un accompagnement sur mesure.

Un accompagnement personnalisé est offert aux entrepreneurs, établis ou en devenir, du milieu agricole et maraîcher.

Sur une surface de 15 à 30 ares, les porteurs de projets peuvent ainsi tester pendant 3 ans leur nouvelle activité, avant de se lancer de façon autonome.

Par ailleurs, de nombreuses formations sont proposées tout au long de l'année pour des personnes souhaitant s'initier aux métiers de la Terre ou pour des travailleurs agricoles aguerris désireux de parfaire et de diversifier leurs compétences.

7. Bilan financier (Situation 30/09/2023)

BILAN FINANCIER												
BUDGET PREVU PDS		montants à 100%				Région	FEADER	recettes		part locale	solde (100%)	solde (90%)
POSTE	montant	BUDGET MODIFIE*	Dépenses réelles	Montants refusés	Dépenses subventionnables			déduites de la subvention	couvrant la part des 10%			
<i>Personnel</i>	261.735,61	261.735,61	253.512,98	0,00	253.512,98	130.052,16	98.109,52	0,00	0,00	25.351,30	8.222,63	7.400,37
Coût total	261.735,61	261.735,61	253.512,98	0,00	253.512,98	130.052,16	98.109,52	0,00	0,00	25.351,30	8.222,63	7.400,37
<i>Fonctionnement</i>	36.642,99	36.642,99	35.491,82	0,00	35.491,82	18.207,30	13.735,33	0,00	0,00	3.549,18	1.151,17	1.036,05
Coûts indirects 14% personnel	36.642,99	36.642,99	35.491,82	0,00	35.491,82	18.207,30	13.735,33	0,00	0,00	3.549,18	1.151,17	1.036,05
<i>Promotion</i>	6.387,06	6.387,06	3.966,49	0,00	3.966,49	2.034,81	1.535,03	0,00	0,00	396,65	2.420,57	2.178,51
<i>Publication</i>	6.387,06	6.387,06	3.588,37	0,00	3.588,37	1.840,83	1.388,70	0,00	0,00	358,84	2.798,69	2.518,82
<i>Site internet</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autres activités</i>	0,00	0,00	378,12	0,00	378,12	193,98	146,33	0,00	0,00	37,81	-378,12	-340,31
<i>Consultance</i>	15.284,00	15.284,00	9.541,01	0,00	9.541,01	4.894,54	3.692,37	0,00	0,00	954,10	5.742,99	5.168,69
<i>Etude</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mission de consultance</i>	15.284,00	15.284,00	9.541,01	0,00	9.541,01	4.894,54	3.692,37	0,00	0,00	954,10	5.742,99	5.168,69
<i>Partenariat</i>	0,00	0,00	940,74	0,00	940,74	482,60	364,07	0,00	0,00	94,07	-940,74	-846,67
<i>Partenariat_1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partenariat_2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partenariat_3</i>	0,00	0,00	940,74	0,00	940,74	482,60	364,07	0,00	0,00	94,07	-940,74	-846,67
Action	36.556,97	36.556,97	29.884,59	216,57	29.668,02	15.219,69	11.481,52	0,00	0,00	3.183,37	6.888,95	6.200,06
<i>Animation</i>	0,00	0,00	9.328,43	216,57	9.111,86	4.674,38	3.526,29	0,00	0,00	1.127,76	-9.111,86	-8.200,67
<i>Action - Publication</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autres</i>	36.556,97	36.556,97	20.556,16	0,00	20.556,16	10.545,31	7.955,23	0,00	0,00	2.055,62	16.000,81	14.400,73
2. Dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>investissement 1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>investissement 2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>investissement 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>investissement 4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>investissement 5</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	356.606,63	356.606,63	333.337,62	216,57	333.121,05	170.891,10	128.917,85	0,00	0,00	33.528,68	23.485,57	21.137,01