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191409Code projet

Budget (100%)Date de signature

168.824 € 18/12/2019 Arrêté ministériel

16.885 €27/10/2021Avenant 1

Avenant 2

Avenant 3

185.709 € Budget global

Coordonnées du bénéficiaire de la subvention:
ASBL Pays des 4 Bras - Rue Jules Tarlier, 32 à 1495 Villers-la-Ville

Coordonnées du Chargé de mission (0,5 ETP) : 
Caroline Rossez 071 81 81 29 cooperation@paysdes4bras.be

Autorité responsable et personne de contact: WBI 
Personne de contact à l’administration : T. Noville et D. Neef de Sainval



1. Rappel des objectifs et sous-objectifs de la dernière FP 

Objectifs :
- Développement de partenariats durables entre territoires ;
- Augmentation des débouchés pour les produits locaux ;
- Mutualiser les pratiques et optimiser le potentiel que représente la présence d’une abbaye cistercienne

sur son territoire.

Et ce à travers la mise en place d’actions organisées sur 4 axes :

Axe 1. Développement d’un réseau d’économie rurale
Axe 2. Développement d’actions autour des Itinéraires Culturels Européens

Axe 3. Montage d’un dossier pour la reconnaissance des sites cisterciens au Patrimoine mondial de
l’UNESCO

Axe 4. Développement et test d’une offre touristique



2. Activités durant la période – Programme pour la période suivante

Axe 2. Modules didactiques (expo) :
• Finalisation du travail de rédaction des 

contenus (modules commun + Villers)
• Mise en page du module Clairvaux
• Suivi du projet avec les partenaires (relecture 

et validation…)
• Finalisation et impression des panneaux de 

l’expo
• Mise en page, layout et impression
• Promotion et diffusion (communiqué de 

presse)
• Installation de l’expo sur le site de l’Abbaye 

en juin 2023
• Inauguration de l’exposition en présence des 

GAL partenaires du projet le 23 juin 2023



2. Activités durant la période – Programme pour la période suivante

Axe 2. Capsule vidéo: 
- Intégration de la capsule dans le parcours 

de visite de l’abbaye



2. Activités durant la période – Programme pour la période suivante

Axe 2. Rétroprojection 2D 
(« hologramme ») : 
• Suivi prestataire pour l’export vidéo



2. Activités durant la période – Programme pour la période suivante

Axe 3. Colloque Portugal 

• Rapport de mission
• Suivi résultats auprès du partenaire portugais



2. Activités durant la période – Programme pour la période suivante

Axe 4 
Circuits touristiques / Route des granges cisterciennes  
• Finalisation (texte, maquette, parcours de la route des Granges, 

impression et distribution du carnet de voyage – version FR (au T2 
2023, tirage à 2.000 exemplaires) 

• Finalisation des maquettes NL et ANGL pour la Maison du 
Tourisme du BW



2. Activités durant la période

Rencontre de clôture
• Bilan avec les partenaires
• Balade paysagère
• Concert Abbaye 



3. Indicateurs de réalisation et de résultats

CommentairesObjectif
Final

Résultat au
30/06/23

Résultat au
31/12/2022

Résultat au
30/06/2022

UnitéIndicateurs de réalisation

Axe 1

Action réorientée vers une visibilité des
produits locaux issus des territoires

20000Nombre de produits identifiés sur chaque territoire

35011Nombre de produits faisant l’objet d’une promotion par le projet sur tout le
territoire

1 logo et mini charte graphique réalisés1111Réalisation d’un Packaging commun

Axe 2

Villers et Clairvaux2222Nombre de visites holographiques organisées

850 visiteurs à l’Abbaye de Villers et 240 à
Clairvaux

150109010901090Nombre de personnes ayant assisté aux visites sur chaque site

En cours3200Nombre de modules pédagogiques réalisés

Microprogramme de 12 capsules
thématiques (1’30’’) et 1 capsule best-off
(3’45’’) renvoyant vers le microprogramme

15131313Nombre de vidéos promotionnelles réalisées

Atelier paysages (2021) : 12 participants (en 
plus des 2 experts et de la chargée de 
mission) 
Balade paysagère : 25 nouveaux 
participants
Formation : 7 nouveaux participants
Modules didactiques : 1 historien local

25454518Nombre de personnes mobilisées sur les outils de découverte

Balade et Formation121355Nombre d’outils de découverte réalisés

Action réalisée le 23 juin 2023402600Nombre de participants à la conférence de clôture

Axe 3

Participants au colloque int. à Alcobaça40110110110Nombre de personnes rencontrées

Axe 4

Action en cours. Promotion prévue au T210300Nombre de circuits conçus



3. Indicateurs de réalisation et de résultats
CommentairesObjectif

Final
Résultat au
30/06/2023

Résultat au
31/12/202
2

Résultat au
30/06/2022

UnitéIndicateurs de résultats

Axe 1

Création de l’identité Cistercian Territories1111Existence d’une identité visuelle (packaging) pour les produits cisterciens

Axe 2
Réalisé :

1 action microprogramme de 12 vidéos 
(2021)
1 action «  évènement holographique » 
(2022)
1 cycle de balade paysagère guidée (2022)
1 formation de « paysaguides » (2022)
2 modules pédagogiques « paysages 
cisterciens »
1 conférence de clôture

10742Mise en place d’actions propres organisées dans le cadre de l’Itinéraire
Culturel Européen

Axe 3

Lancement du montage – intention de
candidature et mobilisation du réseau lors
du colloque à Alcobaça

1111Dossier de reconnaissance à l’UNESCO

Axe 4

Une offre qui se décline sur deux des trois
territoires avec un carnet de voyage publié
en Belqique, édité en français à 2000
exemplaires et un carnet de voyage en
cours d’édition en France.

1100Existence d’une offre touristique propre « tourisme cistercien »



4. Indicateurs Leader

CommentairesRéalisé au
30/06/2023
(non cumulé)

Réalisé au 
31/12/22
(non cumulé)

Total 
cumulé 
S1 2022

Objectif fin
de
programma
tion

Définition préciseThèmeIndicateur
s RAMO -
code

Partenaires impliqués dans le projet (9) + 15 guides locaux + 2 historiens…27261325Nombre de participants
(acteurs) aux actions de
partage de la base de
connaissances et
coopération en zone rurale
et de communication
porté(s) par le GAL

Partage de la
base de
connaissances
et coopération
en zone rurale

IND 1

Via la Gazette (1730), l’hologramme (857), le Colloque (100), l’exposition
(1500) et le carnet de voyage (1000)

250095717302500Nombre de personnes
touchées (cibles) par les
actions de partage de la
base de connaissances et
coopération en zone rurale
et de communication
porté(s) par le GAL

Partage de la
base de
connaissances
et coopération
en zone rurale

IND 2



5. Points positifs et difficultés rencontrées

Points positifs
• Avancée de certaines actions : finalisation des illustrations de reconstitution paysagère et de la 

mission confiée à Proscape consulting + mise en page des panneaux d’expo (Clairvaux)
• Reprise en main du projet par la chargée de mission pour la finalisation des actions en cours
• Diffusion continue de la vidéo de synthèse du micro-programme vidéo au centre du visiteur de 

l’Abbaye de Villers
• Inauguration de l’exposition « Paysages cisterciens » et conférence de clôture du projet en 

présence des partenaires européens, des  guides  géographes et de la presse
• Succès important pour la publication « Voyage en terres d’Abbaye » qui s’est écoulée très 

rapidement (il a fallu réalimenter les racks de l’Abbaye et du Syndicat d’initiative après quelques 
jours)

Difficultés rencontrées
• Reprise en main conséquente des actions prévues suite à l’arrêt maladie de la chargée de mission



6. Actions de communication

• Mise à jour du site internet (agenda, actions du 
projet, carnet de voyage etc.)

• 2 publications facebook sur la publication du 
carnet de voyage 

• 2 communiqués de presse (inauguration de 
l’exposition et distribution du carnet de voyage)

• 1 conférence de presse en présence des 
partenaires pour le Carnet de voyage

• Articles dans la Newsletter 



7. Bilan financier (Au 30/06/2023)


